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PAMÁTKOVÝ	ÚZEMNI PAMÁTKOVÁ  SPRÁVA ÚSTAV	V PRAZE

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2014H1180002 (dále jen smlouva), uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01Praha 1- Malá Strana
zastoupený  Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní    amátkové správy v Praze
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Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Správce areálu:
(dále jen „Obje  nate	na straně jedné)
a
PROFISTAV Czech s. r.o.
se sídlem : Vinohradská 48, 120 00 Praha 2 IČO: 27922430 DIČ: CZ27922430






I.

Mgr. Dušan Michelfeit, ředitel


Na    základě    článku     12.     2.     Smlouvy     o     dílo     č.     2014H1180002,     uzavřené     dne 24 . 5. 2018, se smluvní strany dohodly na změně článku 1. 1. a 2. 1, smlouvy, ve kterých je stanoven rozsah a cena díla. Důvodem úpravy je zpřesnění rozsahu díla. Změna díla je vyvolaná skutečným rozsahem prací a úpravám odsouhlaseným na KD a budou zohledněny v dokumentaci skutečného provedení, která bude nedílnou součástí předání a  převzetí díla. Cena díla se nemění a odpovídá rozpočtu změnového listu č. 1; rozpočet obsahuje vícepráce a méněpráce ve stejné výši - je nedílnou součástí tohoto  dodatku.
Změna je zadána v souladu s § 222, odst. 6 ZZVZ. Podrobnosti jsou uvedeny v citovaném změnovém listu. Termín řádného dokončení celého díla se nemění.
Pro  upřesnění  rozsahu  a  ceny  díla  uzavíra j í smluvní  strany  tento  dodatek  č.  1. ke  smlouvě  (dále  j en
dodatek) :


Čl. I.,Předmět smlouvy, termíny realizace Bod 1. 1. Doplňuje se o:

li.

 (
11
)Rozsah díla se dodatkem č. 1 upřesňuje dle zaměřené skutečnosti, byl odsouhlasen na kontrolním
dnu č. 6 a je součástí dokumentace skutečného provedení, Sl Doksany, - Obnova fasády Špýchar, kterou zpracuje Ing. Břetislav Sedláček. Upřesnění rozsahu díla dále odpovídá položkovému rozpočtu, který je přílohou změnového listu č. 1."
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ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V PRAZE


Čl. li., Cena díla Bod 2. 1. :

2.1 Celková cena díla se dodatkem č. 1 nemění aje sjednána v celkové výši 1.556.523,09 Kč bez DPH, tj. 1883 392,94 Kč vč. DPH
Rozpis ceny díla:

	Část díla
	cena bez DPH
	cena vč. DPH

	Smlouva o dílo ze dne 24. 5. 2018
	1 556 523,09
	1 883 392,94

	Změnový list č. 1- vícepráce
	640 941,85
	

	Změnový list č. 1 - méněpráce
	- 640 941,85
	

	celková cena díla
	1 556 523,09
	1 883 392,94







Ill.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení. Jeho nedílnou součástí je položkový rozpočet změnového listu č. 1(vícepráce a méněpráce).

2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 1není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 1je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2014H1180002 jsou tímto dodatkem č. 1nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) .

5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www .npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".

V Praze dne 25.9.2018
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ZMĚNOVÝ LIST

	SZ Doksany - špýchar, obnova uliční fasády

	reg.č.stavby:
smlouva :
objednatel : zhotovitel:
	134V131000015
ze dne 24.5.2018
Národní památkový ústav, IČ: 75032333
PROFISTAV Czech, spol. s r. o., Vinohradská 48 , 120 00, Praha 2, IČ: 27922430
	číslo ZL:

	
	
	1

	

	
název ZL:
	
Závěrečná kalkulace Víceprací a Méněprací Obnovy uliční fasády špýcharu

	předmět změny:

	Jedná se o změny v předmětu plnění , které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 tohoto ZL.

	zdůvodnění  nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Navržené změny je třeba provést, neboť jejich realizace je podmínkou řádného dokončení díla v předepsané kvalitě.

	zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:
Zdůvodnění příčin je popsáno v příloze č. 1. Příčiny jsou dány nálezovými situacemi, které nebylo možno předvídat, rozhodnutím investora a stanovisky orgánů památkové péče.

	zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání :
Jedná se většinou o změnu množství, dílčí změny technologických postupů, které není možné oddělit do samostatného zadání. Hodnotově budou více a méně práce přibližně v relaci.

	vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce
ANO
cena:	bez DPH	640 941,85	Kč
21 %DPH	134 597,79	Kč
celkem	775 539,64	Kč

	vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
ANO
cena:	bez DPH	640  941,85	Kč
21 %DPH	134 597,79	Kč
celkem	775 539, 64	Kč

	CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	o	Kč
21 %DPH	o	Kč
celkem	o	Kč

	vliv na termín dokončení:
I práce nemaií vliv na termín dokončení díla

	jiné vlivy (na změnu PO apod.):

	přílohy :
Příloha č. 1 - Specifikace změn a vyčíslení více a méně prací Příloha č. 2 - Finální změna smluvního rozpočtu
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Příloha č. 1 Změnového listu č. 1


Specifikace změn a vyčíslení víceprací a méněprací akce SZ Doksany „ Obnova fasády špýcharu, SZ Doksany"


Změna č. 1
Položka č.10 - nahrazena položkami č.11 a č.12 - VÍCEPRÁCE
Změna z důvodu způsobu provedení ostění, neprovádí se štuková omítka, ale vápenná jádrová omítka a vrchní vápenná omítka hladká.

Položka č.13 a č.14 - MÉNĚPRÁCE

Oproti předpokladu zadání nebude třeba provést 100 % otluk stávající omítky. Z hlediska technického odůvodnění bylo provedeno 72% otluků, z čehož vyplývá a snížení objemu prací na provedení postřiku a vápenné jádrové omítky.

Položka č.14 a č. 15 - MÉNĚPRÁCE

Na základ podrobného, plošného a strukturálního průzkumu omítkových vrstev bylo zjištěno, že omítky neobsahují finální štukovou vrstvu. Z toho důvodu po provedení jádrových omítek, budou následně provedené finální vápenné omítky hladké, jejíž zpracování je časově náročnější. Avšak objem provedených nových omítek je pouze v objemu 72% z původně plánovaného objemu.

Položka č.17 a č. 18 - VÍCEPRÁCE

Stávající zachována vápenná omítka musí řádně dle požadavků zadavatele vyspravena a spoje nových a stávajících omítek musí být rozpěněny, aby přechod omítek byl minimalizován

Položka č.19 -MÉNĚPRÁCE

Z důvodu snížení plochy s novou vápennou omítku je položka ponížená na objem dle skutečného provedení.


Položka č.20 - VÍCEPRÁCE

Objem nátěru dvojnásobných vápenných omítek je navýšen na základě požadavků zadavatele provést rovněž nátěr všech kamenných prvků a vnějšího ostění. Rovněž navýšení objemu je z důvodu většího objemu nátěru na podstřešní římse.


Položka č.23 - VÍCEPRÁCE

Z důvodu zjištění v průběhu realizace zakázky a probíhajících otluků bylo nutné provést omytí tlakovou vodou několik krát, účtováno 2x.


Položka č.25 - MÉNĚPRÁCE

V průběhu realizace bylo zjištěno, že rigoly nevykazují takový rozsah poškození, aby je bylo nutné měnit.

Položka č.26 - nahrazena položkou č.28 VÍCEPRÁCE









Při samotné realizaci došlo k zaměření skutečnému stavu podstřešní římsy, která je v šířce 900mm proti původním 400mm.


Položka č.30 - VÍCEPRÁCE

Při realizaci bylo nutné zrealizovat nové boční římsy obou nároží budovy, v rozpočtu nebyly zahrnuty .



Položka č.31,32,44 - nahrazena  položkou č.33 VÍCEPRÁCE

Pro prozkoumání stavu stávajících kamenných prvků byl na žádost zadavatele zpracován restaurátorský záměr, který vypracoval Akad. sochař Libor Pisklák. Na základě záměru a vypracované nabídky, byl zadavatelem navržený způsob provedení odsouhlasen. Viz příloha - restaurátorský záměr, stav před a stav  po provedení oprav.


Položka č.37,41 - MÉNĚPRÁCE

Zhotovitel  pracoval dle požadavků, dle technologických  předpisů a  bez zbytečných  prostojů. Tím neprodlužoval čas nájmu lešení a nájmu ochranných sítí, čím zadavateli snížil náklady na tyto položky.


Položka č.46,47 - MÉNĚPRÁCE

Otluk, oškrab omítek dle již zmíněného snížení objemu na 72% z původních 100% objemu omítek.



Položka č.50 až č. 56 - MÉNĚPRÁCE

Snížením objemu otluků se snížili náklady na přesuny a likvidaci odpadů.



Položka č.58, č.64, č.67 - MÉNĚPRÁCE

Demontáž klempířských prvků se neprováděla z důvodu jejich neexistence .



Položka č.61,č.62, č. 63 - VÍCEPRÁCE

Doplnění objemů klempířských prvků dle požadavků projektové dokumentace .



Položka č.61, č.62, č. 63 - VÍCEPRÁCE

Doplnění objemů klempířských prvků dle požadavků projektové dokumentace.



Položka č.72, č. 73, č.76, č. 77 - VÍCEPRÁCE

Při realizaci podokapních žlabů bylo zjištěno, že stávající střešní krytina není položena na sucho, nýbrž plně do malty. Z toho důvodu bylo nutné přistoupit k osekání střešní prejzové krytiny v místech provádění střešních háků a uložit novou střešní krytinu malý prejz, o	cl:i  s.r.o.

[image: ]

ROZPOČET

Stavba: Objekt: Část: JKSO:

Obnova fasády Špýcharu, SZ Doksany Obnova fasády Špýcharu, SZ Doksany

Objednatel NPÚ Praha1
Zhotovitel: PROFISTAV Czech s. r. o. Datum:     01.01.2017
Pél TV     KCN      Kód položky	Popis	MJ	Objem dia	si<uie"ťny	Cena
.StnlPlJYY ..	Qj "'	jednotkov
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sklonu do 1:5
2·1·3	6.000
D	3	Svislé  a  kompletní  konstrukce	12 700,00	1,z 100,00

K	011

311211211	Zdivo nadzákladové soklové z lomového kamene opracovaného na MVC 2,5 - opuka


m3	1,000	1,000	12 700,00	12 700,00	12 700,00

b.oo

	o	6	Ůpr8:vy povrchů, podlahy a osazováni výplní
	
	
	
	
	718 989,99
	967 686,40
	

	10     K      014   612325303	Vápenná štuková.omítka ostěni neb<> nadpraži
	m2
	16,168
	0,000
	533,00
	8617,54
	0,00
	-8 617,54

	"vYkres 0.1.2 detaily"
	
	
	
	
	0,00
	
	

	(0,87+1,34)'2'0,4
	
	1,768
	
	
	0,00
	
	

	(0,93+0,87)'2'0,4·  1o
	
	14.400
	
	
	0,00
	
	

	Souéet
	
	16.168
	
	
	0,00
	
	

	612314202R
	
	
	
	
	
	
	

	11
	K	010
	
	Vápenná jádrová omítka ostění nebo nadpraží v tl.1Smm ručně zatrená
	m2
	0,000
	16,168
	533,00
	0,00
	8 617,54
	8 617,54

	
612314202R1

	12
	K
	011
	
	Vápenno-cementová omítka ostění nebo nadpraží v U.10mm ručně hladká
	m2
	0,000
	16.168
	343,50
	0,00
	5 553,71
	5 553,71

	13
	K
	011
	62213110R
	·Vápenpý postfik vnějších stěn nanášený celoplošné ručně
	m2
	623,079
	448,000
	73,10
	45 547,07
	32 748,80
	-12 798,27

	
	
	
	
	a)Postfik  (podhoz) - Vápenný památkáfský postfik
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	"výkres D.1.2"
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1t .9'54 .374 "celková plocha"
	
	647,051
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,4"54 ,374 „podstřešní  fimsa„
	
	21,750
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-1,3'0.85'33 "otvory včetně kamenné šambrány"
	
	-36.465
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-0,87'1,34"otvory"
	
	-1.166
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-0.93'0 ,87'1O "otvory"
	
	-8.091
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	623.079
	
	
	
	
	

	14
	K
	011
	62232114R
	Vápenná omítka hladká Jednovrstvá vnějšich stěn nanášená ručně
	m2
	623.079
	448;000
	268,00
	166 985,17
	120 064,00
	-46 921,17

	
	
	
	
	b) Jádrová omítka - Vápenná památkáfská omítka (můte být strojnf)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Bude poutita (sur;há) maltová směs na bázi písku, vápna (bilé vápno, pfirodni
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	vysoce hydraulické vápno) a hydraulických pfísad a dále s aditivy pro fep§i
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	zprar;ováni s ptidrl.nost. Pevnost bude odpovídat tfídě malty CS li. zrnitost 0-3mm.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	"vykres D.1.2"
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11.9.54 .374 "celková plocha"
	
	647.051
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0.4.54,374 "podsttešní římsa"
	
	21.750
	
	
	
	
	




		








62232115R

·I,.) u,o;..i .;;,.;.,   UlVUIY VU:::lllt:: l\dlllt::Jlllt:: :::ic1111u1 cu1y

-0,87"1,34"otvory"	-1,166
-0,93"0,87"10 "otvory"	-8,091
Součet	623.079	0,00

15 K      010	Vrchnni vápenná omitka vnějšich stěn nanášená ručné do 15mm hladká	m2	0,000	448,000	288,00	0,00	129 024,00	129 024,00

16 K	01t     62232lfSR	Vápet.u:iá omítka štuková Jednovrstvá vnějších stěn nanášená rutně	m2	623,079	0,000	249,00	155 146,67	0,00	-155 146,67
CJ 'vrchní Omitka . Vápenný památkÚský tuk

Bude se jednat o hotovou omitku na bázi písku, vápna (bflé vápno, pfirodni vysoce hydraulické vápno) a hydraulických pflsad a dáfe s aditivy pro lepji zpraco vání a plídrtnost . Pevnost odpovídá třídé malty CS li, zrnitost 0-0,6 mm
















17     K      010


"výkres O.1.2"
11,9.54 .374 "celková plocha"	647,051
0,4 54,374 "podstrešni fimsa"	21,750
.1 ,3·0.es·33 "otvory vtetně kamenné šambrány"	-36,465
-0,87• 1,34"otvory"	-1,166
-0.93·0,8?"10 "otvory"	-8,091
Součet	623.079
622321144R	Pfíplatek za provedeni oprav trhlin stávajíci omitky a rozpěnění stávajíci	m2	0,000	175,079	118,00	0,00	20 659,32	20 659,32
spojů stávajlcí a nové omitky

18	011

622321147R

Pffplatek za rozpěnění spojů nové a stávající omftky	m3	0,000	175,079	127,50	0,00	22 322,57	22 322,57

19      K      011

62232119R		Pnplatek k vápenné omitce vnějsích stěn za káždých da1ších 5 .mm tlouštl<y ručně

m2	1246,158

896,000	53,70	66 918,68	48  115,20	-18 803,48

20      K	011   622611134	Nátěr vápenný dvojnásobný vnějších omítaných stěn provedený rutně	m2	623,079	700,079	155,00	96 577,25	108 512,25	11 935,00
Na vápenné !tuky (na 100% plochy) bude použitý vápenný nátěr ve dvou vrstvách (ns zék/ adé stanoviska PP dochází k úpravé na vápenný nótr na mfsto
silik átového) s maximálním podffem disperze do 5%.

"výkres O. 1.2"
11.9.54,374 "celková plocha"	647,051	601,329
0.4.54 ,374 "podstfešni f imsa"	21,750	49050
-1,3·0.05•33 "otvory včetně kamenné šambrány"	-36,465	49 700
-0,87" 1,34"olvory"	-1.166
-o,93·0.0r10 "otvory"	-8.091
Součet	623.079
622613101	Hydrofobizační nátěr silikonový vnějších stěn z cihel nebo z pfírodního
21      K	011	kamene ručně	m2	59,059	59,059.	240,00	14 174,16	14174,16	0,00
"sokl"
11,4	11,400
"okna"
0,44"0 ,415733	12,052
1,3.0,415·2·33	35.607
Součet	59.059
22      K      014   624635255	Utěsněni stávajicich mřiti chemickou maltou nebo cementovou zálivkou		ks		16,000		18,000	190,00	3 420,00 '	3 420,00		0,00 23      K	014   629995101	Očištěni vnějšich ploch omytim tlakovou vodou	m2	623,079	1 316,480		49,70	30967,03	65 429,06	34 462,03
Podklad bude omytý tlakovou vodu s mlrnou regulaci ·odstraněni prachu a nečistot


·vykres O.1.2"
	
	1 1 ,9.54,374 ''celková plocha"
	
	647,051
	

	
	0,4.54 ,374 "podstřešni řimsa"'
	
	21,750
	

	
	.1 ,3·0.ss·33 ''otvory včetně kamenné šambrány"
	
	-36,465
	

	
	-0.87" 1,34"otvory"
	
	- 1.166
	

	
	-0,93•0,87"10 "otvory"
	
	-8.091
	

	
	Součet
	
	623.079
	

	24
	K
	011
	637121113
	Okapový chodník z kačirku ti 200 mm s udusánim
	m2
	41,000
	41,000
	377,00
	15 457 ,00 '
	15 457 ,00
	0,00

	
	
	
	
	"0. 1.4.''
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	41
	
	41.000
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1
014
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v
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oa-
 
.
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Tažená
 
podstlešnl
 
 
imsa  
 
yloženl
 
do
 
400
 
mm
m
54,3.74
0
.
000
390
,
00
2120
5
,
86
0
,
00
·
21
 
205;86
"výkres
 
0.1.2"
54,374
 
"podstfešni
 
římsa"
54
,
374
27     
 
K
014
63934512R
Tažená
 
fímsa
 
nad
 
prízemím
 
do
 
590
 
mm
m
54,374
54
,
374
365,00
19
 
846,51
Hl 
846,
5
1
0,00
detai/
 
4
"výkres
 
D.1.2"
54,374
 
"podstrešní
 
římsa"
54,374
28     
 
K
013
639345131R
Tažená
 
podsttešní
 
římsa
 
vyloženi
 
do
 
900
 
mm
m
0,000
58,460
890
,
00
0,00
52029
,
40
52
 
029,40
29    
 
K
014
63934513R
Tazená
 
šambrána
 
45
 
mm
m
58,460
58,460
410,00
23
 
968,60
Z3
 
968,60
0,00
"výkres
 
0.
1
.
2
l
ez
 
A-A"
1.28·
2
2,560
1
,
75'2
3,500
1,34'2"10
26,800
1,28"2"10
25.600
Sou
če
t
58.460
30   
 
K
14
6393451311R
Tažená
 
římsa
 
nároži
 
800mm
m
0,000
22,400
830,00
0,00
18
 
592,00
18
 
592,00
31    
 
K
on
6489234•0
Osazován
!
parapetnl
ch
 
části
 
kam 
 
portál
u
m
Hl
,
500
0,000
187,00
3646
,
50
0,
00
-3
 
646,50
l,3"t5
1
9,500
3
2
   
 
M
MAT
5838
•
1
0861
kámen
 
lomový
 
upraven_ý
,
 
p.arapetnJ
 
částkamemCky
 
opracovaný
Nové
 
osazované
 
parapefrli
 
Cásti
 
icBm
.
 
portáfiJ
 
bu<iOu
 
pkdem
 
opatfeny
 
pled
 
montáli
2
,2!3
7
0000
19
 
850:00
44
 
9
.
9995
0
.
00
.
44
 
999,95
otvory
 
pro
 
kotveni
 
stávajících
 
mfíi
l
.
 
Prostor,
 
který
 
vznikne
 
po
 
osazeni
 
mezi
 
stěnou
 
otovru
 
a
 
samotnou
 
mřfií
 
bude
 
vyplněn
 
napf.
 
cementovou
 
zálivkou
 
nebo 
chemickou
maltou
 
(vhodnou
 
napf„ 
pro
 
chemické
 
lepené
 
kotvy
)
.
1
,
3"0,205"0.21"
 
15"2
,
7
2.267
OPRAVA
 
KAMENNÝCH
 
PRVKŮ
 
DLE 
PŘEDLOŽENEHO
33   
 
K
11544000R1
RESTAURÁTORSKEHO
 
ZÁMĚRU
 
AKADEMICKÝ
 
SOCHAŘ
 
LIBOR
kpt
0.000
1,000
259
 
152,28
0,00
259
 
152
,
28
259
 
152,28
PISKLÁK
o
Ostatní
 
konstrukce
 
a
 
prácebourání
623
 
751,06
323
 
8.40
 
66
34
K
231
916331112
Osazení
 
zahradního
 
obrubníku
 
betonového
 
do
 
lože
 
z
 
betonu
 
s
 
boční
m
57
,
000
57
„
000
199,00
11 343,00
11
 
343,QO
0,00
"D.1.4"
57
57,000
35
M
MAT
592172110
obrubnik
 
betonový
 
zahradní
 
šedý
 
100
 
x
 
5
 
x
 
25
 
cm
kus
57
,
000
57
.
000
89
,
00
5 
073
,
00
 
·
5
 
073,00
0
,
00
.
36
K
003
941211112
Montáž
 
lešeni
 
radového
 
rámového
 
lehkého
 
zatíženi
 
do
 
200
 
kg/m2
 
š
 
do
0,9
 
m
 
v
 
do 25
 
m
m2
672,000
672,000
60,00
40
 
320,00
40
 
320,00
0,00
)	



.37     K	003    $41211213




P1ipla.tk k Ješenl řad9vérou rámovémulehkému š 0,,9 m v do, 40 m za první a ZKD den použtti
672.270 I počátáme 3m


672.000

m2	18144.0,000

181 440.000





63 84(}.000





1,50	2'72 160,00





95 760,-00





-176400,00


	
38
	K	003   941211812	Demontáž lešeni řadového rámového lehkého zatiženi do 200 kg/m2 š do  m2
	672 ,000
	
672,000
	50,00
	
33 600,00
	
3'3 600,00
	
0,00

	
	0,9 m v do 25 m
	
	
	
	
	
	
	

	39     K	003   941211901	Pfip1atek k lešení za rozvod vápenné vody	m2
	672 ,000
	672,000
	15,00
	10 080,00
	10 080;00
	0,00






40      K

6nooo
 (
Na
 
le
ení
 
bude
 
rozvedeno
 
potrubf
 
pro
 
rozvod
 
vápenné
 
vody,
 
na
 
katdém
 
podlatí
lešenl bude
 
ůslil
 
výtoková
 
armatura
.
 
(llak
 
v
 
potrubí
 
bude
 
vytválet
 
čerpadlo 
umisténé
 
v
 
sudu
 
s
 
vápennou
 
vodu)
672
003
944511111
Montáž
 
ochranné
 
sité
 
z
 
textilie
 
z
 
umělých
 
vláken
)m2	672,000



672,óob



5,00



3 360,00




3 360,00



0;00

	41
	K
	003
	9445112l 1
	Pfiplatek:k ochranné siti:.za prv.ní. z· den ooužiti
	m2
	181440,000
	63 840,000
	0,10
	18 144,00
	6 3'84,00
	-11 760,00

	42
	K
	003
	944511811
	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
	m2
	672,000
	672,000
	3,00
	2 016,00
	2 016,00
	0,00

	43
	K
	013
	962032254
	Bouráni zdiva z cihel cementových na jakoukoli maltu
"vYkres 0.1.2vybouráni zazdi vek spodních oken"
	m3
	1.709
	1,709
	690,00
	1 179,21
	1179,21
	0,00

	
	
	
	
	0,97"1,44"0.15
	
	0.210
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1,03·0.97'0.15'10
	
	1,499
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1.709
	
	
	
	
	

	44
	K
	313
	006023133.
	Vybouráoí parapetní Ch části z kat!iene do 250 mm U do 300 m"'
	r!\
	19,500
	0,000
	110,00
	2 145,00
	Q,OO
	-2 145 00

	
	
	
	
	1,3"15
	
	19.500
	
	
	
	
	

	45
	K
	013
	968062244
	Vybouráni dfevěných rámů oken jednoduchých
	m2
	9.257
	9,257
	90,00
	833,13
	833,13
	0,00

	
	
	
	
	"vykres D.1.2"
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,87"1.34
	
	1,166
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,257
46
K
Ot3 
 
9Y8015391
OtlučenI
 
vnějŠí'cil
 
omítek
 
MV
 
nebo
 
MVC
 
prúčell
 
v
 
rozsáhu
 
do
 
1
00
 
%
m2
62
3,
079
4'48
.
•
000
58.40
36
 
387,lj1
26
 
t63,;l0
-to
 
224,61
"výkres
 
D.1
 
.
2
 
předpoklad
 
otlučení omítek 
100%"
11
,
9.
54
 
,
374
 
"celkova
 
plocha"
647,051
0,4.
54,374
 
"podstrešni
 
fimsa"
21,750
-1
,
3·0.85•33
 
"otvory
 
včetně
 
kamenné
 
ša
mbrány"
-36,465
-0,87'1
,
34"otvory
"
-1,166
-0,93•0,87'
 
1
O
 
"otvory"
-8.091
Součet
623.0"19
47
K
013  
 
978015398
Ošk
bánl
 
štukové
 
vrstvy
 
oml
tek
 
MV
 
nebQ
 
MVc
·
 
pn\čell
m2
498,463
175
,
079
48,30
440
7
·
5
,76
8
 
456,32
-fS
 
619,44
"vykres
 
D.
1
.
2
 
pfedpoklad
 
oškrábáni
 
omítek
 
80%"
11
.
9
.
5
4
,
374
 
"celková
 
plocha"
647.051
-
1
,
3„0,85•33
 
"o
tvory
 
včetně
 
kamenné
 
šambrány"
-36.465
0,4.54,374
 
"podstřešní
 
timsa"
21,750
-
0
,
87"1,34"otvory"
-1
,
166
-O,s3·
0.8r10
 
"otvory"
-8,091
Mezisoučet
623,079
623
.
079/100·
80
498,463
48
K
PK   
 
988000001
Demontát
 
kabelu
 
včetně
 
držáků
bm
55,000
55;
000
39,00
2
 
145,00
2 
1
4:5
,
00
0,00
49
K
PK  
 
988000002
Demontát
 
rozhlasu
 
po
 
drátě
kp!
1,000
1.000
 
.
540,00
540,00
540,00
0,00
o
99
Přesun
 
hmot
160
 
34
9
,
15
150 
 
K
013
     
 
997bt3Ú3
VrutroštttYemštfl
ř
 
<Jopffiva
 
Suti
 
a
 
vybotlranýC;h
 
bn'\o.t
 
pťo
 
budóvy
 
V
 
do
 
2
 
ri1
74,057
28,400
564,00
41
 
768,1:5
1
6017,60
.
2s
 
750
,
55
s
 
poožilllitmellharn.wce
51
K
013 
 
99701.3501
Odvoz
 
suti
 
na
 
skláo
'
ku
 
 
·
 
•ybouraných
·
hmot 
nebo met1sl<ládko
 
do
 
1
·kin
 
se
74,057
28
.,
400
.
2
 
\
3
,
00
15
 
7'
1
4
,
1'4
6
 
049,20
-9
 
724,94
slOženíw
52    
 
K
013  
 
997013509
Prip!atei<
 
·
k
 
odvozu
 
sutí
 
a
 
vybouraný
ch
 
hmot
 
na
 
skládku ZKD
 
1
·
km
 
přes
 
1
1
40
7
.
,
083
539
,
600
35
;
00
49 247,91
1
.
8
 
886,,
00
-30
 
3$
1,91
53    
 
K    
 
0
.
1
3  
 
.997013801
Poplatek
 
za
 
uloženi
 
$ta
v
bn
l
ho,odpáďu
 
na
 
skládCf
i
·
($kládkovné)
74Jl
57
21MOO
350,00
25
 
91.9,95
9
 
940,00
•
1
·
5
·
979
,
95
54    
 
K    
 
011 
 
998011.002
Pl'esun
 
hmot
 
pro
 
budovy
 
z
.
dě11é
 
v
 
do
 
12
 
m
61
,420
57,1.00
t.50
;.
00
9
 
21
'
3,00
8
 
565,00
-848,00
55    
 
K
011 
 
99801'1018
Pfíplalek
 
.  
 
pl
e$uf1u
 
hmot'
 
pro
.
budovy
 
zděné
 
za
 
zv
.
ětšený
 
ptesun
 
do
 
5000
6
1
,420
57
 
1
00
150
,
00
9
 
21
3
,00
8
 
565
,
00
-648,
00
56    
 
K
011   
 
998011019
Pffplatek
 
k
 
přesunu
 
hmot
 
.
pro
 
budovy
 
zděné
 
za
 
zvětšený
 
pl
esun
 
ZKD
61
.420
5
7
,
1
:
0
.
0
1'50;00
9
 
21
3,00
!>565,00
-.648,00
O
PSV
Práce
 
a
 
dodávky
 
PSV
116
 
220,29
1SZ
 
414,48
76
 
21
:i,99
o
764
Konstrukce
 
klempířské
26
 
398
,8
7
36
 
865,87
)	
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57
K
764  
 
764352205
Žlab
 
Pz
 
podokapni
 
půlkruhovy
 
rš
 
400
 
mm
 
včetně
 
čel
 
a
 
háků
plech
 
pozink
 
lakovaný
 
barva
 
médéná
m
63,200
6:\
,
200
280,00
17
 
696,00
17
 
696,00
0,QO
"D
.
 
1.4"
63
.
2
63,200
58
K
764  
 
764352821
Demontáž
 
žlab
 
podokapní
 
půlkruhový
 
rovný
 
rš
 
500mm
 
do45'
m
63,
200
0.,
000
20
.;
00
1
 
264
,
00
o
.
oo
·
1
 
264,00
"D
.
1.4"
63
.
2
63,200
59
K
764  
 
764359229
Montáž
 
žlab
 
podokapni
 
Pz
 
-
 
kotlik
 
oválny
kus
3,000
3
 
000
150,00
450,00
CS0
,00
0,00
"D.1
.4"
3,000
60
M
MAT 
 
553442700
kotli
k
 
oválny
 
tvar
 
dle
 
DIN
 
18461
 
400/120
 
pozínk
kus
3,000
3
.
000
150,00
450
,
00
450
,00
0,00
plech
 
pozink
 
lakovaný
 
barva
 
měděná
61
K
764  
 
764508136R
Dodávka
 
a
 
montaž
 
S
 
kolena
 
400/120 
pf
 
irodni
 
pozink
ks
0,000
3,000
390,00
0
,
00
1
 
170,00
1
 
170,00
62
K
764  
 
764454203
Odpadni
 
trouby
 
Pz
 
kruhové
 
D
 
120
 
mm
m
12,300
40,000
280,00
3
 
444
 
,
00
11
 
200,00
7
 
756,00
)plech pozink lakovaný barva médéná I bude poutít pffrodnl pozink, měděná ůprava
neni povolena
"D.1.4"


3.xsvod

	12,3
	12,300
	

	63
	K
	764
	764508132R
	Dodávka a montái. objímek svodu tr .250m
	m prirodni pozink	m
	0,000
	24,000
	129,00
	0,00
	3 096,00
	3 096,00

	64
	K
	764
	764454802
	Demo!"jtáž trouby kruhové :průměr 120 mm
"D.1.4"
	m
	1'.2,300
	0;000
	20,00
	246,QO
	0,00
	-246,QO

	
	
	
	
	
12,3
	
	
12.300
	
	
	
	
	

	65
	K
	764
	764456253
	Montáž Pz kolena vYtok kruhová D 120 mm	kus
	3,000
	3,000
	60,00
	180,00
	·rno,oo
	0,00

	
	
	
	
	"D 1.4"
	
	
	
	
	
	
	









66     M     MAT  553443761



výtokové koleno
plech pozink lakovaný barva médéná



kus

3,000
3,000



3000	190,00	570,00



570,00



0,00

67     K	764    764456'655

Demontaz kolen výtokových kruhovýc/1 pro200 mm
"D.1.4"


kus


3.000


3.000


0,000	1'5,,00


45,00


0,00


-45,00

68 K
69 K

70 K
o

764    998764202
764    998764294
764    998764299

765

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempffské v objektech v do 12 m	%
Pfiplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšeny přesun do 1000 m	%
Příplatek k přesunu hmot procentni 764 za zvětšeny přesun ZKO 1000 m
přes 1000 m	%
Konstrukce pokrývačské

297,662
297,662

2 678,958

297,662
297,662

2 678.958

5,00
1,00

0,10

1 488,31
297,66

267,90
12 849,58

1488,31
297.66
26'1,90

78 596,$8

0,00
0,00

·0,00

71 K

765  765111102

Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30: na sucho
rozkrytí stfechy pro montát háků

m2	27,500

27,.500

150,00

4 125,00

4 1'25,PO

o,oo


72   K


765


765111152R

Příplatek k montáti krytiny do malty


m2	0,000


27,500


499,00


0,00


13 722,50


13 722,50


73   M


596


601000R

Dodávka prejzů včetně klempířské malty {při demontáži krytiny v
maltě dojde k poškození a není motné s.(ávající krytinu dále	m2


0,000


27,500


1 824,00


0,00


50 160,00


50 160,00

74      K	765    765111503


Pfiplatek k montáži krytiny keramické za pfipevňovaci prostředky za sklon pfes 30° do 40°


m2	27,500


27.500


50,00


1 375,00

„37.5,00


Ó,00

75 K

765   765111603


7651·HS·13

Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšimu	m2
55"0,5
Rliplalek k demonll!ž1 krytmy keramické drážkbvé k dalš1mu ooužiti za

27,500
27,500

27,500

100,00

2 750,00

2 750,00

0,00

76 K

77      K

765

765


765111609R

sklon nad 30•

Příplatek k demontáži stiešni krytiny do malty<'

m2	l1·7,500

m2	0,000

0,000

27 ,500

30,00

97,80

825;00

0,00

0,00

2 689,50

-825,00

2 689,50

78 K
79 K

60     K
o

765  996765202
765  998765294
765  998765299

767


Pfesun hmot procentní pro krytiny tvrdé v objektech v do 12 m	%
Příplatek k přesunu hmot procentní 765 za zvětšený přesun do 1000 m	%
Příplatek k přesunu hmot procentní 765 za zvětšený přesun ZKD 1000 m
pfes 1000 m	%
Konstrukce zamečnlcké

130,158
130,158

1 171,422


130,158
130,158

1 171,422


10,00
10,00

1,00


1 301,58
1 301 , 56

1 171,42
76 971,84


1 301,58
1 31J1,58

1 171.42
76 97·1,83


0,00
0,00

0,00

-0,01

81      K

767    767662120

Montáž mřiži pevných svařovaných
"D1.4"
"mfiže 1NP" 0,87•1,34
0,93.0,87"10
"výměna mříží" o.a9·0,44·15 Socčet

m2	15,131



1,166
8,091


5.874
15. 131

15,131

304,00

4 599,62

4 599,62

0,00

62    M     MAT  576700001

mříž kovaná s pletivem 870x1340	ks
Jako nová okennf vyplň bude instalovaná kovand mf/i z plné čtvercové oceli ve stejném stylu a vzhledujako mtíte na ostatních oknech. Z interiéru budovy bude na všechny mříte navafena pletivo - např. tahokov - kosočtvercová železná oka 22-12 mm natřena 1x zák/adnlm a 2x krycím syntetickým ndtérem. Všechny mříže budou fádně v parapetnf části utésněni vhodným (napt. cementovým) tmelem, pro zamezení vnikání vody a všechny i stávající mfíie budou natřeny 1x základnlm a 2x
kryclm syntetickým nátérem v odstinu kovářská četň

1,000

1,000	2 910,00

2 910,00

2 910,00

Q;OO

83    M     MAT  576700002







84     M     MAT  576700003





767996801

mřiž kovaná s pletivem 930xB70	 ks
Jako nová okennf výplň bude instalovaná kovaná mffž z plné čtvercové oceli ve stejném stylu a vzhledujako mříže na ostatnlch oknech. Z interiéru budovy bude na všechny mříže navaleno pletivo - např. tahokov - kosočtvercová železná oka 22-12
mm natřena  1x zákfadnlm a 2x krycím syntetickým nátěrem. Všechny mňte budou řádně v parapetnf části utěsněni vhodným (např. cementovým) tmelem, pro
zamezení vník<:1nl vody a všechny istávající mllte budou natfeny 1x zák/adnlm a 2x
krycím syntetickým nátěrem v odstínu kovářská ten'I
mřiž kovana 890x440	ks
Jako nová okennf  výplň bude instalovaná kovaná mlft. z plné čtvercové oceli ve stejném stylu a vzhledu jako  mříte na ostatních oknech. V§echny mlit.e budou řádně v parapetnf  části utěsněni vhodným (např. cementovým) tmelem, pro zamezeni vnikánf vody a všechny istávaj(ci mlfl.e budou natřeny  1x základním a 2x krycím syntetickým nátěrem v odst/nu ková/ská   en'I
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dilů

10,000







15,000

10,000







15,000

2 560,00







2 150,00

25 600,00







32 250,00

25600;.00






3'2 250,00

0,00







0,00

85     K	767

do 50 kg
"dle požadavku TZ"
1s·10

kg	150,000


150.000

150,000

15,00

2 250 ,00

2 260,00

0,00


66      K

767    767996803

Demontáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti jednotlivých dilů do 250 kg
"D 12"


kg	250,000


250,000


15,00


3 750, 00


3 7•50,00


0,00



		







87 K
88 K

89 K

D D
90    K
91 K

92 K

93 K

94 K
95 K

96 K

97 K
98 K







767   998767202
767   998767294
767   998767299

OST
001
F'K   0ŠT01
PK   OST02 PK   OST03

PK   OST04

PK OST05 PK OST06 PK   OST07

PK   OST08 PK   OST09



"odstranění elektro sloupi"
250
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m Priplatek k presunu hmot procentni 767 za zvětšeny plesun do 1000 m Příplatek k přesunu hmot procentni 767 za zvětšeny přesun ZKD 1000 m
přes 1000 m
Ostatní
Ostatní
Dokumentace skutečného provedení ve 4 autorizovaných vyhotovenlch Průzkum omitek
lnformačni cedule - deska OSB tl . 18 mm. rozměr 1000x700 mm +
fotografická fólie s texterri , který urči objednatel
Vytytení místních inženýrských siti dle stanovisek založených
v dokladové části, zábor pozemku Oploceni zar!zení stanoviště Staveništni   buka
Staveništnl rozvaděč s vlastnim elektroměrem (odběr elektriky bude měřeny a ůčtovanY zhotoviteli)
Vodoměrnou sestavu (odběr vody bude měřený a ůčtovaný zhotoviteli)
Napojeni na elektňnu a vodu do 150 m Celkem







%
%

%




kpl kpl
kpl

kpl

kpl kpl
 (
kpl
1,000
1
,000
11
 
700,00
11
 
700,00
11
 
700„00
0,00
kpl
1
,
000
1,QOO
1
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,
00
1
 
900
,
00
i
90
0
,
00
Q,OO
1
 
556
 
523.09
1
 
556
 
523,09
O.OD
 
Kč
)kpl





250,000
1 935,176
1 935,176

17 416,584




1,000
1,000

1.000

1,000

1,000
1,000

1,000

„

1 93!>.H&
1935..176

17416,58   .



0,000
1,000

1,000

1,000

1000
1,000

1,000







1,00
1,00

0,10




25 000,00
1 500,00

3 950.00

2 850,00

7 880,00
4 100,00

3 950,00







1 935,18
1 935,18

1741,66

62 830,00
62 830,00
25 000,0Q
1 500,00

3 950,00 .

2 850,00

7 880.00
4 100,00

3 950,00







1935,1.8
1935.1'8

1 741,66

37 830,00
37 830;00
0,00
1 500,0.0

3 950,00

2 850,00

7 880,00
4 10(),00

3950,00





-b,00
-0,00

-0,00




-25 000,00
0,00

Q,00

0,00

0,00
0,00

·D,00




Vysvětlení vyúčtování


Více práce na zakázce

P č'  TV     KCN      Kód položky	Popis	MJ	Objem dle	Skutečný    I Cena	cena celkem.   dle	cena cé.lkem dle
.	smlouvy	Objem	jednotková	smlouvy	skutečnosti'

1     2	3	4	--,5,

-----------1-6 +---7 - --	8	9	.-10·--- skutečnost - smlouva


	
	D
	
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	127 544,28
	689 892,13
	

	
	D
	
	6
	Úpravy povrchů,  podlahy a  osazování  vyplní
	
	
	
	
	127 544,28
	689 892,13
	

	
	K
	010
	612314202R
	Vápenná jádrová omitka ostěni nebo nadpraží v tl.1 Smm ručně zatrená
	m2
	0,000
	16,Úl8
	533,00
	0,00
	8 617,54
	8 617,54

	
	K
	011
	612314202R1
	Vápenno-cementová  omítka ostění nebo nadpraži v tl. 1Omm ručně hladká
	m2
	0,000
	16,168
	343,50
	0,00
	5 553.71
	5 553,71

	
	K
	010
	62232115R
	Vrchnni vápenná omítka vnějšich stěn nanášená ručně do 1Smm hladká
	m2
	0,000
	448,000
	288,00
	0,00
	129 024,00
	129 024,00

	
	K
	010
	6223211d4R
	Pfiplatek za provedení oprav trhlin stávající omitk.y a rozpěnění stávajici
	m2
	0,000
	175,0Z9
	118,00
	0,00
	20 659.32
	20 659,32

	
	
	011
	622321147R
	Pfiplatek za rozpěněni spojů nové a stávajíc/ omitky
	m3
	0.000
	175,079
	127,50
	0,00
	22 322,57
	22 322,57

	6
	
	K
	011
	622611134
	Nátěr vápenný dvojnásobný vnéjšich omítaných stěn provedený ručně
	m2
	623.079
	700,0'79
	155,00
	96 577,25
	108 512,25
	11 935,00

	
	
	K
	014
	629995101
	Očištění vnějších ploch omytim tlakovou vodou
	m2
	623,079
	1 316,480
	49,70
	30 967,03
	65 429,06
	34 462,03

	
	
	K
	013
	639345131R
	Tažená podstřešni řimsa vyloženi do 900 mm
	m
	0,000
	58,460
	890.00
	0,00
	52 029.40
	52 029.40

	9
	K
	
	14
	6393451311R
	Tažena tímsa nároží SOOmm
	m
	0,000
	22.400
	830.00
	0,00
	18 592,00
	18 592,00

	
	
	
	
	
	OPRAVA KAMENNYCH PRVKŮ DLE PŘEDLOŽENEHO
	
	
	
	
	
	
	

	10
	K
	
	O
	11544000R1
	RESTAURÁTORSKÉHO ZÁMĚRU AKADEMICKY SOCHAŘ LIBOR
	kpl
	0,000
	1.000
	259 152,28
	O.DO
	259 152,28
	259 152,28

	
	
	
	
	
	PISKLÁK
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	D
	
	PSV
	Práce a dodavky PSV
	
	
	
	
	3 444,00
	82 038,00
	78 594,00

	
	
	D
	
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	
	3 444,00
	15 466,00
	

	11
	
	K
	764
	764508136R
	Dodávka a montáž S kolena 400/120 ptirodni pozink
	ks
	0,000
	3,000
	390,00
	O.OD
	1 170,00
	1 170,00

	12
	
	K
	764
	764454203
	Odpadni trouby Pz kruhové D 120 mm
	m
	12,300
	40,Q()Q
	280,00
	3 444,00
	11 200.00
	7 756,00

	
	
	
	
	
	plech pozink lakovaný barva měděná I bude poulit ptírodnl pozink . méděná ůprava
	
	
	3xsvod
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	"D.1.4"
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	12,3
	
	12.300
	
	
	
	
	

	13
	
	K
	764
	764508132R
	Dodávka a montáž objimek svodu tr .250mm ptirodni pozink
	m
	O.ODD
	24.ci§o
	129.00
	0,00
	3 096,00
	3 096,00

	
	
	D
	
	765
	Konstrukce pokrývačské
	
	
	
	
	0,00
	66 572,00
	

	14   K
	765
	765111152R
	Pflplatek k montáži krytiny do malty
	m2
	0,000
	27 ,500
	499,00
	0,00
	13 722 ,50
	13 722,50

	15   M
	596
	601000R
	Dodavka prejzů včetně pokrývačské malty
	m2
	0,000
	27,500
	1 824,00
	0,00
	50 160,00
	50 160,00

	16     K
	765
	765111B09R
	Pfiplatek k demontáži sttešní krytiny do malty
	m2
	O.ODD
	27,500
	97,80
	O.OD
	2 689,50
	2 689,50

	
	
	
	Celkem
	
	
	
	
	11Qj)88.28
	771930 13
	640 941,85 Kč












Pro ocenění Doložek víceDrací. které nebvlv obsahem nabídkového rozDočtu bvla Doužitá cenníková řada URS 2018. U zvláštních Doložek. které neisou obsahem cenníku bvla Doužitá iednotková cena na trhu obvvklá.
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1	2	3	4	5	6	7	----


skutetnost - smlouva


	o	HSV
	
Práce a dodávky HSV
	
1027 841,16
	
414 279,32

	o	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní
	514 579,44
	200 928,00
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· 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	352 912,57	136 763,52
1'1    i<   003  941211213	.. Pljpfatfll<k leš:o(tadovému rámovémulehkému š 0,9 ro v do 40 m za	m2	181440, 000  . .. 638'40;000	1,50	i12 160,00	95  76Q.of	.-176 400,00
672"270 I poéátáme 3m	161 440 ,000
12     K     003  9445112·11	Pfíplatek!i: ochranné sib za prvof aZ!<O·den peužiti	m2	181440,QOO	63840,000	0.10	18 144,00	6    á(óci	-11760,00
1'3     K      013   966023133	Vybouráni paJapetnl chčásti z kamene do 250·mm d do 300 mm	m	Hl,5QO	0;000	110,00	2 1·45,00	0,00	-2 145,-00
14     K     01'3  978()t5391	Otlučeni vněíšlet> olTiitek MV nebo MVC průčeh v rozsahu do 1oo %	m2	623.,079	448,00()	58.;40	36 387,8.1	26 163.20	-10 224,61
15     K      013   97801'5398	. Oškráoáni štukové vrstvy9mítek MV neb,<> MVt:; průčelí	m2	49e,463	175,079	48,30	24 075.76	s. 456,32	-15 61.9;44 ..
D	99	Přeslm hmot	160 349,15	76 587,80
16    K	01·3 997013'11'3	Vnít-osl)lv.ernštni doprava sub a vybouraných hmot pro budovy v do 1'2 m	I	74,0$'Ť	28,400	564,00	41 768,1.5	t6  01i,6á	-25 750,55
1'7     K     Ot3   99701.35Q1	Odvoz suti na skiádku a  bouraných hmot nebo meziskládkudo 1 km se	t	7'4.,057	26;400	21-3,00	15   774,14	6049,20	.9 724.,94
18     K      013· 997013509	Pi'lplatek k odvoi;u suti a vybouraných hmot na skladku ZKD 1 km pfes 1	t	1407,083	539,600	35.00	4.9 247,9>1	18 686,00	-30  361i91
t9     K     01.3   997()f380 1	Poplatek za ulo1en1 ·stavebního odpadu tlll skládce (skládkov.né)	t	74,057	28c400	350,00	25 91:9,95	9 940,GQ	-tS 979,95
;10     K     011  998GH002	Pfesun hmot pro budovy zděné v do. 12 m	I	6.1,420	51,100	150,00	9 21'3,00	8 565.00	"648,00
21     K      011   996011018	Prfplatekk pfesunu  mot pro budovy i'děnEi za.zvětšený přesun do 5000	t	61.420	57,100	150,00	9 21•3,00	8 565,00	"648;00
22     K     011   99801'1'0l9	Pi'fplatek.k pfesunu. hlnó! pro budovy zděn.é za zvětšený přesun. ZKD·	t	61,420 .	57,100	150,00	9 2t3.00	6 5$5,00 .	"646.•00
· PSV	Práce a dodávky  PSV	2 380,00	0,00	-2 380,00
D	764	Konstrukce klempířské	,555,00	0,00
23      K      764   76452821	Demontáž iiab pQdokooni pů1kruhový rovný fš 500mm d045°	m	63,200	0,000	20;00	1264,oo	0,00	-1 264,00
24      K     764   7644548()2	DemonM.i. tr:oub.y kru.hové _ průměr 120.mm	m	1-2,300	0,000	20,00	2'46,00	0,00	•246.00
25 K     764   7644&\855	E>emootaž kole" .q,tokoYcn kruhovcti prúměr 200 mm	kus	3 000	Q;Q()()	t5,00	45;00	o,oa ..	;45,00
 (
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KC
)o	765	Konstrukce   pokrývačské
765H1·813	Příplatek.k demontáb krytiny keramické.drážkové k dalšímu použiti za
26 K	765	sklon  nad 30'	m2	27,500	O;OOÓ
D	OST	Ostatní
D	001	Ostatní
27      K	PK  OSTOt	Dokumentace skutečného provedeni ve 4 autoriz.ovaných v.:yhotovenich	kpl	1,000	o,ooo
Celkem
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TDS provéfil potfebu provadénych zmén, predlozil tyto problémy k projednani na KD a nasledné proveéfil hodnot
|polozek rozpodtu.
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