
[image: image1.png]%)\ CZECH REPUBLIC

" DEVELOPMENT COOPERATION






Příloha č. 1
Projektového dokumentu

                             

MATICE LOGICKÉHO RÁMCE
	
	Popis projektu (intervenční logika)
	Objektivně ověřitelné ukazatele (indikátory)
	Zdroje ověření ukazatelů


	Předpoklady a rizika

(klíčové externí faktory ovlivňující průběh a úspěšnost projektu)

	Záměr
	Zajistit všem obyvatelům vybraných kebelí zóny Sidama dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi 
(SDG 6)
	Do roku 2023:

- min. 80% obyvatel kebelí, kterým byl zabezpečen přístup k pitné vodě, vodu odebírá, zbylí znají a aplikují způsob úpravy vody z nechráněného zdroje
	- měsíční záznamy o odběru vody a vybraných penězích u vodních asociací, výroční zprávy vodních asociací
	

	Cíle
	1. Zajistit univerzální a rovný přístup k bezpečné a cenově dostupné pitné vodě pro všechny obyvatele vybraných kebelí zóny Sidama (Target 6.1)

2. Zajistit spravedlivě všem odpovídající sanitační a hygienická zařízení a skoncovat s vylučováním na volných prostranstvích, se zvláštním ohledem na potřeby žen, dívek a lidí v těžké situaci ve vybraných kebelích zóny Sidama (Target 6.2)
3. Zajistit udržitelný odběr a dodávky pitné vody tak, aby byl vyřešen nedostatek vody a podstatně se snížil počet lidí trpících jejím nedostatkem ve vybraných kebelích zóny Sidama (Target 6.4)
	Do konce projektu (11/2018):

- 100% obyvatel vybraných kebelí zóny Sidama (cca 23 000 obyvatel) má přístup k nezávadné pitné vodě v kapacitě 20 l/ob./den, 60% z nich tuto vodu denně odebírá
- min. 80% obyvatel vybraných kebelí zóny Sidama využívá udržovaná sanitační a hygienická zařízení, 60% domácností vlastní udržovanou latrínu a zařízení na mytí rukou mýdlem a vodou
- vyrovnaný či přebytkový rozpočet vodních asociací za rok 2018
	- měsíční záznamy o odběru vody u vodních asociací

- zdravotnická statistika terénních zdravotních pracovníků zájmových kebelí
- výroční zpráva vodních asociací
	- vybudované systémy zásobování pitnou vodou jsou místními komunitami v dlouhodobém horizontu využívány, udržovány a příp. i dále rozšiřovány, a jsou plně respektovány jako komunitní vlastnictví  
- zásady sanitace a hygieny jsou dlouhodobě dodržovány místními komunitami
- kapacita vodních zdrojů je v dlouhodobém horizontu z kvantitativního i kvalitativního hlediska dostačující 

	Výstupy
	1.1 V 9 vybraných kebelích ve woredách Boricha, Loka Abaya a Darra v zóně Sidama je proveden geofyzikální průzkum.

1.2 V 3 lokalitách ve woredách Boricha a Loka Abaya v zóně Sidama jsou vybudovány zdroje pitné vody a předány partnerské organizaci.
1.3 Ve  vybraných kebelích ve woredách Boricha a Loka Abaya v zóně Sidama jsou vybudovány systémy zásobování pitnou vodou.
2.1 Ve vybraných kebelích ve woredách Boricha a Loka Abaya je proveden průzkum Sanitation and Hygiene Knowledge, Attitudes, and Practices Baseline Survey 
2.2 Povědomí veřejnosti o zásadách sanitace a hygieny a je zvýšeno.
3.1. Kapacity nově vzniklých vodních asociací zájmových kebelí a personálu vodních úřadů wored Boricha a Loka Abaya jsou zvýšeny v oblasti managementu vodních zdrojů a vodovodní sítě, jejich obsluhy a údržby.
3.2 Pilotní databáze vodních zdrojů zóny Sidama je zprovozněna.
	Do 1/2016:

- geofyzikální průzkum indikuje zastižení zvodně minimálně v 5 kebelích
Do 11/2016:
- 3 vystrojené hloubkové vrty o minimální vydatnosti 2 l/s
Do 11/2018:

- funkční distribuční systémy zásobování vodou 

Do 11/2017:
- průzkum indikuje nutnost změnit zásady místních komunit v oblasti sanitace a hygieny 

Do 11/2018:

- opravená a nově vybudovaná sanitační a hygienická zařízení 
Do 11/2018:
- místní technici jsou schopni samostatného řízení systémů zásobování vodou, poruchy provozního charakteru jsou opraveny nejpozději do 10 dní od jejich rekognoskace 

Do 11/2017:

- min. 3 zaměstnanci jsou schopni databázi průběžně aktualizovat
	- zpráva o provedení geofyzikálního průzkumu
- technická dokumentace, výsledky čerpacích zkoušek, laboratorní testy, předávací protokoly

- kontrola spotřeby vody na nově instalovaných vodoměrech
- zpráva o provedení průzkumu Sanitation and Hygiene KAP Baseline Survey
- ověření v terénu

- počet opravených a neopravených poruch systémů jako součást výročních zpráv vodních asociací
- kontrola znalostí na místě v aktualizaci obsahu databáze na SZWMED 
	- tarify pokrývají celkové náklady na provoz, údržbu a obnovu pro každý systém zásobování vodou a současně zdroje financování jsou stabilní
- místní komunity mají dostatečné prostředky pro údržbu a další výstavbu sanitačních a hygienických zařízení

- doporučení týkající se managementu a ochrany vodních zdrojů jsou vzniklými vodními asociacemi dodržována 

- databáze vodních zdrojů zóny Sidama je využívána SZWMED jako centrální informační zdroj o vodních zdrojích zóny

	Aktivity
	Činnosti, které je nezbytné vykonat pro

vyprodukování výstupů


	Prostředky

shrnutí vstupů nutných

pro realizaci aktivit
	Rozpočet

shrnutí finančních prostředků nutných k zajištění vstupů
	Předpoklady, které musí být splněny, aby realizace aktivit vedla k vyprodukování výstupů

	
	1.1.1 Terénní rekognoskace a geofyzikální průzkum pro vytýčení vrtů
1.1.2 Zpracování a interpretace výsledků, předání dokumentace
1.2.1 Vytvoření ideových profilů vrtů
1.2.2 Vyhloubení, vystrojení, odkalení a vyčištění vrtů
1.2.3 Hydrodynamické zkoušky, rozbory kvality vody

1.2.4 Zpracování výsledků (vč. optimálního využití vodního zdroje), zabezpečení vrtů a předání vrtů a dokumentace
1.3.1. Vytvoření projekčních návrhů řešení zásobování pitnou vodou 
1.3.2. Vybudování vodní infrastruktury (rezervoáry, potrubní rozvody, odběrná místa; domky s generátory, napojení na veřejnou elektrickou síť)
1.3.3 Začlenění zdrojů do celkové bilance vodních zdrojů a předání systémů
2.1.1 Provedení Sanitation and Hygiene Knowledge, Attitudes, and Practices (KAP) Baseline Survey ve vybraných kebelích

2.1.2 Zpracování a interpretace výsledků, předání zprávy
2.2.1 Školení školitelů, vytvoření plánů pro školení komunit a školení komunit v oblasti hygieny a sanitace

2.2.2 Stavba nových a úprava stávajících latrín a zařízení na mytí rukou
3.1.1 Založení a registrace vodních asociací, příprava vyhlášek a nastavení tarifů na základě plánů hospodaření
3.1.2 Pořádání praktického školení v obsluze a údržbě a workshopu v oblasti managementu vodních zdrojů
3.1.3 Dohled na samostatné řízení zásobování vodou místními techniky po uvedení systémů do provozu

3.2.1 Definice struktury a prostředí databáze, sběr dat na vodních úřadech a v terénu, zhodnocení stávajících dat
3.2.2 Vytvoření pilotní databáze, metodiky plnění a správy databáze, naplnění databáze kompletními daty 2 wored, odzkoušení databáze 
3.2.3 Školení administrátorů a uživatelů databáze, předání databáze
3.2.4 Vzdálená podpora, kontrola po 6 měsících, návrh na úpravy a rozšíření
	Lidské, finanční a materiálové zdroje uvedené v projektovém dokumentu
	Uveden ve strukturovaném rozpočtu
	- místní hydrogeologické podmínky umožní vybudování udržitelných systémů zásobování vodou
- kompetence a zájem WWMEO a místních komunit uplatňovat doporučená preventivní opatření v rámci systému hospodaření s vodními zdroji 
- SZWMED a vodní úřady vybraných wored jsou ochotny poskytnout dostatečné a relevantní podkladové materiály pro vytvoření databáze
- zájem místních komunit, především žen, účastnit se aktivit projektu, následovat doporučení a převzít zodpovědnost za nakládání s vodou a hygienickou situaci
- vybraní školitelé v oblasti hygieny a sanitace jsou respektováni místními komunitami, materiály pro osvětovou kampaň jsou jasné a srozumitelné

	
	
	
	
	Výchozí podmínky (vstupní předpoklady)

- politická, bezpečnostní a ekonomická stabilita v zemi
- směnný kurz CZK/ETB se zásadně nezmění 
- partnerská organizace Sidama Zone Water, Mines and Energy Department (SZWMED), worední vodní úřady (WWMEO) a komunity jsou ochotny spolupracovat a plnit své závazky 
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