
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Ev. č. MMJN:    :  213-2018-OÚaHR/OIV
uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) mezi následujícími smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  00262340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem Ing. Petr Beitlem, primátorem a 

                               JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100
	(dále jen „Objednatel“ )
	

	
	


a 
1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

IČ:
499 04 884

DIČ: 
CZ49904884

se sídlem Pražšká 392, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42

zapsaná  v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 6208

zastoupená panem Tomášem Paseckým

bankovní spojení: ČSOB Liberec, číslo účtu: 253520485/0300

na straně druhé

 (dále jen „Zhotovitel“)
Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 213-2018-OÚaHR/OIV (dále jen „ Smlouva“)

„Odkanalizování oblasti ulice Arbesova v Jablonci nad Nisou“
I.  Předmět Dodatku č.1

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k několika změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou natolik zásadní, že dochází k prodloužení termínu realizace.
Jedná se o zejména realizaci podstatně většího počtu kanalizačních přípojek, než bylo uvedeno v zadávací dokumentaci, větší rozsah prací na rekonstrukci vodovodu, včetně nových přípojek vody, realizovaného pro investora Severočeská vodárenská společnost a.s  - než byl rozsah dle přílohy č. 7 – rekonstrukce vodovodu – stavba SVS a.s., která byla  nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

Dále se jedná o snížení nivelety komunikace u č.p.206 a části zahrádek. Stávající niveleta vozovky je cca 25 cm nad stávajícími krajnicí s obrubníky. Tento stav  je z hlediska jak bezpečnosti provozu vozidel a  tak i pěší komunikace nevyhovující a hrozí   poškození majetku  i zdraví občanů.

Přesné vyčíslení bude následně zpracováno a vyčísleno formou změnových listů v dodatku č. 2.

III. Článek 2. Doba plnění, odstavec 2.4 a 2.5. se mění takto  :

Původní text:

2.4. Lhůta pro dokončení stavebních prací

Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště: nejpozději do 27.09.2018.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat lhůty článku 3. Doba plnění, přičemž se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli

2.5. Lhůta pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů)

Termín pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů): nejpozději do 31.10.2018. 

Zhotovitel bere na vědomí, že bez doložení kompletní konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů) ve třech vyhotoveních v tištěné podobě Objednateli se nepovažuje Dílo za řádně provedené

se nahrazuje textem:

2.4. Lhůta pro dokončení stavebních prací

Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště: nejpozději do 15.10.2018.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat lhůty článku 3. Doba plnění, přičemž se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli

2.5. Lhůta pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů)

Termín pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů): nejpozději do 15.11.2018.

Zhotovitel bere na vědomí, že bez doložení kompletní konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů) ve třech vyhotoveních v tištěné podobě Objednateli se nepovažuje Dílo za řádně provedené

Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele 213-2018-OÚaHR/OIV, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Jablonci nad Nisou dne: 4.10.2018
V Jablonci nad Nisou dne: 4.10.2018
za Objednatele







za Zhotovitele
__________________________




__________________________


Ing. Petr Beitl







Tomáš Pasecký                           


   primátor 







    jednatel

__________________________

      JUDr. Ing. Lukáš Pleticha

náměstek primátora







Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka

vedoucí oddělení investiční výstavby
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