
PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

_________ Protokol o změně díla - změnový list č.1_____
Oprava lapolu na odtoku z výdejny jídla MěÚ Břeclav

JEDNOTLIVÁ STAVBA:

PŘEDMĚT ZMĚNY: stavební práce dle přiloženého položkového rozpočtu

POPIS ZMĚNY:

Návrh změny Harmonogramu: Dílo bude dokončeno do 30.9.2018

Návrh změny Ceny díla : Cena díla bude navýšena o 84 587,36 Kč bez DPH

Podpisy:
cnxrDJ9

Souhlas Zhotovitele: !? bJb M.
Husinedw 903/10.130 00 Praha 3
----- -—provozovna—r—-——-

Třída 1. máie 8, 691 41 BŘECLAV'

Datum:

1Č: 25510509, DIČ: CZ2551050f

Souhlas Objednatele:
jTS/SSi
TiSJIf MĚSTO BŘECLAV Datum

1/1



Položkový rozpočet

Stavba : Lapol - vícepráce
Objekt: MU Břeclav

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 0,92 950,00 877,80
2 141700103R00 Protlak neřízený z trub v hor.1 - 4 m 7,50 2 208,20 16 561,50

Celkem za 1 Zemní práce 17 439,30
Díl: 5 Komunikace

3 564112220R00 Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.20 cm m2 2,64 360,00 950,40
4 596841111RT4 Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC včetně 

dlaždic betonových 40/40/5 cm m2 2,64 921,00 2 431,44
Celkem za 5 Komunikace 3 381,84

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
5 631312611R00 Zhotovení mazaniny betonové tl. 10-12cm m3 1,50 3 800,00 5 700,00
6 631312611R01 Dodávka a uložení Kari rohoře 150/150/6 mm kus 2,00 1 150,00 2 300,00
6 631319163R00 Příplatek za rychletuhnoucí potěr m3 1,50 11 800,00 17 700,00

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 25 700,00
Díl: fší Doplňující práce na komunikaci

7 917862111RT5 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15 včetně 
obrubníku ABO 100/10/25 m 16,00 311,00 4 976,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 4 976,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí

8 965042131R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 m3 1,50 4 450,00 6 675,00
9 970041200R00 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 200 mm m 0,90 3 575,00 3 217,50

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 9 892,50
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
10 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 7,50 561,00 4 207,50
11 721223422R00 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou nerezová kus 1,00 4 857,00 4 857,00

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 9 064,50
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
12 767995102ROO D+M čistící zóny kus 1,00 9 500,00 9 500,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 9 500,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

14 979083116R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m t 3,30 600,00 1 981,42
15 979087113R00 'lakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 3,30 403,00 1 330,85
16 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 3,30 250,00 825,59
17 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 3,30 150,00 495,36

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 633,22

CENA CELKEM BEZ DPH 84 587,36
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Položkový rozpočet

Stavba : 001 Lapol - méněpráce Rozpočet:
Objekt:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

40 891991111RX1 D+M jímky pro uložení lapolu prefabrikát
ŽB. jímka se stropem a poklopem D 400 plynotěsným včetně 
AI žebříku. Kompletní dodávka a uložení - prefabrikát od 
vvrobce - naoř.: PREFA Brno.
Jímka může být i z šachtových dílců. Vnitřní rozměry musí být 
minimálních předepsaných rozměrů pro uložení lapolu. Na 
jímku budou kotveny dva kotevní prvky sloupů zastřešení 
vchodu. Mocnost konstrukce bude navržena statikem 
výrobce. Hloubka jímky bude udána v závislosti na poloze 
ležaté kanalizace vycházející z budovy a na poloze odpadní 
kanalizace. Jímka bude po montáži všech prvků provedena 
jako vodotěsná. Velikost stěn bude volena v závislosti na

Jedná se o kompelíní dodávku a montáž jímky, zákrytové 
desky a poklonu.

soubor 1,00000 -255 000,00 -255 000,00

Méněpráce celkem: -255 000,00
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Položkový rozpočet

Stavba: 001 Lapol - Vícepráce Rozpočet:
Objekt:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

i 110 R00 Doprava bet. recyklátu komple 1,00 2 500,00 2 500,00
2 1811011O2R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 6,00 10,60 63,60
3 564112225R00 Podklad z bet.recyklátu po zhutn.tl.25 cm m2 6,00 270,00 1 620,00
4 59691002. A Recyklát betonový t 1,50 290,00 435,00

Celkem za 1 Zemní práce 4 618,60
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

5 273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 m3 2,52 5 200,00 13 104,00
6 273351215RT1 Bednění stěn základových desek - zřízení bednící materiál 

prkna m2 5,00 2 050,00 10 250,00
7 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 5,00 400,00 2 000,00
8 273361411R00 Výztuž základových desek a stěn komple 1,00 18 600,00 18 600,00
9 289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 21,00 290,00 6 090,00
10 451319777R00 Příplatek za složitost bednění desek m2 5,00 500,00 2 500,00
11 979011311R00 Doprava výztuže komple 1,00 4 000,00 4 000,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 56 544,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
12 2793511O5R00 Bednění stěn základových zdí, zřízení m2 15,00 2 050,00 30 750,00
13 279351106R00 Bednění stěn základových zdí, odstraň. m2 15,00 400,00 6 000,00
14 341311711R00 Beton nosných stěn C 20/25 m3 4,50 9 700,00 43 650,00
15 348929111R00 Příplatek za betonáž po etapách komple 1,00 15 000,00 15 000,00
16 388351111R00 Příplatek z složitost bednění stěn m2 15,00 1 000,00 15 000,00
17 048175220200 Ponorný vibrátor Sh 8,00 350,00 2 800,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 113 200,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
18 411168511R00 Strop z PZ desek m2 3,00 2 800,00 8 400,00
19 916531111R00 Osazení lemu pro usazení betonové skruže PZ desky 

kladené do suchého betonu m 10,00 680,00 6 800,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 15 200,00

Díl: 8 Trubní vedení
20 242111123R00 Osazení skruží DN 1000 m 4,00 3 500,00 14 000,00
21 894421111RT1 Obetonování skruží m3 2,50 9 700,00 24 250,00
22 899311111R00 Osazení poklopů litinových s rámem do 50 kg kus 2,00 800,00 1 600,00
23 55241705 Poklop litina do š. roury kus 2,00 3 164,50 6 329,00
24 59224645 Kónusový přechod kus 2,00 2 896,58 5 793,16
25 59225101 Dílec pro studny h=500mm kus 4,00 1 991,31 7 965,24

Celkem za 8 Trubní vedení 59 937,40
Díl: 762 Konstrukce tesařské
26 956955111R00 Výdřeva plastové jímky zajištění při betonáži stěn komple 1,00 5 500,00 5 500,00

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 5 500,00

Vícepráce celkem: 255 000,00
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