Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřely
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	M - SILNICE a.s.
		IČO: 421 96 868, DIČ: CZ42196868
		se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 
	společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
	zastoupena Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
	- dále jen zhotovitel -


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 31.7.2018 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rekonstrukce povrchu ulice Pavlovova, Svitavy“(dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 2.8.2018.

B.
Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 219 177,- Kč bez DPH. Podrobná specifikace víceprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1. 
Objednatel předal zhotoviteli staveniště až dne 13.8.2018. Z důvodů na straně objednatele došlo tedy k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací, než předpokládal text Smlouvy o dílo (mělo to být 1.8.2018). Zhotovitel měl právo na posunutí termínu pro provedení díla o 12 dní, které uplatnil. 
S ohledem na dohodu o provedení víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, prodlužují strany termín pro provedení díla ještě o dalších 10 dní.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:
a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:
„1.2a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla.“
b) stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„2.3.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 19.10.2018.“ 
c) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1. 	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 5 318 707,- Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
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E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací. 
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 1.10.2018

Ve Svitavách dne : 1.10.2018

Za objednatele:		Za zhotovitele:





	…………………………………………	…………………………………………
	Mgr. David Šimek	Ing. Zdeněk Babka
	starosta města Svitavy	 výkonný ředitel
		M - SILNICE a.s. 
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