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Stejnopis č. tf 
Dodatek č. I 

ke SMLOUVĚ O DÍLO 
k provedení stavby č. 40548 SOŠ staveb. a zahrad. P9- zatepleni objektů Jarov 

Etapa 0005 zateplení objektů Jarov, 1. část- objekt A, D. 

číslo smlouvy objednatele: DIL/22/03/000344/2018, 
OSI/VY /0022/18 
číslo smlouvy zhotovitele: 0318/2018 

uzavřená podle ustanovení§§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
"OZ"), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi. 

1. Hlavní město Praha 

a 

se sídlem· Mariánské náměstí 2, ll O 01 Praha I 
00064581, 

Prajerem, ředitelem odboru strategických investic 
Magistrátu hlavního města Prahy 

pro činnosti a přípravu dodatků dle této smlouvy zastoupené· 

ZA VOS s.r.o. 
na základě příkazní smlouvy č. PRKJ22/03/000258/2017 ze dne 31 7_ 2017 a dle plné moci 
ze dne 7.8.2017, 
sídlem Vinohradská čp. 25!6/28, PSČ 120 00 
IČO 60203013 
DIČ: CZ60203013 

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 25372 
zastoupené Ing. Pavlem Přikrylem, jednatelem společnosti 

(dále jen .,Objednatel") 

2. VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o. 
se sídlem. Nuselská 4991132, 140 00 Praha 4- Michle 
IČO 48026921 
DIČ CZ4802692! 
zapsána: 

bankovní spojeni 
číslo účtu: 

zastoupen: 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 



(dále jen "Zhotovitel") 
(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen "Smluvní strany'' nebo jednotlivě ,$mluvní 
strana") 

I. PŘEDMĚT DODATKU 

Na základě skutečnosti, že v průběhu realizace plnění Díla vznikla potřeba realizovat 
dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o Dílo, 
které jsou nezbytné a které byly současně nepředvídatelné, mění se tímto Dodatkem č_l 
následující články Smlouvy o Dílo takto 

!)Čl. 2 Předmět smlouvy o Dílo: 

Předmět Smlouvy o Dílo dle čl_ 2 smlouvy se rozšihtje o stavební práce specifikované 
v Oznámení změny (OZ) č. 1 - 7, při současném nerealizování stavebních prací zde 
popsaných 

2)ČI. 5 Cena díla a platební podmínky: 

V souladu se změnou (dodatečné stavební práce a práce nerealizované) stávajícího 
předmětu plněni, mění se cena díla specifikovaná v čL S.l 1. Smlouvy o Dílo takto: 

Bez DPH DPH Včetně DPH 

stávající cena díla dle 26 245 964,72 Kč 55!1652.59Kč 31 757 617,31 Kč 
smlouvy I 

' 
méněpráce 87 421.65 Kč 18358,55Kč 1 I 05 780.20 Kč I 

vícepráce 660 430.18 Kč 138 690,34 Kč 799 120.52 Kč 

navýšení ceny dle 573 008,53 Kč 120331.79Kč 693 340,32 Kč 
Dodatku č. I 

nová cena díla včetně 26 818 973,25 Kč 5 631 984,38 Kč 32 450 957,63 Kč 
dodatku č. 1 

3)ČI. 7 Lhůty 

Na základě požadavku vedení školy na pozastavení stavby z důvodu probíhaJÍCÍch 
maturitních, praktických, ústních, přijímacích a opravných zkoušek mění se Lhůta pro 
dokončení specifikovaná v čl. 7.2 Smlouvy o Dílo takto: 

Lhůta pro dokončení se prodlužuje o 36 dní. Zhotovitel Dílo bez Vad předá Objednateli 
nejpozději do S měsíců a S dní od zahájení stavby. 

I) 

ll. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o Dílo. Ostatní ustanovení 
Smlouvy o Dílo, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčená, zůstávají nadále 
beze změny v platnosti 

2 i1 
' 



2) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o Dílo vč_ tohoto 
Dodatku č. 1 byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, 
která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu 
smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy a 
výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy o Dílo vč. tohoto Dodatku č. 1 
v registru smluv dle zákona č_ 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) zajistí hL m. Praha. 

3) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o Dílo a 
v tomto Dodatku č. I nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
jakýchkoliv dalších podmínek_ 

4) Tento Dodatek č_l je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, 
z nichž pět obdrží objednatel, jeden zhotovitel a jeden zástupce objednatele 
(mandatář) 

5) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a 
účinnost dnem uveřejnění Dodatku č_ I v registru smluv, dle zákona č_ 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha. 

6) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o Dílo a jejího 
Dodatku č. J , že s tímto dodatkem souhlasí, a že Dodatek č_ I je projevem jejich 
pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně 
jednat, a dále že tento Dodatek č. I nebyl ujednán v rozporu se zákonem a ne příčí se 
dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto Dodatku č. I odpovídají skutečnosti, 
což vše níže stvrzují svými podpisy 

7) V souladu s přílohou č. 1 usnesení Rady HMP č_ 3040 ze dne 5. 12. 2017 
k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. 
Prahy je uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo v plné kompetenci ředitele 

zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy. 

Přílohy k Dodatku č. 1 

Příloha č I Specifikace Dodatku č I (OZ č. 1-7) 
Příloha č. 2 Kalkulace ceny Dodatku č.l 
Příloha č. 3 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců ~ provozovatelů 

Podpis: 

J ' 

Funkce: ředitel OSI .MHMP 

Datum: 
Z I, ·09- 1018 
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Jméno· Viktor Dvořák 

Funkce: jednatel 

Datum: 14 -09- 1018 



Příloha č. 1 

Specifikace Dodatku č. I (OZ č. l-7) 



J 
č. 40548 staveb. a zahrad. P9- zateplení objektů Jarov 1 

Etapa 0005 zateplení objektů Jarov,l. část- objekt A, D. 

č.OZ: 1 

Komu: s.r.o. 

Odesláno/předáno: 

6.3.2018 

na specifikaci: 

na výkresy: 

na rozp. podklady: 

na jinou část smlouvy: 1 "'"'P". z kontrolního č. 6 ze dne 30.5.2018 

Kategorizace položek 

odstranění stávajících okelUlích parapetů v objektech A a D bylo zjištěno, že stávající okna v počtu 
kusů jsou osazena špatně - chybí u nich zakládací profil. Toto jsou skutečnosti, které byly 

I ~:::~~::i~:~nr. v době zpracování DZS. Aby bylo zabráněno zatékání do objektů přes nesprávně 
1~ okna, je nutné před osazením parapetů doplnit před okno speciální podokellllí lištu. Lišta 
uchycena systémovým zpUsobem ( nacvaknuta na vruty s protikusy). Schéma přílohy- W:>teJ:lijl;terJI 
12011001-15x20 cm. 

základě této dodatečné změny je nutno osadit : 

Objekt A 201 bm- podokenní lišty 

Objekt D 387 bm- podokenní lišty 

Počet připojených listů specifikací: 2 Počet výkresů : 

Oznámení změny je vyvoláno: Rozšířením předmětu díla o 
okolností zjištěním v průběhu výstavby. 

Zpracoval: Převzal: 

Ing. Aleš Říha 

(za 

Datum: 

Toto Oznámeni změny (OZ) je podkladem pro zpracování 
Potvrzením změny (PoZ). 

1 

práci 



I SOŠ Stavební a Zahradnická, P 9 
Etapa 0005- Zatepleni objektu Jarov- obj. A, D OSIMHMP 

ZÁZNAM 
z 6. kontrolního dne 

Stavby: č. 40548 "SOŠ Stavební a zahradnická, P 9- et. 0005 Zatepleni objektu Jarov-
1. část- objekt A, D'' 
konaného: 30.5.2018 v zasedací místnosti SOŠ 
přítomni: dle prezenční Jistiny 

111 Prováděné práce a harmonogram prací: práce jsou koordinovány mezi zhotovitelem a SOŠ 
s ohledem na průběh maturitních zkoušek a dle připravenosti jednotlivých učeben. 
Prováděné práce: obklady polystyrenem objekt D- pokračováni, výkopy podél paty budovy A 
Výhled do příštího KD: obklady polystyrenem objekt D -pokračováni 
Práce probíhají dle aktuálního harmonogramu prací 

2/1 Zásahy stavby do provozu SOŠ, zábory ploch a cest, harmonogram, požadavky vedení 
SOŠ na stavbu 

Možnosti barevného řešení ěásti fasády ~AD (Bomart) upřesnil odstíny barev pro fasády 
Nutno dodržovat striktní zákaz kouřeni všech osob v areálu SOŠ (dle zákona č. 379/2005 Sb., 
o opatřeních k ochraně před škodami pUsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami a o změně souvisejících zákonU, v platném znění) 
Nutnost dodržovat maximální povolenou rychlost motorových vozidel v celém areálu SOŠ (max. 
I O km/bod.) 
Ze strany zh<Jto.yitele (stav 

-primám 
•. ,, •.• u. I I. ··-

• 

Zá<jázh<JtOV<t<,le, aby přijal veškerá dostupná opatření proti možnému zatečení střechou 
(při dešti) do obj. A, D v době její rekonstrukce! 
Proběhlo jednání s Metropolitní univerzitou (MTPU) ohledně termínU provádění prací v MTPU 
( MTU, SOŠ, ZA VOS, zhot.). AD GP a MTU dnes projednali umístěni VZT jednotek včetně 
vlivu na funkčnost audiovizuální techniky v jednotlivých učebnách. Zhotovitel předá MTU 
podrobný harmonogram prací (požadavek vyklízení učeben, demontáž nábytku apod.) 

3/1 Harmonogram prací- staveniště bylo předáno dne 18.4.2018, zahájení prací (zahájení 
stavby) bylo 21.4.2018. 
Dodání přesného harmonogramu prací- zhotovitel předložil aktuální HMG s upozorněním 
na možné prodloužení stavby. Veškerá nutná přerušení stavby budou zhotovitelem zapsány 
do SD a potvrzeny TDS. 

4/1 Technologický postup praci- zhotovitel předal TDS technologické postupy prací. 

5/1 Průzkumy, prováděné zkoušky, atesty 
Mykologický průzkum (MP) - zhotovitelem je avizována pravděpodobná změna 

zhotovitele tohoto průzkumu 
Radonový průzkum bude proveden po dokončeni prací, protokol je nutný ke kolaudaci 
Zhotovitel prů.běžně předloží ke kontrole TDS atesty ke všem zabudovaným materiálům a 

výrobkům. 

6/1 Projekty a autorský dozor projektanta (AD)- AD zajišťuje spol. BOMART. 
Prováděcí dokumentace (RDS) musí být plně v souladu s DVZ (DPS). 

I 



SOS Stavební a Zahradnická, P 9 
Etapa 0005- Zatepleni objektu Jarov- obj. A. D OSl MHMP 

Po přepočtu větrání projektant (AD GP) rozhodl, že 1 větrací jednotka bude 
přesunuta (z učebny ve 3. np.) do posilovny 

7/1 BOZP - probih'\ii samostatné KD koordinátora BOZP 
zhotoviteli. 

z OSI MHMP) se 

9/1 Eurodotace ~ Informační "tabule~~ -
s vyplněnými údaji dodá euro-mana:gerk1 
Eurodotace - veškeré změny a 
schváleny nejen investorem (OSI MHMP) ale i 
Kalivodové. 

vyvěšena na stavbě, vzor tabule 
TRVÁ 
předem ohlášeny, projednány a 

"Fondem pro eu-dotace" prostřednictvím Mgr. 

11/2 Dodatečně požadované práce (více a méně práce)" předloží zhotovitel protokoly "OZ 
(oznámení změny)" a NOZ (ocenění změny)" resp. změnové listy (ZL) prostřednictvím Zavos. 

Vzhledem ke zjištěnému špatnému osazení stávajících oken na budově A a D budou 
všude doplněny "podokení lišty" (celkem 588 bm) proti možnému zatékání do objektu. 

fasádě SOŠ na základě požadavku 13/4 Instalace budek pro rorvse 
ornitologického posudku 
pouze 3 ks budek pro rorýse 

Nově bylo rozhodnuto, že budou instalovány 
po1mdlku). Splnění požadavku bude doloženo příslušnou 

fotodokumentací. 
OSI MHMP objednal doplňující nezávislý ornitologický posudek u Mgr. Pondělfčka 

Ph.d 
před zahájením prací na "A", po osazení lešení, provede zhotovitel kontrolu fasády 

budovy "A" a její stav zapíše do SD 

N ové body: nejsou 

Příští kontrolní den se bude konat ve středu 6.6.2018 v 9:00, sraz u hlavního vstupu do SOŠ 
Jarov. 

Jednání vedl: 
Zápis zapsal: 
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č.40548 staveb. a zahrad. -zateplení Jarov FO I 

Etapa 0005 zateplení objektů Jarov, 1. část- objekt A, D. 

s.r.o. Datum: 

na specifikaci: 

na rozp. 

na část smlouvy: zápis z KD č. 7 zde dne 
13.6.20 

odkazem na zjištěné skutečnosti doporučil Mgr. Viktora umístit v místech popsaných a 
1 o;ma,čelnýc:h ventilačních otvorů vždy jednu tříkomorovou budku pro rorýse. 
Umístění budky bude dle ornitologického průzkumu. 
budka rorýs rozměr 1300x270x230 mm- 3 kusy 
Vzhledem k tomu, že jsou stávající větrací atikové otvory nefunkční a pro rorýse budou osazeny 
nové budky, bylo rozhodnuto o zaslepení stávajících otvorů. Z tohoto důvodu nebudou osazeny 
krycí mřížky, které budou odečteny 

Počet připojených listů specifikací: 12 Počet výkresů: O 

nepředvídatelných okolností zjištěním v průběhu výstavby. 

Ing. Aleš Říha 

VLTAVÍN 
s.r.o. 

(za objoedru>t< 

Datum: 

Převzal: 

o 



Odborný posudek 

Posouzení výskytu zvláště chráněných druhů 

rorýse obecného (Apus apus) a netopýrů (Chiroptera) 

v areálu SOŠ stavební a zahradnické, 

Učňovská č. p. 100, Praha 9 

1 Výsledek průzkumu 
2 Závěry, doporučení 
3. Přílohy 

3.1 Fotodokumentace 
3.2 Speciální budky prc rorýse a netopýry 

Praha, 10. 4. 2016 



1. Výsledek průzkumu 

Dne 5. 4. 2016 byl v době od 14,20 do 17.30 hodm proveden zoologrcky prúzkull' s cílem posoudrt 
výskyt zvláště chráněných druhů (dále jen .,ZCHD·') synantropnich živoC1chU rorYs obecný (Apus apus) a 
netopyn (Chiroptera) s tímto výsledkem. 

Areál Domova mládeže SOŠ stavební a zahradmcke ~:dále 1en .,ObJeKt") v uliCI Učňovská é p 
100 sestává ze 6 vzájemně propojených pavi,1onů. přičemž vlastni posouzeni bylo prováděno 
pouze na pavilonu A se 2 n p. a 1 p. P- kde sídli vedeni školy a kde se rovněž nachazí 
administrativní a hospodářské zázemí a na paviloru O se 3 n. P- a 1 p. p_ kde se nacházejí 
učebny teorie. Viz. 3.1 foto č. 1 - 9. V rámc1 sniž.er.í energetické náročnosti objektu Je mJ 
plánováno zateplení obvodového pláště obou pavilonU KZS, zateplení střešního pláště obou 
pavilonU pokládkou tepelné izolace do střešního meziprostoru na pUvodní plochou střechu a 
dokončení výměny yYplní otvorů Termín stavebních prací dosud nebyl pevně stanoven 

V pNní fázi obhlídky byla provedena deta1lni kontrola střešnich plášt'ů, podstřeši a atik obou 
pavilonů, které jsou nejčastějšími sídly ZCHD rorýse obecného a netopýrU na obdobném typu 
zástavby. Jednoplášťové ploché střechy obou pavilonU byly v roce 1999 opatřeny valbovými 
záklopy se dřevěnou 11azníkovou konstrukci a plechovou krytinou. V1z. 3.1 Fotodokumentace 
foto č. 10 ~ 11 Po obvodu obou pavilonU však bylo zachováno původní odvětrání plochých 
střech kruhovými 11entilačnimi otvory (dále jen .,VO") o vnltřrim prUméru 50 a 70 mm. Viz 3_i 
Fotodokumentace, foto č. 14 • 15 Distribuce VO na ObJektu Je následující (první číslo 
představuje celkovY počet VO. číslo za prvním lomítkem počet úkrytU netopýrů, číslo za druhym 
lomítkem počet potenciálních hnízdišť rorýse obecného a číslo za třetím lomítkem počet 

hnízdišť rorýse obecného)· 

r---~ ---· _____ r'_________ ------
1 .1 i východní . západní :. JIZm severní JIZnl severní 
l!~~~-on J_~ průčei! __ P!~~~li ____ pr9t~!L ___ ~!i! __ . štít 
i A i 14101010 ! 45101010 , 0101010 

východní západní 
štit štit 

,-0--,------ ~4610/012 4ZIOÍOIO- - 12101011 0101010 

VětSina VO neni volně prOchozich. na vnitřní straně JSOU biokovany vmtfni konstrukCI střech. 

Pouze ve 4 případech byly za VO na jižním prúčel'i a východním štitu pavilonu O ZJištěny dutiny 
hluboké 40 a vice mm Ve 3 plipadech byly za těmito VO zjistěny pobytové stopy ZCHD 
rorýse obecného (Apus apus). Jedná se o tyto konkrétní VO. 

Pavilon D 
Jižní průčelí 16, 43. VO {pořadí VO bylo stanoveno ve směru od východu k západuj 
Východní štít 9. VO (pořadí VO bylo stanoveno ve směru od jihu k severu) 

Víz. 3.1 Fotodokumentace, foto č 7 - 9 s červeně označeny-mi VO za kterými se nacházeji 
hnízdiště. 

Na obou prUčelích a na jižním štítu pavilonu A byly za Učelem odvětráni valbového záklopu 
střechy následné vytvořeny kruhové \JO o prúméru 80 mm Které úst1 do nově vzniklého 



podsUešL Viz. 3.1 Fotodokumentace, foto č. 14, 21. Byla provedena fyzická obhlídka interiéru 
podstřeší, během které nebyly zjištěny žádné pobytové stopy ZCHD synantropnich živočichu. 

Obdobně byla provedena i kontrola nově vzniklého podstřeší pavilonu O, které však není 
větrané. Na podlaze podstřeší byty zjištěny pouze pobytové stopy kuny skalní (Martes foina). 
Viz. 3.1 Fotodokumentace, foto č. 18. 

Pobytové stopy ZCHD netopýnl nebyly ve střešním plášti ani v podstfeši pavilonu A a D 
zjištěny. Vzhledem k nedostupnosti větracích kanálků za některými VO na jižním pnlčeli 
pavilonu D však nelze výskyt těchto ZCHD vyloučit. 

V další fázi průzkumu byl prověřován obvodový plášť obou pavilonu 

Pavilon A: obvodový plášť kryje vrstva omítky, která je lokálně poškozená především v oblasti 
atiky (na ploše zdiva i v okolí VO) na zapadním průčelí pavilonu. Viz_ 3.1 Fotodokumentace, 
foto č. 21. Na jižním štítu prochazi atikou okapový svod. okolo něhož byla zjištěna rozsáhlá 
polodutina s pobytovými stopami pěvců. Viz. 3.1 Fotodokumentace, foto č. 22 

Pavilon D: obvodový plášť kryje vrstva omítky, poškozeni vytvářející menši polodutiny a 
štěrbiny byla zjištěna především na jíi:ním průčelí pavilonu v úrovni atiky i v nikách některfch 
oken. Viz. 3.1 Fotodokumentace, foto č. 19- 20, 24. 

Okna 1 okenní parapety těsně přiléhají ke zdtvu. Vtz. 3.1 Fotodokumentace, foto č. 23-24. 

Pobytové stopy ZCHD rorýse obecného ani netopýnl nebyly v obvodovém phišti objektu 
zjištěny. Vzhledem k obtížné dostupnosti některých poškozeni však nebylo možné tyto 
partie detailně prozkoumat ani s použitím silného dalekohledu a endoskopické kamery. 

2. Závěry, doporučení 

Na základě ZI!Šiěni. uvedených v bodě 1. konstatUJÍ a doporučuji 

a) Vzhledem ke skutečnostem, zjistěným pfi obhlídce objektu lze konstatovat. že objekt SOŠ 
stavební a zahradnické, Učňovská ulice č. 1, Praha 9 je sídlem ZCHD rorýse obecného 
(Apus apus). Pobytové stopy tohoto ZCHD byly zjištěny za 3 VO, odvětrávajicimi původní 
jednoplášťovou plochou střechu na jižním průčelí a na východním štítu pavilonu D. 



b) Pobytové stopy ZCHD netopyrů nebyly v objektu zjištěny. Vzhledem k nedostupnosti 
větracích kanálků endoskopickou kamerou za některými VO (malá hloubka) však nelze 
výskyt ZCHD netopýrů vyloučit V této souvislosti proto doporučuji provést v souladu 
s platnou metodikou následnou kontrolu za vhodného počasí a ve vhodnou denni dobu 
v období od 15. 6. do 15. 7. 

c) Stavební práce, spojene se zateplením obvodového pláště na JIZmm prUčeli a na 
východním štítu pavilonu D doporučuji z vyše uvedenych důvodů provádět mimo 
hnízdní období ZCHD ro,Yse obecného a reprodukčních kolonii netopýrů (15 . 4. - 20. 
8.). 

d) Vzhledem ke způsobu zatepleni obvodového pláště pavilonú A a O stavajici odvětrání původní 
jednoplášťové střechy zanikne a tyto VO budou zaslepeny. Za této situace doporučuji· ztrátu 
hnízdišť ZCHO rorýse obecného a ůkrytů netopýrů kompenzovat vytvořením náhradních sidel, 
umístěných co nejblíže sídlům pUvodnim Za tímto účelem instalovat na obvodový plášf do 
úrovně atiky specialní budky pro rorýse a netopýry V1z. Příloha 3.2 Spec1alni budky pro rorýse 
a netopýry 

e) Finální počet a distribuc: budek doporučuji stano~o·1t na zakladě vYsledkU následné kontroly V1z. 
bod 2 .. písm. b) 



3. Přílohy 

3.1 Fotodokumentace 

č.1 - 3 Pavilon A, západní průčelí 

č. 4 Pavilon A, východní prUčeli 

č. 5 Pavilon A Oižni štit), pavilon O {západní štít) t 6 Pav1lon O. sevemi průčelí 



č. 7. 8 Pavilon D, jižni průčelí 

č. 9 Pavilon O, východní štit č. 10 -11 Ponledy na střechy obou pavilonU 

č 12 Pavilon A. detail podstřeší 



c 13 Pavilon D, detail podstfesi 

č. 15 Pavilon D, detail atiky s VO 

č. 14 Pavilon A. deta1l at1ky s \/0 

č í 6 - 17 Pavilon A. pohied do podstřeší s nově 
vytvořenym1 VO 

č 18 Pavilon O. pobytové stopy kuny ska!ní na 
podlaze pod střeš; 



' . 
I 
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č. 19- 20 Pavilon D. jižni průčeli ·detaily poškozeni fasády 

č. 21 Pavilon A, poškození fasády na západním 
průčelí 

č. 23- 24 Detaily oken a okenních paraoetů 

č_ 22 Pavilon A vyústěni okapového svodu na 
jižrlim štítu 



3.2 Specialni budky pro rorýse a netopýry 

3.2.1 Budky pro rorýse 

Speciální budky vyráběné z desek XPS nebo dřevobetonové směsi, určene pro zateplované 
stěny. Vyznačuji se velmi nízkou hmotnosti a dobr)'m1 tepelné-Izolačními vlastnostmi. Instaluji se na 
původní obvodový plášť (zdivo) a následně jsou obloženy vrstvou izolačního materiálu Budky z XPS 
desek částečně vyčnívají ze zatepleného obvodového pláště, budky Schwegler Llghtweight Swift 
z dřevocementové směsi jsou ve 140 mm KZS skryty_ Dodavatelem budek z XPS desek je spol 
Ecoplastics s. r. o .. htt_p:llwww ecop!astics.cz/cz:fbudky-Pro-roryse. budky Schwegler dodává spol 
Zelenadomacnost.com 

Budky doporučuji umístit na původní pláSt v úrovni stávajících VO Po\ITCnovou úpravu budek. 
doporuču~ provést shodně se zateplovanou stěnou (lepidlo. perlinka, fasádní barva) Budky z XPS 
desek doporučuji opatřit stříškou z T/Z plechu, umístěnou na přířezech EPS ca 10 - 15 mm nad 
tělesem budky. 

1. Budky z XPS desek 



2. Dfevobetonové budky 

_,.~~---- ···-··----- ·---------

~~- --- .. -----------

Celkový pohled na jednokomorovou budku 
Schwegler Llghtweight Swift 

3.2.2 Budky pro netopýry 

Schematický nákres téže budky. Instalované ve 
vrstvě zateplení v atikovém prostoru objektu v místě 
stávajícich VO_ 

Doporučeným materiálem pro netopýří oudky je dfevocement Má dobré tepelně~IZOiačni 
vlastnosti, vynikající mechanickou odolnost a garantovanou dtOuhou životnost Budky se děli do dvou 
typů. průiezné a s pevnou zadní stěnou. Instaluji se na pUvodni obvodový pláš!' (zdivo) a nasledně jsou 
obloženy vrstvou izolačního materiálu. Povrchovou úpravu budek doporučuji provést shodně se 
zateplovanou stěnou (lepidlo, perllnka, fasadni barva)_ Budky jsou ve vrstvě zatepleni zcela skryty a 
s vnějším prostředím komunikují pouze Uzkou štěrbinou ve spadni častí budky. Dodavatelem budek pro 
netopýry je Zelená domácnost, http:l/www.zelenadomacnost.com. 

Na snímcích postupně: budka po vsazení do vrstvy tepelné izoiace a finalní j)Odoba dvou instalovaných 
budek v dokončeném zateplení obvodového plásté 



SOS Stavební a Zahradnick;i, P 9 
Etapa 0005 -Zatepleni objektu Jarov - obj. A, D OSl MHMP 

ZÁZNAM 
z 7. kontrolního dne 

Stavby: č. 40548 "SOŠ Stavební a zahradnická, P 9- et. 0005 Zateplení objektu Jarov ~ 
1. část- objekt A, D" 
konaného: 13.6.2018 v zasedací místnosti SOŠ 
přítomni: dle prezenční listiny 

111 Prováděné práce a harmonogram prací: práce jsou koordinovány mezi zhotovitelem a SOŠ 
s ohledem na průběh maturitních zkoušek a dle připravenosti jednotlivých učeben. 
Prováděné práce: Objekt D - obklady polystyrenem (zateplení) - dokončení, rekonstrukce 
střechy+ atiky, nadezdívky 
Výhled do příštího KD: Objekt D- práce na střeše (atiky, nadezdívky), vzduchotechnika 

Práce probíhají dle aktuálního harmonogramu prací 

2/1 Zásahy stavby do provozu SOŠ, zábory ploch a cest, harmonogram, požadavky vedení 
SOŠ na stavbu 

Nutno dodržovat striktní zákaz kouření všech osob v areálu SOŠ (dle zákona č. 379/2005 Sb., 
o opatřeních k ochraně před škodami působenýrni tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami a o zrněně souvisejících zákonů, v platném znění) 
Nutnost dodržovat maximální povolenou rychlost motorových vozidel v celém areálu SOŠ (max. 
10 km/hod.) 
Ze zhotovitele (stavby 
Pr2LCO•míl<y SOŠ -primárně • 

I I I • I I • • I • . t I I • I I • 

TDI žádá zhotovitele, aby přijal veškerá dostupná opatření proti možnému zatečení 
střechou (při dešti) do obj. A, D v době její rekonstrukce! - TRVÁ 
Metropolitní univerzitou (MTU) - provedena koordinace ohledně termínů provádění prací 
vMTU 

3/1 Harmonogram prací- staveniště bylo předáno dne 18.4.2018, zahájení prací (zahájení 
stavby) bylo 21.4.2018. 
Zhotovitel předložil aktuální HMG s upozorněním na možné prodloužení stavby. Veškerá nutná 
přerušení stavby budou zhotovitelem zapsány do SD a potvrzeny TDS. Případné prodloužení 
termínu realizace stavby musí být řešeno Dodatkem k SOD. 

4/1 Technologický postup prací- zhotovitel předal TDS technologické postupy prací. 

5/1 Průzkumy, prováděné zkoušky, atesty 
Mykologický průzkum (MP) - bude proveden neprodleně, zhotovitel kontaktoval 
"nového zhotovitele MP"' -trvá 
Radonový průzkum bude proveden po dokončení prací, protokol je nutný ke kolaudaci 
Zhotovitel průběžně předloží ke kontrole TDS atesty ke všem zabudovaným materiálům a 

výrobkům. 

6/1 Projekty a autorský dozor projektanta (AD)- AD zajišťuje spol. BOMART. 
Prováděcí dokumentace (RDS) musí být plně v souladu s DVZ (DPS). 
1 větrací jednotka bude přesunuta do posilovny 
problematiku žlabů (zateplení, vyhřívání a spád) byla vyřešena 



SOŠ Stavební a Zahradmcká, P 9 
Etapa 0005- Zatepleni objektu Jarov - obj. A. D OSl MHMP 

atiky- bylo zjištěno, že větrací otvory jsou zazděny (doložit foto), stanovisko AD GP
otvory nechat zazděné 

pro místnosti s "novým osvětlením" GP doloží "výpočet osvětlení" 

7/1 BOZP - probíhají samostatné KD koordinátora BOZP ~ OSI MHMP) se 
zhotoviteli. 

9/1 Eurodotace - Informační "tabule" -
s vyplněnými údaji dodá euro-managerka 

vy,;ěš<,na na stavbě, vzor tabule 
(urgence OSI MHMP) 

11/2 Dodatečně požadované práce (více a méně práce)" předloží zhotovitel protokoly "OZ 
(oznámení změny)'· a NOZ (ocenění změny);< resp. změnové listy (ZL) prostřednictvím Zavos. 

na budově A aD budou doplněny "podokenní lišty" (celkem 588 bm) 
budou osazeny budky pro rorýse dle OP (viz 13/4) 
zhotovitel avizuje navýšení položky (m2) pro oplechování parapetů (materiál hliník) 

13/4 Instalace budek pro rorýse 
ornitologického posudku 
or. posudku). 

net:on•irv na fasádě SOŠ na základě požadavku 
byly instalovány 3 ks budek pro rorýse (dle 

- Dle objednávky investora proběhne ornitologický posudek před zahájením 
prací na "A", provede zhotovitel kontrolu fasády a její stav zapíše do aei1IKU. 

14/6 
- došlo k poškození (přerušení) telefonního kabelu na fasádě ,,D", oprava byla provedena a 
SOŠ sdělí náklady na opravu 

došlo k mírnému zatečení do cca 5 místností SOŠ (poškozená 
výmalba) a do sklepních prostor přes výkop podél paty budovy A 

15/6 Zhotovitel zachová přístup k nalezenému pevnému geodetickému bodu ("kaslík"') 

Nové body: nejsou 

Příští kontrolní den se bude konat ve středu 20.6.2018 v 9:00, sraz u hlavního vstupu do 
SOŠ Jarov. 

Jednání 
Zápis zapsal: s.r.o. 

2 



č. 40548 staveb. a zahrad. P9 - zateplení Jarov 

Etapa 0005 zateplení objektů Jarov, 1. ěást- objekt A, D. 

s.r.o. 

Týká se: SoDč. 

Odkazy: na 

na 

na 
na jinou část smlouvy: vSD 

Na základě požadavku ředitele školy na pozastavení stavby z důvodu probíhajících státních, 
maturitních, praktických, ústních, přijímacích a opravných zkoušek bude nutné prodloužení 
termínu předání díla. 
Lešení včetně ochianných sítí musí na objektu D být po celou dobu prodloužení terminu I 
dokončení stavby. 

Přerušení stavby: 30.4.- 4.5.2018 

14.5.-15.5.2018 

28.5.- 8.6.2018 

3.9.- 17.9.2018 

6 dny (víkend 5. a 6.5.) 

2 dny 

14 dní (víkend 2.a 3.6 + 9.a 10.6) 

14 dní 

CELKEM 36 dní 

Počet připojených listů specifikací: 4 Počet výkresů: O 

Oznámení o 
nepředvídatelných okolností zjištěním v průběhu výstavby. 

Převzal: 

Aleš Říha 

s.r.o. 

(za 

i' l 
Toto pro 
Není tedy 

na 



List č. 2493763 
Datum Dennfzliznamy stavby 
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I List č. 493767 
Dawm Derll'li záznamy stavby 
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2493774 
Datum Oenrí záznamy stavby 



Listč. 2493793 
Datum Dennf záznamy stavby 



č.40548 staveb. a zahrad. P9- zateplení objektů Jarov FO I 

Etapa 0005 zateplení objektů Jarov, 1. ěást- objekt A, D. 

: 4 

s.r.o. Datum: of~.( ;g 

Týká se: 

Odkazy: na 

na výkresy: 

část smlouvy: 27.6.2018 

vlezy na střechu a z důvodu špatného stavu stávajících výlezů na střechu, který SP<>čí·vá I 
v nedostatečné zajištění proti zatékání, samovolnému otevření a nemožnost provést jeho 
zateplení je nutné vyměnit více výlezů, než předpokládal projekt. 
Střešní výlez bude použit stejný typ jako je uvedený v DZS. 

Střešní výlez- I O kusů 

Počet připojených listů specifikací: 2 Počet výkresů: O 

nepředvídatelných okolností zjištěním v průběhu 

Ing. Aleš Říha 

VLTAVÍN HOLDING. 
s.r.o. 

Ing. Pavel Přilrrvl 

pro 

I 

o 

na ocenění změny 
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SOŠ Stavebnl a Zahradnická, P 9 
Etapa 0005- Zatepleni objektu Jarov- obj. A, D OSIMHMP 

ZÁZNAM 
z 10. kontrolního dne 

Stavby: č. 40548 "SOŠ Stavební a zahradnická, P 9- et. 0005 Zateplení objektu Jarov· 
1. část- objekt A, D'" 
konaného: 27. 6. 2018 v zasedací místnosti SOŠ 
přítomni: dle prezenční listiny 

111 Prováděné práce a harmonogram prací: práce jsou koordinovány mezi zhotovitelem a SOŠ 
s ohledem na průběh maturitních zkoušek a dle připravenosti jednotlivých učeben. 
Prováděné práce: Objekt D - obklady polystyrenem (zateplení) - dokončení, rekonstrukce 
střechy (atiky, nadezdívky, hydroizolace) ·před dokončením, montáž vzduchotechniky 
Objekt A- výkopové práce pro ležaté svody, montáž zatepleiÚ soklu, 
Výhled do příštího KD: Objekt D- fasáda- stěrka, práce na střeše ·dokončení, 

Práce probíhají dle aktuálního harmonogramu prací 

2/1 Zásahy stavby do provozu SOŠ, zábory ploch a cest, harmonogram, požadavky vedení 
SOŠ na stavbu 

• Nutno dodržovat striktní zákaz kouření všech osob v areálu SOŠ (dle zákona č. 379/2005 Sb., 
o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném znění) 

Nutnost dodržovat maximální povolenou rychlost motorových vozidel v celém areálu 
SOŠ (max. JO km/hod.) 

Ze 

přiijal. ve·škterá dostupná opatření proti možnému zatečení 
střechou (při deští) do obj. A, D v době její rekonstrukce! ·TRVÁ 
- Metropolitní univerzitou (MTU = MUP)- provedena koordinace ohledně termínů provádění 
prací 

3/1 Harmonogram prací- staveniště bylo předáno dne 18.4.2018, zahájení prací (zahájení 
stavby) bylo 21.4.2018. 
Zhotovitel předložil aktuální HMG s upozorněním na možné prodloužení stavby. Veškerá nutná 
přerušení stavby budou zhotovitelem zapsány do SD a potvrzeny TDS. Případné prodloužení 
termínu realizace stavby musí být řešeno Dodatkem k SOD. K dnešnímu dni se předpokládá 
prodloužení dokončení stavby o cca 1 měsíc. 

4/1 Technologický postnp prací- zhotovitel předal TDS technologické postupy prací. 

5/1 Průzkumy, prováděné zkoušky, atesty 
Mykologické průzkumy (MP) pro objekty A a D - byly provedeny a budou vydány zprávy 

s návrhem sanací (v budově A výměna 2 trámů). Při průzkumu byla zjištěna voda v 
střešním prostoru budovy A (zatečení při dešti)- dojde k výměně větracích komínků 
Radonový průzkum bude proveden po dokončení prací, protokol je nutný ke kolaudaci 
Zhotovitel průběžně předloží ke kontrole TDS atesty ke všem zabudovaným materiálům a 

výrobkům. 

6/1 Projekty a autorský dozor projektanta (AD)- AD zajišťuje spol. BOMART. 
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SOŠ Stavební a Zahradnická, P 9 
Etapa 0005- Zateplen! objektu Jarov- obj. A. D 

Prováděcí dokumentace (RDS) musí být plně v souladu s DVZ (DPS). 
1 větrací jednotka bude přesunuta do posilovny 
problematiku žlabů (zateplení, vyhřívání a spád) byla vyřešena 

OSI MHMP 

atiky - zazděné větrací otvory se ponechají zazděné a nebudou obnoveny z důvodu instalace 
izolace v mezistřešním prostoru. 

pro místnosti s "novým osvětlením" GP doložil ,.výpočet osvětlení"- zaslal příslušné výkresy. 
Do 3 učeben MUP bude nutno instalovat pouze nová svítidla, protože stará jsou vysvícená a nelze 
je použít, nesplňují požadavky projektu na výkon zářivek a nelze je opětovně namontovat,~ 
na ně yydat revizní zprávu. Částečně jsou nová svítidla obsažena v rozpočtu, ta, která budou 
instalována navíc jsou víceprací a zhotovitel je nacení do OZ a NOZ. 

7/1 BOZP - probíhají samostatné KD koordinátora BOZP (p. R.aboch z OSI MHMP) se 
zhotoviteli. 

9/1 Eurodotace- informační "tabule''- bude ve 
s vyplněnými údaji dodá euJronoaJ>ag:erl<a 

vyvěšena na stavbě, vzor tabule 
TRVÁ 

11/2 Dodatečně požadované práce (více a méně práce)" - zhotovitel předloží protokoly "OZ 
(oznámení změny)" a NOZ (ocenění změny)" resp. změnové listy (ZL) prostřednictvím Zavos, a 
dále předloží návrh dodatku k SoD. 

na budově A aD budou doplněny "podokenní tišty" (celkem 588 bm) 
budky pro rorýse 
zhotovitel avizuje navýšení položek -lepidlo polystyrénu (nerovnost fasády) 
svítidla 
prodloužení termínu stavby cca o 4 týdny - dáno omezeními ze strany školy a MUP 

/během maturit/ a z toho plynoucí vícepráce -nájem lešení, ZS, ... 
vlezy na střechu - bude nutno z důvodu špatného stavu vyměnit více výlezů, než 

předpokládal projekt, počet upřesní zhotovitel 

13/4 Budky pro rorýse a netopýry na fasádě SOŠ- na základě požadavku ornitologického 

objektu D byly instalovány 3 budky pro rorýse (dle or. 

objednal investor OSI MHMP a před zahájením 

prací na "A", provede zhotovitel kontrolu fasády a její stav zapíše do deníku. Po telef. konzultaci 

s Dr. Pondělíčkem po KD bylo jím potvrzeno, že na základě jeho prohlídky a posudku na 

objektu A nebudou instalovány žádné budky. 

14/9 TDS projedná změny v PD (změnu stavby před dokončením) s příslušným OV- trvá. 

Nové body: 

15/10 Veškerý mobiliář nacházející se v dotčených učebnách školy i MUP je nutno během 
stavebních prací řádně zakrýt proti prachu a ochránit před poškozením. 

Příští kontrolní den se bude konat ve středu 4.7.2018 v 9:00, sraz u hlavního vstupu do SOŠ 
Jarov. 

Zavos s.r.o. 
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staveb. a Jarov 

Etapa 0005 zatepleni objektů Jarov, 1. část- objekt A, D. 

s.r.o. r. ;. . ;-'? 

se: 

na 

na 

položek 

Na základě průzkumu prostoru pod střešním pláštěm bylo zjištěno, že je nutná výměna SV<>atll 
Pz plechu, které jsou zkorodované a zatéká jimi do podstřešní konstrukce. Před zaJ>OČetímJ 

musí být na určených místech demontována část střechy, aby byl přístup pro stacnovei>él 
I p1·ác<e. Zároveň musí být nános z listí a ostatního nepořádku v prostoru vyklizen- vysátím. 

Původní svody z Pz plechu budou demontovány a nahrazeny potrubím KG DN 125. Potrubí! 
umístěno do dřevěných koryt, které jsou původní a na místech, kde nejsou budou 

I n<iliraz<:ny nově vyrobenými. Bude použito potrubí KG s rozbočkami a koleny. 

1 rcocei připojených listů specifikací: 2 Počet výkresů: O 

zjištěním v průběhu ' 

Ing. Aleš Říha 

VLTAVÍN HOLDING, 
s.r.o. 

(za obje<:ln; 

Ing. Pavel 

(za obj•:dn,,vat• 

Datum: 

pro 

1 

o 
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I SOŠ Stavební a Zahradnická, P 9 I Etapa 0005- Zatepleni objektu Jarov- obj. A. D OSJMHMP 

ZÁZNAM I z ll. kontrolního dne 

Stavby: č. 40548 "SOŠ Stavební a zahradnická, P 9- et. 0005 Zatepleni objektu Jarov· 
1. část- objekt A, D" 
konaného: 4.7. 2018 v zasedací místnosti SOŠ 
přítomní: dle prezenční listiny 

1/1 Prováděné práce a harmonogram prací: práce jsou koordinovány mezi zhotovitelem a SOŠ 
Prováděné práce: Objekt D - obklady polystyrenem (zateplení) - dokončení, rekonstrukce 
střechy (atiky, nadezdívky, hydroizolace)- před dokončením 
Objekt A- výkopové práce pro ležaté svody, montáž zateplení soklu, 
Výhled do příštího KD: Objekt D - fasáda- stěrka, práce na střeše, mtž hromosvodů, připojení 
gul na elektřinu - dokončení, postupné dokončování fasád, výkopy pro izolaci soklů, probělme 
výměna dveří a oken. 

Práce probíhají dle aktuálního harmonogramu prací 

2/1 Zásahy stavby do provozu SOŠ, zábory ploch a cest, harmonogram, požadavky vedení 
SOŠ na stavbu 

- Nutno dodržovat striktní zákaz kouření všech osob v areálu SOŠ (dle zákona č. 379/2005 Sb., 
o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látk:anů a o změně souvisejících zákonů, v platném znění) 

Nutnost dodržovat maximální povolenou rychlost motorových vozidel v celém areálu 
SOŠ (max. 10 km/hod.) 

Ze strany zhotovitele (st•vl>v) 
řadové SOŠ - ~~~ě 

- TDI žádá zhotovitele, aby přijal veškerá dostupná opatření proti možnému zatečení 
střechou (při dešti) do obj. A, D v době její rekonstrukce! -TRVÁ 
- Metropolitní univerzitou (MTU = MUP)- provedena koordinace ohledně termínů provádění 
prací 

3/1 Harmonogram praci- staveniště bylo předáno dne 18.4.2018, zahájení prací (zahájení 
stavby) bylo 21.4.2018. 
Zhotovitel předložil aktuální HMG s upozorněním na možné prodloužení stavby. Veškerá nutná 
přerušení stavby budou zhotovitelem zapsány do SD a potvrzeny TDS. Případné prodloužení 
termínu realizace stavby musí být řešeno Dodatkem k SOD - Bude pouze jeden Dodatek č.l. 
K dnešnímu dni se předpokládá prodloužení dokončení stavby o cca I měsíc. Od 3.9 do 17.9.2018 
škola hlásí požadavek na zastavení prací, budou probíhat opravné maturity. 

4/1 Technologický postup prací- zhotovitel předal TDS technologické postupy prací. 

5/1 Průzkumy, prováděné zkoušky, atesty 
Mykologické průzkumy (MP) pro objekty A a D - byly provedeny a budou vydány zprávy 

s návrhem sanací (v budově A výměna 2 trámů). Při průzkumu byla zjištěna voda v 
střešním prostoru budovy A (zatečení při dešti)- dojde k výměně větracích komínků 
Radonový průzkum bude proveden po dokončení prací, protokol je nutný ke kolaudaci 
Zhotovitel průběžně předloží ke kontrole TDS atesty ke všem zabudovaným materiálům a 

výrobkům. 



SOŠ Stavební a Zahradnická, P 9 
Etapa 0005 ~Zateplen! objektu Jarov- obj. A, D 

6/1 Projekty a autorský dozor projektanta (AD)- AD zajišťuje spol. BOMART. 
Prováděcí dokumentace (RDS) musí být plně v souladu s DVZ (DPS). 
1 větrací jednotka byla přesunuta do posilovny 

OSIMHMP 

problematiku žlabů - po prohlídce žlabu na střeše objektu A -TDI žádá o úpravu a 
zkapacitnění žlabu s ohledem na přivalové deště 

pro místnosti s "novým osvětlením" GP doložil "výpočet osvětlení"- zaslal příslušné výkresy. 
Do 3 učeben MUP bude nutno instalovat pouze nová svítidla, protože stará jsou vysvícená a nelze 
je použít, nesplňují požadavky projektu na výkon zářivek a nelze je opětovně namontovat, nelze 
na ně vydat revizní zprávu. Částečně jsou nová svítidla obsažena v rozpočtu, ta, která budou 
instalována navíc jsou víceprací a zhotovitel je nacení do OZ a NOZ. 
7/1 BOZP - probíhají samostatné KD koordinátora BOZP (p. Raboch z OSI MHMP) se 
zhotoviteli. 

9/1 Eurodotace - informační "tabule''- bude ve formátu "A3''" vyvěšena na stavbě, vzor tabule 
s vyplněnými údaji dodá TRVÁ 

11/2 Dodatečně požadované práce (více a méně práce)'"' - zhotovitel předloží protokoly "OZ 
(oznámení změny)" a NOZ (ocenění změny)" resp. změnové listy (ZL) prostřednictvím Zavos, a 
dále předloží návrh dodatku k SoD. 

na budově A aD budou doplněny "podokenní lišty" (celkem 588 bm) 
budky pro rorýse 
zhotovitel avizuje navýšení položek -lepidlo polystyrénu (nerovnost fasády) 
svítidla 
prodloužení termínu stavby cca o 4 týdny - dáno omezeními ze strany školy a MUP 

/během maturit/ a z toho plynoucí vícepráce- nájem lešení, ZS, ... 
vlezy na střechu - bude nutno z důvodu špatného stavu vyměnit více výlezů, než 

předpokládal projekt, počet upřesní zhotovitel 
stav střešních svodů v mezistřešním prostoru budovy D je havarijní a je nutno je 

vyměnit za nové, zhotovitel připraví OZ a NoZ. 

14/9 TDS projedná změny v PD (změnu stavby před dokončením) s příslušným OV- trvá. 

15/10 Veškerý mobiliář nacházející se v dotčených učebnách školy i MUP je nutno během 
stavebních prací řádně zakrýt proti prachu a ochránit před poškozením. 

Příští kontrolní den se bude konat ve středu 11.7.2018 v 9:00 sraz u hlavního vstu u do 
SO Jarov. 
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Etapa 0005 zateplení objektů Jarov, 1. část- objekt A, D. 

č. oz: 6 

Komu: s.r.o. Datum: 

se: 

na 

na 

průzkumu byla zjištěna voda v střešním prostoru budovy A (zatečení při dešti) - dojde 1 
výměně větracích komínků. Odvětrávací komínky budou stejné, jako jsou navrženy v DZS. 

I Kloboui~ek z PVC zabraňuje zatékání při dešti. 

I OeJk,embude dodáno na objektu A -56 kusů odvětrávacích komínků 

1 rc•cer připojených listů specifikací: 2 Počet výkresů: O 

nepředvídatelných okolností zjištěním v průběhu výstavby. 

s.r.o. 

(za objed••atel 

Datum: 

Toto změny je pe<uu<IUo'm 
Není tedy Potvrzením změny (PoZ). 

1 

o 
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SOŠ Stavební a Zahradnická, P 9 
Etapa 0005- Zatepleni objektu Jarov- obj. A, D OSIMHMP 

ZÁZNAM 
z 9. kontrolního dne 

Stavby: č. 40548 "SOŠ Stavební a zahradnická, P 9- et. 0005 Zatepleni objektu Jarov-
1. část- objekt A, D" 
konaného: 20. 6. 2018 v zasedací místnosti SOŠ 
přítomní: dle prezenční listiny 

111 Prováděné práce a harmonogram prací: práce jsou koordinovány mezi zhotovitelem a SOŠ 
s ohledem na průběh maturitních zkoušek a dle připravenosti jednotlivých učeben. 
Prováděné práce: Objekt D - obklady polystyrenem (zateplení) - dokončení, rekonstrukce 
střechy (atiky, uadezdívky, hydroizolace) 
Výhled do přiStíbo KD: Objekt D- fasáda- stěrka, práce na střeše, návoz vzduchotechniky 

Práce probíhají dle aktuálního harmonogramu prací 

veškerá dostupná opatření proti možnému zatečení 
střechou (při dešti) do obj. A, v době její rekonstrukce!- TRVÁ 
- Metropolitní univerzitou (MTU = MUP)- provedena koordinace ohledně termínů provádění 
prací 

3/1 Harmonogram praci- staveniště bylo předáno doe 18.4.2018, zahájení prací (zahájení 
stavby) bylo 21.4.2018. 
Zhotovitel předložil aktuální HMG s upozorněním na možné prodloužení stavby. Veškerá nutná 
přerušení stavby budou zhotovitelem zapsány do SD a potvrzeny TDS. Případné prodloužení 
termínu realizace stavby musí být řešeno Dodatkem k SOD. 

4/1 Technologický postup prací- zhotovitel ptedal TDS techoologické postupy prací. 

5/1 Průzkumy, prováděné zkoušky, atesty 
Mykologický průzkum (MP) - byl proveden a bude vydána zpráva s návrhem sanace (v 

budově A výměna 2 trámů). Při průzkumu byla zjištěna voda v střešním prostoru budovy 
A (zatečení při dešti)- dojde k výměně větracích komínků 
Radonový průzkum bude proveden po dokončení prací, protokol je nutný ke kolaudaci 
Zhotovitel průběžně předloží ke kontrole TDS atesty ke všem zabudovaným materiálúm a 

výrobkům. 

6/1 Projekty a autorský dozor projektanta (AD)- AD zajišťuje spol. BOMART. 
Prováděcí dokumentace (RDS) musí být plně v souladu s DVZ (DPS). 
1 větrací jednotka bude přesunuta do posilovny 

1 
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I SOŠ Stavební a Zahradnická, P 9 
Etapa 0005- Zatepleni objektu Jarov- obj. A, D 

problematiku žlabů (zateplení, vyhřívání a spád) byla vyřešena 
atiky- zazděné větrací otvory (foto) se nechají zazděné 

OSIMHMP 

pro místnosti s ,.novým osvětlením" GP doloží "výpočet osvětlení"'. Vyřešit problematiku 
(počet nových) dodaných světel do učeben MUP. 

711 BOZP - probíhají samostatné KD koordinátora BOZP (p. Raboch z OSI MHMP) se 
zhotoviteli. 

9/1 Eurodotace ~ informační "tabule"- bude 
s vyplněnými údaji dodá euromanagerka 

vyvěšena na stavbě, vzor tabule 
TRVÁ 

11/2 Dodatečně požadované práce (více a méně práce)" -zhotovitel předloží protokoly "OZ 
(oznámení změny)" a NOZ (ocenění změny)" resp. změnové listy (ZL) prostřednictvím Zavos, a 
dále předloží návrh dodatku k SoD. 

na budově A aD budou doplněny "podokenní lišty" (celkem 588 bm) 
budky pro rorýse 
zhotovitel avizuje navýšení položek pro oplechování parapetů (m2) a lepidlo 

polystyrénu (nerovnost fasády) 

13/4 Budky pro rorýse a netopýry na fasádě SOŠ - na základě požadavku ornitologického 
posudku budky pro rorýse (dle or. posudku). 
- Nový o objednal investor OSI MHMP a před zahájením 
prací na "A", provede zhotovitel kontrolu fasády a její stav zapíše do deníku. 

Nové body: 

14/9 TDS projedná změny v PD (změnu stavby před dokončením) s příslušným OV 

Příští kontrolní den se bude konat ve středu 27.6.2018 v 9:00, sraz u hlavního vstupu do 
SOŠ Jarov. 

Jednání 
Zápis za!>Sa! s.r.o. 

2 



!·~~~~~~ Etapa 0005 zateplení objektů Jarov, 1. část- objekt A, D. 

se: 

na 

na 

na 

na 

s.r.o. Datum: 9 'f. fB 

č.3 

Do 3 poslucháren MUP v 2.np objektu A bude dle PD provedeno vyústění nové VZT pod stropem 
poslucháren. V těchto místnostech je nutné instalovat nová svítidla s odpovídajícím rozmístěním a 
počtem dle výpočtu intenzity osvětlení, splňujícího aktuální normové požadavky. Protože výkon 
stávajících svítidel z důvodu jejich opotřebení nelze deklarovat pro výpočet osvětlení pro 
posluchárny, požadovaný investorem a uživatelem po instalaci nových vyústění VZT a jejich zákrytů 
v dotčených třech místnostech., byla navržena výměna všech svítidel v místnostech poslucháren. 

Počet připojených listů specifikací: 2 Počet výkresú: O 

Oznámení je 
nepředvídatelných okolností zjištěním v průběhu výstavby. 

ZPRACOVAL: 

Ing. Pavel rntKI" 

ZA VOS s.r.o. 

(za objtedn,avattel 

pro 

I 

o práci vzniklé 

na 



SOŠ Stavební a Zahradnická, P 9 
Etapa 0005- Zatepleni objektu Jarov- obj. A, O OSJMHMP 

ZÁZNAM 
z U. kontrolního dne 

Stavby: č. 40548 "SOŠ Stavební a zahradnická, P 9- et. 0005 Zatepleni objektu Jarov-
1. část- objekt A, D" 
konaného: 4. 7. 2018 v zasedací místnosti SOŠ 
přítomní: dle prezenční listiny 

1/1 Prováděné práce a harmonogram prací: práce jsou koordinovány mezi zhotovitelem a SOŠ 
Prováděné práce: Objekt D - obklady polystyrenem (zateplení) - dokončení, rekonstrukce 
střechy (atiky, nadezdívky, hydroizolace)- před dokončením 
Objekt A- výkopové práce pro ležaté svody, montáž zateplení soklu. 
Výhled do při'štiho KD: Objekt D- fasáda- stěrka, práce na střeše, mtž hromosvodů, připojení 
gul na elektřinu - dokončení, postupné dokončování fasád, výkopy pro izolaci soklů, proběhne 
výměna dveří a oken. 

Práce probíhají dle aktuálního harmonogramu prací 

2/1 Zásahy stavby do provozu SOŠ, zábory ploch a cest, harmonogram, požadavky vedení 
SOŠ na stavbu 

- Nutno dodržovat striktní zákaz kouření všech osob v areálu SOŠ (dle zákona č. 379/2005 Sb., 
o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném znění) 

Nutnost dodržovat maximální povolenou rychlost motorových vozidel v celém areálu 
SOŠ (max. 10 km/hod.) 

Ze strany zhotovitele nikoliv 
řadové praco;'Jlíl:y 

- TDI žádá zhotovitele, aby přijal veškerá dostupná opatření proti možnému zatečení 
střechou (při dešti) do obj. A, D v době její rekonstrukce! -TRVÁ 
- Metropolitní univerzitou (MTU = MUP)- provedena koordinace ohledně termínů provádění 
prací 

3/1 Harmonogram prací- staveniště bylo předáno dne 18.4.2018, zahájení prací (zahájení 
stavby) bylo 21.4.2018. 
Zhotovitel předložil aktuální HMG s upozorněním na možné prodloužení stavby. Veškerá nutná 
přerušerú stavby budou zhotovitelem zapsány do SD a potvrzeny TDS. Případné prodloužení 
termínu realizace stavby musí být řešeno Dodatkem k SOD - Bude pouze jeden Dodatek č.l. 
K dnešnímu dni se předpokládá prodloužení dokončení stavby o cca I měsíc. Od 3.9 do 17.9.2018 
škola hlásí požadavek na zastavení prací, budou probíhat opravné maturity. 

4/1 Technologický postup prací- zhotovitel předal TDS technologické postupy prací. 

5/1 Průzkumy, prováděné zkoušky, atesty 
Mykologické průzkumy (MP) pro objekty A a D - byly provedeny a budou vydány zprávy 

s návrhem sanací (v budově A výměna 2 trámů). Při průzkumu byla zjištěna voda v 
střešním prostoru budovy A (zatečení při dešti)- dojde k výměně větracích komínků 
Radonový průzkum bude proveden po dokončení prací, protokol je nutný ke kolaudaci 
Zhotovitel průběžně předloží ke kontrole TDS atesty ke všem zabudovaným materiálům a 

výrobkům. 



I SOŠ Stavební a Zahradnická, P 9 
Etapa 0005- Zateplení objektu Jarov- obj. A, D 

6/1 Projekty a autorský dozor projektanta (AD)- AD zajišťuje spol. BOMART. 
Prováděcí dokumentace (RDS) musí být plně v souladu s DVZ (DPS). 
1 větrací jednotka byla přesunuta do posilovny 

OSIMHMP 

problematiku žlabů - po prohlídce žlabu na střeše objektu A -TDI žádá o úpravu a 
zkapacitnění žlabu s ohledem na přívalové deště 

pro místnosti s "novým osvětlením" GP doložil.,výpočet osvětlení"- zaslal příslušné výkresy. 
Do 3 učeben MUP bude nutno instalovat pouze nová svítidla, protože stará jsou vysvícená a nelze 
je použít, nesplňují požadavky projektu na výkon zářivek a nelze je opětovně namontovat, nelze 
na ně vvdat revizní zprávu. Částečně jsou nová svítidla obsažena v rozpočtu, ta, která budou 
instalována navíc jsou víceprací a zhotovitel je nacení do OZ a 
7/1 BOZP - probíhají samostatné KD koordinátora BOZP OSI MHMP) se 
zhotoviteli. 

911 Eurodotace - informační "tabule"- b 
s vyplněnými údaji dodá euromanagerka 

- ..... ~ .:. 'vyvěšena na stavbě, vzor tabule 
TRVÁ 

11/2 Dodatečně požadované práce (vice a méně práce)" -zhotovitel předloží protokoly "OZ 
(oznámení změny)" a NOZ (ocenění změny)" resp. změnové listy (ZL) prostřednictvím Zavos, a 
dále předloží návrh dodatku k SoD. 

na budově A aD budou doplněny .,podokenní lišty" (celkem 588 bm) 
budky pro rorýse 
zhotovitel avizuje navýšení položek - lepidlo polystyrénu (nerovnost fasády) 
svítidla 
prodloužení termínu stavby cca o 4 týdny - dáno omezeními ze strany školy a MUP 

/během maturit! a z toho plynoucí vícepráce -nájem lešení, ZS, ... 
vlezy na střechu - bude nutno z důvodu špatného stavu vyměrůt více výlezů, než 

předpokládal projekt, počet upřesní zhotovitel 
stav střešních svodů v mezistřešním prostoru budovy D je havarijní a je nutno je 

vyměnit za nové, zhotovitel připraví OZ a NoZ. 

14/9 TDS projedná změny v PD (změnu stavby před dokončením) s příslušným OV- trvá. 

15/10 Veškerý mobiliář nacházející se v dotčených učebnách školy i MUP je nutno během 
stavebních prací řádně zakrýt proti prachu a ochránit před poškozením. 

Příští kontrolní den se bude konat ve středu 11.7.2018 v 9:00 sraz u hlavního vstu u do 
SO Jarov. 

2 



Příloha č. 2 dodatek č.l 

Kalkulace cen 
Zakázka 
Císlo zakázk i 
~------------- ~--------- ------ - I 
Z-;.kázk~~ -- L - on - -lSOSstaveb~ a zahr_aC.-:-1>9- etapa ooos-:-: o_bj. ~_[)_ -----=-j 
~ll!_si_!ikace _ _ _ _ ____ _ __ _ __ 
Fáze Dodatek č 1 - - ----- ----- ------------- --------------

Komentář 

Verze 
!POpis t- ---- ------ ___ J ~?-~k_':!!?IE~--~~-Q_-~~Jcepráce a mé"n"'ě"p,.rá,_c-'e,_ _______ _ ~~-···-J !Komentář 

Firmy 
~-- --- -------. 
1 Typ F1rmy 
1 

Uživatelé 

JVUAVrNHóli5TNGSi:avební podnik s.r.o., Nuselská 1_32, 14_o_o_o_Pr_a_h_a_4 _____________ .J 

L __ Vl_znam (funk~---f~éno ---
--- --~----

--~~~--~~~~-J 



Zakázka: 
SOŠ staveb, a zahrad. P9- etapa 0005- obj. AD 

Popis 

0_01: Dodatek 01 

50_01: Fasáda· vícepráce okenní lišty 
006: Úpravy povrchu 

50.02b: Fasáda· méněpráce větrací mřížky 
006: Úpravy povrchu 

50_02a: Fasáda· vícepráce budka rorýs 
006: Úpravy povrchu 

50_03: Fasáda- vícepráce lešení a zařízení staveniště 
009: Ostatní konstrukce a práce 

VOJ: Zafízeni staveniště 

50 _04: Střecha - vícepráce střešní výlez 
764: Konstrukce klempiiské 

50_05: Střecha- vícepráce ležaté svody 
009: Ostatní konstrukce a práce 

721: Vnitfni kanalizace 
764: Konstrukce klempifské 

50_06: Střecha- vícepráce odvětrávací komínky 

764: Konstrukce klempířské 

S0_07a: Interiér- vícepráce změna osvětlení 
021: Silnoproud 

S0_07b: Interiér- méněpráce změna osvětlení 

021: Silnoproud 

Celkem (bez DPH) 
DPH 

www.euroCALC.cz 

Méně práce 

-87 421,65 

-5 712,00 

·5 712,00 

-81 709,65 

..S1 709,65 

573 008,53 
120 331,79 
120 331,79 

Vice práce 

660 430,18 

148176,00 
148 176,00 

12182,76 
12182,76 

200 225,70 
97 535,70 

102 690,00 

47 626,58 
47 626,58 

52 908,73 
32 690,12 
17 075,00 
3143,61 

51 405,23 
51 405,23 

147 905,17 
147905,17 

DPH 

120 331,79 

31116,96 
31116,96 

2 558,38 
2 558,38 

42 047,40 
20 482,50 

21 564,90 

10 001,58 
10 001,58 

11110,83 

6 864,93 
3 585,75 

660,16 

10 795,10 
10 795,10 

31 060,09 
31 060,09 

Cena s DPH 

693 340,32 

179 292,96 
179 292,96 

14 741,14 
14 741,14 

242 273,10 
118 018,20 

124 254,90 

57 628,16 
57 628,16 

64 019,57 

39 555,05 
20 660,75 
3 803,77 

62 200,33 
62 200,33 

178 965,26 
178 965,26 

17.7.2018 



Poř. Typ Kód Popis 

0_01: Dodatek 01 

50.02b: Fasáda - méněpráce větrací mřížky 

006: Úpravy povrchu 

MJ 

1

--37- 8- 64494f11"s"Rc--~osazovánfVentitači'lích ffitiže"k kiUhových se ZhOtOVením Otvor""iJ"fkUST 
v tepelné izolaci i : 

-38~ --s-- ~?9Vif~ -----~i~~~_-Vě!~iistVrVf1 O()_ S~~~----- -------==.=--!-kus ! 

2_3.:.TJf]622R?J_01 

50_01: Fasáda- vícepráce okenní lišty 

006: Úpravy povrchu 
··-jMo-nl~feOj_~k"erlrlí !išty-- --

obJekt A 

"' Objekt D 

on 

----------rmT 

Výměra Jedn.cena 

.so.oor-- -39.2ol 

~~9.00[ 56.00[ 

588~""00TL__ 1-01" :o9j 

Cena 

573 008,53 

-5 712,00 

Sazba 
DPH DPH 

120 331,79 

-1199,52 

-5 712,00 -1 199,52 

. . 

Cena s DPH 

693 340,32 

-6 911,52 

-6 911,52 ·---, -2 845,92· -----------=-2 Js2,ó0f- -- -21! -493,92T 

...... : ··-+----- .. ··I'·---··,.,, I 
-3 360,001 ____ ?_11_ -- -705,60 --- -~ 

148 176,00 

148176,00 
593a8,ó(i[~~~:21l 

31116,96 

31116,96 
·----r·---

12 471,481 ___ _ 

179 292,96 

179 292,96 
~'h 859,4~1 

L:)4~T~~I_3 rsso-Rq99i:~ ______ _ll:?~évka-~~?_kenni lištY-- -------··· ml _ 5Ba,oOT ___ j_[f6o_[ ______ 88788,00[ 21I _ _}8645.481 - 1_0?_~33.~ 
Objekt A 

"' Objekt D 

"' 

50_02a: Fasáda- vícepráce budka rorýs 12182,76 2 558,38 

006: Úpravy povrchu 12182,76 2 558,38 _ 

:~l: ~~:~~~~~-_.·j~ii~~:f~:i~~~~l~~;,~~::,30mm. ..i:;i 1

1

_ i~~~--~!:Ht --= ~E!Jf1· i1 _____ !:r~L 
[l2~-~76413_qQ_1, _ Oph~cl:!_o'!'án~ b~~_!<y_pro ~o__ry~~ bočnlch st~~--- ; m nn-- __ __§_,Q?J ~_68,00} __ 2 372,76 2_1] 498~28[ ___ _ 

www.euroCAlC.cz 

vý<něra oplechovdni vč. bočnicll dilů 

1, 0*1,3•J 

50_03: Fasáda- vícepráce lešení a zařízení staveniště 

009: Ostatni konstrukce a práce 

'" 

200 225,70 

97 535,70 

42 047,40 

20 482,50 

14 741,14 

242 273,10 

118 018,20 

17 7.2018 



Poi'. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena 
Sazba 
DPH DPH Cena s DPH 

14. i"s-i)941 Ú12i2 íPř1platek k JešEmi řadOVémU trubkovému lihkému s podlahami~-~ m2 I 96 570,001 
11.2 -~v 25m z~prvm a ZKD den pou~ll ______ _ 1 _l__ __L 
objokl A a D - -

--o.sof 

36'2682, 5 

iiiúf13,6ol 21! 
_j_ __ ,L_ 

18 251,731 

' 

105--164)31 
! 

1:1s~ J -SPT944~~i~11 ______ --- IPnP~tek_~_~hranriéSitiZ.3-Prviif~iKD cien-ilOUžitr ----~~ ·:--m2l__~-~~570.0:cfi~~~--------C!JJ1. 10 622.70i -----z:rc 2"23o-:7'ť!:-- -12 853.~7l 
objekt A a D 

36'2682,5 

V03: Zaiízeni staveniště 
I_ w:_.l_ s·- 103ooo1_ooo_-_---rzafizení_~~Yen_i~tě ~~ 

poť:"t dní 36 

S0_04: Střecha- vícepráce střešní výlez 

-~OUbO[ 1.oo1 10i69ó~oo[ 
102 690,00 
162690:00T-_ -· 2_~1 

47 626,58 

21 564,90 
21 564,9_9] 

10001,58 

764: Konstrukce kJempiiské 47 626,58 1 O 001,58 
l!f r·a 176421-K06_R_ ISii'€šlliVýlez-ZiiiěPJEli1ý typizovany·vel: 6Ó0x600 mm.kOmple!tnfTku"S_r__ -iiJ,OOI--4 032:aor _____ 40 320-,0ó]--2-,-, ------ 8""467,20 ~----
:_ ·- _j __ _!_______ _ ______ prov~_~nf_ dle výpisu prv_kiJ_'!~"- K06 ____ __ ___ __I.__ __ J _ .. l__ L_ l_ _ _ __ l________ __ I 

objekt A 
; 

Objekt D 
ó 

1 
11. s~--i64002821 ~--Demontáž střešního vyleZU do sUti_____ --- --- : kUsT ____ 1o,oor- --66,671 - 666,69. ---2f=1 --- 140~riól--

l 12 .. SP 998764203- Přesun hmot proCentm-pro-konstrukce klempffskéVobJeklech v -

1

·--o/:l-- 409,87"
1
____ -10,60 ---- 4 344~62 ---21 --- ---912,37-: --

• ' 
1 

do24m ! I ! 
,f-----13. I sP r998764292 - - Přlplatek k přeSunu hmot procentilf 764 za z-většený přesun do I --;y--;--:--4-09,871------------s:-so r 2 295~27 -2f~-- 482-:-01r---

'100 m : 1 I ' , ; 
_[__ -- ---~-- --- ------- -~---- ------- ----------'---------- ---------

124 254,90 
12425"4, 1)9_] 

57 628,16 

57 628,16 
----:;-) 

48 787,20: 
i 

806,"691 
5-256,99 

2 "1if."2Bj 

S0_05: Střecha- vícepráce ležaté svody 

009: Ostatni konstrukce a práce 

52 908,73 

32 690,12 

11110,83 64 019,57 

I __ -:ifq s~J~~29ci2121 [ ČiŠiěfifbudoVzameteni drsnYCI-1 pod13ti __ _ 
plOCha vykliZE.ne List i Si-:-řech'y------

5':0'5*1,3 

1 ,;;_rr::-- 162,sor--·· 
-- ----- ____ 'j __ . 

6 864,93 39 555,05 
2,6sr- ~---- 431"~@1_ 21 L --- --------w.s21 ------------52(57-1 

----- ----- -

[--30 _I SPJ9~29Ó~611-- ----- -=_]~ištěii~-~~dOV vy:;á_tfP_~!~~hU z ostatn-ich ploch ----==[ni2_L-:~ 162~so1 . 1Q,_~9[ _ _.1._-6"_.7-?cój[ -~--- 351~---- 2-023,2Q] 
plocha vyklizené částl ~třechy 
5*5'5'1, 3 

3_2_._!_~7_§_6Rss0-1 __ -Tbem~nt~~i!_bli(ifevě_~_Eh (_p!_o- ulože_!! i sv~<:~ U)--:~---=---

w.vw euroCAlC.cz 

-------,------
m 

4 ,, 

25~o0~-- 12S,ciOr-·-- 312S-;-oOQ1 ~-_, ___ --- -- ---- ----- --- __ ______§§_f?,25! 3 781,251 

17.7 2018 



Pof. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena 
sazba 
DPH 

'21] 

DPH Cena s DPH 

T932,00f 33 r-sl766R1101- -- 1'Mo~taž-žlabů dřevěnych (pro uloženi svodůf.VyspadOvánl dle----rml- 25:o~1 --".·'T ---92oo.oor 
1 potteby I 

34
1
_BJ 766ROOf --_ --~D~dávk_y a vyroba novyc_h-dteVěníc_h žla_bQ _-__ --1 m , __ _____;§,goj-- _550,00 - _ 13 750,00_ 

._~_§_ B [799R001 _ _ !Ztížené P()!!_n:ul!ky- špa~y přist~p pro montáž a _<:!~montáž _ ___!p_l L __ 1,00 1 ___ ~ 512,00 ____ '!__§_goo 
- 21"j--- 2 887,50 

11" 132,001 
I 

---,1e-63i5ol 
5 4!(9,52; m= 947,52 

721: Vnitfni kanalizace 
~---31. L-~- I_7?=1R-ú'6126 -~~~[POtiUbfHT -svodné--(ježité)V~~-ar~~ek · 

... -----1 
,m ------__ 25,60L_ 

17 075,00 
·ea3.()c!C ____ -~ __ _!i075.~_ol 2-f[_"~ _ 

3 585,75 
- ~ 585)5f-

20 660,75 
-~2o ee0)5] 

764: Konstrukce klempířské 3 143,61 660,16 3 803,77 

[-~;~+tp~ r~t~~;~-- --];;~~~~~~ž~ť~~ ~:-~~a~ící krYtině~~z. ~~ rm~~~--~---___ Tk~s +=--~-z~_:~~r _ ~ 3~~:~F - -~ ~~:~~E-~~ I -~-------~~'-~~!:~~~ ---__ -----f ~i~-:~~ 1 

50_06: Střecha- vícepráce odvětrávací komínky 51 405,23 10 795,10 62 200,33 

764: Konstrukce klemplfské 51405,23 10 795,10 62 200,33 
16.~---- "1'7643oCi<osRR lodiětiá,ioi komi,ek dio"P'"'"é ,tieOhy P' 100 mm' 4oo mm I '"'1--- - se.oo! a4o.ooj 47 040,001 21 i ---9878,401

1

----se·91a,4ol 
, nad střešnl krytinou provedeni-- vč střlšky, síťky proti hmyzu a j ~· I . 

1

1 

kotevnlch prvků z poplastovaného plechu ' ·i' ' I -d--

~~m , , 
1i"+-l SP- 998764203--- Pceo"" hmotpio'o.mtor ''" kOiiiii,koo klempi"ké, objektech, ~-- •);- 296~ao~-- 10,60 -- -- 3 146,08 - 211 ---- ---660,6]8' -- 3 806,76 

l_ 18J -~~- 9-98~~~~292_-----___ ~~~*~tek k __ Presunu~~:' -P~centnl -~~4 z-a~Y_Pres~ildo ::: j ---~---=:1~_-_3 _" -- ----- 1 219.15 ~-- --~ 2~}_ --=~~~sml ~ -- __ 1 475, 1J 

S0_07a: lnteríér- vícepráce změna osvětleni 

021: Silnoproud 

147 905,17 31 060,09 178 965,26 

147 905,17 31 060,09 178 965,26 
--aj~ 1 o209o0bs ~--::lAUtorizťlv<iné-mělirli iilten.OsVěltenlVčť!triě protokol~-

-- --- --------obJekty--Ad_[) ____ - ---- -------
--~-~kpi--1--- ---~-----~·_DOJ ·-----T3~?Q<?.oor ----- __ 3_9_66ó~ooi~ ____ ?_·!_] -- ------ ~-~1a.OO] -- -~- ~f916,0QJ 

o 

! j _j_ ____ )odvozem do sběrny 
39 ,-8l21ooúiTis ___ 1oemootáž '''"ii""''"'" 'ekologioká "'''''"' m"•'"'"' ---~ hod I · 

1_42_ .. 1~ ~ ~ Q?_!JJQGQ~_~Ontaž ~Odáv_!5~j""v}tid"el MooU~TIX235~g~~ ~~~ kus - _ 
posluchárna 1.1 
u 
posluchárn" 1.2. 

" posluchi.rna 1.3. 

" posluchárna 1.4 

' 

----- 2o.oor _____ -380,69!"- -

-- ----39,06-1- _ .. ,~- 2 513,31-f-

www euroCALC.cz ,, 6 

7 613,80 !' -211 1 598.901- 9212,70j 
. i 

.J0-584,01 f --~ 11/L~~~-1_0 ~-~=-sa of9,o~i._ --- ~!L__ 

17.7.2016 



• 

Pof. Typ Kód 

j --4-q--ef ls720123fi-
L __ L_ -----

Popis MJ 

1St3-Yebriij,f(p00oce_- ~ró-sfup-jStěnoU-Ci"O 5x5cm pro rOZVodY ETkUST--
___ ;včetně za;:d~nr, začršten~a o_9~~u su!!_ ____ ·-------- ________ L 

Výměra Jedn. cena 

39,001 
_____ __l_ __ 

66,521 

Cena 
Sazba 
DPH 

2672,281- -21] 

-- _[ 

• 

DPH Cena s DPH 

561)81 ______ :3"233-., 

--

S0_07b: Interiér- méněpráce změna osvětlení -81 709,65 -17 159,03 -98 868,68 

021: Silnoproud -81 709,65 -17159,03 -98 868,68 
[-U __ EQ_2)1?@1oo11 --_~=:TM~iá-ž a dcidá~_k_a __ SVI-iidid záriv~ovýCh 2x49W_, _lfio- ~kus ~--- -~O~()QL --2 53:1,31T--- - -75_ ~e9,3ól _______ 2_"f]__ ____ -- -fs ~~.~5[-~- -----:.9(9si]~ 

objekl; A 

-30 

13g~-~-Bf11:>01-f1 f15~Denloniáž stávajiciSvftideT a ekologiCká likvidace materiálu s---plOdT 
L ___ [ __ r .___ jodvozemdo sběrny -----· ___ _l_ 

www.euroCALC.cz 6 ,, 

-- ·15,00f- 380,691 -5710,351 --21f -11-99,171---~~909,", 

17.7.2018 



Číslo stavby: 
Název stavby: 

Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů 
40548 Číslo a název etapy: 0005 zatepleni objektů Jarov, 1.část-objekt A,D 
SOŠ Staveb. a zahrad.P9-zatepl.objektů Jarov Čislo smlouvy: DIU22/03/00034412018 

Číslo a název objektu 
Celková cena díla 

dle objektů 

Ze sl.2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců-provozovatelů 
(uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby) 

PVS Kolektory TSK MČ Ostatní 
SOS stav.a 

zahr. 
1 2 3 4 5 6 7 8 T 

Zateplení objektu A 8 902 435,40 8 902 435,4cl_ 

zateplení objektu D 17 368 546,39 17 368 546,39 

VRN 547 991,46 547 991,46 

26 818 973,25 26 818 913,25 
DPH 21°/o 5-631 984,38 5 631 984,38 

ena s 32 450 957,63 32 45(f957,63 

Zhot~vi,tel: Vl TAViN HOLDING stavební podnik s.r.o. Mandatář: ZA VOS s.r.o., Ing. Pavel Přikryl, jednatel společnosti 
tlvořák, jednatel 
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