
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

SMLOUVA O DÍLO

č. 078/954282/S954/2018/074/Kuč

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Mojmírou Hillermanovou, 
vedoucí Správy toků - oblast povodí Vltavy,
ve věcech technických jedná: Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí správy toků,

č. telefonu:
Ing. Miroslav Lubas, technický dozor stavebníka (TDS), 

č. telefonu: 
Ing. Radek Kučmerčík, osoba pracující pod vedením TDS, 

č. telefonu: 
Petr Korbaj, osoba pracující pod vedením TDS, 

č. telefonu: 

(dále jen ,,objednatel“)

a

Bones s.r.o.
IČO: 27936333 

DIČ: CZ27936333

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 127723 
sídlo: Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10 Hostivař 
statutární orgán: Martin Hofman, jednatel 
zastoupený: Martinem Hofmanen
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Patrik Edelmann

(dále jen „zhotovitel'4)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tuto smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost 
dílo „Revitalizace Chřástalí potok44, evidenční číslo zakázky S954/2018/074 a to dle projektové 
dokumentace Revitalizace Chřástalí potok vypracované Vodohospodářský rozvoj a výstavba, akciová 
společnost, Odpovědný projektant Ing. Jan Leníček (ČKAIT 0011513) a za podmínek stanovených 
příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož 
byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
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č.SoD 078/954282/S954/2018/074/Kuč Revitalizace Chřástalípotok

Zakázka je financována % dotací EU - operační program životního prostředí.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel.před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 
vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného územního rozhodnutí, 
vydaného MěÚ Kaplice dne 12.1.2015 pod č. j. MěÚK/00331/2015 a pravomocného stavebního povolení 
vydaného MěÚ Kaplice dne 7.5.2015 pod ě. j. MěÚK/11546/2015 a prodloužení platnosti Stavebního 
povolení vydaného MěÚ Kaplice dne 5.5.2017 Č.j: MěÚK/13172/2017; Souhlasné závazné stanovisko 
k zásahu do VKP vydaného MěÚ Kaplice ze dne 2.11.2017 Č.j.:MěÚK/33414/2017 a ze dne 9.12.2016 
Č.j,: MěÚK/29451/2016; povolení výjimky ZCHD vydaného ICÚ Jihočeského kraje dne 3.4.2017 Č.j.:' 
ICUJCK 44400/2017 OZZL

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle 
této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců 
sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě 
během výstavby,

- zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli,

- vytyčení stavby a pozemků nebo provedení jiných geodetických prací odborně způsobilou 
osobou v oboru zeměměřictví,

- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných 
přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,

- zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,

- provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
- Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, 

uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a protokolární předání 
stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich 
vlastníkům,

- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické 

formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 
paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, 
pořízení fotodokumentace stavby,

- aktualizace a doplnění povodňového plánu včetně ověření souladu s příslušným" povodňovým 
orgánem obce,

- ' aktualizace (přizpůsobení) a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- aktualizace a doplnění havarijního plánu včetně potvrzení vodoprávním úřadem, popř. i 

správcem povodí, ' •
- vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na 

těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před 
zahájením stavebních prací v elektronické,

- umístění dočasné cedule o stavbě dotační akce (OPZP),
- vyhotovení a usazení stálé informační cedule,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle ěl. III. odst. 1 této smlouvy.

3. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové 
dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve 
stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen
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V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude 
maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě 
kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek.

IV.
Placení a fakturace

č.SoD 078/954282/S954/2018/074/Kuč Revitalizace Chřástalípotok

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím vdaném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem 
řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (v třech vyhotoveních) na adresu: 
Lesy České republiky, s.p. Správa toků - oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov. Na každém 
daňovém dokladu musí být uveden název akce: Revitalizace Chřástalí potok a registrační číslo akce: 
CZ.05.4.27/0.0/0.0/17 051/0005925. K daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez 
zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem 
objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně 
provedených bez zjevných vad.
v

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za dílo dle této smlouvy bude činit k
25.11.2018 cenu dle rozpočtu za SO 01 včetně VON (položky č. 1,2,4-9) - Revitalizace.
Zbylé dílo bude řádně provedeno a vyúčtováno v roce 2019.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis 
položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období 
a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 
samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude 
obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené 
práce. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za 
dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny 
pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen 
přerušit.

5. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy 

anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

7. Zhotovitel se podřídí režimu financování ze zdrojů LČR, s.p. a dotací EU - OPZP.
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Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

č.SoD 078/954282/S954/2018/074/Kuč Revitalizace Chřástalípotok

V.
Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými 
právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.

2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby, v účinném znění.

3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. o 
technických požadavcích pro vodní díla a č. 433/2001 (239/2017) Sb. o technických požadavcích pro 
stavby pro plnění funkcí lesa, v účinných zněních.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních 
předpisů a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území 
dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., 
v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení 
koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu 
osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny 
názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného 
poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli 
s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy ěi názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) 
takového nového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele 
stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona ě. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení 
prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce - včetně 
jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude 
provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom 
objednatele nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém
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případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu provádění stavby.

9. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení - aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností 
autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.

11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a 
zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce.

12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež 
má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich 
správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při 
provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné 
škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí 
dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí 
požadovali.

13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelem a 
odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění.

14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na 
staveništi.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak 
nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak 
znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad 
práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes 
včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém 
zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je 
zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení 
závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného 
stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.

17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele 
ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:

předávat staveniště stavby,
provádět záznamy do stavebního deníku,
přejímat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
svolávat a vést kontrolní dny,
rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této 
smlouvy,
požadovat provedení opravy vadných částí díla,
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odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od 
vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani 
méněpráce,
projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto 
smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy 
na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku), 
odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací, 
převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je 
povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných 
výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. 
certifikáty, prohlášení o vlastnostech, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či 
využívání odpadů, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v 
objednatelem stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla 
použít, nestanoví-li objednatel písemně jinak. V případě, že zhotovitel nedoloží doklady prokazující 
soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou, je povinen zvolit jiný způsob 
provádění prací, který bude v souladu s touto smlouvou a platnou legislativou.

18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím ktomu 
pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména 
prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě 
nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.

19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či 
stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je 
nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové 
dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude 
respektovat objednatelem mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel 
zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel 
tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, 
vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též „zákon o odpadech“)zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“) zákonem 
č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a 
substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i 
právními předpisy, které tyto zákony provádějí a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu 
vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či 
likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za 
dílo. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci 
odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých, ěi vytěžených při 
provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se 
zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou. 
V rámci stavby vzniká odpad charakteru sutě, vzniklý při demolici propustku a betonových skruží. 
Likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, obsahujícím 
datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu,
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souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona o 
odpadech, do něhož byl odpad předán

Projektová dokumentace uvažuje s uložením nevyužitelných vybouraných hmot a ostatních odpadů na 
skládce (např. skládka Bukovsko, vzdálená cca 38 km od místa stavby), za podmínek a způsobem uvedeným 
v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace vychází ze stavu v době jejího zpracování. Je věcí 
zhotovitele, aby si ověřil aktuálnost tohoto stavu.

Nebude-li využití ěi likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých 
či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 
touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, nebylo dílo dle této smlouvy 
dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen je převzít ani uhradit zhotoviteli příslušnou část 
ceny za dílo. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen 
nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

č.SoD O78/954282/S954/20I8/074/Kuč Revitalizace Chvástali potok

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštní 
užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních 
komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných 
nebo poškozených komunikací a ploch.

23. Kácet není zhotovitel oprávněn, veškerá kácení již bylo provedeno před stavbou.

24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny k pokácení dle 
předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich 
ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby 
předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.

26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i 
podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště 
do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím 
prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do 
původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající 
peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit 
nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

27. Dojde-li při provádění prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí 
přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 
zároveň učinit opatření nezbytná ktomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě 
přerušit.

28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo 
k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze 
zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

29. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či 
jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen 
vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.

30. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku 
(nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká 
jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného
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pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), 
anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm 
pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny 
zjištěn v průběhu provádění díla.

31. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých 
látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky 
odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití 
sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit 
okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své 
zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití.

32. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu 
úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.

33. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo 
k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, 
kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho 
dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen 
učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno 
nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení 
přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

34. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovi pozemku. V případě, že je vlastníkem 
(uživatelem) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, 
kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou 
dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny 
datem a podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel 
objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení.

35. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou 
alespoň ve výši nabídkové ceny. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou 
pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu 
provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí 
pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci 
sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů 
sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu 
pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) 
na základě více pojistných smluv není přípustná.

36. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však 
zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, 
nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.

37. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla 
budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti 
s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

Č.SoD 078/954282/S954/2018/074/Kuč Revitalizace Chřástalípotok
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b) mají potřebná oprávnění lc pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se 
o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými 
oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně 
činné.

38. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. 
jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo 
prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
d) soupis příloh.
Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto kompletní doklady (a to včetně dokladů již 
předaných objednateli na základě vyžádání):
- doklad o vytýčení stavby,
- souhlasy uživatele (vlastníka) (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním 

díla (převzetí pozemků a komunikací),
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
- dokumentaci skutečného provedení stavby včetně zaměření skutečného provedení stavby (včetně 

fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, 

výsledky zkoušek),
- doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel 
povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny 
vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené 
dílo převzít.
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VII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka zaěíná 
běžet dnem převzetí díla objednatelem.
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené výsadby v délce 1 roku. Úhyn provedených výsadeb 
v tomto období nesmí překročit 10 % vysázeného počtu jedinců. Pokud úhyn na výsadbách překročí 10 % 
vysázeného počtu jedinců, je zhotovitel povinen provést náhradní výsadby v celém rozsahu úhynu, nikoli 
pouze v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu vhodném pro výsadby písemně stanoveném 
objednatelem. Neprovede-li zhotovitel náhradní výsadbu ani v náhradním termínu objednatelem písemně 
stanoveném, je objednatel oprávněn provést výsadbu sám na náklady zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda 
vadu díla uznává ěi neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně 
při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li 
objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, 
je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit 
opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele 
právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené 
ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen 
odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení 
o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně 
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti 
s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na 
účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného 
zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných ěi 
opravených dokladů zhotoviteli.

VIII.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1% z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vyúčtovat v příslušném roce alespoň částku dle čl. IV. odst. 
1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % částky rozdílu mezi částkou, 
jíž měl dle této smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou skutečně a oprávněně vyúčtovanou.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu dle odst. 1 pouze za první dva měsíce prodlení. Dále je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí dvou 
měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle
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této smlouvy. Poté již další smluvní pokuta v souvislosti s prodlením s provedením díla nebude vůči 
zhotoviteli uplatněna.

3. V případě, že zhotovitel provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede 
nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle 
čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho 
části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 
vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy 
tak, jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

5. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 35 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé takové porušení a, byť 
i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

6. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle čl. V. odst. 36 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den 
prodlení.

7. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy (vyzvání ke kontrole 
a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení 
stanovené lhůty.

8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

9. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč 
za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;

b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 
této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle ěl. VI odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za 
každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.

10. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 2 500 Kě za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. 
V případě porušení ěl. V. odst. 24 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh ěi kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této 
smlouvy.

11. V případě porušení čl. V. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.

12. Nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. V. odstavci 17, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a každou 
jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).

Č.SoD 078/954282/S954/2018/074/Kuč Revitalizace Chřástalípotok
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13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na vědomí, že 
výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného provádění a 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla anebo jeho vadným 
prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných 
zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti 
s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání 
veřejných zakázek). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno 
sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěné smluvní 
pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel 
s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či 
obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.

16. V případě prodlení splněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto 
v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, 
byť i započatý den prodlení.

č.SoD 078/954282/S954/2018/074/Kuč Revitalizace Chřáslalípotok

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto 
smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, 
pokud je zhotovitel v úpadku,
prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost 
zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, 
zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z čl. V. odst. 37. a odst. 
38 této smlouvy, popř. prohlášení učiněné v čl. V. odst. 37. či odst. 38. této smlouvy je nebo se ukáže 
býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením 
ceny za dílo či jeho části delší než 65 dnů.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách úěinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnosti této 
smlouvy vázána na její uveřejnění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její 
uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
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3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními 
předpisy, zejména občanským zákoníkem.

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé 
této smlouvy v jejím plném znění.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které 
nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je 
vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Smluvní strany se níže svým podpisem zavazují, že při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní 
souvisejících budou postupovat čestně a transparentně.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), 
v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno 
trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních 
předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz 
www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP 
LČR, Protikorupění program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se 
LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a 
odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a 
efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto 
dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném 
jejich znění.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Praze, dne: V
' /

4 -10- 2018
., dne:

Příloha č.  - o o ový rozpo et (ocen ný vý az vým r)
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 3242/02

Stavba: Revitalizace Chřástaií potok_OPŽP

20.4.2018

27936333
CZ27936333

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Meziříčí Datum:

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ:
Bones, s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Josef Bím DIČ:

Cena bez DPH 1 026 523,03

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 1 026 523,03 215 569,84

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V cm 1 242 092,87

fcs, s.np. ©
10SMfl/' Pra ba 10 -/Hostivař 

IČO#79 36 333 DIČ CZ27936333
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3242/02

Stavba: Revitalizace Chřástalí potok_OPŽP

Místo: Meziříčí Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy České republiky, s.p.
Bones, s.r.o.

Projektant:

Kód Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

01 SO 1. - Revitalizace toku Chřástalího potoka
03 SO 3. - Výsadba
04 VON

Strana 2 z 2
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20.4.2018 

Ing. Josef Bím

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

1 026 523,03 1 242 092,87

901 533,03 1 090 854,97 STA
- 106 490,00 128 852,90 STA

18 500,00 22 385,00 STA



krycí list soupisu

Stavba:
Revitalizace Chřástalí potok_OPŽP 

Objekt:

01 - SO 1. - Revitalizace toku Chřástalího potoka

KSQ: CC-CZ:
Místo: Datum: 20.4.2018

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27936333
Bones, s.r.o. DIČ: CZ27936333

Projektant: IČ:
Ing. Josef Bím DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 901 533,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 901 533,03 21,00% 189 321,94

snížená 0,00 15,00% 0,1X1

Cena s DPH v CZK 1 090 854,97
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace Chřástalí potok_OPŽP

Objekt:
01 - SO 1. - Revitalizace toku Chřástalího potoka

Místo: Datum: 20.4.2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Bones, s.r.o.

Projektant: |ng.JosefBím

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 901 533,03

HSV - Práce a dodávky HSV 901 533,03
1 - Zemní práce 664 810,34

3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 375,00

4 - Vodorovné konstrukce 147 852,23

5 - Komunikace pozemní 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 73 034,38

998 - Přesun hmot 6 461,08
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ĚS2Jr i,.. ■ i

SOUPIS PRACÍ

3 £2 Cl 3

Stavba:
Revitalizace Chřastalí potok_OPŽP

Objekt:
01 - SO 1. - Revitalizace toku Chřástalího potoka

Místo: Datum: 20.4.2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: lng. Josef Bím
Uchazeč: Bones, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZKj

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 901 533,03

D HSV Práce a dodávky HSV 901 533,03
D 1 Zemní práce 664 810,34

1 K 111101102 Odstraněni travin a rákosu travin, při celkové ploše přes 0,1 do 1 ha ha 0,371 12 000,00 4 452,00 CSÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro plochy, pro něž se oceňuje odstranění křovin 
cenami souboru 11120-11 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů. 2. Travinami se

PSC rozumějí také všechny zemědělské plodiny apod. Vinná réva, chmel, maliní apod. se považují za 
křoviny. 3. V ceně jsou započteny 1 náklady na případné nutné přemístění a uložení travin a rákosu 
na hromady na vzdálenost do 50 m. 4. Množství jednotek se urči samostatně za každý objekt v ha 
půdorysné plochy, z níž má být travina odstraněna najednou.

W 'Viz. D.1.”
w "Vysekání travního porostu před zasypáváním koryta”
w "délka původního koryta * průměrná délka břehú*0,000r
w 990,6*3,75*0,0001 0,371
w Součet 0,371

2 K 115001 R Převedení vody pomocí potrubí a čerpání po celou dobu stavby pro všechny stavební
soub. 1,000 10 000,00 10 000,00

objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Mm. světlost potrubí dle PD je u příčného hrázkování toku ĎN 400 či ON 200 
vzávtstostí na místě a účelu hrázky. 1. V ceně jsou započteny i náklady na zřízeni hrázek z 
vhodných zemin nebo pytlů plněných pískem. Lze použít kombinaci konstrukce hrázky. 2. V ceně 
jsou započteny i náklady na materiály zemních nebo pytlovaných hrázek. 3. V ceněnou započteny 
i náklady na těsnící vrstvy v případě použití plně pytlované hrázky. 4. V ceně jsou započteny i 
náklady na likvidaci hrázek a jejich úklid. 5. V ceně jsou započteny i náklady na: a) montáž, 
přeložení a demontáž potrubí nebo žlabu a těsnění po dobu provozub) opotřebení hmot, c) 
podpůrné konstrukce (např. podpěry), 5. Potrubí (žlaby) bude ve vlastnictví (nájmu) zhotovitele.

p 6. Čerpání je uvažováno ve dne, y noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu. 7. Y cenách
jsou započteny! náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod Čerpadla a pod odpadní 
potrubí, apod. 8. V cenách jsou započteny i náklady na zazení a odstranění čerpaách jímek včetně 
vystrojení jímky a potřebný materiál. 9. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. 
Yýjimkou je přerušení čerpáni vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby 
čerpání neodečítá. 10. Čerpání je uvažováno na dopravní výšku do 10 m. 11. Dopravní výškou vody 
se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou 
proloženou osou nejvyššiho bodu výtlačného potrubí. 12. V ceně jsou započteny i náklady na 
přítomnost pohotovostní soupravy. 13. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty 
a média. 14. Položka je uvažována, včetně všech souvisejíách činností (např. přesuny hmot, plnění 
pytlů, dočerpávání pohonných hmot, manipulace s materiálem apod.).

W "Viz. D.1
w "Převáděni toku Chřástalího potoka a Pohořského potoka po dobu stavby v blízkosti

koryt a převádění vody procelou stavbu
w t 1,000
w __________________ Součet____________________________________ _____________ ____ ____________________________ 1,000

3 K 114203101
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového 
kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo m3 148,590 180,00 26746,20 CSÚRS2018 01
drnem

Stran? •'■rIS



PČ Typ Kód Popis MJ Množství ”5 Cena celkem [CZK]
[CZKI

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání: a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve 
vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovnanln 
a soustřeďovatích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 
m nad kótou projektovaného rozebrání; c) schodů z lomového kamene. 2. Ceny nelze použít pro 
rozebráni: a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro 
dlažbu; b) záhozů, rovnanin a soustřeďovatích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody 
pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto práce se oceňuji individuálně. 3. V cenách jsou 
započteny i ndkiady na: a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 
3 m za břehovou čáru; b) uložení materiálu odlišně velikosti od ostatní dlažby, získaného při 
bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění 
lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, pisku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru 
cen í 14 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) třídění lomového kamene 
nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 11420-330; Tříděni lomového kamene nebo betonových 
tvárnic; c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných fi$ur; tyto práce se oceňují 
cenami souboru cen 11420-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných 
figur. 5. Objem rozebrání se určí vm3;aj dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby 
bez podkladního lože; b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm; c) záhozů, 
rovnanin a soustřeďovatích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo 
přepočtem hmotnosti vyzískaného materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo 
provedeno 6,5 m3 záhozů, rovnaniny nebo soustřeďovatích staveb, přip. po dohodě s odběratelem 
v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 
m3 záhozů, rovnaniny nebo soustřeďovatí stavby. 6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozů 
nebo soustřeďovatí stavby.

"Viz. D.1.”
"Bourání stávajícího opevněni dna s ponecháním ve stávajícím korytě"
"Délka koryta * průřezová plocha opevnění"
990,6*0,15 148,590
Součet________________________________________________________________________________________148,590

4 K 122101103 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
m3 1 400,413 98,00 137 240,47 CS ÚRS 2018 01

nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3

W
w
W
w
w

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 
3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při fesnfcko- 
technických melioratích (LTM) se oceňují cenami do 100 nů pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; 
ostatni odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 
cenami přes 100 do 10CX! m3.3. Ceny lze použit i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze 
použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek 
tohoto katalogu.

W "Viz. D.1., C.2., C.3., D.2.1. až D.2.20.”
w Objem odkopávek tůní + objem odkopávek podchycení drenáží + objem odkopávky

nového koryta + objem odkopávek připojovacích koryt"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová
[CZK] soustava

w "+ objem odkopávek pro brody + objem odkopávek pro opevnění - objem koryt v 
tůních)

w "Objem odkopávek tůní”
w "Tůn 1 - výpočet pomocí transformace na komolý kužel"
w (Pí* 1,26/3'(8,18*8,18+8,18*0,98+0,98*0,98)) 100,133
w 'Tůň 2 - výpočet pomocí transformace na komolý kužel"
w (Pi‘1,36/3*(9,42*9,42+9,42*0,56+0,56*0,56)) 134,337
w Tůň 3 - výpočet pomocí transformace na komolý kužel"
w (Pi*1,38/3*114,57*14,57+14,57*3,57+3,57*3,57)) 400,366
vv 0,000
w "Objem odkopávek podchycení drenážf
w "Podchycení drenáže 1 - výpočet pomocí transformace na komolý kužel"
w <Pi*1,12/3*(4,22*4,22+4,22*0,5+0,5*0,5)) 23,655
w "Podchycení drenáže 2 - výpočet pomocí transformace na komolý kužel”
w (Pi*1,31 /3*(4,15*4,15+4,15*0,5+0,5*0,5)) 26,816
w "Podchycení drenáže 3 - výpočet pomocí transformace na komolý kužel"
vv (Pi*1,13/3*(4,89*4,89+4,89*0,5+0,5*0,5)) 31,485
w "Podchycení drenáže 4 - výpočet pomocí transformace na komolý kužel*
w (Pi‘1,34/3* (5,25*5,25+5,25*0,5+0,5*0,5)) 42,711
w "Podchycení drenáže 5 - výpočet pomocí transformace na komotý kužel”
vv (Pí*1,30/3* (6,05*6,05+6,05*0,5+0,5*0,5)) 54,288
w "Podchycení drenáže 6 - výpočet pomocí transformace na komolý kužel"
w (Pi*0,99/3*(11,34*11,34+11,34*3,48+3,48*3,45)) 186,786
w "Podchycení drenáže 7 - výpočet pomocí transformace na komolý kužel”
w (Pí*1,08/3*(4,48*4,48+4,48*0,5+0,5*0,5)) 25,515
w "Podchycení drenáže 8 - výpočet pomocí transformace na komolý kužel"
w (Pi*2,04/3*(6,1*6,1+6,1*0,56+0,56*0,56)) 87,459
w "Podchycení drenáže 9 - výpočet pomocí transformace na komolý kužel”
w (Pi*1,97/3*(10,94*10,94+10,94*1,38+1,38*1,38)) 281,979
vv Mezisoučet r395,530
w 0,000
w "Objem odkopávky pro vybudování nového koryta”

vv "(Délka osy nového koryta - délka osy v tůních -délka osy v brodech) * průměrná 
hloubka koryta * šířka koryta"

w (1097,3-113,63-4,7-7 )*0,25*0,4 97,197
w Mezisoučet 97,197
w 0,000
vv "Objem odkopávky připojovacích koryt"

w "Objem otevřeného koryta v ráma Podchycení drenáže 6 + Objem otevřeného koryta 
v rámri Podchycení drenáže 9"

vv "Objem otevřeného koryta v rámci Podchycení drenáže 6"
w "Průřezová podélná plocha * šiřka"4,85*1,48 7,178
w "Objem otevřeného koryta v rámci Podchycení drenáže 9"
vv "Průřezová plocha * délka"2,6*9 23,400
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PČ Typ

w
w
w
w
w
w
w
vv
w
w

'V

w
w
w
w
w
w
w
vv
vv
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
vv

. ; ^ OOP*. 9M99M

Kód Popis

Mezisoučet

"Objem odkof>ávek pro brody"
"Objem odkopávky pro Brod 1 + objem odkopávky pro Brod 2”
"Objem odkopávky pro Brod T
"půdorysná plocha obvodového opevněni * hloubka výkopu + půdorysný plocha 
rovnaniny * mocnost výkopu”
"Půdorysná plocha obvodového opevnění * hloubka výkopu”18,8 *0,6 
"Půdorysná plocha rovnaniny * hloubka výkopu"9,3*0,5 
"Objem odkopávky pro Brod 2"
"půdorysná plocha obvodového opevnění * hloubka výkopu + půdorysný plocha 
rovnaniny * mocnost výkopu"
"Půdorysná plocha obvodového opevnění * hloubka výkopu’22,14*0,6 
"Půdorysná plocha rovnaniny * hloubka výkopu”20,4*0,5 
Mezisoučet

"Objem odkopávek pro opevnění soutoku s Pohořským potokem"
"Zához do 80 kg"
"Půdorysná plocha * mocnost záhozu"54*Q,6 
"Zához nad 200 kg"
"Průřezová plocha * šířka záhozů”3,23*2 
"Stabilizační pás"
"Půdorysná plocha * výška kamene"6,75*0,5 
Mezisoučet

"Objem záhozu za Brodem 1"
"půdorysná plocha * mocnost"
4,8*0,6
"Objem záhozu za Brodem 2"
"půdorysná plocha * mocnost”
5,1*0,6 
Mezisoučet

"Objem koryt v tůních"
'Viz. D.1.”
"-délka stávajícího koryta v tůních * průřezová plocha”
Tůň 1"-1,17*22,05
Tůň 2"-2,18*21,34
Tůň 3” -2,08*33,24
"Podchycení drenáže 6" -2,26*23,76
"objem výmolu v blízkosti Brodu 2”
(-Pi*1,3/3*{2,42*2,42+2,42*1,41 +1,41*1,41))
Mezisoučet

MJ Množství

30,578
0,000

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

11,280
4,650

13,284
10,200
39,414
0,000

32,400

6,460

3,375
42,235

0,000

2,880

3,060
5,940
0,000

-25,799
-46,521
-69,139
-53,698

-15,324
-210,481

0,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem {CZK]
Cenová

soustava
w "Objem odkopávky"
w Součet 1 400,413

5 K 122101103 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 1 186,678 94,00 111 547,73 CS ÚRS2018 01

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čí. 
3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-

PSC technických melioraách (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; 
ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 
cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze 
použít i pro sejmuti podorniči. Přitom se přihlíží k ustanoveni čí. 3112 Všeobecných podmínek 
tohoto katalogu.

Odstranění panelů, odstranění podsypového lože, sejmutí geotextilie. Uvedení plochy
6 K R_2666_S01_1 do původního stavu, dle pasportizace. Odstranění panelů vč. jejich odvozu - panely v 

majetku zhotovitele
kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

w Viz D.1, C.3
w "Půdorysná plocha zpevnění 215 m2"
w 1 1,000

7 K R_3242_1 Dřevěná hrázka pro stabilizaci zásypu stávajícího koryta ks 33,000 1 200,00 39 600,00
w •Víz. D.1. D.2.1. až D.2.10.”
w "počet hrázek"
w 33 33,000
w Součet 33,000

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
8 K 162301101 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až

4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 1 400,413 80,00 112 033,04 CSÚRS2018 01

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-ll projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístěni se oceňuje individuálně. 2. V 
cenách jsou započteny I náhrady za jízdu taženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnuti výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje 
cenami souboru cen 171. O-. . Uložení sypaniny do násypů a 17t 20- 1201Utoženi sypaniny na 
skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovně přemístěni nějaká překážka, pro kterou Je nutno

PSC překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní
prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 16710-3.
Nakládám neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-ll se 
výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se 
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-lí projekt použití dožeru. 6. V cenách vodorovného 
přemístěni sypaniny nejsou započteny náklady na dodá/ku materiálu, tyto se oceňují ve 
specifikaci.

W "Vfe. D.1, C.2.C.3."
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
rcziq Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

w "Přemisťování zeminy k zásypu maximální vzdálenost dovozu v rámci staveniště 500m"

w "Objem odkopávky”
w 1400,413 i 400,413
w Součet 1 400,413

9 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1 400,413 83,00 116 234,28 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10-.. jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) 
z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro 
jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) o b) 
poznámky £1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní 
trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 
souboru cen 174 20-3. části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp 
odvodnovaách kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje 
cenou -1101 Zásyp sypanínou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční 
nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103,20-1101 a 20- 
1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10mod kraje výkopu nebo zasypávaného 
prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístěni sypaniny ze 
vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je 
rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich 
obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem 
potrubí do DN 180, přip. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu 
se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 
Obsyp potrubí, přicházi-li v úvahu. 7. Odklizení.zbylého výkopku po provedeni zásypu zářezů se 
šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je
li objem zbylého výkopku; a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 
souboru cen 16710-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění 
výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru 
cen 122.0-1. souboru cen 162.0-1. Vodorovné přemístění výkopku; bjpřes 1 m3 na 1 m vedení, 
jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, 
pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162.0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při 
zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se 
zbytý výkopek neodklizí, nýbrž rozprostírá poděl výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. 
Rozprostření zbylého výkopku poděl výkopu a nad výkopem po provedeni zásypů zářezů se šikmými 
stěnami pra podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 
20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-tl projektem předepsáno zhutnění 
rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uloženi sypaniny do násypů z hornin 
sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném 
podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění 
předepisuje projekt.

10 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu m2 | 2 923,800 28,00 81 866,40 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.eena
[CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

PSC

w
w
vv
w

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen; 1, V cenách jsou započteny náklady potřebné pro provedení hydroosevu, 
s výjimkou travního semene. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodáni travního semene, 
toto se oceňuje ve specifikaci, b) zálivku; tato se oceňuje cenami částí C02 souboru cen 185 80-43 
Zaliti rostlin vodou, c) pokosení; toto se oceňuje cenami částí C02 souboru cen 111 10-41 Pokosení 
trávníku.

"Viz. D.1., D.2.1. až 0.2.10"
"Plocha zásypu stávajícího koryta k osetí ”
2923,8
Součet

2 923,800 
2 923,800

11 M 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová kg 73,095 97,00 7090,22 CS ÚRS 2018 01
W 2923,8*0,025 "Přepočtené koeficientem množství 73,095
w Součet 73,095

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 375,00
12 M 597107120 trouba kameninová glazovaná DNSOOmm L2,50m spojovací systém C Třída 120 m 2,500 3 750,00 9 375,00 CS ÚRS 2018 01

vv "Viz. D.1., D. 2.17., D.2.26."
W Trouba pro doplnění poškozeného potrubí po odkopávkách a bourání čela”
w 2,5 2,500
vv Součet 2,500

D 4 Vodorovné konstrukce 147 852,23
13 K 451561111 Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy do 100 mm m2 70,640 60,00 4 238,40 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro zřízeni podkladního lože pod patky a konstrukce 
z prefabrikátů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnám líce vrstvy. 3. Plocha se stanoví v 
m2 dlcďby, pod kterou je lože určeno.

w "Viz. D.1., D.2.3., D.2.4."
w "Podsyp pod brody”
w "Půdorysné plocha Brodu 1 + půdorysné plochy Brodu 2”
vv 18,8+9,3+22,14+20,4 70,640
w Součet 70,640

14 K 457571111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků bez zhutnění, frakce od 0-8
do 0-32 mm m3 0,393 420,00 165,06 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1, Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny 
neplatí, je-li předepsáno míšení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují 
individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva 
zatlačeného do podloží, b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. 
Příplatek k cenám je určen pro položky-1111 až-2111.

W "Víz. D.1., D.2.7., D.2.16."
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IPČ Typ
Kód Popis MJ Množství

J.cena
fCZKl

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
w "Objem zásypu poloviny výšky skruže pod dnem Podchycení drenáže 4"
W (Pl*0,5*0,5*0,5) 0,393
w Součet 0,393

15 K 457531113 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez 
zhutnění, frakce 63-125 mm m3 5,510 517,00 2848,67 CS ÚRS2018 01

Poznámka k souboru cen:

PSC
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny 
neplatí, je-li předepsáno míšení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují 
Individuálně. S. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva 
zatlačeného do podloží, b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v mi filtrační vrstvy. 5. 
Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

w "D.1., C.2., C.3., D.2.1."
w "Objem záhozu opevnění dna batvanité rampy"
w "půdorysná plocha * mocnost"
w 17*0,25 4,250
w "Objem záhozu stabilizace výtoku z potrubí v rámci Podchycení drenáže 6"
w "půdorysná plocha záhozu * mocnost
w 1,9*0,3 0,570
w "Objem záhozu stabilizace výtoku z potrubí v rámci Podchycení drenáže 9”
w "půdorysná plocha záhozu * mocnost
w 2,3*0,3 0,690
w Součet 5,510

16 K 462511161 Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha 
nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer m3 38,340 280,00 10 735,20 CS ÚRS2018 01

Poznámka k souboru cen:
PSC Poznámka k souboru cen: t. V příplatcích jsou započteny náklady na urovnání líce záhozu do 

projektovaného profilu.

w TM., D.2.1."

w "Objem záhozu opevnění soutoku s Pohořským potokem + objem záhozu na odtoku od 
brodů"

w "Opevnění soutoku s Pohořským potokem"
vv "půdorysná plocha * mocnost”
w 54*0,6 32,400
w "Objem záhozu za Brodem 1"
w "půdorysná plocha * mocnost”
w 4,8*0,6 2,880
w "Objem záhozu za Brodem 2“
w "půdorysná plocha * mocnost’
w 5,1*0,6 3,060
w Součet 38,340

Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešeni, do sucha
17 K 462513162 nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 20D kg oživený, s 

výplní mezer zeminou a výsadbou vrbových řízků
m3 6,460 395,00 2 551,70 CS ÚRS 2018 01

Strana 11 z 16



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

pse

w
w
w
w
w

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovnání líce záhozu do 
projektovaného profilu.

"D.1., D.2.1."
"Zához ukončující Balvanitou rampu”
"Průřezová plocha * šířka záhozů"
3,23*2
Součet

6,460
6,460

18 K 462513161
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha 
nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg bez výplně m3 6,460 370,00 2 390,20 CS ÚRS2018 01
mezer

PSC

w
w
w
w
w

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V připlatách jsou započteny náklady na urovnání líce záhozu do 
projektovaného profilu.

"D.1., D.2.1.”
"Zához ukončující Balvanitou rampu”
"Průřezová plocha * sirka záhozů"
3,23*2
Součet

6,460
6,460

19 K 462513169
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha 
nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg Příplatek m2 7,400 420,00 3 108,00 CSÚRS201801
k ceně za urovnání líce záhozu

PSC

W
W
vv
vv
w

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: i. V připlatách jsou započteny náklady na urovnání líce záhozu do 
projektovaného profilu.

"D.1., D.2.1."
'Zához ukončující Balvanitou rampu”
"střední délka líce * šířka záhozů”
3,7*2
Součet

7,400

20 K 463211142
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 
3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklinováním spár úlomky kamene m3 34,915 560,00 19 552,40 CS ÚRS 2018 01
hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

PSC

W
W
w
w
vv
w
vv
w

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách-1144, -1145, -1146, -1154, -1155 a-1156 jsou započteny! 
náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její přemístění ze vzdáleností do 20 m.

"D.1., D.2.1., D.2.3., D.2.5."
"Zřízení Stabilizačního pasu v Balvanité rampě + obvodového opevnění brodů” 
"Stabilizační pás*
"Půdorysná plocha * výška kamene"
6,75*0,5
"Obvodové opevnění Brodu 1"
"Půdorysná plocha * mocnost"
18,8*0,5

3,375

9,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
m

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

W "Obvodové opevnění Brodu 2"
w "Půdorysná plocha * mocnost"
w 22,14 22,140
w Součet 34,915

21 K R 3242 2 Osazení osamoceného kameneo hmotnosti do 80 kg do dna baívanité rampy.Včetně
ks 30,000 530,00 15 900,00

montáže a dodáni vhodného kamene.
W 'Viz. 6.1. D.2.1."
w "Počet osazených kamenů''
W 30 30,000
W Součet 30,000

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu
22 K 463211151 přes 3 m3, z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene 

hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg
m3 11,880 520,00 6 177,60 CSÚRS2018 01

Poznámka k souboru cen:
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155 a-1156 jsou započteny i 

náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její přemístění ze vzdáleností do 20 m.
w "Viz. D.1. D.2.3., D.2.5."
w "objem kamenných brodů"
w "Brodí + Brod 2"
w 'Objem Brodu 1"
w "Půdorysná plocha rovnaniny brodu* mocnost konstrukce"
w 9,3*0,4 3,720
VY "Objem Brodu 2"
w "Půdorysná plocha rovnaniny brodu * mocnost konstrukce”
w 20,4*0,4 8,160
w Součet 11,880

23 K 584121111 Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do 
tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti m2 215,000 95,00 20 425,00 CS ÚRS 2018 01

w
w

w

Víz D 1., C.3.1, C.5.2
"Osazení betonových panelů zařízení staveniště”
"Půdorysné plochy zpevnění zařízení staveniště a plocha zpevnění na pozemku
1267/69”100+100+15 215,000

w Součet 215,000
24 M 593812990 panel silniční s úkosem 300x100x15 cm kus 24,000 2 490,00 59 760,00 CS ÚRS 2018 01

w VízD.1, C.3.1., C.5.2.
w "Plocha zpevněni: 215 m2"
w "Plocha panelu"3,0*1,0 3,000
w "Počet panelů”2l 5/3,0 71,667
w "Celkový počet panelů"72 72,000
w "Obratovost panelů 1 /3"
w 72/3 24,000
w "Konečný počet panelů" 24 24,000

D 5 Komunikace pozemní 0,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
ICZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 73 034,38
Bouráni trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na

25 K 966008113 skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 
500 do 800 mm

m 19,490 90,00 1 754,10 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
Poznámko k souboru cen: 1. Ceny lze použít / pro bourám hospodářských přejezdů a propustků z 
trub obetonovaných. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případně bouráni betonového lože 
nebo prahů pod troubami propustku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce

PSC nutné při rozebírám propustků, které se oceňují cenami Částí A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, b) 
bourání čel, které se oceňuje cenami části 8 01 katalogu 821-1 Atesty. 4. Množství měrných 
jednotek se určuje délkou mezi rubovými stěnami čel (v podélné ose propustku). 5. Přemístěni 
vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 99722-1 Vodorovné 
přemístění vybouraných hmot.

w •Víz. 0.1., D.2.3., D.2.5. D.2.7."
w "délka propustků odstraněných v rámci zásypu koryta"
w 7,5+3,92+8,07 19,490
w Součet 19,490

26 K 962022391 Bourání zdivá nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 m3 3,400 240,00 816,00 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Bouráni pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2390 a - 

2391, popř. -2490 a - 2491 jako bouráni zdivá kamenného nadzákladového.

w "VÍZ. 0.1., D.2.17.”
w "Bourání kamenného čela"
w "Průřezová plocha * délka"
w "objem čela”
w 1*3,4 3,400
vv Součet 3,400

27 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, 
záhozů, rovnanin a soustřeďovadch staveb od malty m3 5,619 225,00 1 264,28 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přehozem znečištěného i 
očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo Jeho naložení na dopravní prostředek, 
b) odklizení a uloženi úlomků kamene a uvolněné hlíny či maily na vzdálenost do 10 m. 2. V 

PSC cenách nejsou započteny náklady na: a) třídění lomového kamene nebo tvárníc; tyto práce se
oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) srovnání 
lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 
114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 3. Množství 
jednotek se určí vm3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.

28 K R_3099_1 Postupné odebírání odhalených skruží, jejich rozřezání a jejich naložení na dopravní 
prostředek. soub. 8,000 750,00 6 000,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Vzniklo úpravou z položky 960 11122112016.1 ÚRS

W "Viz. D.1, C.2, C.3. D.2.1. až D.2.20"
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

W "Postupné odebírání odhalených skruží šachty"
W Počet šachet k rozebrání
vv 8 8,000
w Součet 8,000

29 K R_3099_2 Zhotoveni zátky odpovídajícího průměru z OSB 4 desky. Pro spojování použito vrutů 
M5x60. Viz. D.2.30. ks 7,000 800,00 5 600,00 |

vv 'Viz. 0.1."
w 'Zátka z OSB 4 desky”
w "počet zátek"
w 7 7,000
w Součet 7,000

30 K R_3099_3 Zalití osazené zátky odtokového potrubí betonem. Minimální tloušťka vrstvy betonu 
je Q,3m. Beton dodáván ve vormě suchých směsí.

soub. 7,000 2 800,00 19 600,00

w 'Viz D.1."
vv "Počet zalívaných zátek"
w 7 7,0Q0
w Součet 7,000

31 K 997321_R Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o 
likvidaci soub 1,000 38 000,00 38 000,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - např. řízená skládka Větrní (vzd. 38 km) 1. V ceně jsou započteny 1 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopíšti nebo na násypišti. 2. V ceně jsou 
započteny i náklady na vodorovně přemístěni vybouraných hmot a sutí až na místo definitivního 
uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do místa vykládky (řízená skládka odpadů). 3. V ceně 
jsou započteny i náklady na svislé přemístění vybouraných hmot a sutí, výška svislé dopravy je 
svislá vzdálenost mezi místem nakládání do zařízení pro svislou dopravu a místem, kde se toto 
zařízeni vyprazdňuje. 4. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po suchu

p na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při nakládáni nebo překládání na dopravu do 
Í5 m vodorovně a současně do 4 m sviste, c) na požadovaný způsob uložení vybouraných hmot a 
sutí na skládce. 5. V ceně je započten i poplatek za uložení vybouraných hmot a sutí na uvažované 
řízené skládce odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 6. Množství jednotek vybouraných hmot a sutí se 
určí v m3 původní konstrukce před zahájením bouraách praá. 7. Bude-li zhotovitelem zvoleno
Jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na 
místo uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod. 8. Zhotovitel 
předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážně lístky, popř. čestně prohlášení). 9. Položka 
je uvažována, včetně všech souvisejících činností.

VY 'Viz. D.1”
w "Likvidace sutě z odstraňování betonový a železobetonových konstrukcí
w 1 1,000
w Součet 1,000

D 998 Přesun hmot 6 461,08
32 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní 

vzdálenost do 500 m t 230,753 28,00 6 461,08 CSÚRS2018 01
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Poznámka k souboru cen:
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny Jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiáíovou

charakteristiku.

PČ Typ Kód Popis ... .. „ J.cenaMJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová
soustava
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krycí list soupisu

Stavba:
Revitalizace Chřástalí potok_OPŽP 

Objekt:

03 - SO 3. - Výsadba

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20.4.2018

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27936333
Bones, s.r.o. DIČ: CZ27936333

Projektant: IČ:
Ing. Josef Bím DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 106 490,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 106 490,00 21,00% 22 362,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 128 852,90
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace Chřástalí potokjOPŽP

Objekt:
03 - SO 3. - Výsadba

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Bones, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu ceEkem 

HSV • Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

Datum: 20.4.2018

Projektant: ing. Josef Bím

Cena celkem [CZK]

106 490,00

106 490,00 
106 490,00
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E g
SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace Chřástalí potok_OPŽP

Objekt:

03 - SO 3. - Výsadba
Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Bones, s.r.o.

g&yil a a a * i-1

Datum: 20.4.2018

Projektant: Ing. Josef Bím

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 106 490,00

D HSV Práce a dodávky HSV 106 490,00
D 1 Zemní práce 106 490,00

1 K 183104412 Kopáni jamek pro výsadbu sazenic velikost jamky průměr 500 mm, hl. 500 mm v půdě 
nezabuřeněné zemina 2

kus 63,000 12,00 756,00 CS ÚRS 2018 01

VV 'Viz. O.1. C.5"
W "Počet sázených dřevin o výšce do 1,5 nrf
w 63 63,000
w Součet 63,000

2 K 183104612 Kopáni jamek pro výsadbu sazenic velikost jamky průměr 600 mm,hl.600 mm v půdě 
nezabuřeněné zemina 2 kus 19,000 13,00 247,00 CS ÚRS 2018 01

w "Viz. 0.1. C.5"
w "Počet sázených dřevin o výšce nad 1,5 m”
w 19 19,000
w Součet 19,000

3 K 184004313 Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny stromů (školkovaných) v. 
přes 600 do 1500 mm, jamky o průměru 500 mm, hl. 500 mm kus 63,000 26,00 1 638,00 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

PSC Poznámka k souboru cen: 1. V připlattích k ceně za donesení hlíny ze vzdáleností do 10 m (ceny
184 00-4911 až 184 00-4917) jsou započteny i náklady na sloupnutí dmu, odstranění nevyhovující 
zeminy, nakopání, naloženi a donesení hlíny ze vzdálenosti do 10 m.

w 'Výsadba stromů do výšky sazenice 150 cm (duby, lísky a střemchy)”
w 17+16+30 63,000
w Součet 63,000

4 K 184004414
Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny stromů (odrostků) v. přes 
1500 do 3000 mm, jamky o průměru 600 mm, hl. 600 mm kus 16,000 27,00 432,00 CS ÚRS 2018 01

e



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámko k souboru cen:

PSC Poznámka k souboru cen: 1. V příplatcích k ceně za donesení hlíny ze vzdáleností do 10 m (ceny
184 00-4911 až 184 00-4917) jsou započteny i náklady na sloupnutí drnu, odstranění nevyhovující 
zeminy, nakopáni, naložení a donesení hlíny ze vzdálenost! do 10 m.

w "Výsadba stromů do výšky sazenice 300 cm (jívy a jilmy)"
w 9*7 16,000
w Součet 16,000

5 K 184004722 Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny keřů bez bálu, výšky přes 
250 do 600 mm, do jamky o průměru 350 mm, hl. 350 mm kus 3,000 23,00 69,00 CS ÚRS2Q18 01

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V příplatcích k ceně za donesení hlíny ze vzdálenost! do 10 m (ceny 
18400-4911 až 184 00-4917} jsou započteny i náklady na sloupnutí dmu, odstraněni nevyhovující 
zeminy, nakopání, naložení a donesení hlíny ze vzdálenosti do 10 m.

W
W
W

"Výsadba keřů do výšky 60 cm" 
3 3,000

6 M 026503690 Dub zimní (Quercus petraea) 120 - 150 cm, KK kus 17,000 3200,0) 54 400,00 CSÚRS201801
w "Viz. D.1."
W "Počet dubů zimních k výsadbě”
w 17 17,000
w Součet 17,000

7 M 026504800 Vrba jíva (Salix caprea) 200 - 250 cm, ZB kus 9,000 295,00 2 655,00\CSÚRS 2018 01
w "Viz. D.1.”
W "Počet sazenic vrby jívy k výsadbě"
w 9 9,000
w Součet 9,000

8 M 026503900 Jilm horský (Ulrnus slabra) 150 - 180 cm, KK kus 7,000 215,00 1 505,00 CSÚRS2018 01
W 'Viz. 0.1.”
w "Počet jilmů horských k výsadbě”
w 7 7,000
w Součet 7,000

9 M M 3242 1 Liská obecná (Corylus avelana) 100-105 cm ks 16,000 38,00 608,00
w ”Viz. D.1.”
w "Počet lísek obecných k výsadbě”
w 16 16,000
w Součet 16,000

10 M MJ3242J Střemcha obecná (Podus serotina) 120- 150 cm ks 30,000 98,00 2 940,00
VV ”Viz. D.1."
w "Počet střemeh obecných k výsadbě”
w 30 30,000
w Součet 30,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

11 M M_3242J Vríxj bílá (Salix alba) 40-60 cm ks 3,000 95,00 285,00
W "Viz. D.1."
W "Počet vrb bílých k výsadbě”
W 3 3,000
w Součet 3,000

12 K R_3242_3
Dodání a osazení kůlu k sazenici délky 2 m, průměru od 40 do 60 mm, s upevněním 
sazenice ke kůlu v souladu s SPPKA 02-001-2013 - VÝSADBA STROMŮ kus 164,000 110,00 18 040,00

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Odvozeno od.: 184807911

w "Viz. D.1."
vv "Počet dřevin pro stabilizací: 82”
w "Počet kůlů k jedné sazenid: 2"
w 82*2 164,000
w Součet 164,000

13 K R_3242_4 Zřizení oplocení kůly z tyčoviny D od 80 do 130 mm, se zaražením nejméně do 
hloubky 0,6 m délky kůlu od 2,6 do 3,0 m, zaražené v hornině 1 nebo 2

kus 75,000 145,00 10 875,00

p Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Odvozeno od:469951511

w "Viz. D.1."
vv "Zřízení ochrany skupinových výsadeb"
w "Délka oplocení oplocenky 1 rozchod kůlů”
vv "Skupinová výsadba 1"46/5 9,200
w "Skupinová výsadba 2"32/5 6,400
vv "Skupinová výsadba 3"35/5 7,000
w 'Skupinová výsadba 4"27/5 5,400
w "Skupinová výsadba 5”27/5 5,400
vv "Skupinová výsadba 6"53/5 10,600
w "Skupinová výsadba T'48/5 9,600
vv “Skupinová výsadba 8"21 /5 4,200
vv "Skupinová výsadba 9"49/5 9,800
vv "Skupinová výsadba 10"35/5 7,000
w Součet 74,600
w "Konečný počet sloupků"75 75,000
vv Součet 75,000

14 AI 4502107060
ZAHRADA DRÁTĚNĚ PLOTY PLETIVO Lesnické uzlové pletivo výška 2000 mm vodorovné 
dráty 17 ks, délka 50 m role 8,000 1200,00 9 600,00

15 A< 4502107100
ZAHRADA DRÁTĚNÉ PLOTY PŘÍSLUŠENSTVÍ Skoba k lesnickému uzlovému pletivu z
pozinkovaných ocelových drátů, balení 5 kq

bal. 8,000 305,00 2 440,00
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krycí list soupisu
Stavba:

Revitalizace Chřástalí potokjOPŽP 
Objekt:

04 - VON

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20.4.2018

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27936333
Bones, s.r.o. DIČ: CZ27936333

Projektant: IČ:
Ing. Josef Bím DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 18 500,00 21,00% 3 885,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

j Cena s DPH v CZK 22 385,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace Chřástalí potok_OPŽP

Objekt:
04 - VON

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Bones, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Datum: 20.4.2018

Projektant: Ing. Josef Bím

Cena celkem [CZK]

18 500,00 

3 000,00

w a,



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace Chřástalí potok_OPŽP
Objekt:

04 - VON
Místo: Datum: 20.4.2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: ing. Josef Bím
Uchazeč: Bones, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 18 500,00

1 K R_02
Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedeni geodetických prací nutných k posouzení 
shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou 
osobou v oboru zeměměřictví'.

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P Poznámko k položce:
Poznámka k položce: - geodetické práce pn výstavbě

2 K R 020 Umístění dočasné cedule o stavbě dotační akce soub 1,000 500,00 500,00

3 K R_04 Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně 
případných přípojek, přístupů, skládek, deponií, čištění vozidel apod. soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

w

w
w

"Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně 
případných přípojek, přístupů, skládek, deponií, čištění apod.
"čištění vozidel apod..“1
Součet

1,000
1,000

4 K R_05
Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištěni případné aktualizace vyjádření 
správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením 
sítí.

soubor 1,000 500,00 500,00

W "Vytýčeni inženýrských sítí a zařízeni”
"včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou 
platnosti"

w ”v obdobi mezi předáním staveniště a vytyčením síti.”
w 1 1,000
W __________________ Součet  1,000

5 K R_06 Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. soubor 1,000 500,00 500,00

6 K R_07 Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným
povodňovým orgánem obce. soubor 1,000 500,00 500,00

7 K RJ38 Aktualizace a doplnění havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem,
popř. i správcem povodí. soubor 1,000 500,00 500,00
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?t Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová
[CZKJ soustava

8 K R_12

Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a
staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou 
předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x 
CD/DVD1.

soubor 1,000 500,00 500,00

9 K R_!4 Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště 1,000 500,00 500,00

"Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě"

w "u vstupu na staveniště'
w t 1,000
W____________________ Součet  1,000

10 K |r_15 Provedeni opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu ' soubr. 1,000} 500,00 500,00
W "Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu"
w 'Zřízení měrné latě"
w "Vedení povodňové knihy"
W "Pořízení a uchovávání sanačních látek"
w "odstranění měrné latě”
vv 1 1,000
W __________________Součet _____________________________________________________________________________________ 1,000

11 K R018
Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na 
pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených 
do původního stavu, zpět ieiich vlastníkům.

1,000 500,00 500,00

12 K R019

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 
v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - 
geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu 
odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.

soub. 1,000 5 000,00 5 000,00

W
W
w
w
w

D VRN

"Dokumentace skutečného provedení stavby"
"Geodetická část dokumentace"
"Fotodokumentace stavby"
1
Součet

Vedlejší rozpočtové náklady

1,000
1,000

3 000,00
13 K R_2Z Stálá informační tabule 1,000 3 000,00 3 000,00

w
w
w
w
w

"Viz. D.1
"Deska zhotovena z kamene a osazena po dohodě s investorem 
"počet tabulí
1
Součet

1,000
1,000
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