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ID Název úkolu
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Doba Zahájení 
trvání

Dokončení

li

1 Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20 249 dny 02.09.19 07.05. 20
2 Předpokládaný termín zahájení plnění - předání staveniště 1 den 02.09. 19 02.09. 19i
3 Zařízení staveniště 6 dny 03.09. 19 08.09. 19
4 Zahájení stavebních prací kuchyně, jídelna 1 den 09.09. ... 09.09. 19
5 Sekce E 203 dny 10.09.... 30.03. 20
6 Architektonicko stavební řešení 203 dny 10.09. ... 30.03. 20:
7 Venkovní úpravy 52 dny 02.03. ... 22.04. 20
8 Zdravotní instalace 50 dny 15.11. ... 03.01.20
9 Silnoproudé instalace 60 dny 02.12. ... 30.01.20
10 Slaboproudé instalace 60 dny 02.12.... 30.01.20
11 Vytápění 50 dny 15.10... 03.12. 19i
12 Vzduchotechnika 50 dny 15.11... 03.01.20
13 Měření a regulace 40 dny 16.12... 24.01.20
14 Sadové úpravy 21 dny 01.04. .. 21.04. 20
15 Chlazení 50 dny 15.11. .. 03.01.20
16 Odvětrávací strop 30 dny 01.11. .. 30.11. 19
17 Zahájení stavebních prací pokoje 1 den 16.09... 16.09. 19;
18 Sekce SP-E 196 dny 17.09.... 30.03. 20
19 Architektonicko stavební řešení 196 dny 17.09. .. 30.03. 20
20 Zdravotní instalace 30 dny 15.11... 14.12. 19
21 Silnoproudé instalace 40 dny 02.12... 10.01.20
22 Slaboproudé instalace 40 dny 02.12. .. 10.01.20
23 Vytápění 30 dny 15.11. .. 14.12. 19
24 Vzduchotechnika 30 dny 15.11... 14.12. 19
25 Sekce NN 30 dny 17.09... 16.10.19
26 Silnoproudé instalace 30 dny 17.09. .. 16.10.19
27 Předpokládaný termín ukončení plnění vnitřních prostorů 1 den 15.04. .. 15.04. 20
28 Předpokládaný termín ukončení plnění venkovních prostorů 1 den 07.05... 07.05. 20
29 Termín dokončení a předání díla 1 den 07.05. 20 07.05. 20
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Bertiny lázni Třeboň - stavební akce 2019/20
Předpokládaný termín zahájeni plninl - předáni stavením
Zařízeni Staveništi
Zahájeni stavebních prací kuchyni, jídelna
Sekce E

Architektonicko stavební řeSenl 1 691 773 Kč 1 973 735 Kč 1 973 735 Kč 1 973 735 Kč 1 973 735 Kč 1 973 735 Kč 1 973 735 Kč 1 973 735 Kč 1 973 735 Kč 1 973 735 Kč 1 973 735 Kč 1 973 735 Kč 1973 735 Kč 1 973 735 Kč 1 973 735 Kč 1 973 735 Kč

Venkovní úpravy
Zdravotní Inetalace 194 159 Kč 453 037 Kč 453 037 Kč 453 037 Kč

Silnoproudé Inetalace 549 045 Kč 549 045 Kč 549 045 Kč 549 045 Kč

Slaboproudé Instalace 502 366 Kč 502 366 Kč 502 366 Kč 502 366 Kč

Vytá pint 183 721 Kč 214 341 Kč 214 341 Kč 214 341 Kč 214 341 Kč 214 341 Kč 214 341 Kč 61 240 Kč
Vzduchotechnika 478 989 Kč 1 117 640 Kč 1 117 640 Kč 1 117 640 Kč 1 117 640 Kč 1 117 640 Kč 1 117 640 Kč

Mířeni a regulace 195 823 Kč 195 823 Kč
Sadové úpravy
Chlazeni 326 363 Kč 761 513 Kč 761 513 Kč 761 513 Kč 761 513 Kč 761 513 Kč 761 513 Kč

Odvitrávacl strop 299 413 Kč 698 631 Kč 698 631 Kč 698 631 Kč 598 826 Kč
Zahájeni stavebních prací pokoje
Sekce SP-E

Architektonicko stavební řeSenl 299 135 Kč 348 991 Kč 348 991 Kč 348 991 Kč 348 991 Kč 348 991 Kč 348 991 Kč 348 991 Kč 348 991 Kč 348 991 Kč 346 991 Kč 348 991 Kč 348 991 Kč 348 991 Kč 348 991 Kč

Zdravotní inetalace 299 926 Kč 699 828 Kč 699 828 Kč 699 828 Kč 599 853 Kč

Silnoproudé Inetalace 681 679 Kč 681 679 Kč 681 679 Kč 681 679 Kč

Slaboproudé inetalace 602 841 Kč 602 841 Kč 602 841 Kč 602 841 Kč

Vytápinl 36 150 Kč 84 351 Kč 84 351 Kč 84 351 Kč 72 301 Kč

Vzduchotechnika 24 960 Kč 58 240 Kč 58 240 Kč 58 240 Kč 49 920 Kč

Sekce NN
Silnoproudé Instalace 610 577 Kč 712 340 Kč 712 340 Kč 712 340 Kč 305 289 Kč

Předpokládaný termín ukončeni plninl vnitřních prostorů
Předpokládaný termín ukončeni plninl venkovních prostorů
Termín dokončeni a předáni díla

Celkem 1 691 773 Kč 2 883 447 Kč 3 035 065 Kč 3 035 065 Kč 3 035 065 Kč 2 811 735 Kč 2 537 067 Kč 2 836 480 Kč 3 235 697 Kč 4 598 244 Kč 6 410 307 KČ 6 310 502 Kč 7 894 507 Kč 7 712 921 Kč 7 186 671 Kč 7 186 671 Kč
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f Příloha č. 4
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Seznam oprávněných osob jednat za smluvní strany

Seznam oprávněných osob jednat za Město Třeboň, jako objednatele stavby „Bertiny lázně Třeboň - 
stavební akce 2019/20":

Osoba oprávněná jedna za objednatele ve věcech smluvních:
Mgr. Terezie Jenisová, tel.:

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

Seznam osob oprávněných jednat za společnost OHL ŽS, a.s., jako dodavatele stavby „Bertiny lázně 
Třeboň - stavební akce 2019/20":

Osoba oprávněná jednat za dodavatele ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná jednat za dodavatele ve věcech technických:

^ Osoba oprávněná jednat za dodavatele ve věcech stavby:

i


