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Dodatek č.1  ke smlouvě o dílo  

( zhotovitel č. 17-101 101, objednatel č. 2017-0792 ) 
 

Chodník ul. Hraniční v Bohumíně 
 

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném 
znění 

     Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:  Město Bohumín 

 
Sídlo: Masarykova 158, 735 81 Bohumín 
Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města 
zástupce pověřený k jednání ve věcech:  
a) smluvních: Ing. Petr Vícha 
b) technických: Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic 
 Zdeněk Kolařík, referent odboru rozvoje a investic 
IČ: 00297569 
DIČ: CZ 00297569 
Daňový režim:  Plátce DPH  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a. s., Bohumín,  
Číslo účtu:  1721638359/0800 
Tel. č.: 596 092 160 
e-mail: kolarik.zdenek@mubo.cz 

 

1.2. Zhotovitel: ŠNAPKA SLUŽBY s. r. o. 

 
Sídlo: Hřbitovní 651/8, Těrlicko 735 42 
Zastoupený: Ing. Ivan Šnapka, jednatel společnosti 
zástupce pověřený k jednání ve věcech:  
a) smluvních: Ing. Ivan Šnapka 
b) technických: Ing. Ivan Šnapka 
  
IČ: 27858782 
DIČ: CZ27858782 
Bankovní spojení: FIO Banka a.s. 
Číslo účtu: 2900233132/2010 
Tel. č.: 776 366 660 
e-mail: ivan.snapka@seznam.cz  
 
 

( dále jen zhotovitel ) 

 

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2017-0792  ze dne 
08. 11. 2017 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů: 

- průtahy ze strany SmVaku a řešení kolizního bodu v místě odvodnění levé části chodníku a z 
toho vyplývajícího pozdního návrhu smlouvy o právu stavby ze strany správy silnic MsK; 
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IV. Cena za dílo, bod 4.1. 
 
Cena díla je stanovena smluvní, pevná a nepřekročitelná pro celou dobu plnění pro stanovený rozsah 
prací ve výši: 
 
Dokumentace  pro společné řízení      130 680,00 Kč včetně DPH 
vč. inž. činností  
 
Dokumentace pro provádění stavby      104 544,00 Kč včetně DPH 
 
 
VI. Termín a místo plnění, bod 6. 1. 
 
Dokumentace pro společné řízení bude vyhotovena do termínu do                         20. 07. 2018 
 
Dokumentace pro provádění stavby         do 15 dnů od písemné výzvy k zahájení prací 
 
 
 
  

 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 08. 11. 2017 
zůstávají beze změn. 

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a 
jeden zhotovitel. 

 

V Bohumíně dne 27. 09. 2018       V Ostravě dne 04. 11. 2018 

 

 

za objednatele:           za zhotovitele: 
Ing. Petr Vícha   v. r.      Ing. Ivan Šnapka         v. r. 
starosta města      jednatel společnosti 


