
 

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ - ETAPA 2 

stavba „Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha Zbraslav" 

Změnový list ZL Popis 
Vícepráce - 

dodatečné 

práce 

Méněpráce - 

neprovedené 

práce 
Celkem 

ETAPA 2 2ZL4 Prefa - konstrukční detail 64 080,00  64 080 

ETAPA 2 2ZL 5 VZT 22 797,60 -150 078,60 -127 281 

ETAPA 2 2ZL 6 SDK-3.NP 45 240,75  45 241 

ETAPA 2 2ZL 7 Ochrana rohů 7 135,00  7135 

ETAPA 2 2ZL8 Podlaha 3.NP 480 682,00 -519 952,00 -39 270 
      

      

      

      

      

      

      

      

  Celkem 619 935,35 -670 030,60 -50 095 
  Celkem   -50 095 


