
Číslo smlouvy objednatele: 1193-2014-571101/3   Číslo smlouvy zhotovitele: G2014-137 

 

Dodatek č. 3  

ke SMLOUVĚ O DÍLO včetně dodatk ů č.1 a 2,  

uzavřené 

podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen NOZ) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel : Česká republika - Státní pozemkový ú řad, Krajský 
pozemkový ú řad pro Moravskoslezský kraj 

se sídlem: Libušina 5, 702 00 Ostrava 
zastoupený: ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro 

Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Styčná adresa:   
Tel.:  
E-mail:   
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“     

Zhotovitel : GEOVAP, spol. s r.o.     
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice  
zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel 
Tel./Fax:  
E-mail:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Tel./Fax:   
E-mail:   
ID DS: wyx77xh  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:    
IČ: 15049248  
DIČ:  CZ15049248  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  Krajský soudem Hradec Králové,  
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav:  
 
dále jen „zhotovitel“ . 

 
 
 
 

Uzavřeli níže uvedeného dne, m ěsíce a roku tento dodatek ke smlouv ě o dílo. 
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Čl. I  
Předmět a důvod dodatku 

 
Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav 
v katastrálním území Bartošovice jsou: 

 
1. Změna termínu pln ění u části: 
Doba plnění uvedená v příloze č. 1 k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se s ohledem na nastalé skutečnosti 
mění takto: 

 

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 
původní termín 

30. 9. 2018 

nový termín  

31. 1. 2019 
 

 
2. Ponížení m ěrných jednotek dle skute čnosti: 
                                                                                                                                                                  

1.4. Geometrické a polohové určení obvodu KoPÚ - vyšetření obvodu upraveného území   vč. ZPMZ, 
geometrických plánů a  stabilizace lomových bodů dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 332 MJ 

 Původní množství dle SoD 360 MJ 
 

1.5. Stabilizace katastrální hranice kamennou značkou (§92 vyhl. č. 357/2013 Sb.) 0 MJ 
 Původní množství dle SoD 4 MJ 
  
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně stabilizace lomových bodů dle vyhl. 

č. 357/2013 Sb. 0 MJ 
 Původní množství dle SoD 20 MJ 

 
1.7. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 1477 MJ 
 Původní množství dle SoD 1550 MJ 
 
2.1. Vypracování plánu společných zařízení, dokumentace technického řešení 1477 MJ 
 Původní množství dle SoD 1550 MJ 

 
2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení 1477 MJ 
 Původní množství dle SoD 1550 MJ 
 

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI 1477 MJ 
 Původní množství dle SoD 480 MJ 

 
3. Úprava p řílohy č. 1 – položkový výkaz činností 
 
Na základě provedeného přepočtu rozsahu plnění méně prací dle zjištění skutečného stavu se mění Příloha 
č. 1 tohoto dodatku takto: 
 
  Hlavní  faktura ční celek/díl čí 

faktura ční celek MJ Počet 
MJ 

Cena za MJ 
bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v K č  

Termín  
ukon čení  

  

1. Přípravné práce           

1.4. 

Geometrické a polohové určení obvodů 
KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného 
území vč. ZPMZ, geom.plánů a 
stabilizace lomových bodů dle § 91 vyhl. 
č. 357/2013 Sb. 

100 bm 332 1 000  332 000  22.8.2016 

1.5. 
Stabilizace kat. hranice kamennou 
značkou (§ 92 vyhl. č. 357/2013 Sb.) ks 0 1 500  0  22.8.2016 
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  Hlavní  faktura ční celek/díl čí 
faktura ční celek MJ Počet 

MJ 

Cena za MJ 
bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v K č  

Termín  
ukon čení  

  

1.6. 
Zjišťování hranic pozemků neřešených 
dle § 2 zák., včetně stabilizace lomových 
bodů dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100 bm 0 800  0  22.8.2016 

1.7. 

Dokumentace nároků vlastníků pro 
vypracování návrhu nového uspořádání a 
vypracování podkladů pro řešení 
nesouladu druhu pozemků 

ha 1477 200  295 400  22.12.2016 

2. Návrhové práce           

2.1. 

Vypracování plánu společných zařízení 
(vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací 
v průběhu zpracování); Dokumentace 
technického řešení PSZ 

ha 1477 400  590 800  30.6.2017 

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků 

ha 1477 350  516 950  31.1.2019 

3. Vytyčení pozemk ů podle schváleného návrhu a mapového dílo   

3.2. 
Zpracování mapového díla včetně DKM a 
SPI 

ha 1477 250  369 250  

do 3 
měsíců od 

výzvy 
zadavatele 

 
 
4. Změna čl. VII Cena za provedení díle 
 
V důsledku změn počtu MJ a tomu odpovídajících cen dílčích částí se mění v čl. VII. Cen za provedení díla 
v bodu 7.1 níže uvedená tabulka: 
 

Rekapitulace hlavních faktura čních celk ů 
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH v Kč 1 375 200,- Kč 

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč 1 324 900,- Kč 
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 
celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč 

580 000,- Kč 

Celková cena bez DPH v K č 3 280 100,- Kč 
DPH  21% v Kč 688 821,- Kč 

Celková cena díla v četně DPH v Kč 3 968 921,- Kč 
 
se mění takto: 
 

Rekapitulace hlavních faktura čních celk ů 

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH v Kč 1 310 600,- Kč 

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč 1 270 150,- Kč 
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 
celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč 561 750,- Kč 

Celková cena bez DPH v K č 3 142 500,- Kč 
DPH  21% v Kč 659 925,- Kč 

Celková cena díla v četně DPH v Kč 3 802 425,- Kč 
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5. Dopln ění Čl. X. Jiná ujednání 
 

Do Smlouvy o dílo v souvislosti s GDPR se doplňuje v Čl. X. Jiná ujednání bod číslo 18 s textem: 

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům 
Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní 
opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro 
zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel 
prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat 
(souhrnně „Zpracovávat“) informace předané objednavatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány 
příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními 
údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednavatele na jiné uložiště. Obě 
smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.  

 
Čl. II 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 
a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 

3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn. 

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 
 
 
V Ostravě dne: 28.09.2018 V Pardubicích dne: 27.09.2018 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
…………………………… ………………………… 
Mgr. Dana Lišková Ing. Pavel Cimpl  
ředitelka Krajského pozemkového jednatel společnosti 
úřadu pro Moravskoslezský kraj GEOVAP spol. s r.o. 
 
 
 
Příloha:  
1. Položkový výkaz činností 



Příloha č.1 k Dodatku č. 3 SoD 1193-2014-571101 - KoPÚ v k.ú. Bartošovice  

Hlavní  faktura ční celek/díl čí faktura ční 
celek

MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v K č 

Termín 
ukon čení 

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 1 550 120 186 000 22.12.2015

Dohledání a ověření  stávajícího bodového 
pole, návrh na doplnění

 bod 70 500 35 000

Doplnění stávajícího bodového pole včetně 
stabilizace a signalizace ochrannou tyčí

bod 10 1 500 15 000

Polohopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ  včetně liniových staveb mimo 
trvalé a lesní porosty  

ha 1490 280 417 200 22.12.2015

Polohopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v 
trvalých porostech (mimo lesní porosty)

ha 0  -  -  -

Polohopisné zaměření zájmového území  v 
obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v 
lesních porostech 

ha 60 500 30 000 22.12.2015

1.4.

Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ 
- vyšetření obvodů upravovaného území vč. 
ZPMZ, geom.plánů a stabilizace lomových 
bodů dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 332 1 000 332 000 22.8.2016

1.5.
Stabilizace kat. hranice kamennou značkou (§ 
92 vyhl. č. 357/2013 Sb.)

ks 0 1 500 0 22.8.2016

1.6.
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zák., včetně stabilizace lomových bodů dle § 
91 vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 0 800 0 22.8.2016

1.7.

Dokumentace nároků vlastníků pro 
vypracování návrhu nového uspořádání a 
vypracování podkladů pro řešení nesouladu 
druhu pozemků

ha 1477 200 295 400 22.12.2016

1 310 600

2. Návrhové práce

2.1.

Vypracování plánu společných zařízení 
(vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v 
průběhu zpracování); Dokumentace 
technického řešení PSZ

ha 1477 400 590 800 30.6.2017

Výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů

ha 130 300 39 000 30.6.2017

Výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech

ha 12 1 200 14 400 30.6.2017

Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 
včetně nezbytných výpočtů pro navrhované 
opatření PSZ

100 bm 200 400 80 000 30.6.2017

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum ks 1 20 000 20 000 30.6 2017

2.4.
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků

ha 1477 350 516 950 31.1.2019

2.5.
Předložení kompletní dokumentace návrhu 
KoPÚ

ks 3 3 000 9 000
do 1 měsíce od 
zápisu do KN

1 270 150Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v K č

Položkový výkaz činností

22.8.20151.2.

1.3.

2.3.

Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH v K č

2.2.

1



Příloha č.1 k Dodatku č. 3 SoD 1193-2014-571101 - KoPÚ v k.ú. Bartošovice  

3.

3.1.
Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ 
včetně stabilizace hranic pozemků

100 bm 550 350 192 500
do 12 měsíců od 

zápisu do KN

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 1477 250 369 250
do 3 měsíců od 

výzvy zadavatele

561 750

V Ostravě dne 28.09.2018

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj

Vytyčení pozemk ů podle schváleného návrhu a mapového dílo

Vytyčení pozemk ů podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v 
Kč

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH v Kč

Ing. Pavel Cimpl
jednatel společnosti
GEOVAP, spol. s r.o.

Celková cena díla v četně DPH v Kč 3 802 425 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

V Pardubicích 27.09.2018

…………………………………………

1 310 600 Kč

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč 1 270 150 Kč

DPH  21% v Kč 659 925 Kč

Celková cena bez DPH v K č 3 142 500 Kč

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč 561 750 Kč

Rekapitulace hlavních faktura čních celk ů

2


