
1ZL1Technický list změny (TLZ) č.: 
Datum předložení TLZ: 

SoDč.: DZ16010230 

Ze dne: 20.7.2016 

Stavba: Rozšíření Základní školy V. Vančury, Praha Zbraslav 

Název změny: Záměna keramické dlažby za PVC 

Popis změny: 

Změna má vliv do následujících profesí: 
Bez vlivu do dalších profesí 
Přílohy:  _________ _ _______  ___  
Rekapitulace, rozpočet 

Časový dopad oproti původnímu řešení: bez dopadu 

s dopadem: 

Orientační cenový dopad: Odpočet: -1 189 838,00 
 

Přípočet: 0,00 
 Celkem: -1 189 838,00 

 Jméno Datum Podpis Razítko 

Za objednavatele:

Za TDI 

Za zhotovitele



Rekapitulace 1ZL 1 - odpočet keramických dlažeb

stavba „Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha Zbraslav" 

ZL Díl Popis Celkem 
ZLÍ 771 Podlahy z dlaždic a obklady -1 189 838,00 

    

    

    

    

Celkem -1 189 838,00 



PŘÍLOHA - ZMĚNOVÝ LIST 1ZL1 
ETAPA 1 

avba . 
bjekt. 

Rozšíření základní školy V. Vančury 
Úprava stávajících prostor ZASMLUVNĚNO ZMĚNOVÝ LIST Č.1ZL1 

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady MJ množství cena/ MJ celkem (Kč) 
přípočet/odpočet 

množství (+/-) cena/MJ celkem (Kč) 
170 

771 21-2117 R00 
Kladení dlažby protřskluz. keramické do TM, vel do 600x600 mm součinitel smykového třeni pž 0,5, 
pro stavby užívané veřejnosti m2 

2 496,52 440,00 1 098 468.80 -1 268,00 440,00 •557 920.00 

172 
000 041 

Protiskluz. keramicá dlažba 600x600 mm , součinitel smykového třeni pž 0.5. pro stavby užívané 
veřejnosti m2 

2 496,52 350,00 873 782,00 -1 268,00 350,00 -443 800,00 

2 632 42-1205.RT3 samonivelačnl hmota, tl. 5 mm včotné montáže m2 2 499,26 67.50 168701,4 -1 268,00 67.50 -85 590,00 
173 000 042 Keramická dlažba, 95x600 mm, sokl m 2 343,00 128,00 299 904,00 -801,00 128,00 •102 528,00 

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 2 440 856,20 -1 189 838,00 
 

CELKEM ZMĚNOVÝ LIST 1ZL1 | -1 189 838,00 



Technický list změny (TLZ) č.: 
Datum předložení TLZ: 1ZL2

SoDč.: DZ 16010230 

Ze dne: 20.7.2016 

Stavba: Rozšíření Základní školy V. Vančury, Praha Zbraslav

Název změny: Záměna dlažby za PVC 

Popis změny: 
 

  

Změna má vliv do následujících profesí:  

Bez vlivu do dalších profesí  

Přílohy:  

Rekapitulace, rozpočet  

  

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
bez dopadu 

s dopadem: 

Orientační cenový dopad: Odpočet: 0,00 

Přípočet: 
 

917 785,00 

Celkem:  917 785,00 

Jméno Datum Podpis Razítko

Za objednavatele:

Za TDI

Za zhotovitele:



REKAPITULACE 1ZL 2 - přípočet PVC pdlahy - ETAPA 1 

stavba „Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha Zbraslav" 

ZL DÍL Popis Celkem 
1ZL 2 776 Podlahy povlakové 917 785,00 

    

    

    

    

Celkem 917 785,00 



PŘÍLOHA - ZMĚNOVÝ LIST 1ZL2 - ETAPA 1 
Položkový rozpočet 

Stavba . 
Oblekl. 

Rozšířeni Základní Školy V. Vančury 
Úprava stávajících prostor ZASMLUVNĚNO ZMĚNOVÝ LIST Č.1ZL2 

p.e. Čisto položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
přípočet/ 
odpočet 
množství 

(+/-) 
cena/ MJ celkem (Kč) 

DII: 776 Podlahy povlakové   
178 776 52-0010.RAI Podlaha povlaková z PVC pásů. sokllk pouze položení, podlahovina ve specifikaci m2 2 003,00 200.00 400 600,00 1 268,00 200,00 253 600,00 
179 000 043 Podlahovina PVC zátéž 33/42 nášl. vrst min 0,8 mm. protiskluzné m2 2 003.00 300,00 600 900,00 1 268.00 440,00 557 920,00 
1 632 42-1205 RT2 samoniveladnf hmota, U 5 mm včelné montáže m2 2 003.00 67.5 135202.5 1 268.00 67.5 85590 
180 

283-42401 A 
Sokllk profil z měkčeného PVC č h 1363 lišta 
barvo dle krytiny 

m 1 107.00 25,00 27 675.00 
801.00 25.00 20 025.00 

181 776 98-1112 R00 Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin m 45 00 130.00 5 850,00 5.00 130,00 650,00 
Celkem za 776 Podlahy povlakové 1 170 227,50 917 785,00 

CELKEM ZMĚNOVÝ LIST 1ZL2 917 785,00|



Technický list změny (TLZ) č.: 
Datum předložení TLZ: 

SoDč.: DZ 16010230 

Ze dne: 20.7.2016 

Stavba: Rozšíření Základní školy V. Vančury, Praha Zbraslav 

Název změny: Bourání konstrukcí 

1ZL3 

Popis změny: 
 

  

Změna má vliv do následujících profesí: 

Bez vlivu do dalších profesí  

Přílohy:  

Rekapitulace, rozpočet  

 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
bez dopadu 

s dopadem: 

Orientační cenový dopad: Odpočet: 0,00 

Přípočet: 14 163,45 
Celkem: 14 163,45 

Jméno Datum Podpis Razítko 

Za objednavatele:

Za TDI

Za zhotovitele:



REKAPITULACE 1ZL 3 - bourání konstrukcí - ETAPA 1

stavba „Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha Zbraslav" 

ZL DÍL Popis Celkem 
1ZL3 96 Bouráni konstrukcí 14 163,45 

    

    

    

    

Celkem 14 163,45 



PŘÍLOHA - ZMĚNOVÝ LIST 1ZL3 - ETAPA 1 
Položkový rozpočet 

Stavba: 

Objekt: 
Rozšířeni základní školy V. Vančury 
Úprava stávajících prostor ZASMLUVNĚNO ZMĚNOVÝ LIST 1ZL3 

Díl: 96 Bourání konstrukcí MJ množství cena 1 MJ celkem (Kč) 
přípočet/odpoč 
et množství (+/- 

) 
cena / MJ celkem (Kč) 

71 000 010 Demontáž chladícího boxu ve výdejně jídel - gaslro - jídelna ks 1,00 1 500,00 1 500,00 1,00 1 500,00 1 500,00 
90 961 04-4111.R00 Bourání základů z betonu prostého - betonové pódium - budova A. 2 NP m3 2,50 2 205.00 5 512.50 2.12 2 205,00 4 674,60 

  novů položky        
 

962042320 Bourání zdivá nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 * 2ks - budova D, 1 PP m3 
   

0,24 
3 740,00 897,60 

 962065512 Bouráni dřevěného pódia - budova B. 1.NP m2    7,87 275.00 2 164,25 
96 979 08-1111 R00 Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 1 km t  159.00 0.00 13.00 159,00 2 067,00 
97 979 08-1121 .R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t  5,00 0,00 260,00 5,00 1 300,00 
98 979 99-0101.R00 Poplatek za skládku suti t  120,00 0,00 13,00 120,00 1 560,00 

Celkem za 96 Bourání konstrukci 7 012,50 14163,45 

| CELKEM ZMĚNOVÝ LIST 1ZL3 | 14163^5] 



 

Technický list změny (TLZ) č.: 
Datum předložení TLZ: 1ZL4 

SoD č.:

Ze dne: 

DZ 16010230 

20.7.2016 

Stavba: Rozšíření Základní školy V. Vančury, Praha Zbraslav

Název změny: Navýšení počtu ztužujících rámů

Popis změny: 

Změna má vliv do následujících profesí: 
Bez vlivu do dalších profesí 
Přílohy:____________________________  
Rekapitulace, rozpočet 

Časový dopad oproti původnímu řešení: bez dopadu 

s dopadem: 

Orientační cenový dopad: Odpočet: 

Přípočet: 

Celkem: 

0,00 

359 529,44

¥59 529,44 

Za objednavatele:

Jméno Datum Podpis Razítko

Za TDI 

Za zhotovitele



1ZL4Technický list změny (TLZ) č.: 
Datum předložení TLZ: 

SoDč.: DZ16010230 

Ze dne: 20.7.2016 

Stavba: Rozšíření Základní školy V. Vančury, Praha Zbraslav 

Název změny: Navýšení počtu ztužujících rámů 

Popis změny: 

Změna má vliv do následujících profesí: 
Bez vlivu do dalších profesí  

Přílohy:  

Rekapitulace, rozpočet 

 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
bez dopadu 

s dopadem: 

Orientační cenový dopad: Odpočet: 0,00 

Přípočet: 359 529,44 
Celkem: 359 529,44 

Jméno Datum Podpis Razítko 

Za objednavatele:

Za TDI 

Za zhotovitele



REKAPITULACE 1ZL 4 - přípočet ztužujících rámů - ETAPA 1

stavba „Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha Zbraslav" 

ZL  Popis Celkem 
1ZL 4 767 Konstrukce zámečnické 359 529,44 

    

    

    

    

Celkem 359 529,44 



PŘÍLOHA - ZMĚNOVÝ LIST 1ZL4 • ETAPA 1 
Položkový rozpočet 

Stavba 
Objekt 

Rozšíření základní školy V. Vančury 
ZASMLUVNĚNO ZMĚNOVÝ UST1ZL4 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické MJ množství cena / MJ celkem (KČ) počet ks 
přípočet/odpoč 

et množství (+/ 

) fkq) 
cena / MJ celkem (Kč) 

68 954 11*1102.R0O SDK obklad ocel sloupu 4sír. ix RFtl.12.5mm m 69.60 550 38 296.50  57.80 550 31 790.00 
190 764 19-5222. R00 Malba tekutá, barva, 2 x m2 3 552.00 29.60 105 849.60  57,80 29.8 1 722.44 

  NOVÁ POLOŽKA         
 la Rám Rl; osa D5 kg    1 361.60 59.00 21 346.20 
 lb Rám R2; osa D5 kg    1 201.60 59.00 11 906.20 
 2 Rám Rl ♦ R2; osa D3, D4 kg    2 410,50 59.00 48 439.00 
 3 Rám R3; osa B4 kg    1 1 101,90 59,00 65 012.10 
 4 Rám R4; osa D5 *9    1 685.30 59.00 40 432.70 
 5 Rám R2; osa B3, B4 kg    2 212,70 59.00 25 098.60 
 6 Rám R3; osa D4 kg    1 1 101,90 59.00 65012,10 
 7 Montáž chemických kotev, chemických svorníků kpt    1 1.00 6 650,00 6 650,00 
 8 Dodávka chemických kotev, chemických svorníků, včetně dopravy M    1 1,00 12344.00 12 344.00 
 9 D+M lešení, demontáž lešení ¥    1 1.00 6 238.00 6 238,00 
 10 Pronájem manipulačního zařízeni, včetně dopravy     1 1.00 19 200.00 19 200.00 
 11 Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t    1 4.70 923.00 4 336.10 
 859 529,44 

CELKEM ZMĚNOVÝ LIST 1ZL4 | 359 52^441 



1ZL5 Technický list změny (TLZ) č.: 
Datum předložení TLZ: 

SoD č.: DZ 16010230 

Ze dne: 20.7.2016 

Stavba: Rozšíření Základní školy V. Vančury, Praha Zbraslav 

Název změny: Renovace parket 

Popis změny: 

Změna má vliv do následujících profesí: 
Bez vlivu do dalších profesí 
Přílohy: _________________________  
Rekapitulace, rozpočet 

Časový dopad oproti původnímu řešení: bez dopadu 

s dopadem: 

Orientační cenový dopad: Odpočet: 0,00 

Přípočet: -875,00 

Celkem: -875,00 

Jméno Datum Podpis Razítko

Za objednavatele:

Za TDI 

Za zhotovitele



REKAPITULACE ZL 5 - Renovace parket - ETAPA 1

stavba „Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha Zbraslav" 

ZL Popis Celkem 

1ZL5 odpočet Odpočet podlah povlakových -149 615,00 
1ZL 5 přípočet Přípočet renovace parket 148 740,00 

    

    

    

Celkem -875,00 



PŘÍLOHA - ZMĚNOVÝ LIST 1ZL5 
Položkový rozpočet 

Slavba 
Objekt 

Rozšíření základní školy V. Vančury 
Úprava stávajících prostor ZASMLUVNĚNO ZMĚNOVÝ LIST 1ZL5 

Díl: 776 Podlahy povlakové MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
přípočet/odpoč 
et množství (+/- 

) 
cena / MJ celkem (Kč) 

176 776 51-0010.RAO Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy m2 2 535,00 50,00 126 750,00 -238,00 50,00 -11 900,00 
  

Podlaha povlaková z PVC pásů, sokllk pouze položeni, podlahovina ve specifikaci m2 2 003,00 200,00 400 600,00 -238,00 200,00 -47 600.00 
  Podlahovina PVC zátěž 33/42 nášl, vrst. min. 0,8 mm, protiskluzné m2 2 003,00 300,00 600 900.00 -238,00 300,00 -71 400,00 
  samonivelačnl hmota, tl. 5 mm včetně montáže m2 2 003,00 67,50 135 202,50 -238,00 67,50 -16 065,00 
  Sokllk profil z mřkieného PVC č. h. 1363 liáta m 1 107,00 25,00 27 675,00 -106,00 25,00 -2 650,00 
  Odpočet podlah povlakových       -149 615,00 
          
  nová položka - místnosti i. 0202, D203, D204        
  Renovace parket - broušení, tmeleni, lakování m2    238.00 555,00 132 090,00 
  D+M soklová lišta m    185,00 90,00 16 650,00 
  Přípočet renovace parket       148 740,00 
          

CELKEM ZMĚNOVÝ LIST 1ZL5 -875,00 



Technický list změny (TLZ) č.: 
Datum předložení TLZ: 

SoDč.: DZ 16010230 

Ze dne: 20.7.2016 

1ZL6

Stavba: Rozšíření Základní školy V. Vančury, Praha Zbraslav 

Název změny: Průběžná myčka, stravovací systém 

Popis změny: 

Změna má vliv do následujících profesí: 

Bez vlivu do dalších profesí 

Přílohy:  _______________________   

Rekapitulace, rozpočet 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
 

bez dopadu 
 s dopadem: 

Orientační cenový dopad: Odpočet:  -235 942,19 

Přípočet: 
 

151 497,00 
Celkem:  -84 445,19 

Jméno Datum Podpis Razítko 

Za objednavatele:

Za TDI 

Za zhotovitele



REKAPITULACE 1ZL6 - Gastro - ETAPA 1

stavba „Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha Zbraslav" 

Varianta 1 - myčka TT 110 ABT Průběžná myčka

ZL Popis Celkem 
1 ZL 6 odpočet Odpočet stolů, stravovacího systému -235 942,19 
1 ZL 6 přípočet Přípočet průběžné myčky TT 110 ABT 151 497,00 

    

    

    

Celkem -84 445,19 



ZMĚNOVÝ LIST 1ZL6 - TT 110 ABT průběžná myčka 

Gastrotechnologické vybavení 
Popis ks i cena za ks Cena 

Odpočet stolů, záměna regálů 
7B - vstupní stůl s dřezem a sprchou (návaznost 
na stávající myčky nádobí) 

Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. 
Provedení bez lemů, zadní nebo bočni lemy výšky 40 mm. TI. 
pracovní desky 40 mm. Výška 900 mm, šířka 600, délka 600 mm. 
Dřez. 

-1 15 199,00 Kč -15 199,00 Kč 

7C - výstupní stůl (návaznost na stávající myčky 
nádobí) 

Výstupní stůl z myčky, odkapávací. Celonerezové provedení, 
výšková stavitelnost o 30 mm. Provedení bez lemů, zadní nebo 
bočni lemy výšky 40 mm. TI. pracovní desky 40 mm. Výška 900 
mm, šířka 600, délka 1200 mm. 

-1 8 325,00 KČ -8 325,00 Kč 

STRAVOVACÍ OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM - KOMPLET STRAVOVACÍ OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM - KOMPLET -1 202 218,19 Kč -202 218,19 Kč 

ZAPOJENI STRAVOVACÍ OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM - 
KOMPLET 

ZAPOJENI STRAVOVACÍ OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM - KOMPLET -85 120,00 Kč -10 200,00 Kč 

Celkový odpočet -235 942,19 Kč 
TT 110 ABT Průběžná myčka, záměna regálů 

& 

■ celonerezové provedení 
■ dvouplášťové provedení s odhlučněnými dveřmi 

■ dávkovač mycího a oplachového prostředku řízený 
elektronicky 
■ odpadové čerpadlo 
■ elektronické ovládání - grafický multífunkční displej 
■ termostop 
■ kontrolky chodu a vyhřátí 
■ otočná horní a dolní myči ramena 
■ regulovatelný termostat bojleru 
■ elektroventil na horkou vodu 
■ lisovaná vana 
■ filtr vany nerezový 

 125 990,00 Kč 125 990,00 Kč 

li. *. ^ C-J 1 1 
li ■! J \Vk . 15 ■ í 

—", 

Startovací sada chemie zdarma 
  1 0,00 Kč 0,00 Kč 

Změkčovač vody 
[Automatický změkčovač vody 1 7 390,00 Kč 7 390,00 Kč 

18 - Nerezový obklad výdejní příčky obrácený U profil 7900 mm nerez na příčku. 1 7 360 Kč 7 360,00 Kč 
18 - Nerezový pásek pásek nerez 100 mm nad pojezd na plata k ochraně stěny u 

okna 2550 mm 1 
2 415,00 Kč 2 415,00 Kč 

19 - Nerezový obklad výdejní příčky obrácený U profil 2000 mm nerez na příčku u okna pro špinavé 
nádobí, 

1 
1 840,00 Kč 1 840,00 KČ 

19 - Nerezový pásek nad pojezd na plata k ochraně stěny u okna 2 x 1000 mm 1 2 300,00 Kč 2 300,00 Kč 
 

Montáž a doprava 
 1 | 4 202,00 Kč! 4 202,00 Kč 
Celkový přípočet 151 497,00 Kč 
 

Celkem ÍŽL é bez DPH | -84 445,19 Kč 



 

1ZL 7Technický list změny (TLZ) č.: 
Datum předložení TLZ: 

SoD č.:

Ze dne: 

DZ 16010230 

20.7.2016 

Stavba: Rozšíření Základní školy V. Vančury, Praha Zbraslav

Název změny: Úprava šaten

Popis změny: 
  

   

Změna má vliv do následujících profesí: 
Bez vlivu do dalších profesí

Přílohy: _______  _  _ 
Rekapitulace, rozpočet 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 

Orientační cenový dopad: Odpočet: 

Přípočet:

Celkem: 

bez dopadu 

s dopadem: _____________________  

127 409,98
............. iii,i*niiMTrff^,"",*r‘'‘‘'M‘TT,irTTrTirMT^fr 

-654439,00

Jméno Datum Podpis Razítko

Za objednavatele:

Za TD1

Za zhotovitele:



REKAPITULACE 1ZL 7 - Šatny - ETAPA 1

stavba „Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha Zbraslav" 

ZL Popis Celkem 

1ZL 7 odpočet Svislé a kompletní konstrukce -37 738,20 
1ZL 7 odpočet Úpravy povrchů vnitřní -30 333,60 
1ZL 7 odpočet Konstrukce truhlářské -27 095,40 
1ZL 7 odpočet Konstrukce zámečnické - odpočty ocelových stěn, šatny -683 403,79 
1ZL 7 odpočet Malby -3 278,00 

  Odpočet celkem -781 848,99 
    

1ZL 7 přípočet Konstrukce zámečnické - přípočty protipožární ocelové stěny D30 118 760,67 
1ZL 7 přípočet Bourání konstrukcí 4 160,08 
1ZL 7 přípočet Prorážení otvorů 4 489,24 

  Přípočet celkem 127 409,98 



PŘÍLOHA - ZMĚNOVÝ LIST 1ZL 7 
Položkový rozpočet 

Stavba: 
Objekt. 

Rozšíření základní školy V. Vančury 
Úprava stávajících prostor ZASMLUVNĚNO ZMĚNOVÝ LIST 1ZL 7 

Dii: 3 Svislé a kompletni konstrukce 
MJ množství cena / MJ celkem (KS) 

přípočet/odpoč 
et množství (+/- 

I 
cena / MJ celkem (Kč) 

7 311 27-1176.R00 Zdivo z tvárnic hladkých ti. 25 cm m2 63,7 J 856,00 54 535.76    
7 311 27-1176 R00 Zdivo z tvárnic hladkých ti 25 cm m2    -4.70 856,00 -4 023,20 
8 342 25-5028.R00 Příčky z desek pórobetonových ti. 15 cm m2 850.00 613,00 521 050,00    
8 342 25-5028.R00 Příčky z desek pórobetonových ti 15 cm     -55.00 613,00 -33 715,00 

Celkem svislé a kompletní konstrukce  -37 738,20 

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 
MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 

přípočet/odpoč 
et množství (+/- 

) 
cena / MJ celkem (Kč) 

39 612 42-1421.R00 Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl - hladkých m2 2 168,88 80.00 173 510.40    
39 612 42-1421. R00 Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých m2    -35.42 80,00 -2 833,60 
45 612 47-3181.R00 Omítka vnitřního zdivá ze suché směsi, hladká m2 3 551.20 250,00 887 800,00    
45 612 47-3181 R00 Omítka vnitřního zdivá ze suché směsi, hladká m2    -110,00 250,00 -27 500,00 

          
Celkem úpravy povrchů vnitřní  -30 333,60 

Díl: 96 Bourání konstrukcí 
MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 

přípočet/odpoč 
et množství (+/- 

) 
cena / MJ celkem (Kč) 

76 962 05-1116.R00 Bouráni příček železobetonových tl 15 cm m2 168,00 234,90 39 463,20    
       17,71 234.90 4 160,08 

Celkem svislé a kompletní konstrukce  4 160,08 

Díl: 97 Prorážení otvorů 
MJ množství cena/ MJ celkem (Kč) 

přípočet/odpoč 
et množství (+/- 

1 
cena / MJ celkem (Kč) 

96 979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km l 1 600,00 159.00 254 400.00    
96 979 08-1111 R00 Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 1 km t    5.75 159,00 914,24 
97 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 32 000,00 5,00 160 000.00    
97 979 08-1121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km     115.00 5,00 575,00 
98 979 99-0101.R00 Poplatek za skládku suti l 1 600.00 120,00 192 000,00    
98 979 99-01 OI.ROO Poplatek za skládku suti l    25,00 120,00 3 000,00 

Celkem proráženi otvorů  4 489,24 

Díl: 766 Konstrukce truhlářská 
MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 

přípočet/odpoč 
et množství (+/- 

) 
cena / MJ celkem (Kč) 

140 000 030 Vnitřní dveře, střednědaký laminát 90 x 197 cm D+M, vč. kováni, D11-D15 kus 23,00 4 378.50 100 705,50    
140 000 030 Vnitřní dveře, stfednětlaký laminát 90 x 197 cm D+M, vč. kováni, D14,D14b     -4.00 4 378,50 -17 514.00 
153 766 67-0012.RA0 Posuvné plastové okno vnitřní bílé, 150 x 100 cm, D+M kus 1,00 9 581,40 9 581,40    
153 766 67-0012.RA0 030 - Posuvné plastové okno vnitřní bílé, 150 x100 cm, D+M     -1,00 9 581,40 -9 581,40 

Celkem konstrukce truhlářské  -27 095,40 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické MJ množství cena/ MJ celkem (Kč) 
přípočet/odpoč 
et množství (+/- 

) 
cena / MJ celkem (Kč) 

160 000 037 Stény protipožární ocelové zasklené vč dvoukřídl. dveří, kování. D+M m2 49,50 12 951.00 641 074,50   0.00 

160 000 037 
D30 - Stěny protipožární ocelové zasklené vč dvoukřídl. dveří, kováni, D+M - změna 
na požární, 1 ks 

    
9.17 12 951,00 118 760.67 

  Přípočty protipožární ocelové stěny D30       118 760,67 
          

161 000 038 Stěny ocelové zasklené vč. dvoukřídl. dveří, kováni, D+M m2 36.63 10 285.20 376 746,88   0,00 

161 000 038 
D30 - Stény ocelové zasklené vč dvoukřídl. dveří, kováni, D+M - odečet nepožámí -1 

ks 
    

-9.17 10 285,20 -94 315,28 
161 000 038 D3S - Stěny ocelové zasklené vč. dvoukřídl, dveří, kováni, D+M, + 3 ks     17,68 10 285,20 181 842.34 
166 767 99-0010.RAC Atypické ocelové konstrukce 10-50 kglkus kg 8 431,56 59.00 497 462,04 -8 431,56 59,00 -497 462,04 
167 000 041 Opláštění ocel. příček šálen dutink. polykarbonátovými deskami, D+M m2 457.00 598,40 273 468,80 -457,00 598,40 -273 468,80 

  Odpočty ocel. stěny, šatny       -683 403,79 

Díl: 784 Malby MJ množství cena/ MJ celkem (Kč) 
přípočet/odpoč 
et množství (+/- 

) 
cena / MJ celkem (Kč) 

190 784 19-5222.R00 Malba tekutá, barva, 2 x m2 3 552,00 29,80 105 849.60    
190 784 19-5222.R00 Malba tekutá, barva, 2 x     -110,00 29,80 -3 278,00 

Celkem malby -3 278,00 
CELKEM ZMĚNOVÝ LIST 1ZL 7 -654 439,00 



 

1ZL 8Technický list změny (TLZ) č.: 
Datum předložení TLZ: 

SoD č.: 

Ze dne: 
DZ 16010230 

20.7.2016 

Stavba: Rozšíření Základní školy V. Vančury, Praha Zbraslav 

Název změny: Kovové šatní skříně, vestavěné skříně 

Popis změny:

Změna má vliv do následujících profesí: 
Bez vlivu do dalších proFesí ____  ___ __ 
Přílohy:  ________  
Rekapitulace, rozpočet 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 

Orientační cenový dopad: Odpočet: 

Přípočet:

Celkem: 

bez dopadu 

s dopadem:  _____________________  

0,00

_ 1 949 389,03 

1 949 389,03

Jméno Datum Podpis Razítko

Za objednavatele:

Za TDI 

Za zhotovitele:



REKAPITULACE 1ZL 8 - Kovové šatní skříně, vestavěné skříně - ETAPA 1

stavba „Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha Zbraslav" 

ZL Popis Celkem 

1ZL 8 přípočet Přípočet - kovové šatní skříně, vestavěné skříně 1 949 389,03 
    

    

  Přípočet celkem 1 949 389,03 

I | CELKEM 1ZL8~ 1 949 389,03] 



 

Název projektu: ZŠ Zbraslav - kovové šatní skříně, vestavěné skříně - ETAPA 1 

Kód výrobku ___________ Popis
Základní Základní 

Množství MJ cena IMJ cena/MJ Cena celkem 

ŠATNY 
Barevné provedení šatních skříni; 
korpus - RAL 7035 světle šedá 
dveře - 230ks RAL 2008 oranžová 
-231 ks RAL 1023 žlutá 
- 259ks RAL 7035 světle šedá 

OMW37M Skříň šatní třídveřová 196,00 kus 4 028,00 3697,704 724 749,98 
Barva: Barevná kombinace dle přípl.; Uzamykání: Cylindrický zámek se 2 klíči 
rozměry: 1500x750x500 mm 
vybavení jedné buňky: 
- vnitřní police v dolní části 
- tyč na ramínka, 3 háčky 
- háček na bočnici 
korpus RAL7035 světle šedá 

OMW25M Skříň šatní dvoudveřová 66,00 kus 2 865,00 2630,07 173 584,62 
Barva: Barevná kombinace dle přípl.; Uzamykání: Cylindrický zámek se 2 klíči 
rozměry: 1500x500x500 mm 
vybavení jedné buňky: 
- vnitřní police v dolní části 
- tyč na ramínka, 3 háčky 
- háček na bočnici 
korpus RAL7035 světle šedá 

OMACD Barevné provedení-pouze dveře 
1,00 kus 6 266,95 5753,0628 5 753,06 

OVRT 
Spojovací materiál 
do šatních skříní pro spojeni do řad 

262,00 
kus 90,00 19,44 5 093,28 

MWAT2 Podložka pod boty 
plastová vanička pro 1 buňku šířky 250 mm 
rozměry: 465x245 mm 
barevné provedeni: černá 

720,00 kus 55,00 50,49 36 352,80 

OMWAGK Generální klič 

pro 1 zakázku 
2,00 

kus 400,00 367,20 734,40 

OMWACL 
Cylindrický zámek se 2 klíči 

a jednobodovou závorou 

10,00 kus 100,00 91,80 918,00 

OB2003 Lavice šatnová do prostoru 8,00 kus 2 774,00 2 546,53 20 372,24 
rozměry: 400x2000x300mm 
základní barva RAL7035 světlá šedá 
sedák: lamino ti. 18 mm, světle šedá 

SKŘÍNĚ V KMENOVÝCH UČEBNÁCH 
F01 

FCT05732 Skříňka kombinovaná 48,00 kus 5 445,00 4 998,51 239 928,48 
 Korpus: Atyp Javor H1521; Dno: s rektifikacemi 

rozměry: 1803x706x480 mm 
24 párů vodicích lišt/nika 

     

GF2Y Plastová zásuvka F2 192,00 kus 194,00 178,09 34 193,66 
 rozměry: 150x312x427 mm 

žlutá 
     

GF2L Plastová zásuvka F2 
rozměry: 150x312x427 mm 
limetkově zelená 

192,00 kus 194,00 178,09 34 193,66 

GF2M Plastová zásuvka F2 
rozměry: 150x312x427 mm 
krémová 

192,00 kus 194,00 178,09 34 193,66 

 
NÁSTAVEC pro skříň F01 

     

FCDD Skříňka s dveřmi 16,00 kus 3 976,00 3 649,96 58 399,36 
 Korpus: Atyp Javor H1521; Dveře: Světle šedá U708; Úchytka: Žlutá; Dno. s rektifikacemi 

rozměry: 735x706x480 mm 
    

FCDD Skříňka s dveřmi 16,00 kus 3 976,00 3 649,96 58 399,36 
 Korpus: Atyp Javor H1521; Dveře: Světle šedá U708; Úchytka: Limetková; Dno: s rektifikacemi 

rozměry: 735x706x480 mm 
   

FCDD Skříňka s dveřmi 16,00 kus 3 976,00 3 649,96 58 399,36 
Korpus: Atyp Javor H1521; Dveře: Světle šedá U708; Úchytka: Béžová, Dno, s rektifikacemi
rozměry: 735x706x480 mm 

F02



FCD58 Skříň s dveřmi 
Korpus: Atyp Javor H1521; Dveře: Světle šedá U708; Úchytka: Žlutá 
rozměry: 1803x800x480 mm 

15,00 kus 6 268,00 5 754,02 86 310,36 

FCD58 Skříň s dveřmi 
Korpus: Atyp Javor H1521; Dveře. Světle šedá U708; Úchytka: Limetková 
rozměry: 1803x800x480 mm 

15,00 kus 6 268,00 5 754,02 86 310,36 

FCD58 
Skříň s dveřmi 
Korpus: Atyp Javor H1521; Dveře: Světle šedá U708; Úchytka: Béžová 
rozměry: 1803x800x480 mm 

NÁSTAVEC pro skříně F02 

14,00 kus 6 268,00 5 754,02 80 556,34 

FCD28 Skříňka s dveřmi 
Korpus: Atyp Javor H1521; Dveře: Světle šedá U708; Úchytka: Žlutá 
rozměry: 735x800x480 mm 

14,00 kus 4 046,00 3 714,23 51 999,19 

FCD28 Skříňka s dveřmi 
Korpus: Atyp Javor H1521; Dveře: Světle šedá U708; Úchytka; Limetková 
rozměry: 735x800x480 mm 

15,00 kus 4 046,00 3 714,23 55 713,42 

FCD28 Skříňka s dveřmi 
Korpus: Atyp Javor H1521; Dveře: Světle šedá U708; Úchytka: Béžová 
rozměry: 735x800x480 mm 

15,00 kus 4 046,00 3 714,23 55 713,42 

JIV 
Případné zalistováni skříní v učebnách A102, A105 

A204 a A207. 
1,00 

kus 4 000,00 4 320,00 4 320,00 

MONTÁŽ Montáž 1,00 kus 25 000,00 27 000,00 27 000,00 
DOPRAVA Doprava zboží 1,00 kus 15 000,00 16 200,00 16 200,00 

Celkem CZK 1 949 389,03



1ZL 9Technický list změny (TLZ) č.: 
Datum předložení TLZ: 

SoD č.:

Ze 

dne: 

DZ 16010230 

20.7.2016 

Stavba: Rozšíření Základní školy V. Vančury, Praha Zbraslav 

Název změny: Rozšíření základů pod tělocvičnou 

Popis změny: 

Změna má vliv do následujících profesí: 
Bez vlivu do dalších profesí 
Přílohy: ________  _  _________  _______  
Rekapitulace, rozpočet 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
bez dopadu

s dopadem: 

Orientační cenový dopad: Odpočet: 0,00 
 

Přípočet: 92 359,53 
 Celkem: 92 359,53 

 Jméno Datum Podpis Razítko 

Za objednavatele:

Za TDI

Za zhotovitele



REKAPITULACE 1ZL 9 - Rozšíření základů u tělocvičny - ETAPA 1

stavba „Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha Zbraslav" 

ZL Popis Celkem 

1ZL9 připočet Celkem rozšíření základu 92 359,53 
    

    

    

    

Celkem 92 359,53 



PŘÍLOHA - ZMĚNOVÝ LIST 1ZL 9 

Rozšíření základní školy V. Vančury ZASMLUVNĚNO ZMĚNOVÝ LIST 1ZL 9 
       přípočet/o   
DII: 776 

Úprava stávajících prostor 

MJ množství cena / MJ celkem (Kč) dpočet 
množství 
(+/-) 

cena/MJ celkem (Kč) 

1 27432-1411.R00 Železobeton základových pasů C 25/30 m3  2 510,00 0,000 6.600 2 510,00 16 566,00 
2 27436-1821.R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 l  22 500,00 0.000 0,567 22 500,00 12 757,50 
3 R1 Vrty pro kotevní Imy DN 18 včetně osazení na chemii k$    134,000 302,00 40 468,00 
4 R2 Vrty pro kotevní Imy DN 20 včetně osazeni na chemii ks    44.000 338,00 14 872,00 
5 R3 Armatura kotevních Imů t    0,120 26 450.00 3 174,00 
6 R4 Přisekání stávajících betonových základů v místě rozšíření a v místě od školníka m2    6,200 669,00 4147,80 
7 R5 Očištění stěny od nánosů m2    12,400 30,18 374,23 

 _______________________ Celkem rozšíření základů __________________________________________________    ______________________ 22,359.53 



 

Technický list změny (TLZ) č.: 
Datum předložení TLZ: 

SoD č.:

Ze dne:

DZ 16010230 

20.7.2016 

Stavba: Rozšíření Základní školy V. Vančury, Praha Zbraslav

Název změny: Záměna keramické dlažby za PVC

2ZL1 

Popis změny: 

Změna má vliv do následujících profesí: 
Bez vlivu do dalších profesí 

Přílohy:

Rekapitulace, rozpočet 
  

 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
 bez dopadu 

s dopadem: 

Orientační cenový dopad: Odpočet:  -170 032,50 

Přípočet: 
 

0,00 
Celkem:  ""‘-170 032,50 

Jméno  Datum Podpis Razítko 

Za objednavatele:

Za TDI 

Za projektanta: 

Za zhotovitele:



Rekapitulace 2ZL 1 - odpočet keramických dlažeb - ETAPA 2

stavba „Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha Zbraslav" 

ZL DÍL Popis Celkem 
ZLÍ 771 Podlahy z dlaždic a obklady -170 032,50 

    

    

    

Celkem -170 032,50 



PŘÍLOHA - ZMĚNOVÝ LIST 2ZL1 - ETAPA 2 
Položkový rozpočet 

avba 
bjekt 

Rozšířeni základní školy V. Vančury 
Úprava stávajících prostor ZASMLUVNĚNO ZMĚNOVÝ LIST 2ZL1 

DII: 771 Podlahy z dlaždic a obklady MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
pripoccbodpofiet 

množství (+/-) cena/ MJ celkem (Kč) 

83 771 21-2117 R00 
Kladeni dlažby protiskluz. keramické do TM, vel do 600x600 mm, součinitel smykového třeni p* 0,5 
pro stavby užívané veřejnosti m2 

238,00 440,00 104 720,00 -171.00 440,00 -75 240.00 

84 
000019 Protiskluz keramicá dlažba 600x600 mm , součinitel smykového tření pz 0.5. pro stavby užívané 

veřejnosti m2 261,80 350,00 91 630,00 -171,00 350 00 -59 850,00 

2 632 42-1205.RT3 samomvdační hmota. ti. 5 mm včetné montáže m2 261,80 67,50 17 671,50 -171,00 67,50 -11542.50 
86 000 020 Keramická dlažba. 95x600 mm, sokl m 202,00 195,00 39 390,00 -120,00 195,00 ■23 400,00 
 Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady    253 411,50 -170 032,50 

| CELKEM ZMĚNOVÝ LIST 2ZL1 | -170 032,50|



 

2ZL2Technický list změny (TLZ) č.: 
Datum předložení TLZ: 

SoD č.:

Ze dne: 

DZ 16010230 

20.7.2016 

Stavba: Rozšíření Základní školy V. Vančury, Praha Zbraslav 

Název změny: Záměna keramické dlažby za PVC 

Popis změny: 

Změna má vliv do následujících profesí:

Bez vlivu do dalších profesí 
Přílohy: _______________  
Rekapitulace, rozpočet 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 

Orientační cenový dopad: Odpočet: 

Přípočet:

Celkem:

bez dopadu

s dopadem: _____________________  

~~~~~ ~qjoo
 ..... ___ ........ _ 124 112,50 

124 112,50

Jméno Datum Podpis Razítko

Za objednavatele:

Za TDI 

Za projektanta: 

Za zhotovitele:



REKAPITULACE 2ZL 2 - přípočet PVC pdlahy - ETAPA 2

stavba „Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha Zbraslav" 

ZL DÍL Popis Celkem 
ZL 2ZL2 776 Podlahy povlakové 124 112,50 

    

    

    

Celkem 124 112,50 



PŘÍLOHA - ZMĚNOVÝ LIST 2ZL2 
Položkový rozpočet 

Stavba: 
Objekt. 

Rozšířeni Základní školy V. Vančury 
Nástavba budovy A ZASMLUVNÉNO ZMĚNOVÝ LIST 2ZL2 

P.C. Čfslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
připočet/ 
odpočet 
množství 

(+/-) 
cena/ MJ celkem (K£) 

Dtl: 776 Podlahy povlakové   
87 776 52-001Q.RAI Podlaha povlaková 2 PVC pásů, sokllk pouze položení, podlahovina ve specifikaci m2 650,00 200,00 130 000,00 171,00 200.00 34 200,00 
88 000 021 Podlahovina PVC zátéž 33/42. náSI vrsl. min 0,8 mm, protiskluzné m2 650,00 300,00 195 000,00 171.00 440.00 75 240,00 
1 632 42-1205 RT3 samonivelačnl hmota, tl 5 mm včelné montáže m2 650,00 67,5 43875 171,00 67,5 11542.5 
89 283-42401 A Soklík profil z mékčenóho PVC t h 1363 líMa 

Í:Í:Ív.i <j:.k k.-y.my m 356,10 25.00 8 902,50 
120,00 

25,00 3 000.00 

90 776 98-1112 R00 LiSta hliníková přechodová, stejná vý$ka krytin m 
11.00 

130,00 1 430.00 
1.00 

130,00 130,00 

Celkem za 776 Podlahy povlakové 379 207,50 124112,50 

| CELKEM ZMĚNOVÝ LIST 2ZL2 [ 124112,50]



 

Technický list změny (TLZ) č.: 
Datum předložení TLZ: 2ZL3 

 
SoD č.:

Ze dne: 

DZ 16010230 

20.7.2016 

Stavba: Rozšíření Základní školy V. Vančury, Praha Zbraslav 

Název změny: Vestavěné skříně

Popis změny: 

Změna má vliv do následujících profesí: 
Bez vlivu do dalších profesí 
Přílohy: ________________________ 
Rekapitulace, rozpočet 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 

Orientační cenový dopad: Odpočet: 

Přípočet: 
Celkem: 

bez dopadu

s dopadem:

0,00 

485 191,48

485 191,48 

Jméno Datum Podpis Razítko 
    

Za objednavatele:

Za TDI 

Za projektanta: 

Za zhotovitele:



REKAPITULACE 2ZL 3 - přípočet PVC pdlahy - ETAPA 2 

stavba „Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha Zbraslav" 

ZL DÍL Popis Celkem 

ZL 2ZL3  Vestavěné skříně 485 191,48 
    

    

    

Celkem 485 191,48 



Název projektu; ZŠ Zbraslav -vestavěné skříně 3NP - ETAPA 2 CENOVÁ
, . _ Í_  se 

Kód výrobku Popis Množství MJ ř j.c. celková cena 

FCT05732 

SKŘÍNĚ V KMENOVÝCH UČEBNÁCH - 3NP 

F01 
Skříňka kombinovaná 24,00 kus 4 998,51 119 964,24 

GF2Y 

Korpus: Atyp Javor H1521; Dno' s rektifikacemi 

rozměry: 1803x706x480 mm 

24 párů vodících lišt/nika 

Plastová zásuvka F2 96,00 kus 178,09 17 096,83 

GF2L 

rozměry: 150x312x427 mm 

žlutá 
Plastová zásuvka F2 96,00 kus 178,09 17 096,83 

GF2M 

rozměry: 150x312x427 mm 

limetkově zelená 

Plastová zásuvka F2 96,00 kus 178,09 17 096,83 

FCDD 

rozměry: 150x312x427 mm 

krémová 

NÁSTAVEC pro skříň F01 

Skříňka s dveřmi 8,00 kus 3 649,97 29 199,74 

FCDD 

Korpus: Atyp Javor H1521; Dveře: Světle šedá U708; Úchytka: Žlutá; Dno: s rektifikacemi 
rozměry: 735x706x480 mm 

Skříňka s dveřmi 8,00 
kus 3 649,97 29 199,74 

FCDD 

Korpus: Atyp Javor H1521; Dveře' Světle šedá U708; Úchytka: Limetková; Dno: s rektifikacemi 

rozměry: 735x706x480 mm 
Skříňka s dveřmi 8,00 kus 

3 649,97 29 199,74 

FCD58 

Korpus: Atyp Javor H1521; Dveře: Světle šedá U708; Úchytka. Béžová; Dno: 

rozměry: 735x706x480 mm 

F02 
Skříň s dveřmi 

s rektifikacemi 

kus 5 754,02 46 032,19 

FCD58 

Korpus: Atyp Javor H1521; Dveře: Světle šedá U708; Úchytka: Žlutá 

rozměry: 1803x800x480 mm 

Skříň s dveřmi 7,00 kus 5 754,02 40 278,14 

FCD58 

Korpus: Atyp Javor H1521; Dveře: Světle šedá U708; Úchytka: Limetková 

rozměry: 1803x800x480 mm 

Skříň s dveřmi 7,00 kus 5 754,02 40 278,17 

FCD28 

Korpus: Atyp Javor H1521; Dveře: Světle šedá U708; Úchytka: Béžová 

rozměry: 1803x800x480 mm 

NÁSTAVEC pro skříň F02 

Skříňka s dveřmi 8,00 kus 3 714,23 29 713,82 

FCD28 

Korpus: Atyp Javor H1521; Dveře: Světle šedá U708; Úchytka: Béžová 

rozměry 735x800x480 mm 

Skříňka s dveřmi 7,00 kus 3 714,23 25 999,60 

FCD28 

Korpus: Atyp Javor H1521; Dveře: Světle šedá U708; Úchytka; Žlutá 

rozměry: 735x800x480 mm 

Skříňka s dveřmi 7,00 kus 3 714,23 25 999,60 

JIV 

Korpus: Atyp Javor H1521; Dveře: Světle šedá U708; Úchytka: Limetková 

rozměry: 735x800x480 mm 

Případné zalištování skříní v učebně č. A306 

1,00 kus 1 080,00 1 080,00 

MONTÁŽ Montáž 1,00 kus 9 396,00 9 396,00 

DOPRAVA Doprava zboží 1,00 kus 7 560,00 7 560,00 

Celkem CZK 485191,48



REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ - ETAPA 1

stavba „Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha Zbraslav" 

Změnový list ZL Popis 

vicepráce- 
dodatečné 

práce 

méněpráce - 
neprovedené 

práce Celkem ZL 

ETAPA 1 1ZL1 Odpočet - záměna keramických dlažeb za PVC 
 

-1 189 838,00 -1 189 838,00 

ETAPA 1 1ZL2 Přípočet - záměna keramických dlažeb za PVC 917 785,00  917 785,00 

ETAPA 1 1ZL3 Přípočet - bourání konstrukcí 14 163,45 
 

14 163,45 

ETAPA 1 1ZL 4 Přípočet - ztužující rámy 359 529,44 
 

359 529,44 

ETAPA 1 1ZL5 Odpočet - PVC - renovace parket 
 

-149 615,00 -875,00 
  

Přípočet - renovace parket 148 740,00 
  

ETAPA 1 1ZL 6 Odpočet - stravovací systém, stoly 
 

-235 942,19 -84 445,19 
  

Přípočet - průběžná myčka 151 497,00   

ETAPA 1 1ZL7 Přípočet - úprava šaten 127 409,98 
 

-654 439,00 
  

Odpočet - úprava Šaten 
 

-781 848,99 
 

ETAPA 1 1ZL 8 Přípočet - kovové šatní skříně 1 949 389,03 
 

1 949 389,03 
ETAPA 1 1ZL 9 Přípočet - rozšíření základů pod tělocvičnou 92 359,53  92 359,53 
  Celkem 3 >60 873,43 ■1 357 

244,18 
1403 629,25 

za Metrostav a.s. předal: 

za objednatele převzal:



REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH UŠTŮ - ETAPA 2

stavba „Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha Zbraslav" 

Změnový list ZL Popis 

Vícepráce - 
dodatečné 

práce 

méněpráce- 
neprovedené 

práce Celkem ZL 

ETAPA 2 2ZL1 Odpočet - záměna keramických dlažeb za PVC 
 

-170 032,50 -170 032,50 

ETAPA 2 2ZL 2 Přípočet - záměna keramických dlažeb za PVC 124 112,50  124 112,50 

ETAPA 2 2ZL 3 Přípočet - vestavěné skříně 485 191,48  485 191,48 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

   609 303,98 -170 032,50 439 271,48   Celkem 

za Metrostav a.s. předal: 

za objednatele převzal:



Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury. Zbraslav 

10 Název úkolu Doba trváni Zahájeni Dokončení 
1 Rozšíření Základní 4koly Vladislava Vančury 1B2 dny 30.5. 16 27,11. 16 
2 podpis SoD 0 dny 30.5. 16 30.5. 16 
3 nabytí účinnosti SoD 0 dny 14.6. 16 14.6,16 
4 doba realizace části A etapy 1 od podpisu smlouvy 65 dny 15.6. 16 18,8. 16 
5 převzetí místa plněni Odny 15.6. 16 15.6. 16 
6 Etapa 1 od podpisu SoD a± do kolaudace 182 dny 30.5. 16 27.11 16 
7 Etapa 2:od doručení výzvy až do kolaudace 139 dny 28.6. 16 13.11. 16 
8 zahájeni realizace 2. etapy 105 dny 1.8. 16 13.11. 16 
9 Etapa 1 167 dny 14.6. 16 27.11.16 
10 A. Úprava stávajících prostor 73 dny 15.6. 16 26. B. 16 
11 Objekt A 61 dny 15.6, 16 14.8. 16 
12 bourací práce 14 dny 15.6,16 28.6. 16 
13 svislé konstrukce- příčky 13 dny 22 6 16 4.7. 16 
14 rozvody sáno. slabo 23 dny 28 6. 16 20.7 16 
15 rozvody ZTI. UT 29 dny 25 6 16 23.7, 16 
16 rozvody VZT 23 dny 7.7. 16 29.7 16 
17 konstrukce zámečnické 26 dny 2.7. 16 27 7 16 
18 obklady a dlažby 18 dny 15.7 16 1.8 16 
19 opravy omítek 16 dny 16.7 16 31.7 16 
20 malby 11 dny 26 7 16 5.8. 16 
21 hrubé podlahy 12 dny 4 7 16 15.7 16 
22 podlahy povlakové 19 dny 26.7 16 13.8. 16 
23 okna 6 dny 20.7 16 25.7 16 
24 kompletace silno. slabo 15 dny 27.7 16 10.8. 16 
25 kompletace UT. ZTI 13 dny 27 7 16 8,8. 16 
26 kompletace VZT 7 dny 1.8. 16 7.8. 16 
27 vnitřní dveře 10 dny 297. 16 7 8. 16 
28 schodiště úprava 42 dny 4 7 16 14.0. 16 
29 Objekt D 65 dny 15.6. 16 18.B. 16 
30 bourací práce 24 dny 15.6. 16 8.7 16 
31 Předáni dokumence část D 1PP 0 dny 30.6. 16 30 6 16 
32 svislé konstrukce- příčky 25 dny 

22.6. 16 16.7 16 
33 rozvody slino, slabo 20 dny 2.7 16 21.7 16 
34 rozvody ZTI. UT 28 dny 25.6. 16 22 7 16 
35 rozvody VZT 25 dny 2 7 16 26.7 16 
36 konstrukce zámečnické 20 dny 7 7 16 26 7 16 
37 Zámečnické rámy 5 dny 14 7. 16 18.7 16 
38 obklady a dlažby 25 dny 18.7 16 11.8 16 
39 opravy omítek 28 dny 14 7 16 10. B. 16 
40 malby 11 dny 8 8. 16 18.8. 16 
41 hrubé podlahy 12 dny 4 7 16 15.7 16 
42 podlahy povlakové 21 dny 26 7 16 15.8 16 
43 okna 6 dny 20.7 16 25.7 16 
44 kompletace sdno, slabo 15 dny 28 7 16 11.8 16 
45 kompletace ÚT. ZTI 15 dny 1.8 16 15.8. 16 
46 kompletace VZT 9 dny 9.8 16 17 8. 16 
47 vnitřní dveře 11 dny 31 7 16 10.8. 16 
48 gastrotechnologícké vybaveni 6 dny 13.8 16 18 8 16 
49 Objekt C.E 65 dny 15.6. 16 1B.8.16 
50 bourací práce 1 .část 3 dny 15.6 16 17.6 16 
51 Předání dokumence část C 0 dny 30 6. 16 30.6. 16 
52 Bourácí práce 2 část 7 dny 1.7 16 7 7 16 
53 Zámečnické kce ztuž rámy 4 dny 6.7 16 9.7 16 
54 svislé konstrukce- příčky 7 dny 6 7 16 12 7 16 
55 rozvody silno, slabo 18 dny 21 7 16 7 8 16 
56 rozvody ZTI. ÚT 17 dny 24 7 16 9.8. 16 
57 rozvody VZT 8 dny 26 7 16 2.0 16 
58 konstrukce zámečnické 12 dny 26.7. 16 6.8. 16 
59 opravy omítek 15 dny 21.7 16 4.8 16 
60 obklady a dlažby 15 dny 31 7 16 14.8. 16 
61 podlahy povlakové 8 dny 10.8 16 17.8. 16 
62 okna 5 dny 20.7 16 24 7 16 
63 malby 16 dny 31 7 16 15.0. 16 
64 kompletace silno. slabo 13 dny 5.8. 16 178 16 
65 kompletace ÚT. ZTI 9 dny 10 8 16 18.8. 16 
66 kompletace VZT 7 dny 10.8 16 16.8. 16 
67 vnitřní dveře 4 dny 15.8 16 18.8. 16 
68 ObjektS 53 dny 27.6. 16 18.8. 16 
69 zahájeni práci 1 den 27 6. 16 27.6. 16 
70 bourací práce 14 dny 28 6 16 11 7 16 
71 svislé konstrukce- příčky 7 dny 4 7 16 10.7 16 
72 rozvody silno. slabo 24 dny 8 7 16 31 7 16 
73 rozvooy ZTI ÚT 25 dny 8 7 16 1.8. 16 
74 rozvody VZT 17 dny 217 16 6.8. 16 
75 konstrukce zámečnické 26 dny 127 16 6.8. 16 

2Q!6 
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Rozšířeni Základní školy Vladislava Vančury, Zbraslav
ID řNázev úkolu Doba trváni Zahájeni Dokončeni 
76 obklady a dlažby 14 dny 18.7. 16 31.7. 16 
77 opravy omítek 15 dny 26.7. 16 9.8. 16 
78 malby 6 dny 9.8. 16 14 8. 16 
79 podlahy povlakové 21 dny 27.7. 16 16.8. 16 
80 kompletace SJIOO, slabo 9 dny 3.8.16 11.8. 16 
81 kompletace ÚT. ZTI 8 dny 7.8.16 14.8. 16 
82 kompletace VZT 3 dny 16.8. 16 18.8. 16 
83 vnitřní dveře 3 dny 15.8. 16 17.8. 16 
84 ť/vitdfsv ci-> pfeoč-wvSho užíván! času A 9 dny 18.8. 16 26.8. 16 
85 nábytek 14 dny 1.9.16 14.9. 16 
8 B.Přístavba tělocvičny 37 dny 14.6 16 20 7 16 
87 B. Pňstavoa tělocvičny 166 dny 15.6. 16 27.11.16 
8 Přístavba tělocvičny 154 dny 27.6. 16 27.11. 16 
89 Zemni práce 14 dny 27 6 16 10 7 16 
90 Záklacy.zvtáštni zakládáni 23 dny 11.7 16 2.8. 16 91 vodorovná izolace 3 dny 3.8. 16 5.8. 16 
92 Svislé a kompletní konstrukce 39 dny 18.8. 16 25.9. 16 
93 Vodorovné konstrukce 31 dny 25.8. 16 24 9. 16 
94 Úpravy povrchu vnrtřhl 24 dny 25 9 16 18.10 16 
95 Úpravy povrchů vnějSI 30 dny 25.9 16 24 10. 16 
96 Podlahy a podlahové konstrukce 16 dny 2.10. 16 17 10, 16 
97 Výplné otvorů 12 dny 14 10 16 25.10. 16 
98 Proráženi otvorů 4 dny 26.9. 16 29 9. 16 
99 Živičné krytiny 20 dny 25.9 16 14 10. 16 
1 Izolace tepelné 10 dny 25.9. 16 4.10. 16 
1 Zařizovaci předměty 1 den 1.11 16 1.11 16 
1 Konstrukce klempířské 6 dny 25.10 16 30.10 16 
103 Konstrukce truhlářské 16 dny 19.10.16 3.11 16 
104 Konstrukce zámečnické 13 dny 19.10. 16 31 10 16 
105 Podlahy z dlaždic a obklady 1 den 18.10. 16 18.10 16 
106 Podlahy povlakové 4 dny 21 11 16 24 11 16 
107 Nálěry 13 dny 19 10 16 31 10. 16 
108 Malby 20 dny 19.10 16 7 11 16 
109 Kompletační a dokončovací práce 128 dny 11.7 16 15.11, 16 
1 Zpevněné plochy B 57 dny 30 9. 16 25.11. 16 
1 Zdravotechnika + Vsak 18 dny 25.9. 16 12.10 16 
1 Kbww,x* i vy>y 3 dny 25 11 16 27 11 16 
113 Etapa 2 (se zahájením Školního roku od 19.9.2016) 105 dny 1.8.16 13.11. 16 
114 C. Nástavba budovy A 105 dny 1.8. 16 13.11. 16 
115 Bouráni kci 21 dny 1.8 16 21 8. 16 
116 Nosná kce sloupy (preía) 15 dny 2.8. 16 16.8. 16 
117 Nosná kce vodorovná (ocel) 17 dny 178 16 2.9 16 
118 střecha(trapezový plech) 3 dny 19 16 3.9 16 
119 střecha (krytina) 16 dny 2.9. 16 17 9. 16 
1 Svislé stěny (zdivo obvodové) 15 dny 3.9. 16 17 9. 16 
1 Svislé stěny (sdk příčky) 20 dny 3.10 16 22 10. 16 
1 Úpravy povrchu vnil/nl (omítky) 8 dny 18 9 16 25.9 16 
123 Úpravy povrchů vnějSI (fasáda) 17 dny 18.9 16 4 10. 16 
124 Podlahy a podlahové konstrukce (hrubé) 13 dny 22 9. 16 4 10 16 
125 Výplně otvorů 5 dny 15.9 16 19 9. 16 
126 Rozvody silno. slabo 10 dny 9 10 16 18.10 16 
127 Rozvody ZTI UT 10 dny 9.10 16 18 10 16 
128 Rozvody VZT 10 dny 5.10. 16 14 10 16 
129 SDK podhledy 15 dny 17 10 16 31 10 16 
130 Keramické obklady, dlažby 10 dny 18 10 16 27.10 16 
131 Kompletace Elektro 7 dny 24.10 16 30 10 16 
132 Kompletace ZTI. UT 6 dny 28.10. 16 2,11 16 133 Kompletace VZT 3 dny 1 11 16 3.11 16 
134 Hromosvod 7 dny 18.9 16 24.9 16 
135 Povlakové krytiny (PVC) 15 dny 28.10. 16 11 11 16 136 Malby 8 dny 20.10 16 27 10 16 
137 Únikové schodiště 11 dny 3.9 16 13.9 16 
138 Dokončovací práce 5 dny 7 11 16 11 11 16 139 nábytek 3 dny 7 11 16 9 11 16 
140 Knau&tc* 2 t"j; > 2 dny 12 11 16 13.11 16 
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