
Rozpočet na akci 
Český Rudolec - Markvarec - Posílení vodárenské soustavy v Markvarci původní rozpočet provedené práce méněpráce 
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Fáze 2 

1 Technický projekt hydrogeologického průzkumného vrt, získání přísl. povolení soubor 1 6 500 6 500 soubor 1 6 500 6 500 soubor 0 6 500 0 
2 geofyzikální průzkum soubor 1 28 000 28 000 soubor 1 28 000 28 000 soubor 0 28 000 0 
3 úprava terénu pro vrtné práce soubor 1 6 000 6 000 soubor 1 6 000 6 000 soubor 0 6 000 0 
4 vrt prům. 273/254 mm, výstroj PVC 160 m 70 2 150 150 500 m 70 2 150 150 500 m 0 2 150 0 
5 doprava vrtné soupravy soubor 1 10 500 10 500 soubor 1 10 500 10 500 soubor 0 10 500 0 
6 ověřovací čerpací zkouška 24 h soubor 1 3 800 3 800 soubor 1 3 800 3 800 soubor 0 3 800 0 
7 čerpací zkouška dní 13 3 800 49 400 dní 13 3 800 49 400 dní 0 3 800 0 
8 elekrická energie pro čerpací zkoušku soubor 1 5 000 5 000 soubor 1 5 000 5 000 soubor 0 5 000 0 
9 odběr vzorků podzemní vody soubor 1 1600 1 600 soubor 1 1 600 1600 soubor 0 1 600 0 
10 úplný rozbor podzemní vody dle vyhl. 252/2004 Sb. včetně pesticidů vzorek 2 8 500 17 000 vzorek 2 8 500 17 000 vzorek 0 8 500 0 
11 základní chemický rozbor vody vzorek 2 3 500 7 000 vzorek 2 3 500 7 000 vzorek 0 3 500 0 
12 radiochemický rozbor - objemová aktivita radonu Rn vzorek 2 300 600 vzorek 2 300 600 vzorek 0 300 0 
13 radiochemický rozbor - objemová aktivita alfa a beta vzorek 1 800 800 vzorek 1 800 800 vzorek 0 800 0 
14 dokumentace vrtu m 70 50 3 500 m 70 50 3 500 m 0 50 0 
15 geodetické zaměření vrtu soubor 1 3 700 3 700 soubor 1 3 700 3 700 soubor 0 3 700 0 
16 sled a řízení prací hod. 35 650 22 750 hod. 35 650 22 750 hod. 0 650 0 
17 doprava vzorků, materiálu soubor 1 10 500 10 500 soubor 1 10 500 10 500 soubor 0 10 500 0 
18 závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu soubor 1 8 000 8 000 soubor 1 8 000 8 000 soubor 0 8 000 0 

Fáze 2 celkem 335 150 335 150 0 
19 Fáze 3 
20 dokumentace pro územní řízení ks 1 15 000 15 000 ks 0 15 000 0 ks 1 15 000 15 000 
21 inženýrská činnost pro územní rozhodnutí ks 1 10 000 10 000 ks 0 10 000 0 ks 1 10 000 10 000 
22 podrobné polohopisné a výškopisné zaměření km 0,3 20 000 6 000 km 0,0 20 000 0 km 0,3 20 000 6 000 
23 dokumentace pro stavební povolení a realizaci ks 1 20 000 20 000 ks 0 20 000 0 ks 1 20 000 20 000 
24 inženýrská činnost pro stavební povolení ks 1 15 000 15 000 ks 0 15 000 0 ks 1 15 000 15 000 

Fáze 3 celkem 66 000 0 66 000 
Fáze 4 

25 zhlaví studny (zemní práce, beton, deska, studniční prefabrikáty, těsnění, úprava zhlaví vrtu) ks 1 97 000 97 000 ks 0 97 000 0 ks 1 97 000 97 000 
26 oplocení vrtu m 40 800 32 000 m 0 800 0 m 40 800 32 000 
27 vystrojení studny (čerpadlo, potrubí vodoměr, armatury) soubor 1 55 000 55 000 soubor 0 55 000 0 soubor 1 55 000 55 000 
28 přípojka elektro NN v zemní rýze m 180 350 63 000 m 0 350 0 m 180 350 63 000 
29 vodovodní výtlak PE v zemní rýze m 180 1500 270 000 m 0 1 500 0 m 180 1500 270 000 
30 napojení výtlaku ks 1 9 500 9 500 ks 0 9 500 0 ks 1 9 500 9 500 
31 revize ks 1 5 000 5 000 ks 0 5 000 0 ks 1 5 000 5 000 
32 zařízení staveniště % 0,04 531 500 21 260 % 0 531 500 0 % 0 531 500 21 260 
33 uvedení do provozu soubor 1 6 000 6 000 soubor 0 6 000 0 soubor 1 6 000 6 000 
34 kolaudace soubor 1 5 000 5 000 soubor 0 5 000 0 soubor 1 5 000 5 000 

Fáze 4 celkem 563 760 0 563 760 
CELKEM bez DPH 964 910 335 150 629 760 


