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HARMONOGRAM

ČÍSLO 111/33344 Malenovice, most ev. č. 33344-2

měsice/týdny O 1 2 3 4 5 6

POLOŽKY (POPIS ČINNOSTÍ) ' ' ' ' ' ' ' ' ' 'O " " " " " " " " " 'O

1 Písemná výzva k zahájeni plněni díla

2 Předáni staveniště a zřízeni zařízeni staveniště

3 Přeložky inženýrských síti

4 Vybudováni provizorní lávky pro pěší, převedeni dopravy na objízdnou trasu

5 Bourací a demontážní práce, výkopy

6 Zatrubnění potoka - štětovnice

7 Piloty

8 Základy

9 Opěry a křídla

10 Mostovka

11 Přechodové oblasti

12 Přechodové desky

13 Izolace nosné konstrukce

14 Řimsy na mostě

15 Konstrukční a asfaltové vrstvy vozovky

16 Osazeni zábradlí

17 Obnoveni provozu na mostě

18 Ostatní a dokončovací práce, zrušeni lávky

19 Předáni stavby

časový harmonogram prací je dán obecně délkou výstavby v měsících.

Konkrétní termín zahájení prací bude stanoven na základě písemné výzvy objednatele k zahájení plnění díla.
Harmonogram se může změnit v závislosti na povětrnostních podmínkách nebo na základě jednání se zadavatelem.

V Lovosicích dne 8. 8. 2018


