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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
 č. 12/2018/HIO

Smluvní strany:

1.  
Objednatel: Město Stříbro
Se sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro
IČ: 00260177
DIČ: CZ00260177
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:
Bc. Karel Lukeš, starosta města, tel.: +420 374801101, starosta@mustribro.cz
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:
p. Martin Záhoř, místostarosta města, tel. +420 374801102, zahor@mustribro.cz 
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: STAVBY - KAMENICTVÍ s.r.o.
Se sídlem: XXXXXX
IČ: 048 90 612
DIČ: CZ04890612
Spisová značka: C 32437 vedená u Krajského soudu v Plzni
za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:
XXXXXX, tel. XXXXXX, e-mail: XXXXXX
za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:
XXXXXX, tel. XXXXXX, e-mail: XXXXXX
hlavní stavbyvedoucí:
XXXXXX, tel. XXXXXX, e-mail: XXXXXX
(dále jen zhotovitel)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na realizaci zakázky s názvem

,,Kostel Nanebevzetí Panny Marie – okenní vitráže´´

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a úpravách Smlouvy o dílo:

Článek II. 
Termín a místo plnění

Smluvní strany tímto sjednávají, že čl. II odst. 1. Termín a místo plnění se mění následovně:

1. Termín plnění:

Dokončení stavebních prací nejpozději do:   19. 10. 2018
Předání a převzetí díla nejpozději do:            19. 10. 2018
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Všechny ostatní ujednání jsou platné podle uzavřené smlouvy o dílo.

Ve Stříbře dne:

............................................................ .............................................................
                 za Město Stříbro        STAVBY - KAMENICTVÍ s.r.o.
                  Bc. Karel Lukeš                            XXXXXX
                   starosta města                    (zhotovitel)
                     (objednatel)                       


