
Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení těžebních činností bez 
harvestorové technologie č. 5590/2016/26/2018 

Probírky do 40let- TPÚ, JMP, výroba tyčí na OM, čistky, Divize Hořovice,  

LS Strašice, 2.-3.Q 2018  

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami 

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku:  u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
 
 divize Hořovice 
Adresa: Slavíkova 106, 262 23  Jince 
Zastoupená: ředitelem divize Divize Hořovice, Ing. Petr Švadlena  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:        
Telefon/fax:                               
E-mail:                                       

a 
Zhotovitel:  
Název:                                      LESNOVA s.r.o.  
Sídlo:                                         28, 33141 Sedlec  
IČO:                                           29108101  
DIČ:                                           CZ29108101  
Zápis v obchodním rejstříku:       C 25269 KS v PLzni  
Zastoupený:                               Martin Novák  
Bankovní spojení:                         
Číslo účtu:                                    
Osoba oprávněná k jednání:        Martin Novák  
Telefon/fax:                                 
E-mail:                                        
 
1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.  
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy u všech komodit do  

16. 12. 2018.  Celková nepřekročitelná cena zakázky zůstává nezměněna. 
3. Důvodem prodloužení termínu plnění je nepříznivý vývoj klimatických podmínek v předmětném 

období, plnění zakázky by navyšovalo množství hmoty atraktivní pro kůrovce a mohlo by tak 
negativně ovlivnit výši nahodilých těžeb v místě plnění.  

4. Smluvní strany se shodly na skutečnosti, že nedodržení termínu ukončení plnění veřejné zakázky 
nebylo způsobeno Zhotovitelem a proto Objednatel neuplatnil smluvní pokutu podle článku VII 
odst. 3 VOP. 

5. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, 
z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy 
potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních 
zástupců.  

 

V Jincích dne 4. 10. 2018       V                     dne   

  

 ………………………………………………… …………………………………………………. 

 Vojenské lesy a statky ČR, s. p. LESNOVA s.r.o. 
 Ing. Petr Švadlena Martin Novák 
                   ředitel divize                                




