
Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice náměstí Míru, ul. l.máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

DODATEBC č. 3 B< E SMLOUVĚ

O DÍLO
č. 169 /GDID/ 2017

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník")

1 . Smluvní strany

Objednatel:

název:

sídlo:

statutární zástupce:

Město Moravské Budějovice

nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města

00289931

Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města

edoucí OSRI

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

telefon, fax, e-mail:

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel

název:

sídlo:

stavbu provádí:

STRABAG a.s

Praha 5, Na Bělidle 198/214, PSČ 150 00

STRABAG a.s., odštěpný závod Morava,

Tovární 3, 620 00 Brno

předseda představenstva

představenstva

Walter Egger, člen představenstva

dstavenstva

člen představenstva

u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634

608 38 744

CZ 60838744

ředitel oblasti JIH

ekonom oblasti JIH

oucí PJ Jihlava

statutární zástupce:

zapsaný v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

telefon; e-mail:

zástupce ve věcech technických:

telefon; e-mail:

V souladu s ustanovením § 222 odstavec 6 zákona č. 134/2017 Sb., o zadávání veřejných zakázek

sjednávají obě smluvní strany změnu původně sjednané ceny dle smlouvy o dílo a předchozích

dodatků, a to v důsledku dalších stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností,

které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu

veřejné zakázky. Sjednaná změna ceny nepřekročí sama ani ve spojení s jinými 50 % původní

sjednané ceny.

Tímto dodatkem č. 3 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. 169 / GDID / 2017 na akci

„Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice náměstí Míru, ul.

1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského" následovně:

Stránka lz2



Předmět Dodatku č . 32 .

Objednatel a zhotovitel uzavírají tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice - náměstí

Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského"

Tímto dodatkem č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami

se z důvodu více a méně prací požadovaných objednatelem mění celková cena díla dle bodu

3.1 smlouvy o dílo. Přílohou Dodatku č. 3 jsou Změnové listy č. 27 až 77. V těchto

Změnových listech je uveden přesný popis důvodů a okolností vedoucích ke změně

sjednané ceny.

2.1.

2.2.

S . Cena díla

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma

smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Cena za dílo dle SOD celkem bez DPH

Cena za díle dle Dodatku č. 1 celkem bez DPH

Cena za díle dle Dodatku č. 2 celkem bez DPH

Cena méněprací dle dodatku č. 3 bez DPH

Cena nepředvídaných stavebních prací dle dodatku č. 3

Cena za díle dle Dodatku č. 3 celkem bez DPH

3.1.

34 587 000,00 Kč

34 281 790,49 Kč

34 791 140,08 Kč

-8 789 869,15 Kč

2 479 671,40 Kč

28 480 942,33 Kč

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel i zhotovitel

obdrží dvě vyhotovení.

4.

4.1.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají touto změnou nedotčena a tvoří spolu

s dodatky č. 1 až č. 3 novou smlouvu o dílo.

4.3. Tento dodatektyí schváíenRM... .
smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy -

Registru smluv.

4.2.

2. 10. 2018
a nabývá platnosti dnem podpisu oběmadne

Příloha k Dodatku č.3: Změnové listy č. 27 až 77

Položkový rozpočet změn

V Moravských Budějovicích, dne:

Za Objed

V Brně, dne: 24.9.2018

Za Zhotovitele

Ing. Vlastimil Bařinka, starosta

ekonom oblasti JIH



STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

CZ - 1 50 00 Praha 5

Telefon:

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

www.strabag.cz STRABAG

Nabídkový rozpočet VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice Nákladové středisko:

IČO:Zhotovitel: STRABAG a.s.

odštěpný závod Morava-PJ Jihlava

Brněnská 65

586 01 Jihlava

IČO:60838744

CZ60838744
Objednatel: Město Moravské Budějovice

Město Moravské Budějovice

Náměstí Míru 31

Moravské Budějovice

DIČ: DIČ:
Peněžní ústav:

číslo účtu:
Peněžní ústav:

číslo účtu: 676 02

Za zhotovitele: Jiří Ambrož
Tel. :+42054542371 1 / 602 576 722

Za objednatele:
Tel.: +420Q/e-mail:jiri .ambroz@strabag.com e-mail:

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice

MJ | IIPořadové č. Kód položky Název položky Množství JC v CZK Celková cena v CZK

1. Vedlejší a ostatní náklady

Dodatek 3 - Úprava na skutečnost1.02.

1.02.01. Vedlejší a ostatní náklady

1.02.01.1.

1.02.01.1.1.

1.02.01.1.1.2. 0102 Dočasné dopravní opatření (Vícepráce: 1) kpl 0,200 176.167,00 35.233,40

Poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, atd. po

dobu výstavby. (Vícepráce: 1)

1.02.01.1.1.3. 0104 kpl -1,000 23.489,00 -23.489,00

1.02.01.1.1.6. 0302 Geodetické vytýčení a činnost geodeta během výstavby (Vícepráce: 1 ) kpl 0,100 375.347,99 37.534,80

1.02.01.1.1.8. 0305 Geometrický plán (Vícepráce: 1) kpl -1,000 76.339,00 -76.339,00

1.02.01.1.1.15. 002-004.1 Náklady spojené s užíváním veřejných prostranství (Vícepráce: 1) kpl -0,300 46.978,00 -14.093,40

1.02.01.1.1.18. 002-005 Publicita projektu dle požadavku investora,resp. dle podmínek dotačního titulu - je-li

vyžadováno (Vícepráce: 1)
kpl -1,000 29.361,00 -29.361,00

Celkem1.02.01.1.1. -70.51 4,20 CZK

1 1.02.01.1. T -70.514,20 CZK|Celkem

|l.02.01. Vedlejší a ostatní náklady -70.514,20 CZK]Celkem

|l.Q2. Dodatek 3 - Úprava na skutečnost -70.514,20 CZK|Celkem

|1 Vedlejší a ostatní náklady -70.514,20 CZK]Celkem

2. nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu)

SPWWB-1-2 Nabídkový rozpočet - na šířku 1/72



STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

CZ- 150

Telefon:

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

www.strabag.cz STRABAG
OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice

MJ |Pořadové č. Kód položky Název položky Množství JC v CZK Celková cena v CZK

Dodatek 3 - Úprava na skutečnost - Příprava staveniště2.19.

2.19.01. Zemní práce

2.19.01.1.

2.19.01.1.1.

2.19.01.1.1.2. 113106161 Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva
(Vícepráce: 1)

m2 -3,000 36,00 -108,00

2.19.01.1.1.4. 113107112 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého ti 200 mm (Vícepráce: 1) m2 -6,000 28,00 -168,00

2.19.01.1.1.6. 113107143 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm (Vícepráce: 1) m2 -206,000 39,00 -8.034,00

-8.310,00 CZk|2.19.01.1.1. Celkem

-8.310,00 CZK][2.19.01 .1 . Celkem

-8.310,00 CZK]|2.19.01. Zemní práceCelkem

2.19.03. Ostatní konstrukce a práce, bourání

2.19.03.1.

2.19.03.1.1.

2.19.03.1.1.1. 90001 Doprava demontovaných značek do 5km na uložení pro další použití (Vícepráce: 1) kpl 0,000 1.762,00 0,00

2.19.03.1.1.2. 90002 Podchycení kamenného obkladu soklu, DMTZ po ukončení stavby (Vícepráce: 1) -125,000 587,00 -73.375,00m

2.19.03.1.1.3. 90003 DMTZ schodu vč.podkladního betonového lože (Vícepráce: 1) kus 0,000 1.174,00 0,00

2.19.03.1.1.4. 90011 Odstranění betonové nádoby na květiny (Vícepráce: 1) kus 0,000 822,00 0,00

2.19.03.1.1.5. 90012 Odstranění dřevěné nádoby na květiny (Vícepráce: 1) kus 0,000 329,00 0,00

2.19.03.1.1.6. 90091 DMTZ stávajících měněných prvků mobiliáře, vybavení technické infrastruktury

(Vícepráce: 1)
kpl 0,000 4.698,00 0,00

DMTZ stávajících betonových základů, ocelových trubek pro mobiliář a prvků

infrastruktury (Vícepráce: 1 )
2.19.03.1.1.7. 90092 kpl 0,000 2.349,00 0,00

2.19.03.1.1.8. 90093 Vybourání betonových lemů u lamp (Vícepráce: 1) kpl 0,000 41.106,00 0,00

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm (Vícepráce: 1)2.19.03.1.1.9. 919735113 0,000 46,00 0,00m

2.19.03.1.1.10. 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1 ,9 m zatížení

do 1 50 kg/m2 (Vícepráce: 1 )

m2 -150,000 35,00 -5.250,00

SPWWB-1-2 Nabídkový rozpočet - na šířku 2/72



STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

CZ - 1

Telefon

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

www.strabag.cz STRABAG
OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice

Kód položky Název položky Množství JC v CZK Celková cena v CZKPořadové č. MJ

961044111 Bourání základů z betonu prostého (Vícepráce: 1) m3 0.000 1.700,00 0,002.19.03.1.1.11.

1.210,002.19.03.1.1.12. 965024131 Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2 (Vícepráce: m2 22,000 55,00

1)

2.19.03.1.1.13. 965042231 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 1 00

mm pl do 4 m2 (Vícepráce: 1)

m3 0,000 1.499,00 0,00

2.19.03.1.1.14. 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100

mm pl pře 4 m2 (Vícepráce: 1)

m3 0,000 1 .241 ,00 0,00

-3.330,002.19.03.1.1.15. 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes

100 mm (Vícepráce: 1)

m3 -5,000 666,00

Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm pl přes 2 m2 (Vícepráce: 1) -0,060 339,00 -20,342.19.03.1.1.16. 965083122 m3

Odstranění lavičky stabilní zabetonované (Vícepráce: 1) kus -1,000 340,00 -340,002.19.03.1.1.17. 966001211

Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou (Vícepráce: 1) -3,000 213,00 -639,00966001311 kus2.19.03.1.1.18.

-41 ,00kus -1,000 41,00966001411 Odstranění stojanu na kola kotveného šrouby (Vícepráce: 1)2.19.03.1.1.19.

0,00Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami

(Vícepráce: 1)

kus 0,000 230,009660061322.19.03.1.1.20.

109,00 0,00Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti do 50 kg (Vícepráce: 1) kus 0,0008992012112.19.03.1.1.21.

29,00 0,00Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol (Vícepráce: 1) kus 0,0009660062112.19.03.1.1.22.

51,00 0,00Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm

(Vícepráce: 1)

0,0009660082212.19.03.1.1.23. m

0,000,000 91,00Vybourání kovových madel a zábradlí (Vícepráce: 1)2.19.03.1.1.24. 976071111 m

-10.320,00-240,000 43,00Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 1 00 %

(Vícepráce: 1)

m22.19.03.1.1.25. 978013191

36,00 -1.440,00Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2

rozsahu do 1 00% (Vícepráce: 1 )

m2 -40,0009780153912.19.03.1.1.26.

-6.615,0063,00Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 % (Vícepráce: 1) m2 -105,0002.19.03.1.1.27. 978036191

-6.720,00-105,000 64,00Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 (Vícepráce: m29780596412.19.03.1.1.28.

1)

-106.880,34 CZKCelkem2.19.03.1.1.

-1 06.880,34 CZK|i[2.19.03.1 . Celkem

-106.880,34 CZK]iOstatní konstrukce a práce, bourání[2.19.03. Celkem

3/72SPWWB-1-2 Nabídkový rozpočet - na šířku



STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

CZ - 15

Telefon:

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

www.strabag.cz STRABAG
OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice

MJ |Pořadové č. Kód položky Název položky Množství JC v CZK Celková cena v CZK

2.19.04. Přesun sutě

2.19.04.1.

2.19.04.1.1.

2.19.04.1.1.1. 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)
(Vícepráce: 1)

-1,100 2.044,00 -2.248,40

2.19.04.1.1.2. 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km (Vícepráce: 1) -183,942 28,00 -5.150,38

2.19.04.1.1.3. 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km (Vícepráce: 1) -101,740 28,00 -2.848,72

2.19.04.1.1.4. 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů (Vícepráce: 1) -3.494,898 7,00 -24.464,29

2.19.04.1.1.5. 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů (Vícepráce: 1) -406,960 7,00 -2.848,72

2.19.04.1.1.6. 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (Vícepráce: 1) -285,562 18,00 -5.140,12

2.19.04.1.1.7. 997221815 Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné) (Vícepráce: 1) -32,990 176,00 -5.806,24

2.19.04.1.1.8. 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) (Vícepráce: -117,832 88,00 -10.369,22

1)

2.19.04.1.1. Celkem -58.876,09 CZK

-58.876,09 CZK]|2. 19.04.1, TCelkem

-58.876,09 C7k\12.19.04. Celkem | Přesun sutě

2.19.05. Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2.19.05.1.

2.19.05.1.1.

6,00 I2.19.05.1.1.1. 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné (Vícepráce: 1) m2 -54,000 -324,00

-324,00 CZK|2.19.05.1.1. Celkem

|2.19.05.1. -324,00 CZK|Celkem

[2.19.05. Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -324,00 CZK[Celkem

2.19.06. Izolace tepelné

2.19.06.1.

SPWWB-1-2 Nabídkový rozpočet - na šířku 4/72



STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

CZ - 150 00 5

Telefon

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

www.strabag.cz STRABAG
OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice

MJ | JIPořadové č. Kód položky Název položky Množství JC v CZK Celková cena v CZK

2.19.06.1.1.

2.19.06.1.1.1. 713141811 Odstranění tepelné izolace střech volně kladené mezi rošt z vláknitých materiálů tl do 1 00
mm (Vícepráce: 1)

m2 -60,000 12,00 -720,00

2.19.06.1.1. Celkem -720,00 CZK

[2.19.06.1 . I T -720,00 CZK|Celkem

Izolace tepelné I[2.19.06. -720,00 CZK|Celkem

2.19.09. Konstrukce zámečnické

2.19.09.1.

2.19.09.1.1.

19,00 IDemontáž roštu podhledu (Vícepráce: 1)2.19.09.1.1.2. 767582800 m2 -30,000 -570,00

Celkem -570,00 CZK2.19.09.1.1.

-570,00 CZKj[2/19.09.1. Celkem

-570,00 CZK|[2.19.09. Konstrukce zámečnickéCelkem

-175.680,43 CŽK[|2.19. Dodatek 3 - Úprava na skutečnost - Příprava staveništěCelkem

Dodatek 3 - Demontáž stávající dlažby skutečnost2.20.

2.20.01. SO 001a Příprava staveniště

Přípočty2.20.01.1.

Přesun sutě2.20.01.1.1.

32,11 4.184,90460030036 NPU - Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry

zalité (Vícepráce: 1)

m2 130,3302.20.01.1.1.9.

NPU - Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do

50 m (Vícepráce: 1)

12,770 277,84 3.548,022.20.01.1.1.10. 998229112 t

12,770 412,16 5.263,28997221612 NPU Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

(Vícepráce: 1)

t2.20.01.1.1.11.

156,25 2.031,25NPN - Paleta dřevěná jednorázová 80 x 1 20 použitá (Vícepráce: 1 ) kus 13,0002.20.01.1.1.12. R00

12,770 28,00 357,56Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km (Vícepráce: 1) t2.20.01.1.1.13. 997221551
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STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21
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2.20.01.1.1.14. 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů (Vícepráce: 1) 51,080t 7,00 357,56

2.20.01.1.1. Celkem Přesun sutě 15.742,57 CZK

15.742,57 CZk]|2.20.01.1. PřípočtyCelkem

2.20.01.2. Přípočty

2.20.01.2.1. Zemní práce

2.20.01.2.1.1. 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic

(Vícepráce: 1)
m2 80,000 38,00 3.040,00

2.20.01.2.1.2. 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km (Vícepráce: 1) 7,840t 28,00 219,52

2.20.01.2.1.4. 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů (Vícepráce: 1) 148,960 7,00t 1 .042,72

2.20.01.2.1.6. 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (Vícepráce: 1 ) t 7,840 18,00 141,12

2.20.01.2.1.7. 997221815 Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné) (Vícepráce: 1 ) t 7,840 176,00 1.379,84

2.20.01.2.1. Celkem Zemní práce 5.823,20 CZK

5.823,20 CZK|[2.20.01 .2. Celkem | Přípočty

21.565,77 CZI<|[2.20.01. TCelkem SO 001a Příprava staveniště

|2.20. 21.565,77 CZK|Celkem Dodatek 3 - Demontáž stávající dlažby skutečnost

Dodatek 3 - Úprava stávajících kamenných obrubníků skutečnost2.24.

2.24.01. SO 001a Příprava staveniště

2.24.01.1. Odpočty

2.24.01.1.1. Přesun sutě

2.24.01.1.1.15. NPN - Zařezání hlav u použitých obrubníků (1 obruba = 2 hlavy) průměrná délka 1 m

(Vícepráce: 1)
ks -181,000 240,00 -43.440,00

2.24.01.1.1.16. NPN - Otryskání použitých obrubníků 2 strany - vodorovná + svislá pohledová

(Vícepráce: 1)

-139,000 408,00 -56.712,00m

997221612 NPU - Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

(Vícepráce: 1)

2.24.01.1.1.17. t -16,680 412,16 -6.874,83

2.24.01.1.1.18. NPN Paleta dřevěná jednorázová 80 x 120 použitá včetně dopravy (Vícepráce: 1) kus -10,700 252,00 -2.696,40
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2.24.01.1.1.19. NPN - Příplatek za osazování starých obrubníků (Vícepráce: 1) -139,000 48,00 -6.672,00m

Celkem2.24.01.1.1. Přesun sutě -116.395,23 CZK

|2.24.01.1. Odpočty -116.395,23 CZK|Celkem

|2.24.01. SO 001a Příprava staveniště -116.395,23 CZk]Celkem

|2.24. I Celkem | Dodatek 3 - Úprava stávajících kamenných obrubníků skutečnost -116.395,23 CZK|

Dodatek 3 - Úprava nových obrubníků skutečnost2.25.

SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení2.25.01.

2.25.01.1. Přípočty

Ostatní konstrukce a práce-bourání2.25.01.1.1.

256.978,802.25.01.1.1.23.0 5838033301 obrubník kamenný přímý, žula, 25x20 cm tryskaný (Vícepráce: 1) 198,900 1.292,00m

256.978,80 CZKCelkem Ostatní konstrukce a práce-bourání2.25.01.1.1.

í 256.978,80 CZK][2.25.01.1. Celkem Přípočty

256.978,80 CZK]SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení|2.25.01 . Celkem

256.978,80 CZKl|2.25. Dodatek 3 - Úprava nových obrubníků skutečnostCelkem

Dodatek 3 - Řezáná drobná kostka skutečnost2.26.

SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení2.26.01.

2.26.01.1. Přípočty

Komunikace pozemní2.26.01.1.1.

3,320 INPN - Žulová kostka řezáno - štípaná 10/10/10 cm, Dodávka (Vícepráce: 1) 8.590,50m2 2.587,502.26.01.1.1.1.

8.590,50 CZK]Celkem Komunikace pozemní2.26.01.1.1.

8.590,50 CZK|Přípočty[2.26.01 .1.

[2.26.01 .

Celkem

8.590,50 CZK]SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značeníCelkem

8.590,50 CZK]Dodatek 3 - Řezáná drobná kostka skutečnost|2.26. Celkem
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Dodatek 3 - Úprava na skutečnost - Chodníky pro pěší, dopravní značení2.27.

2.27.01. Zemní práce

2.27.01.1.

2.27.01.1.1.

2.27.01.1.1.1. 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 (Vícepráce: 1) m3 -41,150 211,00 -8.682,65

2.27.01.1.1.2. 162701105 Vodorovné přemístění do 1 0000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (Vícepráce: 1 ) m3 -41,150 110,00 -4.526,50

2.27.01.1.1.3. 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1 000 m

přes 1 0000 m (Vícepráce: 1 )
m3 -411,500 33,00 -13.579,50

2.27.01.1.1.4. 171201201 Uložení sypaniny na skládky (Vícepráce: 1) m3 -41,150 10,00 -411,50

2.27.01.1.1.5. 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (Vícepráce: 1) -86,411 59,00t -5.098,25

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním (Vícepráce: 1)2.27.01.1.1.6. 181951102 m2 -445,300 15,00 -6.679,50

2.27.01.1.1. Celkem -38.977,90 CZK

|2.27.01.1. T -38.977,90 CZK]Celkem

12.27.01. Zemní práce -38.977,90 CŽK[Celkem

2.27.02. Zakládání

2.27.02.1.

2.27.02.1.1.

2.27.02.1.1.1. 274322611 Základové pasy ze B se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF (Vícepráce: 1) m3 -9,630 3.585,00 -34.523,55

Zřízení bednění stěn základových patek (Vícepráce: 1)2.27.02.1.1.3. 275351215 m2 -7,680 201,00 -1 .543,68

Odstranění bednění stěn základových patek (Vícepráce: 1)2.27.02.1.1.4. 275351216 m2 -7,680 36,00 -276,48

Základová zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 (Vícepráce: 1)2.27.02.1.1.5. 279322511 m3 -11,500 3.246,00 -37.329,00

2.27.02.1.1.6. 279351101 Zřízení bednění základových zdí jednostranné (Vícepráce: 1) -85,000m2 308,00 -26.180,00

2.27.02.1.1.7. 279351102 Odstranění bednění základových zdí jednostranné (Vícepráce: 1) m2 -85,000 99,00 -8.415,00

2.27.02.1.1.8. 279362021 Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari (Vícepráce: 1) -0,919 28.145,00t -25.865,26

2.27.02.1.1.9. 2793620211 Kotvení výztuže do stávající stěny (Vícepráce: 1) m2 -90,000 176,00 -15.840,00
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2.27.02.1.1. Celkem -149.972,97 CZK

|2.27.02.1. -149.972,97 CZÍ<]Celkem

Zakládání I -1 49.972,97 CZK][2.27.02. Celkem

Svislé a kompletní konstrukce2.27.03.

2.27.03.1.

2.27.03.1.1.

Přizdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10 (Vícepráce: 1) -90,000 681,00 -61.290,002.27.03.1.1.2. 346244821 m2

-61.290,00 CZK2.27.03.1.1. Celkem

il -61.290,00 CZK][2.27.03.1 . Celkem

Svislé a kompletní konstrukce T -61 .290,00 CZK[[ČL27.03. Celkem

Vodorovné konstrukce2.27.04.

2.27.04.1.

2.27.04.1.1.

-1.410,00Oprava vč.otryskání předsazených schodů (Vícepráce: 1) kus -6,000 235,002.27.04.1.1.8. 4340023

-1.410,00 CZKCelkem2.27.04.1.1.

-1.410,00 CZK[:1 2.27.04.1. Celkem

-1.410,00 CZK]Celkem | Vodorovné konstrukce1 2.27.04.

Komunikace pozemní2.27.05.

2.27.05.1.

2.27.05.1.1.

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm (Vícepráce: 1) -6.440,00-230,000 28,00m25648011122.27.05.1.1.3.

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 1 50 mm (Vícepráce: 1 ) -26.220,00m2 -230,000 114,005648511112.27.05.1.1.4.

380,00 -55.860,00Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm

(Vícepráce: 1)

m2 -147,0005912111112.27.05.1.1.5.
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2.27.05.1.1.6. 5838001301 kostka dlažební, žula 6/6/6 cm řezaná - šedá (Vícepráce: 1) m2 -99,180 1 .051 ,00 -104.238,18

2.27.05.1.1.7. 5838001302 kostka dlažební, žula 6/6/6 cm řezaná - melír (Vícepráce: 1) m2 -151,620 1.080,00 -163.749,60

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (Vícepráce: 1)2.27.05.1.1.8. 564851111 m2 -22,700 114,00 -2.587,80

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm (Vícepráce: 1)2.27.05.1.1.9. 564801112 m2 -22,700 28,00 -635,60

2.27.05.1.1.10. 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2

(Vícepráce: 1)
m2 -22,700 200,00 -4.540,00

2.27.05.1.1.11. 592452670 dlažba zámková pro nevidomé tl. 6 cm barevná (Vícepráce: 1) m2 -23,154 338,00 -7.826,05

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (Vícepráce: 1)2.27.05.1.1.12. 564851111 m2 24,000 114,00 2.736,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm (Vícepráce: 1)2.27.05.1.1.13. 564811111 m2 17,000 34,00 578,00

2.27.05.1.1.14. 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm

(Vícepráce: 1)
m2 17,000 380,00 6.460,00

2.27.05.1.1.15. 583801200 kostka dlažební drobná, žula velikost 1 0/1 0 cm (Vícepráce: 1 ) m2 1,020 562,00 573,24

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (Vícepráce: 1)2.27.05.1.1.19. 564851111 m2 30,000 114,00 3.420,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm (Vícepráce: 1)2.27.05.1.1.21. 564801112 m2 30,000 28,00 840,00

2.27.05.1.1. Celkem -357.489,99 CZK

12.27.05.1. -357.489,99 CZK]Celkem

1 2.27.05. Komunikace pozemní -357.489,99 CŽK|Celkem

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní2.27.06.

2.27.06.1.

2.27.06.1.1.

2.27.06.1.1.1. 611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných tl.lOmm

nanášená ručně (Vícepráce: 1)

m2 -150,000 199,00 -29.850,00

2.27.06.1.1.2. 611321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky

ručně (Vícepráce: 1)
m2 -150,000 51,00 -7.650,00

2.27.06.1.1.3. 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn tl.1 Omm nanášená ručně

(Vícepráce: 1)

m2 -90,000 178,00 -16.020,00

2.27.06.1.1.4. 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky

ručně (Vícepráce: 1)

m2 -90,000 49,00 -4.410,00
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2.27.06.1.1.5. 621131121 Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně (Vícepráce: 1) m2 -40,000 38,00 -1.520,00

2.27.06.1.1.6. 621321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších podhledů tl.lOmm nanášená

ručně (Vícepráce: 1)

m2 -40,000 230,00 -9.200,00

2.27.06.1.1.7. 621321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnějších podhledů za každých dalších 5 mm

tloušťky ručně (Vícepráce: 1)

m2 -160,000 51,00 -8.160,00

2.27.06.1.1.8. 622131111 Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně (Vícepráce: 1 ) m2 -3,905 45,00 -175,73

Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm (Vícepráce: 1)2.27.06.1.1.9. 622135002 m2 -309,000 222,00 -68.598,00

2.27.06.1.1.10. 622135092 Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl

(Vícepráce: 1)

m2 -1.236,000 69,00 -85.284,00

2.27.06.1.1.11. 622322141 Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn tl.1 Omm nanášená

ručně (Vícepráce: 1)
m2 -3,905 231 ,00 -902,06

2.27.06.1.1.12. 622322191 Příplatek k vápenocementové lehčené omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm

tloušťky ručně (Vícepráce: 1 )

m2 -3,905 56,00 -218,68

Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně (Vícepráce: 1)2.27.06.1.1.13. 622331121 m2 -127,500 247,00 -31 .492,50

Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně

(Vícepráce: 1)

m2 -510,000 69,00 -35.190,002.27.06.1.1.14. 622331191

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou (Vícepráce: 1) 32,00 -5.580,802.27.06.1.1.15. 629995101 m2 -174,400

Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37

XF (Vícepráce:1)

3.957,00 -17.252,522.27.06.1.1.16. 631311235 m3 -4,360

38,00 -165,682.27.06.1.1.17. 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením

výztuže (Vícepráce: 1)
m3 -4,360

28.145,00 -3.996,592.27.06.1.1.18. 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari (Vícepráce: 1) -0,142t

Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný (Vícepráce: 1) m2 -14,000 223,00 -3.122,002.27.06.1.1.19. 632451455

Výplň spař šířky do 1 5 mm tmelem - viz pozn.5 č.1 .101 .2.1 3 (Vícepráce: 1 ) -14,000 82,00 -1.148,002.27.06.1.1.20. 634662112 m

-329.936,56 CZK2.27.06.1.1. Celkem

-329.936,56 CZK|[2.27.06.1 . Celkem

-329.936,56 CZK]Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní[ 27\06. Celkem

Ostatní konstrukce a práce-bourání2.27.08.

2.27.08.1.
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2.27.08.1.1.

2.27.08.1.1.5. 900045 Očištění kamenných prvků (Vícepráce: 1) kpl -1,000 1.174,00 -1.174,00

2.27.08.1.1.6. 90005 Oprava stávající vstupů (Vícepráce: 1) kus -29,000 3.523,00 -102.167,00

2.27.08.1.1.9. 90091 Zpětná MTZ stávajících měněných prvků mobiliáře, vybavení technické infrastruktury
(Vícepráce: 1)

kpl -1,000 14.093,00 -14.093,00

2.27.08.1.1.10. 90092 Zpětná MTZ stávajících betonových základů, ocelových trubek pro mobiliář a prvků

infrastruktury (Vícepráce: 1)
kpl -1,000 10.570,00 -10.570,00

2.27.08.1.1.11. 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu

(Vícepráce: 1)
kus -14,000 587,00 -8.218,00

2.27.08.1.1.14. 4044440002 informační tabule - použity původní (Vícepráce: 1) kus -4,000 587,00 -2.348,00

2.27.08.1.1.15. 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou

(Vícepráce: 1)
kus 3,000 1 .057,00 3.171,00

2.27.08.1.1.16. 404452350 sloupek AI 60 - 350 (Vícepráce:1) kus 1,000 1.057,00 1 .057,00

2.27.08.1.1.17. 404452400 patka hliníková HP 60 (Vícepráce: 1) kus -3,000 235,00 -705,00

2.27.08.1.1.18. víčko plastové na sloupek 60 (Vícepráce: 1)404452530 kus 1,000 59,00 59,00

2.27.08.1.1.19. 404452560 upínací svorka na sloupek US 60 (Vícepráce: 1) kus -29,000 59,00 -1.711,00

2.27.08.1.1.20. Osazení obruby z velkých kostek s boční operou do lože z betonu prostého (Vícepráce:916111113 -33,000 157,00 -5.181,00m

1)

2.27.08.1.1.21. 583801200 kostka dlažební drobná, žula velikost 1 0/1 0 cm (Vícepráce: 1 ) m2 -3,366 562,00 -1.891,69

2.27.08.1.1.22. 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

(Vícepráce: 1)
-37,000 253,00 -9.361,00m

2.27.08.1.1.23. 5838033301 obrubník kamenný přímý, žula, 25x20 cm tryskaný (Vícepráce: 1) -94,860 1 .292,00 -122.559,12m

Případná oprava budov vlivem stavby (Vícepráce: 1)2.27.08.1.1.27. 9990001 kpl -1,000 35.233,00 -35.233,00

Celkem2.27.08.1.1. -310.924,81 CZK

-310.924,81 CZÍ<l[2.27.08.1 . Celkem

[2.27.08. Ostatní konstrukce a práce-bourání I -310.924,81 CZK]Celkem

2.27.10. Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2.27.10.1.
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2.27.10.1.1.

2.27.10.1.1.1. 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studená nátěrem penetračním

(Vícepráce: 1)
m2 -14,000 4,00 -56,00

2.27.10.1.1.2. 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg (Vícepráce: 1) -0,004t 17.617,00 -70,47

2.27.10.1.1.3. 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená nátěrem penetračním

(Vícepráce: 1)
m2 -90,000 10,00 -900,00

2.27.10.1.1.4. 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg (Vícepráce: 1 ) t -0,032 17.617,00 -563,74

2.27.10.1.1.5. 711132210 Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy nopovou folií (Vícepráce: 1) m2 -206,000 148,00 -30.488,00

2.27.10.1.1.6. 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy pňtavením vodorovné NAIP (Vícepráce: 1) m2 -14,000 51,00 -714,00

2.27.10.1.1.7. 628526740 pás modifikovaný SBS (Vícepráce: 1 ) m2 -16,100 352,00 -5.667,20

2.27.10.1.1.8. 711142559 Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy pňtavením svislé NAIP (Vícepráce: 1) m2 -90,000 58,00 -5.220,00

2.27.10.1.1.9. 628526740 pás modifikovaný SBS (Vícepráce: 1 ) m2 -108,000 352,00 -38.016,00

2.27.10.1.1.10. 711161382 Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní provětrávací lištou
(Vícepráce: 1)

-206,000 104,00 -21 .424,00m

2.27.10.1.1.11. 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m

(Vícepráce: 1)

-0,997 478,00t -476,57

2.27.10.1.1. Celkem -103.595,98 CZK

|2.27.10.1. I -103.595,98 CZK]Celkem

[2.27.1 0. Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -103.595,98 CZK]Celkem

2.27.11. Izolace tepelné

2.27.11.1.

2.27.11.1.1.

2.27.11.1.1.1. 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

(Vícepráce: 1)
m2 -4,000 10,00 -40,00

2.27.11.1.1.2. 283763540 deska fasádní polystyrénová izolační perimetr tl. 1 00 mm (Vícepráce: 1 ) m2 -4,080 106,00 -432,48

713191114 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí pásem asfaltovým

položeným volně (Vícepráce: 1 )

m2 -4,000 19,002.27.11.1.1.3. -76,00

628211090 pás asfaltovaný R330 H (Vícepráce: 1) m2 -4,600 176,00 -809,602.27.11.1.1.4.
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2.27.11.1.1.5. 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m (Vícepráce: 1) t -0,018 428,00 -7,70

2.27.11.1.1. Celkem -1.365,78 CZK

[2.27.11.1. Celkem -1 .365,78 CZK]

[2.27.11. Celkem | Izolace tepelné -1.365,78 CZK|
2.27.12. Konstrukce suché výstavby

2.27.12.1.

2.27.12.1.1.

2.27.12.1.1.1. 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu (Vícepráce: 1 ) m2 -25,200 18,00 -453,60

2.27.12.1.1.2. 631551220 deska izolační fasádní tl. 120 mm (Vícepráce: 1) m2 -25,700 106,00 -2.724,20

2.27.12.1.1.3. 76341001 M+D podhledu z cementových desek (ref.Aquapanel - outdoor) vč.roštu (Vícepráce: 1) m2 -30,000 940,00 -28.200,00

2.27.12.1.1.4. 998763301 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m (Vícepráce: 1 ) -1,177 436,00t -513,17

2.27.12.1.1. Celkem -31.890,97 CZK

[2.27.12.1 . -31.890,97 CZK]Celkem

-31.890,97 CŽÍ<|1 2.27.1 2. Celkem | Konstrukce suché výstavby

Konstrukce klempířské2.27.13.

2.27.13.1.

2.27.13.1.1.

2.27.13.1.1.1. 764001 M+D krytina Pz poplastovaný plech, strutuovaná tohož - viz pozn.5 č.1 .1 01 .2.13

(Vícepráce: 1)

kus -2,000 470,00 -940,00

2.27.13.1.1.2. 764002413 Montáž strukturované oddělovací rohože (Vícepráce: 1) -2,000 21,00 -42,00m

2.27.13.1.1.3. 283292230 fólie strukturovaná (Vícepráce:1) m2 -2,300 82,00 -188,60

2.27.13.1.1.5. 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m (Vícepráce: 1) -0,006 855,00t -5,13

-1.175,73 CZKiCelkem2.27.13.1.1.

[2.27.13.1 . -1.175,73 CZKfCelkem
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2.27.13. Celkem Konstrukce klempířské -1.175,73 CZK

2.27.14. Podlahy z kamene

2.27.14.1.

2.27.14.1.1.

2.27.14.1.1.1. 772521160 Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic tl do 70 mm (Vícepráce: 1) m2 45,000 654,00 29.430,00

2.27.14.1.1.2. 583811550 deska dlažební, žula tryskaná, tl 6 cm (Vícepráce: 1 ) m2 46,800 2.220,00 103.896,00

2.27.14.1.1.3. 772521160 Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic tl do 70 mm (Vícepráce: 1) m2 16,000 654,00 10.464,00

2.27.14.1.1.4. 583821961 dlažba kamenná žulová reliéfní povrch tl.6cm (Vícepráce: 1) m2 16,640 2.155,00 35.859,20

Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m (Vícepráce: 1)2.27.14.1.1.5. 998772101 10,240 276,00t 2.826,24

182.475,44 CZK [2.27.14.1.1. Celkem

[2.27.14.1 . 182.475,44 CZK]Celkem

[2.27.14. I Podlahy z kamene 182.475,44 CZK|Celkem

2.27.15. Dokončovací práce - obklady

2.27.15.1.

2.27.15.1.1.

781744127 Montáž obkladů vnějších z obkladaček hutných do 85 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

(Vícepráce: 1)

m2 -127,500 339,00 -43.222,502.27.15.1.1.1.

2.27.15.1.1.2. 5976142901 obklad keramický vnější - přizpůsobit stávajícím (Vícepráce: 1) m2 -140,250 587,00 -82.326,75

2.27.15.1.1.3. 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m (Vícepráce: 1) -3,069 264,00 -810,22t

-126.359,47 CZK [2.27.15.1.1. Celkem

-1 26.359,47 CZK)[2.27.15.1 .

12.27.15.

T Celkem

-1 26.359,47 CZK]Dokončovací práce - obkladyCelkem

Dokončovací práce - nátěry2.27.16.

2.27.16.1.
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2.27.16.1.1.

2.27.16.1.1.1. 783001 Obnovení nátěru na zachovávaném poklopu (obroušení, nový nátěr = základní
antikorozní + 2x krycí) (Vícepráce: 1)

kus -1,000 235,00 -235,00

2.27.16.1.1.2. 783823135 Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek
(Vícepráce: 1)

m2 -3,905 31,00 -121,06

2.27.16.1.1.3. 783827425 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 (Vícepráce: 1) m2 -3,905 132,00 -515,46

-871,52 CZK|2.27.16.1.1. Celkem

[2.27.16.1 . T -871,52 CZK|Celkem

-871,52 CZK|1 2.27.1 6. TCelkem Dokončovací práce - nátěry

2.27.17. Dokončovací práce - malby a tapety

2.27.17.1.

2.27.17.1.1.

2.27.17.1.1.1. 784181001 Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m (Vícepráce: 1) m2 -240,000 8,00 -1.920,00

2.27.17.1.1.2. 784312021 Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m (Vícepráce: 1 ) m2 -240,000 14,00 -3.360,00

-5.280,00 CZK]2.27.17.1.1. Celkem

|2.27.17.1. -5.280,00 CZK]Celkem

-5.280,00 CZK]1 2.27.17. Celkem | Dokončovací práce - malby a tapety

-1.338.066,24 CZK||2.27. Dodatek 3 - Úprava na skutečnost - Chodníky pro pěší, dopravní značeníCelkem

2.28. Dodatek 3 - Chodníky pro pěší, dopravní značení - nové SDZ

2.28.01. SO 101a - Chodníky pro pěší, dopravní značení

2.28.01.1. Přípočty

2.28.01.1.1. Ostatní konstrukce a práce-bourání

2.28.01.1.1.1. 40445478 NPU - značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1 , FeZn prolis, D 700 mm (Vícepráce: kus 1,000 881,36 881,36

1)

2.28.01.1.1.2. 40445492 NPU - značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 500 x 300 mm

(Vícepráce: 1)

kus 1,000 435,16 435,16
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2.28.01.1.1. Celkem Ostatní konstrukce a práce-bourání 1.316,52 CZK

1.316,52 CZK]12.28.01.1. PřípočtyCelkem

|2.28.01. SO 101a - Chodníky pro pěší, dopravní značeníCelkem 1.316,52 CZK|

1.316,52 CZK]|2.28. Dodatek 3 - Chodníky pro pěší, dopravní značení - nové SDZCelkem

2.29. Dodatek 3 - Veřejné osvětlení, rozvody NN skutečnost

2.29.04. Elektromontáže - hrubá montáž

2.29.04.1.

2.29.04.1.1.

Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 75 mm uložená volně (Vícepráce:2.29.04.1.1.1. 743131216 3,000 21,00 63,00m

D

2.29.04.1.1.2. 345713530 trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE KF 09075 (Vícepráce: 1) 3,000 26,00 78,00m

2.29.04.1.1.7. 743612121 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě (Vícepráce: 7,500 29,00 217,50m

1)

2.29.04.1.1.8. 354410730 drát průměr 1 0 mm FeZn (Vícepráce: 1 ) kg 4,650 35,00 162,75

2.29.04.1.1.9. 743622200 Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01 , 02 se 3 šrouby (Vícepráce: 1 ) kus 3,000 27,00 81,00

2.29.04.1.1.12. 354419960 svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů

FeZn (Vícepráce: 1)
kus 3,000 20,00 60,00

2.29.04.1.1. Celkem 662,25 CZK

1 2.29.04.1. I 662,25 CZK|Celkem

1 2.29.04. Celkem | Elektromontáže - hrubá montáž 662,25 CZK|

Elektromontáže - rozvody vodičů měděných2.29.05.

2.29.05.1.

2.29.05.1.1.

2.29.05.1.1.8. 744431300 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně (Vícepráce: 1) 96,000 27,00 2.592,00m

2.29.05.1.1.9. 34111076R kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1 0 mm2 (Vícepráce: 1 ) 96,000 136,00 13.056,00m
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2.29.05.1.1. Celkem 15.648,00 CZK

|2.29.05.1. Celkem 15.648,00 CZK|

15.648,00 CZK][2.29.05. Elektromontáže - rozvody vodičů měděnýchCelkem

2.29.10. Zemní práce při extr.mont.pracích

2.29.10.1.

2.29.10.1.1.

2.29.10.1.1.3. Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění (Vícepráce: 1)460080012 m3 1,944 4.251,00 8.263,94

2.29.10.1.1.5. 460150034 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 50 cm, v hornině

tř 4 (Vícepráce: 1)
3,000 176,00 528,00m

2.29.10.1.1.6. 460150035 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 50 cm, v hornině

tr 5 (Vícepráce: 1)
-0,250 188,00 -47,00m

2.29.10.1.1.8. 460421101 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku ti 1 0 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm

(Vícepráce: 1)
3,000 79,00 237,00m

2.29.10.1.1.9. 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm (Vícepráce: 1) 3,000 4,00 12,00m

2.29.10.1.1.10. 1197218 FOLIE 33/250 ORANŽOVA (Vícepráce: 1) 3,000 3,00 9,00m

2.29.10.1.1.11. 460510203 ochrana kabelů E.ON a 02 pod stávajícími vjezdy - Kanály do rýhy neasfaltované z

prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 2 (Vícepráce: 1)

-60,000 93,00 -5.580,00m

2.29.10.1.1.12. 592133950 žlab kabelový TK 1 , T 2N, TK 2 a T 2NK AZD 27-1 00 1 00x23x1 9 cm (Vícepráce: 1 ) kus -60,000 279,00 -16.740,00

2.29.10.1.1.13. 592134300 deska krycí kabelových žlabů ABD 12-23 50x23x6 cm (Vícepráce: 1) kus -120,000 42,00 -5.040,00

Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 4 (Vícepráce: 1 )2.29.10.1.1.14. 460560034 3,000 53,00 159,00m

Celkem2.29.10.1.1. -18.198,06 CZK

1 2.29.10.1. -18.198,06 CZK]Celkem

[2 29.10. Zemní práce při extr.mont.pracích -18.198,06 CZK]Celkem

|2.29. -1.887,81 CZK]Celkem Dodatek 3 - Veřejné osvětlení, rozvody NN skutečnost

Dodatek 3 - VO - pouzdrový základ2.30.

Zemní práce při extr.mont.pracích2.30.01.
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2.30.01.1. Přípočet

2.30.01.1.1.

2.30.01.1.1.1. NPN - Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché s patkou na rovině ručně v

hornině tř 4 + pouzdrový základ D300x1 000 (Vícepráce: 1 )
kus 3,000 2.416,50 7.249,50

2.30.01.1.1. Celkem 7.249,50 CZK]

|2.30.01.1. Přípočet 7.249,50 CZK)Celkem

7.249,50 CZK]
7.249,50 CZK]

[2.30.01 . Zemní práce při extr.mont.pracíchCelkem

Dodatek 3 - VO - pouzdrový základ|2.30. Celkem

2.31. Dodatek 3 - Výsadba cibulovin

SO 801a - Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch2.31.01.

2.31.01.1. Přípočty

2.31.01.1.1. Zemní práce

2.31.01.1.1.1. NPN - Materiál narcisy, krokusy, česneky pro trvalkový záhon (Vícepráce: 4) kus 150,000 30,00 4.500,00

2.31.01.1.1.2. NPN - Výsadba cibulovin (Vícepráce: 4) kus 150,000 18,00 2.700,00

2.31.01.1.1. Celkem Zemní práce 7.200,00 CZK

[2.31.01. 1. Celkem | Přípočty 7.200,00 CZK]

[2.31.01. SO 801a - Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch I 7.200,00 CZK|Celkem

|2.31. Celkem | Dodatek 3 - Výsadba cibulovin 7.200,00 CZK]

Dodatek 3 - Úprava na skutečnost - Městský mobliář2.32.

2.32.01. Zemní práce

2.32.01.1.

2.32.01.1.1.

Hloubení šachet ručně v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2 (Vícepráce:2.32.01.1.1.1. 133302011 m3 -3,112 1.033,00 -3.214,70

1)

Vodorovné přemístění do 1 0000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (Vícepráce: 1 ) m3 -3,112 587,002.32.01.1.1.2. 162701105 -1.826,74
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2.32.01.1.1.3. 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1 000 m

přes 1 0000 m (Vícepráce: 1)
m3 -31,120 235,00 -7.313,20

2.32.01.1.1.4. 171201201 Uložení sypaniny na skládky (Vícepráce: 1) m3 -3,112 10,00 -31,12

2.32.01.1.1.5. 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (Vícepráce: 1 ) -6,535t 59,00 -385,57

2.32.01.1.1. Celkem -12.771,33 CZK

[2.32.01 .1 . Celkem -12.771,33 CZK|

-12.771,33 CZk[[2.32.01. Celkem Zemní práce

2.32.02. Zakládání

2.32.02.1.

2.32.02.1.1.

2.32.02.1.1.1. 275322611 Základové patky ze B se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF (Vícepráce: 1) m3 -3,434 3.585,00 -12.310,89

2.32.02.1.1.2. 275353121 Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,05 m2 hl 0,5 m

(Vícepráce: 1)
kus 2,000 182,00 364,00

2.32.02.1.1.3. 278311151 Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 20/25 objemu do 0,02 m3 (Vícepráce: 1) m3 0,032 4.057,00 129,82

-11.817,07 cŽk|2.32.02.1.1. Celkem

[2.32.02.1 . -11 .817,07 CZK[Celkem

-11.817,07 CZ~k|[2.32.02. Celkem Zakládání

2.32.03. Ostatní konstrukce a práce-bourání

2.32.03.1.

2.32.03.1.1.

KONTEJNER NA ZELEŇ TYP 2 (Vícepráce: 1)2.32.03.1.1.1. 9001 kus -2,000 16.442,00 -32.884,00

2.32.03.1.1.7. 9010 KONTEJNER NA POSYPOVÝ MATERIÁL (Vícepráce: 1) kus -1,000 5.872,00 -5.872,00

Celkem2.32.03.1.1. -38.756,00 CZK

[2.32.03.1 . -38.756,00 CZK]Celkem

[2.32.03. -38.756,00 CŽR]Celkem Ostatní konstrukce a práce-bourání
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2.32.04. Přesun hmot

2.32.04.1.

2.32.04.1.1.

2.32.04.1.1.1. 998153131 Přesun hmot pro samostatné zdi a vály zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v

do 20 m (Vícepráce: 1)
16,163t 289,00 4.671,11

2.32.04.1.1.2. Ostatní pomocné materiály, práce, dodávky, služby a výkony výše neuvedené, potřebné k

provedení, dokončení a předání díla, a z projektové dokumentace (Vícepráce: 1)

10007 kpl 1,000 1.174,00 1.174,00

2.32.04.1.1. Celkem 5.845,11 CZK

|2.32.04. 1 . 5.845,11 CZk]Celkem

1 2.32.04. 5.845,11 CZK]Celkem Přesun hmot

-57.499,29 CZk||2.32. Dodatek 3 - Úprava na skutečnost - Městský mobliářCelkem

Dodatek 3 - Úprava městského mobiliáře2.33.

2.33.01. SO 802a Městský mobiliář

2.33.01.1. Přípočet

3,000 IODPADKOVÝ KOŠ SE STŘÍŠKOU (Vícepráce: 1)2.33.01.1. .2. kus 11.386,80 34.160,40

2.33.01.1. Celkem Přípočet 34.160,40 CZK

|2.33.01. Celkem | SO 802a Městský mobiliář 34.160,40 CZK]

34.160,40 CZK]|2.33. Dodatek 3 - Úprava městského mobiliářeCelkem

Ol nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu) -1.352.467,51 CZK|Celkem

3. nám. Míru - zbývající část

Dodatek 3 - Úprava stávajících kamenných obrubníků 1 skutečnost3.21.

3.21.01. SO 001b Příprava staveniště

Přípočty3.21.01.1.

NPN - Zařezání hlav u použitých obrubníků (1 obruba = 2 hlavy) průměrná délka 1 m

(Vícepráce: 1)

3.21.01.1. .15. ks -346,000 240,00 -83.040,00
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3.21.01.1. .16. NPN - Otryskání použitých obrubníků 2 strany - vodorovná + svislá pohledová

(Vícepráce: 1)
-315,000 408,00 -128.520,00m

3.21.01. 1..17. 997221612 NPU - Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

(Vícepráce: 1)
t -37,800 412,16 -15.579,65

3.21.01. 1..18. NPN - Paleta dřevěná jednorázová 80 x 1 20 použitá včetně dopravy (Vícepráce: 1 ) kus -25,440 252,00 -6.410,88

3.21. 01.1. .19. NPN Příplatek za osazování starých obrubníků (Vícepráce: 1) -291,000 48,00 -13.968,00m

3.21 .01.1. .20. NPN - Opískování zabudovaných obrubníků na stavbě (Vícepráce: 1) 0,400 468,00 187,20m

3.21.01.1. Celkem Přípočty -247.331,33 CZK

[3.21.01. I -247.331 ,33 CZK]Celkem SO 001 b Příprava staveniště

-247.331,33 CZK|[3.21. Dodatek 3 - Úprava stávajících kamenných obrubníků 1 skutečnost ICelkem

3.22. Dodatek 3 - Příprava staveniště skutečnost

3.22.01. Zemní práce

3.22.01.1.

3.22.01.1.1.

3.22.01.1.1.1. 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic

(Vícepráce: 1)

m2 -66,000 38,00 -2.508,00

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic (Vícepráce: 1)3.22.01.1.1.2. 113106123 m2 34,080 38,00 1.295,04

3.22.01.1.1.3. 113106161 Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva

(Vícepráce: 1)

m2 -80,500 36,00 -2.898,00

3.22.01.1.1.5. 113106521 Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva

(Vícepráce: 1)

m2 -150,000 47,00 -7.050,00

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm (Vícepráce: 1) 43,00 -2.838,003.22.01.1.1.10. 113107213 m2 -66,000

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm (Vícepráce: 1 )3.22.01.1.1.11. 113107224 m2 -1.030,000 57,00 -58.710,00

Vytrhání obrub silničních ležatých s vybouráním lože (Vícepráce: 1) 47,00 -7.303,803.22.01.1.1.13. 113201112 -155,400m

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých s vybouráním lože (Vícepráce: 1) -77,000 43,00 -3.311,003.22.01.1.1.14. 113202111 m

Vytrhání obrub z dlažebních kostek s vybouráním lože (Vícepráce: 1) -368,000 41,00 -15.088,003.22.01.1.1.15. 113203111 m

Celkem -98.411,76 CZK3.22.01.1.1.
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