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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 18/600/0124 ze dne 3. 5. 2018 

uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. občanský Zákoník, ve Znění pozdějších 
předpisů (dále jen ,,OZ“), na akci 

„Stavební úpravy objektu - projektová dokumentace (dále 
též ,,PD“) a inženýrská činnost (dále též ,, IC“)“ 

1. Objednatel: 
Česká republika - Generální ředitelství cel 
se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 
Jednající: vedoucí oddělení 134.5 Hospodářské správy - Ostrava, na 
základě pověření generálního ředitele Generálního ředitelství cel č.j. 38590/2018-900000-ll Ze 
dne 3. 7. 2018 
IČ; 71214011 
DIČ; cZ7121401ı(
Bflnkøvni S
Čisıø účınz
(dále jen ,,objednatel“)
a 

2. Zhotovitel: 
MARPO s.r.o. 
se sídlem: 28. října 66/201, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
Zastoupená:  jednatel Společnosti 
IČ z 41033078 
DIČz CZ41033078
Bankovní 
Čisıø účınz
Společnost je zapsána u Krajského Soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1229 
(dále jen ,,zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel dále též Společně jako ,,Smluvní Strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní 
strana“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, a roku v souladu S čl. XII odst. 2 Smlouvy o dílo ze dne 3. 
5. 2018 (dále jen „Smlouva o dílo“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen ,,Dodatek“):
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I. 

Preambule 

Smluvní Strany se dohodly a předmětem tohoto Dodatku učinily nepodstatnou změnu závazku ze 
Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je rozšíření Dokumentace pro provádění Stavby 
v podrobnostech pro zadávání veřejné Zakázky, na základě požadavku objednatele. 

Výše uvedená Změna je prováděna v souladu S § 222 Zákona č. 134/2016, o Zadávání veřejných 
zakázek, ve Znění pozdějších předpisů. 

II. 
Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se dnem účinnosti tohoto Dodatku mění a doplňuje 
takto: 

1. Článek II. Předmět smlouvy 

Odst. 1 Stavební část se doplňuje o vícepráce prováděné zhotovitelem v tomto znění: 
výměna všech vstupních dveří do kanceláří, zrušení balkónů, Zrušení umývadel v kancelářích S 
úpravou Zdravotechnických rozvodů, propojení chodby mezi místnostmi 114 a 119, vytvoření 
kuchyňky vmístnosti č. 123, úprava místnosti č. 113, nové podlahy v 1.NP v kancelářích 
umístěných na jižní Stranu, modemizace kuchyňky vmístnosti č. 213, umístění kuchyňského 
koutu V místnosti č. 306, výměna podlahových krytin v 3.NP. 

2. Článek IV. Doba plnění předmětu smlouvy 

Odst. 2 ID 
l.l.b) Dokumentace pro provádění stavby v podrobnostech pro zadání veřejné 

zakázky se ruší věta: 
„Ukončení čimiosti do osmi týdnů po zahájení.“ 
a nahrazuje zněním: 

,,Ukončení činnosti do patnácti týdnů po zahájení.“ 

III 
Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ujednání Smlouvy O dílo, vyjma ujednání dotčených tímto Dodatkem, zůstávají 
beze změny. 

2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž dva Stejnopisy obdrží 
objednatel a dva Stejnopisy obdrží zhotovitel. 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění V registru smluv.
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4. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném Znění, se smluvní 
strany dohodly, že objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve 
lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány 
v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a O změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí S jeho obsahem. Na 
důkaz toho připojuje pověřený Zástupce objednatele a Statutámí Zástupce zhotovitele své 
podpisy. 

V Ostravě dne: 1 8“ U7' 2016 V Ostravě dne: /7-Q ˇìüłè 

Objednatel: Zhotovitel: 
CR - ' ' ˇ ' ' MARPO s.r.o. 

GL.\:E1=.Áı.Ni 1'l:[Dı`r1z1S“rvi (IEL 
ODBOR 13-ødđ. 134.5 Q) 

140 96 Praha 4, Budějovická 7 
_

_ 

IC: 7121401 .F-ĹŤŮ 
PRùZKU=;:ˇ-- “-“fl.=»~ıć“,ˇšf`.“i › PK JEKTY MARP‹, -_:.:..-;;_. .x I A 201 
OS1ˇRAVA-.K-:nˇ „<.~SK 

...

ve ouci oddělení 134.5 Hospodářské správy Ostrava jednatel Společnosti 
Generální ředitelství cel
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