
Níže uvedené smluvní strany







Město Rokycany, IČO 00259047

se sídlem na Městském úřadu Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany

bankovní spojení: KB Rokycany, č.ú.  XXX
jednající ve věcech smluvních: Václav Kočí, starosta

zastoupený ve věcech technických: Blanka Korfová

dále jako objednatel
a 

SYZA s.r.o.
se sídlem:  Nádražní 946/2, Horka-Domky, 674 01  Třebíč
IČO:  03567834

DIČ:  CZ03567834
bankovní spojení: UniCredit Bank, č.ú.  XXX
jednající:  Bc. Jiří Čermák, jednatel 
zastoupený ve věcech smluvních:  Bc. Jiří Čermák
zastoupený ve věcech technických:  Bc. Jiří Čermák
dále jako zhotovitel
uzavřeli tento:

D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele SP01193
Čl. I

1.1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo ze dne 19.5.2016 na dodávku stavby: „ZŠ TGM – oprava elektroinstalace“ (dále jen „Smlouva“).  Tímto dodatkem se mění cena díla o vícepráce v částce 196.863,46,- Kč bez DPH, s DPH 238.204,79 Kč, s tím, že DPH je ve výši 41.341,33 Kč a méněpráce v částce 33.119,44 Kč bez DPH, s DPH 40.074,52 Kč, s tím že DPH je ve výši 6.955,08 Kč.
1.2. Smluvní strany se dohodly tak, že v rámci víceprací bude ze smluvní rezervy dodavatele, která je dle  soupisu prací rozpočtována ve výši 72.963,- Kč bez DPH, s DPH 88.285,23 Kč, s tím, že DPH je ve výši 15.322,23,- Kč použita v plné výši na úhradu víceprací.
Čl. II

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené smlouvy tak, že čl. 3, odst. 1) se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

1) Smluvní strany sjednávají cenu díla dohodou podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a podle soupisu dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve výši 3.794.414,02 Kč (slovy třimilionysedmsetdevadesátčtyřitisícčtyřistačtrnáctkorun českých 02 hal.) bez DPH. Cena s DPH činí částku 4.591.240,96 Kč (slovy čtyřimilionypětsetdevade-

sátjednatisícdvěstěčtyřicetkorun českých 96 hal., s tím, že DPH je ve výši 796.826,94 Kč (slovy sedmsetdevadesátšesttisícosmsetdvacetšestkorun českých 94 hal.)
2.2. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Čl. III

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3.2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

3.3. Město Rokycany ve smyslu ustanovení §41 zákona č.128/2000 Sb. o obcích potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Rokycany veškeré zákonem stanovené podmínky ve formě schválení (rada města – usnesení č. 11680 ze dne 12.4.2016), které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

V Rokycanech dne
28.7.2016



V Třebíči dne

Objednatel:





Zhotovitel:

--------------------------------                                                              ---------------------------------
Václav Kočí






Bc. Jiří Čermák
starosta města Rokycany




jednatel  SYZA s.r.o.
Přílohy: - oceněný soupis prací, dodávek a služeb


