
DODATEK Č.1 

ke smlouvě o dílo ze dne 31. 3. 2016 
pro zhotovení stavby „Stavební úpravy č.p.86/I – dvůr, chodba “ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy objednatele: 
Číslo smlouvy zhotovitele: 250-0148
1. Smluvní strany


Objednatel:

Město Třeboň

se sídlem:
Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
Zastoupený:
Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města
IČ:
00247618
DIČ:
CZ00247618


Bankovní spojení:       
Česká spořitelna, a.s., pobočka Třeboň



Č. účtu:


xxxxxxxxxxx
Telefonní spojení:
xxxxxxxxxxxx

Zhotovitel:
VIDOX s r.o.

se sídlem:
U Poráků 511 – Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích  ze dne 24.3.1997                     v odd. C, vložce 6919
Zastoupený:
Ing. Lukášem Bednářem   prokuristou  a  Janem Kandlíkem prokuristou 
IČ: 251 60 168


DIČ: CZ 25160168
             Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:
             Ing. Lukáš Bednář - prokurista , Ladislav Kopačka – hlavní stavbyvedoucí

Bankovní spojení: 
Komerční banka Český Krumlov
Č. účtu:
xxxxxxxxxxx
Telefonní spojení:
xxxxxxxxxxx
E-mail:
xxxxxxxxxxx


uzavírají tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 31.3.2016 mezi výše uvedenými smluvními stranami.
I.
1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 31. 3. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávek materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Stavební úpravy č.p. 86 – dvůr, chodba„ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla, který je přílohou č.1 smlouvy o dílo ze dne 31.3. 2016.
2) Předmětem Dodatku č.1 je zvýšení ceny díla o částku 10.833,-  Kč včetně DPH. 
II.
1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. VI.1. smlouvy o dílo ze dne 31.3.2016.
Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo ze dne 31.3.2016 jsou vícepráce nutné k dokončení díla „Stavební úpravy č.p. 86 – dvůr, chodba„ . Objednatel se dohodl se zhotovitelem v rámci realizovaného projektu na zvýšení ceny díla specifikované ve schváleném změnovém listu č.1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 31.3.2016. 
Z důvodu změny ceny díla o vícepráce se mění cena díla specifikovaná v v čl. VI.1. smlouvy o dílo následovně : 

Cena dle smlouvy o dílo ze dne 31.3.2016, vč. DPH
   143.267,- 
Kč


Vícepráce vč. DPH (ZL č.1)
     10.833,-
Kč

Cena celkem včetně  víceprací vč. DPH
    154.100,-               Kč

2) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny. 

III.
1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. 

2) Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy. 

3) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany. 
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
Za Objednatele:




Za Zhotovitele:
V Třeboni dne …………



V Třeboni, dne …………….
-----------------------------------------



----------------------------------------------------

Mgr. Terezie Jenisová, starostka města


Ladislav Kopačka – hlavní stavbyvedoucí
0

