
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-82/1073/OST/20/2018

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na

„111/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, 
DSP/PDPS“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČ: 00085031 DIČ: CZ00085031
Se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl 
Pr, vložka 162
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Email:
Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem organizace

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: Ing. Miroslav Němec, ředitel organizace

jmenovaný zástupce statutárního

jmenovaný
statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat 
technických:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:
IČ: 45797170
Se sídlem:
Korespondenční adresa:

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
DIČ: CZ45797170

Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 
Černopolní 39, 613 00 Brno
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zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: Ing. Václav Starý, prokurista společnosti

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických: (

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.5.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu 
o dílo č. SMLO-82/1073/OST/20/2018, na „111/312 27 Dolní Morava, prodloužení a 
zokruhování silnice, DSP/PDPS“ ( dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. Doba plnění Smlouvy mění takto :

Zhotovitel se zavazuje zahájit Dílo v souladu se Smlouvou neprodleně po jejím 
oboustranném podpisu.

Termín předání projektové dokumentace pro SP je do 30.12.2018.
Termín předání projektové dokumentace pro provádění stavby je do 30.01.2019.

Zdůvodnění: V rámci inženýrské činnosti ve stupni DÚR bylo nutné zpracovat 
hlukovou studii a po jejím projednání s hygienickou stanicí i její aktualizaci. 
Zpracování tohoto dokumentu je spojeno s pozdějším termínem zahájení prací pro 
dokumentaci pro SP.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru 
smluv.
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3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich 
skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí, což 
stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž 
každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Brně dne : 27.9.2018 V Pardubicích dne : 27.9.2018

ZHOTOVITEL OBJEDNATEL
HaskoningDHV Czech Republic, Správa a údržba silnic Pardubického kraje
spol. s r.o.
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