
Víceúčelové sportovní Centrum Na Chobotě Praha 17 ŘEPY

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTÚ pro Dod. č. 3

ZL DOD 3 schválené ZL

9 měna VZT Ekodesign2018

10 na opěrné stěny a RIS ,elektropřípojka dle PRE

19C ARS nění REV 03 ARS

19C ZTI nění REV 03 ZTI

19bVYT něnÍREV 03 VYT

19b MaR nění REV 03 MaR

19b EL nění REV 03 EL

20 unikace opravy

22 kce tahokovu na fasádě + koordinace KZS+označení objektu

ka

o —stavební příprava

Bourání původních venkovních ploch v areálu včetně likvidace

Provizorní dopravní značení pro DIO

la hala

Inženýrská činnost dodavatele stavby vlivem řešení změn

ných změnou projektu

vedlejších nákladů stavby vlivem prodlouženítemínu o 3 měsíce

Dodatek č. 3 bez DPH 21,304,469. 74 Kč

DPH 21% 4,473,938.65 Kč

Dodatek č. 3 s DPH 25,778,40839 Kč

Rekapitulace

Cena díla dle současné SoD 290,400,000.00 Kč

Dod č. 1 801,480.99 Kč

Dod č. 2 15,439,072.02 Kč

Dod č. 3 21,304,4ó9.74 Kč

součet dodatků 37,545,022.75 Kč

Cena díla celkem bez DPH 327,945,022.75 Kč

DPH 21% 68,868,454.78 Kč

Cena díla celkem s DPH 396,813,47753 Kč


