
  
   

1 

 

750/4697/18/1 
 
 

DODATEK Č. 1  

ke Smlouvě o dílo ze dne 09.07.2018 pro zhotovení stavby 
„Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice – úsek 2“  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Číslo smlouvy objednatele:  750/4697/18 
 

Číslo zakázky zhotovitele: 2018-029 
 
 

1. Smluvní strany 
 

 Objednatel:  Město Třeboň  
 

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň 

Zastoupený: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města 

IČ: 00247618 

DIČ: CZ00247618  

Bankovní spojení:        xxxxx 

 Č. účtu:   xxxxx 

Telefonní spojení:  xxxxx 
   

 
 

 Zhotovitel:  Lesostavby Třeboň a.s. 
  

se sídlem: Novohradská 226, 379 01 Třeboň 

zapsaný v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553 

Zastoupený:  Ing. Pavlem Šimou, předsedou představenstva 

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:  

 xxxxx   

IČ:  472 39 328   

DIČ CZ47239328 

Bankovní spojení:  xxxxx 

Telefonní spojení: xxxxx 

E-mail: xxxxx 

 
  uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 09.07.2018 mezi výše uvedenými 

smluvními stranami (dále jen „dodatek“). 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
I. 
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1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 09.07.2018 Smlouvu o dílo, jejímž 
předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky 
materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice – úsek 2“ ve 
sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla 
a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).  

2) Rada města svým usnesením č. 698/2018-110 ze dne 19.09.2018 schválila uzavření Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 750/4697/18 ze dne 09.07.2018 na zhotovení stavby „Stavební úpravy MK v ulici 
Potoční, Břilice – úsek 2“, se společností Lesostavby Třeboň a.s., IČ 47239328, Novohradská 226, 
Třeboň, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla do 30.09.2018 a provedení prací nutných 
k dokončení díla v ceně 72.203,35 Kč bez DPH (87.366,00 Kč včetně DPH) podle specifikace ve 
schváleném Změnovém listu č. 1. 
 

II. 
1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně konečného termínu dokončení díla 

specifikovaného v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo tak, že tento termín dokončení díla se prodlužuje 
nejpozději do 30.09.2018, z důvodu současného provádění pokládky kabelového vedení NN, kterou 
zajišťovala společnost E.ON. 

 
2) Tímto dodatkem se dále smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. VI. odst. 1 

smlouvy o dílo, a to dle specifikace uvedené ve Změnovém listě č. 1 (příloha), takto:  
 

Cena díla dle Smlouvy o dílo ze dne 09.07.2018, včetně DPH 1.999.925,39 Kč 
(1.652.830,90 Kč bez DPH)  
Méněpráce a vícepráce vč. DPH (Změnový list č. 1, viz přílohu), vč. DPH   + 87.366,00 Kč 
(72.203,35 Kč bez DPH)  
Cena díla celkem vč. DPH (zohlednění změn dle tohoto dodatku), vč. DPH 2.087.291,39 Kč 
(1.725.034,25 Kč bez DPH)  

 
                                                      

III. 
1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.  
2) Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel 

a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.  
3) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat 

za smluvní strany.  
4) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy o dílo, ve 

znění pozdějších dodatků, v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li 
zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel. 
 

Přílohy, jakožto nedílné součásti tohoto dodatku:  
- Pověření 
- Změnový list č. 1 

 

 

 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 
 

V Třeboni 01.10.2018  V Třeboni 04.10.2018 

 

 
 

……………………………………………………… …………………………………………………………….. 

   Mgr. Terezie Jenisová, starostka města
  

xxxxx 

  
  
  

  
 


