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ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA: 
OBJEDNATEL: 
ZHOTOVITEL: 
AUTORSKÝ DOZOR: 
TDI:

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - úsek 2
MĚSTO TŘEBOŇ, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň 
Lesostavby Třeboň, a.s., Novohradská 226, 379 01 Třeboň 
WAY project, s.r.o., Jarošovská 1126/11, 377 01 Jindřichův Hradec 
Zdeněk Musil, U rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice

Změnový list č. 1 zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění:

Stavební objekt Odpočet z rozpočtu Přípočet k rozpočtu Rozdíl

Objekt Ostatní a vedlejší náklady

Objekt SO 101a Vozovka - l.etapa - odpočet neprovedených prací

Objekt SO 101a Vozovka - l.etapa - přípočet asfaltů, odvod.žlab

Objekt SO 306 Vodovod - l.etapa, část a 
odpočet neprovedených prací

Objekt SO 401a VO - l.etapa - odpočet neprovedených prací

Objekt SO 401a VO - l.etapa
propojení na stávající VO

-0,00 Kč + 119.450,00 Kč + 119.450,00 Kč

-258.966,00 Kč + 0,00 Kč - 258.966,00 Kč

-0,00 Kč + 221.902,00 Kč + 221.902,00 Kč

-18.607,00 Kč + 0,00 Kč -18.607,00 Kč

-22.000,00 Kč + 0,00 Kč -22.000,00 Kč

-0,00 Kč + 30.424,00 Kč + 30.424,00 Kč

Součet -299.573,00 Kč + 371.776,00 Kč +72.203,00 Kč

Navýšení/snížení ceny díla + 72.203,00 Kč bez DPH
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