
Stavba: 001-1217-330

Objednatel: Město Třeboň IČO: 00247618

Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618

37901 Třeboň-Třeboň II

Zhotovitel: IČO: 47239328

DIČ: CZ47239328

37901

Vypracoval: Skočný

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 08.10.2018

Za objednatele

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - úsek 2

Lesostavby Třeboň a.s.

Celkem

Novohradská 226

Třeboň

15 163,00

-0,35

0,00

0,00

72 203,35

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

72 203,35

87 366,00

72 203,35

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

02 0 119 450 25 085 144 535 165

02 0 119 450 25 085 144 535 165

101a_O 0 -258 966 -54 383 -313 348 -359

1_O 0 -258 966 -54 383 -313 348 -359

101a_P 0 221 902 46 599 268 502 307

1_P 0 222 260 46 675 268 935 308

306_O 0 -18 607 -3 908 -22 515 -26

2_O 0 -18 607 -3 908 -22 515 -26

SO 401_O 0 -22 000 -4 620 -26 620 -30

401 - EI 0 -22 000 -4 620 -26 620 -30

SO 401_P 0 30 424 6 389 36 813 42

401 - EI 0 16 707 3 509 20 216 23

401 - Zp 0 13 717 2 880 16 597 19

0 72 203 15 163 87 366 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

M21 HSV -5 292,54 -7

M46 HSV 13 716,58 19

1 HSV -79 366,44 -110

2 HSV -14 568,88 -20

5 HSV 57 075,51 79

9 HSV 2 223,60 3

96 HSV 4 412,57 6

998 HSV -25 447,05 -35

OST HSV 119 450,00 165

Cena celkem 72 203,35 100

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Bourání konstrukcí

Přesun hmot

Ostatní

Elektromontáže

Zemní práce při montážích

Zemní práce

Zakládání

Komunikace pozemní

Elektromontáže

Veřejné osvětlení - I.etapa - PŘÍPOČET

Elektromontáže

Zemní práce VO

Celkem za stavbu

Vozovka - I.etapa - PŘÍPOČET

Vozovka - I.etapa - PŘÍPOČET

Vodovod - I.etapa, část a - ODPOČET

Vodovod - I.etapa, část a - ODPOČET

Veřejné osvětlení - I.etapa - ODPOČET

Ostatní a vedlejší náklady - PŘÍPOČET

Ostatní a vedlejší náklady - PŘÍPOČET

Vozovka - I.etapa - ODPOČET

Vozovka - I.etapa - ODPOČET
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S: 001-1217-330

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: OST Ostatní 119 450,00
1 01400OZ0 Technická specifikace: zahrnuje jinde neuvedené poplatky 

související s výstavbou

KČ 1,00000 9 750,00 9 750,00

"za vytýčení inženýrský sítí pro stavbu jako celek" 1 : 

1 1,00000

2 02510OZ0 Všeobecné podmínky Požadavky objednatele ZKOUŠENÍ 

MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE

KČ 1,00000 2 600,00 2 600,00

"Pro stavbu jako celek" 1 : 

1 1,00000

3 02520OZ0 Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené 

s objednatelem požadovanými zkouškami

KČ 10 000,00000 1,00 10 000,00

zajištění všech zkoušek materiálů  dle požadavků TKP a 

ZTKP : 

"bere se pro celou stavbu jako celek" 10000 : 

10000 10 000,00000

4 02610OZ0 Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené 

s objednatelem požadovanými zkouškami

KČ 1,00000 6 500,00 6 500,00

"Pro stavbu jako celek" 1 : 

1 1,00000

5 02620OZ0 Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené 

s objednatelem požadovanými zkouškami

KČ 10 000,00000 1,00 10 000,00

zajištění všech zkoušek materiálů  dle požadavků TKP a 

ZTKP : 

"bere se pro celou stavbu jako celek" 10000 : 

10000 10 000,00000

6 02720OZ0 Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené 

s objednatelem požadovanými zařízeními

KČ 1,00000 19 500,00 19 500,00

dopravně inženýrské opatření : 

vyznačení uzavírek a objízdných tras včetně přeznačování 

po celou dobu stavby, včetně odstranění po dokončení 

stavby : 

"bere se pro celou stavbu jako jedn celek" 1 : 

1 1,00000

7 02811OZ0 Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené 

s objednatelem požadovanými pracemi

KČ 1,00000 9 750,00 9 750,00

prohlídka a posouzení podloží vozovky, rýhy 

geotechnikem včetně návrhu opatření : 

"pro stavbu jako celek" 1 : 

1 1,00000

8 02851OZ0 Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené 

s objednatelem požadovanými pracemi

KČ 1,00000 2 600,00 2 600,00

Vypracování pasportu statického stavu přilehlé zástavby, : 

"pro stavbu jako celek" 1 : 

1 1,00000

9 02910OZ0 Všeobecné podmínky Požadavky objednatele OSTATNÍ 

POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ

KČ 1,00000 13 000,00 13 000,00

podrobné vytýčení podle vytyčovacích protokolů : 

podrobné vytýčení výšek povrchu podle příčných řezů : 

"pro stavbu jako celek" 1 : 

1 1,00000

10 02910A Všeobecné podmínky Požadavky objednatele OSTATNÍ 

POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ

KČ 1,00000 13 000,00 13 000,00

Zaměření skutečného provedení stavby : 

"pro stavbu jako celek" 1 : 

1 1,00000

11 02940OZ0 Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené 

s objednatelem požadovanými pracemi

KČ 1,00000 7 800,00 7 800,00

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - úsek 2

Ostatní a vedlejší náklady - PŘÍPOČET

Ostatní a vedlejší náklady - PŘÍPOČET
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S: 001-1217-330

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - úsek 2

Ostatní a vedlejší náklady - PŘÍPOČET

Ostatní a vedlejší náklady - PŘÍPOČET

vypracování  dokumentace skutečného provedení : 

"bere se jako celek, PD ve 6 vyhotoveních" 1 : 

1 1,00000

12 02943OZ0 Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené 

s objednatelem požadovanými pracemi

KČ 1,00000 1 950,00 1 950,00

"Pro stavbu jako celek" 1 : 

1 1,00000

13 02960OZ0 Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené 

s objednatelem požadovaným dozorem

KČ 1,00000 13 000,00 13 000,00

opatření pro zajištění BOZP na staveništi : 

oplocení a ohrazení staveniště, vytýčení bezp. koridoru 

pro pěší a cyklisty : 

"pro stavbu jako celek" 1 : 

1 1,00000

Stránka 4 z 14Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 001-1217-330

O: 101a_O

R: 1_O

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce -79 587,86
1 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 

pro všechny šířky rýhy  příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 -25,09500 110,83 -2 781,28

  "Pro rýhy přípojek pod plání silniční, uvažováno cca 

50%" 11,1*1,05*2*0,5 : 

  "Pro šachty uličních vpustí pod sil. plání" 1,2*1,4*4*2 : 

změna - odpočet : -25,095 -25,09500

2 151101112 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení  s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 -25,09500 27,20 -682,58

změna - odpočet : -25,095 -25,09500

3 162601101 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m

m3 -1,33000 78,91 -104,95

  přebytečné ornice na deponi do 4 km : 

  "dle výk. výměr" (134,54-61,24)*0,1 : 7,33 7,33000

změna - odpočet: -8,660000000227 : -1,33 -1,33000

4 113151114 Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na 

dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 

překážkami vtrase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 

mm

m2 -362,02000 104,00 -37 650,08

  "Odstranění konstrukce vozovky, AB, dle výk. výměr" 

362,02 : 362,02

362,02000

změna - odpočet : -362,02 -362,02000

5 183101113 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 

bez výměny půdy  v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu 

přes 0,002 do 0,005 m3

kus -331,00000 23,66 -7 831,46

  pro výsadbu podsadby kakostu odénkatého, uvažováno 

13 ks/m2 : 

  "dle výk. výměr 53,81x13" 700 : 700 700,00000

změna -  odpočet: -1031,00000003 : -331,0 -331,00000

6 184102211 Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se 

zalitím  v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v 

terénu

kus -331,00000 28,60 -9 466,60

  "výsadba keřů, pustoryl, dle výk. výměr" 2 : 

  "výsadba podsadby, kakost, dle jamek" 700 : 

  podsadba bude vysazena v trojsponu 30 cm : 702 702,00000

změna - odpočet: -1032,999999993 : -331,0 -331,00000

7 026505300w2 Kakost oddenkatý (Geranium macrorrhizum) kus -331,00000 44,20 -14 630,20

  "dle výsadby" 700 : 700 700,00000

změna - odpočet: -1031,00000003 : -331,0 -331,00000

8 184921096 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 

100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 -25,47000 67,60 -1 721,77

  "pro strom na začátku jednosměrky, cca 1,0 m2" 1 : 

  "dle plochy podsadby" 53,81 : 

  54,81 54,81000

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - úsek 2

Vozovka - I.etapa - ODPOČET

Vozovka - I.etapa - ODPOČET
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S: 001-1217-330

O: 101a_O

R: 1_O

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - úsek 2

Vozovka - I.etapa - ODPOČET

Vozovka - I.etapa - ODPOČET

změna - osdpočet: : -25,47 -25,47000

9 10391100 kůra mulčovací VL m3 -3,82100 1 235,00 -4 718,94

  "dle mulčování" 54,81*0,15 : 8,222 8,22200

změna - odpočet: -12,043000000383 : -3,821 -3,82100

Díl: 2 Zakládání -14 568,88
10 211561111 Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 

trativodů  bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

m3 -13,52000 865,58 -11 702,64

  "Pro drenáž dle výk. výměr" 0,5*0,4*67,6 : 13,52 13,52000

změna - odpočet : -13,52 -13,52000

11 212755114 Trativody bez lože z drenážních trubek  plastových 

flexibilních D 100 mm

m -67,60000 42,40 -2 866,24

  "Pro drenáž dle výk. výměr" 67,6 : 

změna - odpočet : -67,6 -67,60000

Díl: 5 Komunikace pozemní -136 829,27
12 567221112 Podklad zmezerovitého betonu MCB  tl. 120 mm m2 -86,44000 289,30 -25 007,09

  Pro konstrukci park. zálivů : 

  "dle výk. výměr" 200,98 : 

  přičte se plocha var. pásů na vjezdu do obytné zóny : 

  "dle výk. výměr" 5,46 : 

  206,44 206,44000

změna - odpočet : -86,44 -86,44000

13 569831111 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 

mm

m2 -9,44000 89,40 -843,94

  "zpevnění ze štěrkodrti dle výk. výměr" 9,44 : 9,44 9,44000

změna - odpočet : -9,44 -9,44000

14 596215041 Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic 

pozemních komunikací složem zkameniva těženého nebo 

drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 

hutněním vibrováním a se smetením přebytečného

m2 -165,78000 242,06 -40 128,71

  "plocha park. zálivu dle výk. výměr" 200,98 : 

  "odečte se plocha var. a sig. pásů" -1,92 : 

  199,06 199,06000

změna - odpočet : -165,78 -165,78000

15 592452572 Dlažba zatravňovací, obdélníky s nálisky a širokou 

sprárou 30 mm, tl. 80 mm, červená

m2 -169,09600 418,99 -70 849,53

  "dle kladení " 199,06 : 

  přičteno ztratné 2% : 

  včetně vyznačení jednotl. stání dlažbou v přírodní barvě : 

  199,06*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 

203,041

203,04100

změna - odpočet: -372,137000009609 : -169,096 -169,09600

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -699,85

Stránka 6 z 14Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 001-1217-330

O: 101a_O

R: 1_O

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - úsek 2

Vozovka - I.etapa - ODPOČET

Vozovka - I.etapa - ODPOČET

16 917862111 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, svyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou zbetonu prostého, do lože 

zbetonu prostého

m -2,10000 239,66 -503,29

  "osazení bet. silničních obrubníků do z betonu C20/25n 

XF3 dle výk. výměr" 86,62 : 

  "znovuosazení st. silničních obrubníků do z betonu 

C20/25n XF3 dle výk. výměr" 5,7 : 

  92,32 92,32000

změna - odpočet : -2,1 -2,10000

17 59217460 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m -2,10000 93,60 -196,56

  "bet. silniční obrubníky dle výk. výměr" 86,62 : 

  "odečte se obloukový dle výk. výměr" -0,8 : 

  85,82 85,82000

Změna : -2,1 -2,10000

Díl: 998 Přesun hmot -27 279,72
18 998225111 Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t -43,37500 35,55 -1 541,98

19 Překl Doplnění ochrany kabelů, bet žlábky s víky m -39,56000 650,60 -25 737,74

  doplnění chráničky kabelů NN, včetně zemních prací : 

  "dle výk. výměr" 39,56 : 

změna : -39,56 -39,56000
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S: 001-1217-330

O: 101a_P

R: 1_P

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 18 828,72
1 113108405 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm, strojně 

a ručně

m2 362,02000 49,57 17 945,33

  "Odstranění konstrukce vozovky, AB, dle výk. výměr" 

362,02 : 

změna - přípočet místo frézování : 362,02 362,02000

2 181301101 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 

100 mm

m2 13,30000 27,33 363,49

  "ohumusování v rovině dle výk. výměr" 61,24 : 61,24 61,24000

změna: 74,54-61,24 : 13,3 13,30000

3 180402111 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 

1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5

m2 13,30000 13,70 182,21

  "ohumusování v rovině dle výk. výměr" 61,24 : 61,24 61,24000

změna: 74,54-61,24 : 13,3 13,30000

4 00572410 osivo směs travní parková kg 0,39900 130,00 51,87

  dle ohumusování dle výk. výměr, cca 0,03 kg/m2 : 

  61,24*0,03 : 1,837 1,83700

Změna: (74,54-61,24)*0,03 : 0,399 0,39900

5 185804312 Zalití rostlin vodou  plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 0,66500 325,00 216,13

  uvažuje se 10x po 5l na 1 m2 travnatých ploch : 

  61,24*10*0,005 : 3,062 3,06200

Změna: (74,54-61,24)*0,005 : 0,665 0,66500

6 181201101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 

1 až 4 bez zhutnění

m2 13,30000 5,24 69,69

"ohumusování v rovině dle výk. výměr" 61,24 : 61,24 61,24000

Změna : -47,940000001648 -47,94000

Díl: 5 Komunikace pozemní 193 904,78
7 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 150 mm

m2 60,00000 124,45 7 467,00

  Pro konstrukci vozovky v tl. 150 mm ŠDa 0/32 : 

Změna: překopy komunikace : 60,0 60,00000

8 564851113 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 170 mm

m2 69,44000 139,81 9 708,41

  Pro konstrukci vozovky v tl. min 150 mm, prům 170 mm, 

ŠDa 0/32, ochranná vrstva : 

Změna: -482,939999992842 : 9,44 9,44000

Změna: překopy komunikce : 60,0 60,00000

9 565131111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 60,00000 434,20 26 052,00

  uvažováno ACP16+, tl 50 mm : 

  "nová konstrukce vozovky dle výk. výměr" 285,94 : 

285,94

285,94000

Změna: překopy komunikace : 60,0 60,00000

10 567221112 Podklad zmezerovitého betonu MCB  tl. 120 mm m2 9,44000 289,30 2 730,99

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - úsek 2

Vozovka - I.etapa - PŘÍPOČET

Vozovka - I.etapa - PŘÍPOČET
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S: 001-1217-330

O: 101a_P

R: 1_P

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - úsek 2

Vozovka - I.etapa - PŘÍPOČET

Vozovka - I.etapa - PŘÍPOČET

  Pro konstrukci park. zálivů : 

  "dle výk. výměr" 200,98 : 

  přičte se plocha var. pásů na vjezdu do obytné zóny : 

  "dle výk. výměr" 5,46 : 

  206,44 206,44000

Změna: -196,999999995032 : 9,44 9,44000

11 573211111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 

silničního, v množství 0,60 kg/m2

m2 60,00000 35,49 2 129,40

  PS A, pod ACO v množství 0,2 kg/m2, nová kce vozovky 

: 

  "dle výk. výměr" 285,94 : 285,94 285,94000

Změna: překopy komunikace : 60,0 60,00000

12 577132111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s 

rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu 

v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm

m2 60,00000 384,80 23 088,00

  uvažováno ACO 11, tl 40 mm : 

  "Konstrukce vozovky dle výk. výměr" 285,94 : 285,94 285,94000

Změna: překopy komunikace : 60,0 60,00000

13 596215040 Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší složem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného

m2 177,80000 234,14 41 630,09

  "plocha nového chodníku v obyt. zóně dle výk. výměr" 

4,85 : 

  4,85 4,85000

Změna: 4,85+172,94999999984 : 177,8 177,80000

14 59245266 Dlažba skladebná betonová, 200x100x80 mm, barvená m2 183,13400 331,03 60 622,85

  "plocha nového chodníku ZD dle výk. výměr, barva žlutá" 

4,85 : 

  přičteno ztratné 3% : 

  4,85*1,03 'Přepočtené koeficientem množství : 4,996 4,99600

Změna: 4,996+178,1379999999 : 183,134 183,13400

15 597101113 Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton D 400 m 4,00000 660,01 2 640,04

16 592272230000 Žlab ACO Drain V150 G 0.0 - 100/18,5 h 21/21 kus 4,00000 1 885,00 7 540,00

17 5534298210 Rošt D 400 Drainlock 50/17,3 můstkový litina kus 8,00000 1 287,00 10 296,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 923,45
18 59217495 obrubník betonový obloukový vnější 78 x 15 x 25cm kus 0,80000 361,92 289,54

  "obloukový silniční bet. obrubník dle výk. výměr" 0,8 : 

  poloměr 0.5 m : 

0,8 0,80000

19 Rpol1 Zřízení otvorů do UV vč. propojení liniového žlabu kpl 1,00000 2 633,91 2 633,91

Díl: 998 Přesun hmot 1 832,67
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S: 001-1217-330

O: 101a_P

R: 1_P

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - úsek 2

Vozovka - I.etapa - PŘÍPOČET

Vozovka - I.etapa - PŘÍPOČET

20 998225111 Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 51,55200 35,55 1 832,67

Díl: 96 Bourání konstrukcí 4 412,57
21 979096211 Předrcení vybouraného živičného krytu t 45,25250 97,51 4 412,57

362,02*0,05*2,5 45,25250
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S: 001-1217-330

O: 306_O

R: 2_O

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce -18 607,30
1 113151114 Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na 

dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 

vtrase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 

mm

m2 -65,20000 104,00 -6 780,80

  frézování stávajícího krytu vozovky, tl. 40 mm : 

  "na ploše výspravy vozovky dle výk. výměr" 13,9 : 

  "na ploše povrch. úpravy vozovky dle výk. výměr" 51,3 : 

  65,2 65,20000

Změna - odpočet : -65,2 -65,20000

2 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 

pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 -171,20000 49,50 -8 474,40

  "pro řad C a přípojku dle výk. výměr" 148,8+22,4 : 171,2 171,20000

Změna - odpočet : -171,2 -171,20000

3 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 -171,20000 19,58 -3 352,10

Změna - odpočet : -171,2 -171,20000

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - úsek 2

Vodovod - I.etapa, část a - ODPOČET

Vodovod - I.etapa, část a - ODPOČET
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S: 001-1217-330

O: SO 401_O

R: 401 - EI

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: M21 Elektromontáže -21 999,90
1 231027 Montáž stožárové rozvodnice, bez zapojení - SR 

721,1xE14

ks -1,00000 7 098,00 -7 098,00

2 373003 Montáž a zapojení svítidla 1x70W - na sloupek ks -1,00000 390,00 -390,00

3 Pol__7 Svítidlo výbojkové na stožár,  1x70W ks -1,00000 5 681,00 -5 681,00

4 Pol__8 Výbojka SON-T   70W ks -1,00000 237,90 -237,90

5 204002 Montáž a dodávka stožáru osv. parkovacího, 

ocelového,žár.zink. 133/60, v=5m

ks -1,00000 7 878,00 -7 878,00

6 204201 Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh, bez dodávky 

rozvodnice stož.

ks -1,00000 715,00 -715,00

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - úsek 2

Veřejné osvětlení - I.etapa - ODPOČET

Elektromontáže
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S: 001-1217-330

O: SO 401_P

R: 401 - EI

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: M21 Elektromontáže 16 707,36
1 110442 Chránička KORUFLEX 50, 50/41 mm, volně ulož. m 40,00000 70,20 2 808,00

2 128021 Příplatek za zatahování kabelu do chráničky - do 0,75 

kg/m

m 38,00000 39,00 1 482,00

3 122222 Kabel CYKY 4 x 10 mm2 volně uložený m 38,00000 179,40 6 817,20

4 132132 Ukončení kabelu celoplastového do 4 x 10 mm2 ks 2,00000 156,00 312,00

5 410021 Uzemňovací vedení  FeZn 30x4 mm m 2,00000 104,65 209,30

6 410041 Uzemňovací vedení v zemi FeZn průměr 10 mm m 40,00000 89,18 3 567,20

7 420022 Svorka hromosvodní typ SR03 ks 1,00000 253,50 253,50

8 Pol__16 Materiál podružný % 5,00000 62,50 312,50

9 Pol__17 GPP  % % 6,00000 157,61 945,66

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - úsek 2

Veřejné osvětlení - I.etapa - PŘÍPOČET

Elektromontáže
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S: 001-1217-330

O: SO 401_P

R: 401 - Zp

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: M46 Zemní práce při montážích 13 716,58
1 202163 Strojní výkop kabelové rýhy š.35, hl.80 cm, zem.3 - v 

travnatém terénu

m 38,00000 131,25 4 987,50

2 490013 Zakrytí plast.fólií do šířky 34cm m 38,00000 8,25 313,50

3 421101 Pískové lože tl.10cm, do šíře 65 cm m 38,00000 122,50 4 655,00

4 561901 Zához rýhy strojně v zast. terénu - 0,35x 0,8x38 =10,64m3 m3 10,64000 75,00 798,00

0,35*0,8*38,0 10,64000

5 600061 Naložení a odvoz zeminy do 1 km 

0,35x0,1x38=1,33x1,7=2,261 t

t 2,26100 700,00 1 582,70

0,35*0,1*38,0*1,7 2,26100

6 600071 Příplatek za odvoz za každý další i započatý km - do 15 

km = 2,261x15=33,915t

t 33,91500 25,00 847,88

2,261*15 33,91500

7 620013 Provizorní úprava terénu, zem.č.3 - 0,35x38 =13,30 m2 m2 13,30000 40,00 532,00

0,35*38,0 13,30000

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - úsek 2

Veřejné osvětlení - I.etapa - PŘÍPOČET

Zemní práce VO
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