
DODATEK č. 9
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 9. 2013
č. objednatele: 130956 
č. zhotovitele: NM 02/2013
dodatek č. 9 evid. pod číslem objednatele: 2018/5901/NM
____________________________________________________________________________________
Článek I.

Smluvní strany 

Objednatel:



Národní muzeum, příspěvková organizace


se sídlem:
Václavské náměstí 68, 115 79  Praha 1


statutární orgán zastoupený:
PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., generálním ředitelem

IČ:
00023272


DIČ:
CZ00023272


bankovní spojení:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zástupce pro věci smluvní:
Mgr. Milan Plaček, náměstek generálního ředitele



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zástupce pro věci technické:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

technický dozor objednatele:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 (dále jen objednatel)

Zhotovitel:

 
PRACOM s. r. o.

se sídlem:
Nad Paťankou 38, 160 00  Praha 6


adresa pro doručování:
Trojská 633/173d, 170 00  Praha 7


statutární orgán zastoupený:
Janem Munzarem, jednatelem společnosti


IČ:
48026450


DIČ:
CZ48026450


zápis v obchodním rejstříku:
OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14241


bankovní spojení:
XXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:
XXXXXXXXXXXXXX

zástupce pro věci smluvní:
Jan Munzar, jednatel, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zástupce pro věci technické:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

koordinátor restaurátorských prací zhotovitele: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen zhotovitel)

Článek II.

Předmět dodatku

Smluvní strany dohodly následující změny smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 9. 2013:

1. Z důvodu časové závislosti zpětné instalace mobiliáře do historické budovy Národního muzea na harmonogramu dokončení rekonstrukce historické budovy Národního muzea se v článku III. smlouvy označeném jako Místo a doba plnění upravují termíny v odstavci 2 následovně:
a) termín ukončení do 28. 2. 2019 pro transport mobiliáře a jeho opětovnou montáž na místě určení,
b) termín ukončení do 30. 6. 2019 pro následující činnosti na mobiliáři: práce sklenářské, spolupráce restaurátora se stavební profesí EZS, příprava pro osvětlení vitríny, zpracování závěrečné zprávy o provedené práci.
Aktualizované znění „Časového harmonogramu postupu provedení díla včetně platebního kalendáře" je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek II. smlouvy o dílo označený Předmět smlouvy se doplňuje o provedení změn - vícepráce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, s názvem Návrh změnového listu č. 4b.

3. V článku IV. smlouvy o dílo označeném Cena díla se upravuje v odst. 1 celková cena díla takto:

Cena díla se zvyšuje po provedení změny dle tohoto dodatku takto:

Cena díla bez DPH se zvyšuje o:
300 000,00 Kč
O výše uvedenou částku se mění sjednaná cena díla, která po úpravách dle tohoto dodatku činí:

Sjednaná cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH:
26 550 891,68 Kč
Zvýšení ceny díla dle dodatku č. 9 bez DPH:
300 000,00 Kč

Nová cena díla bez DPH:
26 850 891,68 Kč

DPH 21%:
5 638 687,25 Kč

Nová cena díla celkem vč. DPH:
32 489 578,93 Kč

Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 až 8, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 9, zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek č. 9 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 9 smlouvy o dílo a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 - Časový harmonogram postupu provedení díla včetně platebního kalendáře
Příloha č. 2 – Návrh změnového listu č. 4b
V Praze dne
V Praze dne 
Za objednatele:
Za zhotovitele:


…………………………………..
…………………………………..

PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.
Jan Munzar


generální ředitel Národního muzea
jednatel společnosti PRACOM s.r.o.
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2

