
 

          
 

 

D O D A T E K   č. 2 
S M L O U V Y    O    D Í L O   č. 1342-2017-523101 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 
kraj 

Sídlo: Hroznová 17, 603 00 Brno 
Zastoupen: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro 

JmK 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx, vedoucí Pobočky Vyškov 

xxx, odborný rada Pobočky Vyškov 
Adresa: Palánek 1, 682 01 Vyškov 
Telefon: xxx - xxx 

xxx - xxx 
E-mail : xxx  

xxx 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: xxx 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o. 
Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč 
Zastoupen: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a 

Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněni 
jednat: 

Ing. Aleš Tůma, jednatel a 
Ing. Libor Sedláček, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxx 

Telefon: xxx 
E-mail : xxx 
ID DS: 2r63dp8 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Třebíč 
Číslo účtu: xxx 
IČO: 63470985 
DIČ: CZ63470985 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

KS v Brně, oddíl C, vložka 19972 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Marefy 



 

          
 

 

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 24.10.2017 upřesňuje 
počet MJ ucelené části fakturačního celku přípravných prací tak, jak je uveden v položkovém 
výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem: 
 
FC 3.4. Přípravné práce:  
dílčí části 
3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona 
počet MJ (100bm) se snižuje z 33 na 29. 
 
Celková cena díla se tím snižuje o 9 200 Kč bez DPH, tj. o 11 132 Kč včetně 21% DPH. 
Celková cena díla tedy činí 2 320 200 Kč bez DPH. 
 
Důvodem změny počtu MJ je skutečnost zjištěná měřením přímo v terénu. 
 
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 
 
Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro 
objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.    
 
Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že 
nebyla sepsána v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
podpisy. 
 

V Brně dne 27.9.2018  

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
  

 

 
 
Ing. Jan Ševčík 
ředitel KPÚ pro JmK 

 
 
Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček 
jednatelé EKOS T, spol. s r.o. 

 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 2 - KoPÚ v k.ú. Marefy

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 28 2 000 56 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 3 000 9 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 390 800 312 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech ha 5 1 500 7 500

Vektorizace vlastnické mapy ha 0

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 0

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 138 2 300 317 400 31.7.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 29 2 300 66 700 30.9.2018

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 100 bm 0

Rozbor současného stavu                      ha 391 400 156 400 30.11.2018

Studie odtokových poměrů ha 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 391 400 156 400 30.3.2019

1 081 400 30.3.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 391 1 000 391 000

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 93 600 55 800

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 127 800 101 600

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 83 800 66 400

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 386 1 000 386 000 30.9.2020

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000 do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 020 800

3.6. Mapové dílo ha 391 400 156 400 
do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

156 400

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.4.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.11.2019

3.4.4.

30.11.20173.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 77 800 61 600

do 30.9. roku 
následujícího po 

roce, ve kterém 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 61 600

1 081 400 Kč

1 020 800 Kč

156 400 Kč

61 600 Kč

2 320 200 Kč

487 242 Kč

2 807 442 Kč

ředitel KPÚ pro JmK jednatelé EKOS T, spol. s r.o.

Ing. Jan Ševčík Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Brně dne 27.09.2018       

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků




