
Stavba: 001-1202-330

Objednatel: Město Třeboň IČO: 00247618

Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618

37901 Třeboň-Třeboň II

Zhotovitel: IČO: 47239328

DIČ: CZ47239328

37901

Vypracoval: Skočný

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

26 024,00

-0,36

63 350,40

0,00

Přechod pro chodce u kaple sv. Petra a Pavla

Lesostavby Třeboň a.s.

Celkem

60 572,96

Novohradská 226

Třeboň

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

123 923,36

149 947,00

123 923,36

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

ZL č.1 0 123 923 26 024 149 947 100

1 0 -122 364 -25 696 -148 060 -99

1 0 246 287 51 720 298 008 199

0 123 923 26 024 149 947 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 34 360,80 28

46-M HSV 15 873,00 13

5 HSV 27 082,39 22

8 HSV -6 277,44 -5

9 HSV -36 149,49 -29

91 HSV 5 417,60 4

93 HSV 4 280,10 3

96 HSV 11 800,00 10

711 PSV 63 350,40 51

D96 PSU 4 186,00 3

Cena celkem 123 923,36 100

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Bourání konstrukcí

Izolace proti vodě

Přesuny suti a vybouraných hmot

Zemní práce

ZEMNÍ PRÁCE:

Komunikace

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce, bourání

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - méněpráce

ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - vícepráce

Celkem za stavbu
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S: 001-1202-330

O: ZL č.1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 5 Komunikace -49 063,08
1 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 

mm

m2 -218,00000 225,06 -49 063,08

dle situace č. přílohy 2, část C1 : 

-zastávka : 

218 : 

změna - odpočet : -218 -218,00000

Díl: 8 Trubní vedení -37 151,32
2 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 

potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 

kompletní

kus -1,00000 22 630,91 -22 630,91

  dle situace č. přílohy 2, část C1 : 

  -zřízení kan. šachet - zatrubnění příkopu DN 250 : 

změna - odpočet : -1 -1,00000

3 871373121 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 

10 z polypropylenu DN 250

m -16,18000 38,13 -616,94

  dle situace č. přílohy 2, část C1 : 

  -zatrubnění příkopu DN 250 : 

změna - odpočet : -16,18 -16,18000

4 28611204 trubka kanalizační PP 250x6000 mm SN10 m -16,18000 859,30 -13 903,47

  -zatrubnění příkopu DN 250 : 

změna - odpočet : -16,18 -16,18000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -36 149,49
5 916261111 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože 

z betonu prostého

m -163,00000 142,06 -23 155,78

  dle situace č. přílohy 2, část C1 : 

  -přídlažba z jedné řady kostky drobné, beton lože a 

opěry C 20/25 : 

změna - odpočet : -163 -163,00000

6 58380129 kostka dlažební žula drobná t -3,91200 3 321,50 -12 993,71

Začátek provozního součtu

  -přídlažba z jedné řady kostky drobné : 

změna - odpočet : -3,912 -3,91200

Položkový rozpočet 

Přechod pro chodce u kaple sv. Petra a Pavla

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - méněpráce
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S: 001-1202-330

O: ZL č.1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 34 360,80
1 1131511191RT Mimořádné frézování živičného krytu pl.do 500 m2,pruh do 

75cm,tl.10cm

kpl 1,00000 31 044,00 31 044,00

frézování z důvodu změny napojení zastávky na silnici I/24 

: 1

1,00000

- fréza: 8 x 2.730,- : 

- doprava: 36 x 65,- : 

- NA: 8 x 858,- : 

2 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4

m3 12,00000 153,55 1 842,60

výkopek z odstranění nánosů z příkopu - odvoz na skládku 

(odhad) : 40,0*0,3

12,00000

3 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 12,00000 19,50 234,00

výkopek z odstranění nánosů z příkopu : 12,0 12,00000

4 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 12,00000 9,75 117,00

5 171201211T00 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce

t 21,60000 52,00 1 123,20

12,0*1,8 21,60000

Díl: 5 Komunikace 76 145,47
6 5671221141R Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm 

vč. dopravy, uložení a hutnění

m2 218,00000 321,06 69 991,08

-zastávky : 

změna - přípočet : 218,0 218,00000

7 573231110 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze modifikované v 

množství 0,25 kg/m2

m2 16,30000 15,60 254,28

  dle situace č. přílohy 2, část C1 : 

  -vozovka : 

změna - přípočet: náhrada za přídlažbu z kostek : 16,3 16,30000

8 576111223 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) 

modifikovaný tl 40 mm š přes 3 m

m2 16,30000 361,97 5 900,11

  dle situace č. přílohy 2, část C1 : 

  -vozovka : 

změna - přípočet: náhrada za přídlažbu z kostek : 16,3 16,30000

Díl: 8 Trubní vedení 30 873,88
9 894423112 Osazení betonových dílců šachet do 3,0 t šachtová dna, 

na kroužek, do 3,0 t

kus 1,00000 2 064,20 2 064,20

10 59224366.A Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 kus 1,00000 7 605,00 7 605,00

11 871393121 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 

10 z polypropylenu DN 400

m 14,00000 66,29 928,06

12 28614294 Trubka kanalizační PP SN10 DN 400 m 14,00000 1 448,33 20 276,62

Díl: 711 Izolace proti vodě 63 350,40
13 711171559 Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně m2 204,00000 138,10 28 172,40

14 28322029 hydroizolační fólie Fatrafol 803/VS zemní m2 205,00000 171,60 35 178,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 5 417,60
15 938902106 Čištění příko.nezpev.š.nad 40cm,objem do 0,50 m3/m m 40,00000 135,44 5 417,60

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 4 280,10
16 938906147 Zazdění čel propustků kus 2,00000 2 140,05 4 280,10

Díl: 96 Bourání konstrukcí 11 800,00
17 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 4,00000 2 950,00 11 800,00

2,0*2,0*1,0 4,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 186,00
18 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 9,20000 104,00 956,80

vybouraný betonový základ : 4,0*2,3 9,20000

19 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 82,80000 13,00 1 076,40

odvoz na skládku do 10 km : 9,2*9 82,80000

20 979990103 Poplatek za skládku suti - beton t 9,20000 234,00 2 152,80

Díl: 46-M ZEMNÍ PRÁCE: 15 873,00
21 460310016 NEŘÍZENÝ ZEMNÍ PROTLAK DO 125mm m 11,00000 1 443,00 15 873,00

Položkový rozpočet 

Přechod pro chodce u kaple sv. Petra a Pavla

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - vícepráce
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