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DODATEK Č. 3 
 

SMLOUVY O DÍLO 

 
„Tábor - Údolní a Husova ulice - kanalizace a vodovod - I. etapa - Husova ulice“  

 
č.j. objednatele 5/2017/R 

  

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

I.  

Smluvní strany 

Objednatel:   

 Název:                            Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 

se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 

zastoupené:  Ing. Milan Míka – ředitel společnosti 

IČ:  26069539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: XXX 

telefon/fax:   XXX  

e-mail:   XXX   

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní Ing. Milan Míka 

zástupce pro věci technické Michal Sviták 

dozor investora a koordinátor BOZP  VRV a.s. 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel:                                      

        Název: HYDRO & KOV s. r. o. 

se sídlem: Rybářská 801, 379 01 Třeboň 

IČ: 277 20 161 

DIČ: CZ27720161 

jednající: Petrem Ježkem 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 

16097 od 26.2.2007 

zástupce ve věcech smluvních:  Petr Ježek 

zástupce ve věcech technických: Miroslav Ježek 

 bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  

 číslo účtu: XXX 

        tel. 384 722 033 e-mail:   info@hydrokov.cz 

 odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. Pavel Kubašta 

      -  obor autorizace:         vodohospodářské stavby 

            -  číslo autorizace:         7833 

 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše   

uvedená smlouva mění v čl. III. a XI : 
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III. 

Cena díla a platební podmínky 

 

V článku III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY se ruší text odstavce 1. a nahrazuje se novým 

zněním: 

1. Celková cena díla v rozsahu čl. II smlouvy je stanovena na základě výsledku předmětného výběrového 

řízení a nabídky zhotovitele a vzájemně odsouhlasenými změnami, specifikovanými ve Změnových 

listech č. 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4a, 6, 6a, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 11a, 12, 12a, 13, 13a a 15a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí: 

  

 

Cena díla dle smlouvy o dílo                                        12 222 222,00 Kč bez DPH 

Změna ceny Dodatek č.3 – ZL č.1, 2 , 3, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13    2 326 979,20 Kč bez DPH 

Změna ceny Dodatek č.3 – ZL č.1a, 2a, 3a, 4a, 6a ,9a, 11a, 12a, 13a, 15a              - 1 885 697,37 Kč bez DPH 

 

Cena celkem                                                                                             12 663 503,83 Kč bez DPH
  

  DPH uvedené v procentech 21 %  

 

 9.  Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek 

a služeb potvrzeného objednatelem, tj. technickým dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 

Pozastávka ve výši 10 % ceny díla bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z 

přejímacího řízení a resp. z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.  

      Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena až proběhne předání všech dokladů nezbytných pro 

kolaudaci objednateli. Tato podmínka je platná i v případě, že bude dílo jako takové hotové a 

předané. 

 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

 

V článku XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ se doplňují odstavce 11. a 12. s tímto textem: 

 

11. Tento dodatek č.3 ke smlouvě se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž 

objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

12.     Tento dodatek č.3 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu. 

 

Ostatní tímto dodatkem nedotčené články smlouvy zůstávají beze změn. 

 

 

V  Táboře dne 30.5.2018 V Třeboni dne 30.5.2018 

 

Za objednatele: Za zhotovitele:  

 

 

 

 

 

 . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Ing. Milan Míka Petr Ježek 

 ředitel společnosti jednatel společnosti 



SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

č ZL Název ZL cena ZL bez DPH

1 Bourání před SP4 267 046,29 Kč

1a Odečet pro bourání před SP4 -14 999,00 Kč

2 Přípojky,uliční vpusti 440 640,71 Kč

2a Přípojky, uliční vpusti -odečet -568 361,88 Kč

3 Vybourání 2x bet. potrubí DN800 110m (trasa do SP4) 319 460,37 Kč

3a Odečet pro bourání zděné 600/900 před SP4 110m -332 954,29 Kč

4 DIO - Husova (1x) kanalizace a vodovod 234 627,00 Kč

4.1 DIO - Husova 68 028,00 Kč

4.2 DIO - Budějovická 47 412,00 Kč

4.3 DIO - Husova asfalty 25 968,00 Kč

4.a Požadavky dopravy - odečet původní DIO -61 000,00 Kč

6 Zatažení potrubí DN400 do stávaj.stoky DN600 před Š3 57 932,25 Kč

6a Zatažení potrubí DN400 do stávaj.stoky DN600 před Š3
odečet propoje -689,37 Kč

7 Vodovod propoje 1 a 2 141 372,07 Kč

8 Bourání asfaltů - Husova + Budějovická 172 996,87 Kč

9 Chodníky 101 403,03 Kč

9a Chodníky -101 518,21 Kč

10 Vodovod skutečnost 33 681,85 Kč

11 Vodovodní přípojky - skutečnost 57 648,72 Kč

11a Vodovodní přípojky původní odečet -212 100,07 Kč

12 Budějovická provizorní oprava komunikace 281 567,87 Kč

12a Neprováděné zaasfaltování a KZC -487 619,28 Kč

13 SK1, SK2 77 194,17 Kč

13a SK1, SK2 odpočet -75 855,27 Kč

15a Neprováděné práce - odečet -30 600,00 Kč

Změna ceny celkem 441 281,83 Kč

Vícepráce 2 326 979,20 Kč

Méněpráce -1 885 697,37 Kč

Tábor - Údolní a Husova ulice - kanalizace a vodovod - I.etapa - Husova ulice



ZMĚNOVÝ LIST Č. : 01

Název akce:

Název změnového listu:

Předkladatel:

Číslo smlouvy:

Stavební objekt:

Forma předložení změny:

Dopad na cenu dodávky: navýšení 267 046,29 Kč

Vliv na harmonogram prací:

Vliv na záruku dle smlouvy:

Technický popis:

Přílohy:

Jméno: Podpis, razítko, datum:

TDI: Ing. Petr Jerhot

Za zhotovitele: ing.Miroslav Ježek

Za objednatele: Michal Sviták

Projektant: Jan Krátoška

Bourání před SP4

Tábor-Údolní a Husova ulice-kanalizace a vodovod-I.etapa-Husova
ulice

HYDRO & KOV s.r.o.

patrný z jednotlivých položek rozpočtu

nemá vliv na záruku

nemá vliv na záruku

1. položkový rozpočet

5/2017/R

viz. přílohy

SO-1.01.1



S: 4612

O: SO-1.01

R: 1.01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 225 321,90
6 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 5,80000 274,53 1 592,27

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.
rozšíření výkopu před SP4  š.(5-2,1)*dl.5*hl.(4,5-4,1) 5,8

URS 130901121R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně z betonu prostého pneumatickým kladivem m3 22,83800 6 310,00 144 107,78
s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,
odstranění obetonování stávaj.potr.DN600 popílkovou směsí před SP4
dl.5m š.1,5 hl.3,5m 26,25
odečet potrubí 0,4*0,4*3,14*5+odečet komínku š. 0,6*0,6*2,5 -3,412

URS 130901123R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, pneumatickým kladivem m3 1,40640 11 998,12 16 874,16
s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,
bouraná žel.betonová stěna před SP4 pro osazení nového potr.DN800
dl.1,5m š.1,2 hl.1,2m 2,16
odečet potrubí 0,4*0,4*3,14*1,5 -0,7536

URS 153111115 Podélné řezání zaberaněných štětovnic m 4,80000 646,00 3 100,80
před vstupem do šachty 'dl.1,2*4 4,8

URS 976075311 Vybourání kovových kotevních želez hm.do 50kg t 0,06924 6 680,00 462,52
výztuhy u larsen I č.20 1,2m prof.32mm 5ks*1,2
1,2*26,2/1000 0,03144
(5*1,2)*6,3/1000 0,0378

URS 976075311R Odvoz a likvidace vybouraných kovových částí soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00
10 131301202R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně m3 2,90000 167,77 486,53

včetně příplatku za lepivost
rozšíření výkopu před SP4  š.(5-2,1)*dl.5*hl.(4,5-4,1) *50% 2,9

11 131401202R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 5, hloubení ručně a strojně m3 2,90000 628,37 1 822,27

rozšíření výkopu před SP4  š.(5-2,1)*dl.5*hl.(4,5-4,1) *50% 2,9
11 138601201 Dolamování zap. nebo nezap.vykopávek v hor.5až7 s použitím pneumat.nářadí s příp.nutným přem.výkopku ve výkopišti,bez naložení,m3 5,24280 5 510,00 28 887,83

ve vrstvě tl.do500mm v horn.tř.7
odstranění obetonování stávaj.potr.DN600 popílkovou směsí před SP4
dl.3m š.1,5 hl.1,5m 6,75

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do
3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

ZL č.1 přípočet Položkový soupis prací a dodávek
Tábor-Údolní a Husova ulice - kanalizace a vodovod - I.ETAPA - HUSOVA ULICE

Stoka Husova bourání před SP4

Stoka Husova bourání před SP4

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost
do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,



odečet potrubí 0,4*0,4*3,14*3 -1,5072
18 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 2,90000 996,44 2 889,68

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
včetně příplatku za lepivost
rozšíření výkopu před SP4  š.(5-2,1)*dl.5*hl.(4,5-4,1) *50%

26 161101103R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m m3 5,80000 66,09 383,32
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
rozšíření výkopu před SP4  š.(5-2,1)*dl.5*hl.(4,5-4,1) 5,8

30 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 5,80000 230,81 1 338,70
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

34 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 5,80000 55,21 320,22
35 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. na skládku m3 5,80000 15,15 87,87

36 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 5,80000 86,43 501,29
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

38 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 5,80000 132,18 766,64
40 161101152R01 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m - bourání m3 24,24800 66,09 1 602,55

bourání ŽB : 1,41 1,41
bourání bet. kce : 22,83 22,83800

41 162701155R01 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m - bourání m3 24,24800 297,92 7 223,96
bourání ŽB : 1,41 1,41
bourání bet. kce : 22,83 22,83800

42 162701159R01 Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km - bourání m3 48,49600 22,47 1 089,71
skládka celkem 12km : 24,24*2 48,496

47 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 50,92080 162,68 8 283,80
Součet: : 24,24*2,1 50,9208

Díl: 11a Přípravné a přidružené práce - živice 798,17
57 113108406R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm m2 1,25000 45,76 57,20

MK asfalt odkop u spadiště SP4 : (5-4,5)*2,50 1,25

59 113151113R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 40 mmm2 1,25000 111,85 139,81

MK asfalt odkop u spadiště SP4 : (5-4,5)*2,50 1,25
61 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 0,27500 122,01 33,55

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
57,59 :
Součet: : 1,25*0,1*2,2 0,275

62 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 2,75000 11,18 30,75
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
57,59 :

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění
(vybourání) živičného krytu kolem překážek,



Součet: : 1,25*0,1*2,2*10 2,75
63 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 2,75000 195,22 536,86

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 5 532,71
64 273323611R00 Beton základových desek železový vodostavební beton třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XD3, odolnost proti korozi způsobené chloridym3 0,80415 2 999,50 2 412,05

bez dodávky a uložení výztuže
beton C30/37 XC4, XF1, XA1
obetonování nového napojení
1*1,2*1,2-potrubí 0,45*0,45*3,14*1 0,80415

65 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 2,40000 457,55 1 098,12
svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
obetonování nového napojení
1,2*1*2 2,4

66 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 2,40000 55,21 132,50
svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.
obetonování nového napojení
1,2*1*2 2,4

67 273361721R00 Výztuž základových desek z betonářské oceli BSt 500 S t 0,06432 29 384,94 1 890,04
rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,
výztuž B 500 B, BSt 500 M, S 235 JR
statika 80kg/m3 : 0,804*0,08 0,06432

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 686,76
150 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 9,50000 72,29 686,76

včetně spotřeby vody
MK asfalt odkop u spadiště SP4 : 4,50+2,50*2 9,5

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 34 706,75
998001123 Přesun hmot pro demolice objektů t 45,25000 767,00 34 706,75

Celkem 267 046,29



ZMĚNOVÝ LIST Č. : 01a

Název akce:

Název změnového listu:

Předkladatel:

Číslo smlouvy:

Stavební objekt:

Forma předložení změny:

Dopad na cenu dodávky: snížení -14 999,00 Kč

Vliv na harmonogram prací:

Vliv na záruku dle smlouvy:

Technický popis:

Přílohy:

Jméno: Podpis, razítko, datum:

TDI: Ing. Petr Jerhot

Za zhotovitele: ing.Miroslav Ježek

Za objednatele: Michal Sviták

Projektant: Jan Krátoška

1. položkový rozpočet

nemá vliv na záruku

nemá vliv na záruku

patrný z jednotlivých položek rozpočtu

5/2017/R

SO-1.01.1

viz. přílohy

Tábor-Údolní a Husova ulice-kanalizace a vodovod-I.etapa-Husova
ulice

Odečet pro bourání před SP4

HYDRO & KOV s.r.o.



S: 4612

O: SO-1.01

R: 1.01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 8 Trubní vedení -12 000,22
110 831-001 Úprava stávajícího spadiště SP4 kus 1,00000 -12 000,22 -12 000,22

z této položky je odečteno pouze rozšíření stávaj.prostupu
příloha D.3.4
rozšíření stáv.prostupu do šachty a stáv.žlabu v šachtě, vyspravení žlabu a ochranný nový nátěr
příloha D.3.4 ... rozšíření stáv.prostupu do šachty a stáv.žlabu v šachtě, vyspravení žlabu a ochranný nový nátěr : 1 1

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání -2 998,78
138 936311114R00 Zabetonování potrubí z betonu vodostavebního třídy C 25/30 XA2, o ploše otvoru přes 0,25 do 2,00m2 m3 -1,11294 2 694,47 -2 998,78

uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží z betonu vodostavebního, pevné spojení potrubí nebo trubní zděře s
betonem v otvoru, očištění potrubí před betonáží, bednění a odbednění,
platí i pro beton C30/37 XC4, XF1, XA1
příloha D.3.4 ... úprava stáv.spadiště SP pozice 6 :
zabet.stáv.prostupu stoky 600/900 a žlabu ve spadišti : 0,60*0,90*0,30+1,761*0,90*0,60 -1,11294

Celkem -14 999,00

 ZL č.1a odečet Položkový soupis prací a dodávek
Tábor-Údolní a Husova ulice - kanalizace a vodovod - I.ETAPA - HUSOVA ULICE

Stoka Husova bourání před SP4 odečet

Stoka Husova bourání před SP4 odečet



ZMĚNOVÝ LIST Č. : 02

Název akce:

Název změnového listu:

Předkladatel:

Číslo smlouvy:

Stavební objekt:

Forma předložení změny:

Dopad na cenu dodávky: navýšení 440 640,71 Kč

Vliv na harmonogram prací:

Vliv na záruku dle smlouvy:

Technický popis:

Přílohy:

Jméno: Podpis, razítko, datum:

TDI: Ing. Petr Jerhot

Za zhotovitele: ing.Miroslav Ježek

Za objednatele: Michal Sviták

Projektant: Jan Krátoška

1. položkový rozpočet

nemá vliv na záruku

nemá vliv na záruku

patrný z jednotlivých položek rozpočtu

5/2017/R

SO-1.03.1

viz. přílohy

Tábor-Údolní a Husova ulice-kanalizace a vodovod-I.etapa-Husova
ulice

Přípojky domovní,přípojky uličních vpustí

HYDRO & KOV s.r.o.



S: 4612
O: SO-1.03
R: 1.03.1

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství dle SoD cena  dle SoD množství množství množství množství cena celkem
dešt.př,UV dom.př ZL rozdíl vícepráce

Díl: 1 Zemní práce
3 139601102R00Ruční výkop jam, rýh a šachet Ruční výkop jam, rýh a šachet v

hornině tř. 3
m3

68,304 701,58 45,64560 103,93940 149,5850 81,28 57 025,12
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční
dopravní prostředek
včetně příplatku za lepivost
Začátek provozního součtu

  DeštP : 1,20*59*1,19(prům.hl.) 84,252 207,879

  UV : 1,20*19,2*2,28 52,5312 0

  UV 2,00*(2,00-1,20)*(2,32+0,10)*6 23,232 0
  odpočet povrchů :

  MK asfalt :
  DeštP : -1,20*(85)*0,50 -51 0

  UV : -1,20*19,2*0,50 -11,52 0

  -2,00*(2,00-1,20)*0,50*6 -4,8 0

  chodník asfalt :

  DeštP : -1,20*(3*1,5)*0,26 -1,404 0
  Mezisoučet 91,2912 207,879

Konec provozního součtu

geologie .... h.3 ... 20% : (91,29+207,87)*0,5 45,646 103,939

4 139601103R00Ruční výkop jam, rýh a šachet Ruční výkop jam, rýh a šachet v
hornině tř. 4

m3
68,304 996,44 45,64560 103,93940 149,5850 81,28 80 991,64

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční
dopravní prostředek
včetně příplatku za lepivost
výpočet v položce výkop rýh h.3 :

geologie .... h.4 ... 20% : 45,6456 103,9393994

7 151101102R00Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv
mezerovitost, hloubky do 4 m

m2
654,256 15,25 251,20400 440,34600 691,5500 37,29 568,73

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
DeštP : 59*1,19*2 140,42 440,3459998

UV :19,2*2,28*2 87,552 0

2*(2,00-1,20)*(2,32+0,10)*6 23,232 0

ZL č.2 Položkový soupis prací a dodávek
Tábor-Údolní a Husova ulice - kanalizace a vodovod - I.,II ETAPA - HUSOVA ULICE
2. Kanalizační přípojky Husova
2. Kanalizační přípojky  Husova



8 151101112R00Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 654,256 3,05 251,20400 440,34600 691,5500 37,29 113,75
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3
m od kraje výkopu,
DeštP : 59*1,19*2 140,42 346,8

UV :19,2*2,28*2 87,552 0

2*(2,00-1,20)*(2,32+0,10)*6 23,232 0

9 161101102R00Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu
přes 2,5 do 4 m

m3 75,134 55,92 50,21016 114,33 164,538 89,40
4 999,47

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní
nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,výkop nad 100m3 do 4m ... 55% :

h.1-4 ... 40% 50,21016 114,333

11 162401102R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost
přes 1 500  do 2 000 m

m3 78,732 90,80 78,73200 78,73200 157,464 78,73
7 148,87

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,Začátek provozního součtu

  zásypy mimo kom. : 39,47 39,47 39,366

  Mezisoučet 39,47 39,366

Konec provozního součtu

meziskládka tam a zpět : 39,47*2 78,94 78,732

12 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost
přes 9 000  do 10 000 m

m3 97,242 230,81 51,82120 168,51280 220,325 123,08
28 408,79

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,výkop 1-4 : 91,2912 207,8787989

meziskládka : -39,366 -39,47 -39,366

14 162701109R00Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m
 z horniny 1 až 4

m3 194,484 17,49 103,64240 337,02560 440,658 246,17
4 305,58

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,skládka celkem do 12km : 80,02*2 103,6424 337,0255978

16 167101102R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání
výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 39,366 55,21 39,47000 39,36600 78,836 39,47
2 179,14

meziskládka : 39,47 39,47 39,366

19 175101101R00Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 68,656 116,93 45,10926 68,11469 113,224 44,57 5 211,34
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje,UV ... DN200,150, : 1,20*(24+15,2)*0,525 24,696 53,55

DP ... DN150,125,100 : 1,20*(39)*0,470 21,996 16,8407

odpočet D potrubí :

DN200 : -3,14*0,1125*0,1125*15,2 -0,6041 -1,7088

DN150 : -3,14*0,085*0,085*24 -0,5445 -0,5672

DN125 : -3,14*0,0625*0,0625*29 -0,3557 0,0000

DN150 : -3,14*0,05*0,05*10 -0,0785 0

21 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 97,242 132,18 51,82120 168,51280 220,325 123,08 16 269,11
výkop 1-4 : 119,49 91,2912 207,8787989



meziskládka : -39,47 -39,47 -39,366

24 58337330Rštěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A T 225,048 244,03 156,90864 106,82738 263,736 38,69 9 441,04
obsyp potrubí : 45,1*1,67*1,1*1,01 83,677 106,827

obsyp UV : 39,47*1,67*1,1*1,01 73,2315 0,0000

25 58344197Rštěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A T 90,468 264,36 0,00000 135,12660 135,1265971 44,66 11 806,05
akt.z.MK : 78*1,67*1,1*1,01 135,1265971

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
27 113107415R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše

jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm
m2

97,52 23,39 103,44000 88,80000 192,24 94,72 2 215,50

MK asfalt :

DP : 1,20*63 75,6 88,8

UV : 1,20*15,2 18,24 0

2,00*(2,00-1,20)*6 9,6 0

29 113111225R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného
cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250
mm

m2 97,52 52,87 103,44000 88,80000 192,24 94,72

5 007,85
štěrk částečně vyplněný cementovou maltou

MK asfalt :

DP : 1,20*63 75,6 88,8

UV : 1,20*15,2 18,24 0

2,00*(2,00-1,20)*6 9,6 0

31 979082213R00Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením
a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 119,271 122,01 80,24000 64,46000 144,7 25,43
3 102,59

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

26,27,28,29, :

Součet: :144,7 80,24 64,46

32 979082219R00Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý
další i započatý 1 km přes 1 km

t 1311,98 11,18 882,64 535,48 1418,12 106,14
1 186,65

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

26,27,28,29, :

Součet: :128,92*11 882,64 535,48

33 979990001R00Poplatek za skládku stavební suti t 119,271 162,68 64,46 64,46 128,92 9,65 1 569,70
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

26,27,28,29, :

Součet: : 80,24 64,46 64,46

Díl: 11a Přípravné a přidružené práce - živice
34 113108406R00Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě

nad 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm
m2 97,52 45,76 103,44000 88,80000 192,24 94,72

4 334,39
MK asfalt :

DP : 1,20*63 75,6 88,8

UV : 1,20*15,2 18,24 0

2,00*(2,00-1,20)*6 9,6 0



36 113151113R00Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do
500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do
750 mm, tloušťky 40 mm

m2 97,52 111,85 103,44000 88,80000 192,24 94,72

10 594,43
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od
frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů,
upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání)MK asfalt :

DP : 1,20*63 75,6 88,8

UV : 1,20*15,2 18,24 0

2,00*(2,00-1,20)*6 9,6 0

37 979082213R00Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením
a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 30,14 122,01 19,37900 21,38000 40,759 10,62
1 295,62

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

34,35,36, :

Součet: : 19,38 19,38 21,38

38 979082219R00Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý
další i započatý 1 km přes 1 km

t 331,54 11,18 235,18000 235,18000 470,36 138,82
1 552,01

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

34,35,36, :

Součet: :19,38*11 235,18 235,18

39 979990112R00Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 30,14 195,22 19,38000 41,99000 61,37 31,23 6 096,72
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

34,35,36, :

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce
40 451573111R00Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku

do 65 mm
m3 21,568 549,06 16,47600 13,32000 29,79 8,22

4 514,37
v otevřeném výkopu,

potrubí :

UV ... DN200 : 1,20*15,2*0,15 2,736 13,32

DP ... DN150,125,110 : 1,20*63*0,15 11,34 0

nová UV ... 1ks : 2,00*2,00*0,10*6 2,4

Díl: 8 Trubní vedení
41 871313121R00Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

DN 150 mm
m 15,5 113,88 24,00000 56,77000 80,77 65,27

7 432,95
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

 DN150 : dešt+UV+dompř …20+4 24 56,77

871273121R00Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem
DN 125 mm

m 65,30 29,00000 1,00000 30 30,00 1 959,00
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

Dešt... DN125 : 29 29 1

871263121R00Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem
DN 100 mm

m 60,40 10,00000 0,00000 10 10,00 604,00
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

Dešt... DN100 : 10 10 0



43 877313123R00Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým
kroužkem jednoosých DN 150 mm

kus 16 147,43 37,00000 15,00000 52 36,00
5 307,48

v otevřeném výkopu,

kolena,přesuvky,redukce 37 37 15

44 877353123R00Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým
kroužkem jednoosých DN 200 mm

kus 28 156,58 24,00000 21,00000 45 17,00
2 661,86

v otevřeném výkopu,

kolena,redukce,přesuvky 24 24 21

877270310Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým
kroužkem jednoosých DN 125 mm

kus 170,00 32,00000 1,00000 33 33,00 5 610,00
v otevřeném výkopu,

kolena,redukce,přesuvky 32 32 1

877260310Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým
kroužkem jednoosých DN 100 mm

kus 157,00 5,00000 0,00000 5 5,00 785,00
v otevřeném výkopu,

kolena 5 5 0

877310320Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým
kroužkem odbočných DN 125,150 mm

kus 314,00 9,00000 6,00000 15 15,00 4 710,00
v otevřeném výkopu,

odbočky9 9 6

877350320Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým
kroužkem odbočných DN 200 mm

kus 337,00 6,00000 0,00000 6 6,00 2 022,00
v otevřeném výkopu,

odbočky 6 6 0

721242115Lapače střešních splavenin PP DN110 D+M kus 2 640,00 5,00000 0,00000 5 5,00 13 200,00
45 892571111R00Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti

kanalizačního potrubí vodou
m 117,6 30,50 78,20000 126,06000 204,26 86,66

2 643,13
vodou nebo vzduchem,

 DN200,150 :24+15,2 39,2 126,06

 DN125,100 : 29+10 39 0

47 892601124R00Čištění kanalizace do DN 200, nad 100 m m 117,6 10,17 78,20000 78,89000 157,09 39,49 401,61
DP,UV ... DN200,150 ,125,100: 78,2 78,89

50 895940001T00Uliční vpust z betonových dílců DN 600 kus 1 8 388,27 6,00000 0,00000 6 5,00 41 941,35
s vysokým kalištěm a kalovým košem, hl.2,4 m se zápachovou
uzávěrou, napojení na potrubí DN150, mříž litinová 500x500mm
D400 s nálevkou včetně těsnění sparUV nová ... 1ks : 6 6 0

52 286144801R1Trubka plastová kanalizační  PP hladká s hrdlem DN 150 mm
min. SN8

m 15,965 223,69 24,72000 58,47200 83,192 67,23
15 038,01

ztratné 3% :24*1,03 24,72 58,472

286144801R1Trubka plastová kanalizační  PP hladká s hrdlem DN 125 mm
min. SN8

m 126,50 29,87000 0,00000 29,87 29,87 3 778,56
ztratné 3% : 29*1,03 29,87 30,9

286144801R1Trubka plastová kanalizační  PP hladká s hrdlem DN 100 mm
min. SN8

m 147,45 10,30000 0,00000 10,3 10,30 1 518,74
ztratné 3% : 10*1,03 10,3 10,3

54 28654600R1Koleno kanalizační PVC DN150/45° kus 8,12 132,18 9,13500 9,13500 18,27000 10,15 1 341,63
14+10ks :



ztratné 1,5% : 9,135 9,135

55 28654601R1Koleno kanalizační PVC DN150/90° kus 8,12 325,37 6,09000 8,12000 14,21 6,09 1 981,50
UV ... 3ks : 3,045

ztratné 1,5% : 3,045 8,12

56 28654603R1Koleno kanalizační PVC DN200/30° kus 14,21 223,37 3,04500 13,19000 16,235 2,03 452,32
DP +UV9 :

ztratné 1,5% : 12*1,015 3,045 13,19

28654601R1Koleno kanalizační PVC DN150/30° kus 112,18 1,01500 2,03000 3,045 3,05 341,59
28654602R1Koleno kanalizační PVC DN150/15° kus 114,14 1,01500 2,03000 3,045 3,05 347,56
28654601R2Koleno kanalizační PVC DN200/15° kus 205,66 1,01500 3,05000 4,065 4,07 836,01
28654602R2Koleno kanalizační PVC DN125/90° kus 87,58 4,06000 0,00000 4,06 4,06 355,57
28654601R3Koleno kanalizační PVC DN125/45° kus 68,90 5,07000 1,01000 6,08 6,08 418,91
28654602R3Koleno kanalizační PVC DN125/30° kus 66,92 5,07000 0,00000 5,07 5,07 339,28
28654601R4Koleno kanalizační PVC DN125/15° kus 62,97 5,07000 0,00000 5,07 5,07 319,26
28654601R5Koleno kanalizační PVC DN110/45° kus 45,27 3,05000 0,00000 3,05 3,05 138,07
28654602R5Koleno kanalizační PVC DN110/30° kus 45,27 2,03000 0,00000 2,03 2,03 91,90
28654601R7přesuvka kanalizační PVC DN125 kus 105,80 5,08000 0,00000 5,08 5,08 537,46
28654602R7přesuvka kanalizační PVC DN150 kus 112,20 4,06000 5,08000 9,45 9,45 1 060,29
28654601R8přesuvka kanalizační PVC DN200 kus 222,40 4,06000 7,10000 11,16 11,16 2 481,98
28654602R8redukce kanalizační PVC DN150/125 kus 86,60 5,08000 0,00000 5,08 5,08 439,93
28654601R9redukce kanalizační PVC DN125/110 kus 46,30 8,12000 0,00000 8,12 8,12 375,96
28654602R9redukce kanalizační PVC DN200/150 kus 161,40 2,03000 1,01000 3,045 3,05 491,46
28654601R10odbočka kanalizační PVC DN150/125 kus 200,80 6,09000 1,01000 7,11 7,11 1 427,69
28654602R10odbočka kanalizační PVC DN200/150 kus 387,70 6,09000 0,00000 5,08 5,08 1 969,52
28654601R11odbočka kanalizační PVC DN125/125 kus 169,20 2,03000 1,01000 3,04 3,04 514,37
28654602R11odbočka kanalizační PVC DN150/150 kus 246,90 1,01500 4,06000 5,075 5,08 1 253,02

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
61 980-00 Demontáž potrubí stáv.přípojek zastižených ve výkopu DN150-

300 vč.likvidace na skládku s poplatkem
m 102 371,12 78,20000 93,61557 171,816 69,82

25 909,95
odhad Dešt+UV : 78,2 78,2 93,61557

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
62 919735112R00Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes

50 do 100 mm
m 154 72,29 166,00000 232,34000 398,34 244,34

17 663,34
včetně spotřeby vody

MK asfalt :

DeštP+UV : (78,2)*2 156,4 232,34

2*(2,00-1,20)*6 9,6 0

Celkem kanalizační přípojky přípočet 440 640,71
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S: 4612
O: SO-1.03
R: 1.03.1

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množ dle SoD cena  dle SoD ZL rozdíl Celkem

Díl: 1 Zemní práce 533 810,46
2 119001421R00Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3

kabelů
m 42,00000 198,27 21,00000 21,00000 4 163,67

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku
zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením,
případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

kabel NN : 1,20*12 14,4
kabel sděl. : 1,20*3,5 4,2
kabel optický : 1,20*2 2,4

5 139601104T00Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 5 m3 102,45600 1 525,17 0 102,45600 156 262,82

výpočet v položce výkop rýh h.3 :

geologie .... h.5 ... 30% : 341,52*0,30

6 139601105R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 6 m3 102,45600 1 982,72 0 102,45600 203 141,56

výpočet v položce výkop rýh h.3 :

geologie .... h.6 ... 30% :341,52*0,30

10 161101152R00Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu
přes 2,5 do 4 m

m3 112,70200 66,09 0 112,70200 7 448,48
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní
nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,výkop nad 100m3 do 4m ... 55% :
h.1-4 ... 40% :341,52*0,60*0,55

13 162701155R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost
přes 9 000  do 10 000 m

m3 204,91200 297,92 0 204,91200 61 047,38
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,výkop 5-7 : 341,52*0,60

15 162701159R00Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

m3 409,82400 22,47 0 409,82400 9 208,75
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,skládka celkem 12km : 204,912*2

17 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy
připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 341,52000 15,15 299,165 42,35500 641,68
skládka 1-4 : 54,873 54,783
skládka 5-7 : 204,912 204,912
meziskládka : 39,47 39,47

ZL č.2a Položkový soupis prací a dodávek
Tábor-Údolní a Husova ulice - kanalizace a vodovod - I.,II ETAPA - HUSOVA ULICE
2. Kanalizační přípojky Husova
2. Kanalizační přípojky  Husova



18 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem
objektů v těchto vykopávkách

m3 188,64700 86,43 166,8350091 21,81199 1 885,21
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do
10 m od okraje zásypuvýkop celkem : 90,457 90,457
odpočet D potrubí :
DN200 : -3,14*0,1125*0,1125*24 -0,953775
DN150 : -3,14*0,085*0,085*15,2 -0,3448348
DN125 : -3,14*0,0625*0,0625*29 -0,355703125
DN100 : -3,14*0,05*0,05*10 -0,0785
odpočet D vpustí : -3,14*0,35*0,35*(2,32-0,50)*6 -4,200378
obsyp potrubí : -45,1 -45,1
obsyp UV : -9,7 -9,7
štp.podsyp : -39,47 -39,47

-100,2031909
Začátek provozního součtu Začátek provozního

součtu  akt.z.MK :   akt.z.MK :
  MK asfalt :   MK asfalt :
  DP 1,20*(85-21)*0,50 38,4
  UV : 1,20*17,2*0,50   UV : 1,20*17,2*0,50
  2,00*(2,00-1,20)*0,50*6 4,8
  Mezisoučet   Mezisoučet
  MK asfalt :   MK asfalt :
  DP : 1,20*85*(2,65-0,50-0,50-0,525-0,15) 99,45
  UV : 1,20*17,2*(2,65-0,50-0,50-0,47-0,15) 21,2592
  2,00*(2,00-1,20)*(2,32-0,50-0,50)*6 12,672

20 175101201R00Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 52,64000 524,66 39,479622 13,16038 6 904,72
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým
ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv
míru zhutnění,

obsyp UV ...  : 2,00*2,00*(2,32-0,50)*6 43,68
-3,14*0,35*0,35*(2,32-0,50)*6 -4,200378

22 199000003R00Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 204,91200 198,27 0 204,91200 40 627,90
výkop 5-7 :341,52*0,60

23 58310008TVhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP146
vč.dopravy na staveniště

m3 111,67900 518,56 92,247 19,43200 10 076,66

zásypy MK : 90,457*1,019 92,246
26 113107405R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše

jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm
m2 56,40000 16,27 21,6 34,80000 566,20

platí i pro tl.4cm



chodník asfalt :
DP : 4,8*(3*1,5) 21,6

28 113107615R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v
ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

m2 56,40000 38,64 21,6 34,80000 1 344,67

chodník asfalt :
DP : 4,8*(3*1,5) 21,6

30 113202111V01Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých, bez odvozu
suti

m 42,00000 50,03 36 6,00000 300,18
bez odvozu suti, materiál uložen na meziskládce
36 36

35 113108407R00Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad
50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm

m2 56,40000 47,79 21,6 34,80000 1 663,09
chodník asfalt :
DP : 4,8*(3*1,5) 21,6

42 871353121R00Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN
200 mm

m 102,10000 119,98 84,49 17,61000 2 112,85
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
UV ... DN200 : 15,2

46 892916111R00Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při
zkoušce kanalizačního potrubí
 DN přípojek do 200 mm

sada 22,00000 30,50 18 4,00000 122,00

vodou nebo vzduchem,
DeštP+DP : 12 12
UV : 6 6

49 877435121R02Výřez a montáž tvarovky plast na potrubí PEHD DN 800 kus 21,00000 2 897,82 19 2,00000 5 795,64
UV : 5 5
DeštP+DP :3 14

51 899-001Napojení odbočky na stávající přípojku kus 14,00000 2 338,59 11 3,00000 7 015,77
použití přechodové tvarovky nebo jiné univerzální spojky podle
materiálu a profilu stávající přípojkyDeštP+DP : 11 11

53 286144803R1Trubka plastová kanalizační  PP hladká s hrdlem DN 200 mm
min. SN8

m 105,16300 371,12 87,024 18,13900 6 731,75
ztratné 3% :84,48*1,03 87,0247

57 28654604R1Koleno kanalizační PVC DN200/45° kus 14,21000 233,86 11,165 3,04500 712,10
DP ... 3ks+UV2 :
ztratné 1,5% : 11*1,015 11,165

58 286572270R1Sedlová odbočka na KT potrubí DN600, sedlo DN 150 mm
mechanické

kus 1,01500 2 186,08 0 1,01500 2 218,87
1ks UV napojen na část potrubí KT DN600 :
ztratné 1,5% : 1*1,015

60 286572272R1Sedlová odbočka na PEHD potrubí DN800, sedlo DN 200 mm
mechanické

kus 14,21000 3 762,09 13,195 1,01500 3 818,52
UV+DP ... 13ks :
ztratné 1,5% : 13*1,015 13,195

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 24 046,01
63 998275101R00Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném

výkopu
t 545,20900 457,56 492,65630 52,55270 24 046,01



trubní ražené nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,7,23,24,25,40,42,43,44,46,48,49,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
:Součet: 492,656 492,656

Díl: M46Zemní práce při montážích 10 505,40
64 460510243RT1Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně

dodávky žlabu a poklopu
m 42,00000 875,45 30 12,00000 10 505,40

kabel NN : 1,20*19 22,8
kabel sděl. : 1,20*4 4,8
kabel optický : 1,20*2 2,4

Celkem kanalizační  přípojky odpočet 568 361,88



ZMĚNOVÝ LIST Č. : 03

Název akce:

Název změnového listu:

Předkladatel:

Číslo smlouvy:

Stavební objekt:

Forma předložení změny:

Dopad na cenu dodávky: navýšení 319 460,37 Kč

Vliv na harmonogram prací:

Vliv na záruku dle smlouvy:

Technický popis:

Přílohy:

Jméno: Podpis, razítko, datum:

TDI: Ing. Petr Jerhot

Za zhotovitele: ing.Miroslav Ježek

Za objednatele: Michal Sviták

Projektant: Jan Krátoška

1. položkový rozpočet

nemá vliv na záruku

nemá vliv na záruku

patrný z jednotlivých položek rozpočtu

5/2017/R

SO-1.01.1

viz. přílohy

Tábor-Údolní a Husova ulice-kanalizace a vodovod-I.etapa-Husova
ulice

Vybourání 2x beton.potrubí DN800 110m(trasa do SP4)

HYDRO & KOV s.r.o.



S: 4612

O: SO-1.01

R: 1.01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 319 460,37
8 130901123R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z

předpjatého, pneumatickým kladivem
m3 24,96272 11 998,12 299 505,71

ve výkopu :
BT DN800 : 3,14*(0,53*0,53-0,40*0,40)*110,00 41,75886
BT DN800 : 3,14*(0,53*0,53-0,40*0,40)*110,00 41,75886
podkladní vrstvy :
BT DN600 : 1,67*70,00*0,35 -40,915
BT DN700 : 1,80*28,00*0,35 -17,64
Mezisoučet 24,96272

40 161101152R01 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m - bourání m3 24,96272 66,09 1 649,79
bourání ŽB : 147,81 24,96272

41 162701155R01 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m - bourání m3 24,96272 297,92 7 436,89
bourání ŽB : 147,81 24,96272

42 162701159R01 Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km - bourání m3 49,92544 22,47 1 121,82
Začátek provozního součtu
  bourání ŽB : 83,517 24,96272
Konec provozního součtu
skládka celkem 12km :83,517*2 49,92544

47 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 59,91000 162,68 9 746,16
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
7,8, :
Součet: : 200,44 59,91

CELKEM 319 460,37

ZL č.3  přípočet Položkový soupis prací a dodávek
Tábor-Údolní a Husova ulice - kanalizace a vodovod - I.ETAPA - HUSOVA ULICE

Stoka Husova vybourání 2x bet.potrubí DN800

Stoka Husova vybourání 2x bet.potrubí DN800

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,



ZMĚNOVÝ LIST Č. : 03a

Název akce:

Název změnového listu:

Předkladatel:

Číslo smlouvy:

Stavební objekt:

Forma předložení změny:

Dopad na cenu dodávky: snížení -332 954,29 Kč

Vliv na harmonogram prací:

Vliv na záruku dle smlouvy:

Technický popis:

Přílohy:

Jméno: Podpis, razítko, datum:

TDI: Ing. Petr Jerhot

Za zhotovitele: ing.Miroslav Ježek

Za objednatele: Michal Sviták

Projektant: Jan Krátoška

1. položkový rozpočet

nemá vliv na záruku

nemá vliv na záruku

patrný z jednotlivých položek rozpočtu

5/2017/R

SO-1.01.1

viz. přílohy

Tábor-Údolní a Husova ulice-kanalizace a vodovod-I.etapa-Husova
ulice

Odečet pro bourání zděné 600/900 před SP4 110m

HYDRO & KOV s.r.o.



S: 4612

O: SO-1.01

R: 1.01.1

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce -332 954,29
7 130901103R00Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo

smíšeného, na maltu cementovou, pneumatickým kladivem
m3 -138,60000 1 382,82 -191 658,85

ve výkopu :
zděná 600/900 ... odhad tl.stěny 30cm : 0,30*(0,60+1,50)*2*110,00 138,6
šachty jsou v položce bourání ŽB kcí ve výkopu :

40 161101152R01Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m - bourání m3 -138,60000 66,09 -9 160,07
bourání zděné kce : 138,60 138,6

41 162701155R01Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m - bourání m3 -138,60000 297,92 -41 291,71
bourání zděné kce : 138,60 138,6

42 162701159R01Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km - bourání m3 -277,20000 22,47 -6 228,68
Začátek provozního součtu
  bourání zděné kce : 138,60 138,6
  Mezisoučet 138,6
Konec provozního součtu
skládka celkem 12km : 138,6*2 277,2

47 979990001R00Poplatek za skládku stavební suti t -235,62000 162,68 -38 330,66
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
7,8, :
Součet: :235,62 235,62

139 936451111R00Výplň cementopopílkovou suspenzí  dutin 1,0 MPa m3 -21,67640 2 135,24 -46 284,32

potrubí :
stoka 600/900 : 0,60*0,90*27,00 14,58
BT DN600 : 3,14*0,30*0,30*14,00 3,9564
šachty :
cca 2ks BT DN1000 ... hl.cca 3,5m : 3,14*0,50*0,50*(3,50-1,50)*2 3,14

CELKEM -332 954,29

zaplnění stávajícího potrubí a šachet popílkocementovou výplní

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

ZL č.3a odečet Položkový soupis prací a dodávek
Tábor-Údolní a Husova ulice - kanalizace a vodovod - I.ETAPA - HUSOVA ULICE

Stoka Husova odečet bourání

Stoka Husova odečet bourání



ZMĚNOVÝ LIST Č. : 04

Název akce:

Název změnového listu:

Předkladatel:

Číslo smlouvy:

Stavební objekt:

Forma předložení změny:

Dopad na cenu dodávky: navýšení 234 627,00 Kč

Vliv na harmonogram prací:

Vliv na záruku dle smlouvy:

Technický popis:

Přílohy:

Jméno: Podpis, razítko, datum:

TDI: Ing. Petr Jerhot

Za zhotovitele: ing.Miroslav Ježek

Za objednatele: Michal Sviták

Projektant: Jan Krátoška

1. položkový rozpočet

nemá vliv na záruku

nemá vliv na záruku

patrný z jednotlivých položek rozpočtu

5/2017/R

SO-99.1

viz. přílohy

Tábor-Údolní a Husova ulice-kanalizace a vodovod-I.etapa-Husova
ulice

DIO-Husova(1x) kanalizace a vodovod

HYDRO & KOV s.r.o.



S: 4612

O: SO-1.01

R: 1.01.1

P.č. Číslo položkyNázev položky dni množství cena / MJ Celkem
Díl: 5 Komunikace 234 627,00

R DIO Husova 1,00000 234 627,00 234 627,00

B28 165 6 7,20 7 128
E13 165 6 4,80 4 752
podstavec 165 12 6,60 13 068
IP22 149 6 18,00 16 092
IP10 149 3 4,80 2 146
B28 149 1 7,20 1 073
B24 149 2 7,20 2 146
B13 149 2 7,25 2 161
E7 149 1 7,20 1 073
C3 149 4 7,20 4 291
E13 149 7 4,80 5 006
IS11b 149 20 7,20 21 456
IS11c 149 4 7,20 4 291
B13 149 2 7,20 2 146
Z2 149 2 6,00 1 788
A15 149 2 7,20 2 146
B20 149 2 7,20 2 146
P4 149 1 19,13 2 851
Z4 149 6 6,00 5 364
podstavec/stojanDZ 149 73 6,60 71 788

 ZL č.4   Položkový soupis prací a dodávek
Tábor-Údolní a Husova ulice - kanalizace a vodovod - I.ETAPA - HUSOVA ULICE

ZL č.4   DIO Husova kanalizace,vodovod

ZL č.4 DIO Husova kanalizace,vodovod



S1 semaf.dvoucest. 72 1 540,00 38 880
A10 72 2 7,20 1 037
B28 72 1 7,19 518
Z4 72 6 6,00 2 592
C4 72 1 7,19 518
podstavec/stojanDZ 72 9 6,60 4 277
IS11c 49 13 7,20 4 586
Z4 49 6 6,00 1 764
B24 49 1 7,20 353
E13 49 1 4,80 235
PD DIO vč.žádost,proj,administr 2 878,00 2 878
údrž.baterií apřestavby 4 080,00 4 080

celkem DIO ZL č.4 bez DPH 234 627



ZMĚNOVÝ LIST Č. : 04.1

Název akce:

Název změnového listu:

Předkladatel:

Číslo smlouvy:

Stavební objekt: SO-99.1

Forma předložení změny:

Dopad na cenu dodávky: navýšení 68 028,00 Kč

Vliv na harmonogram prací:

Vliv na záruku dle smlouvy:

Technický popis:

Přílohy:

Jméno: Podpis, razítko, datum:

TDI: Ing. Petr Jerhot

Za zhotovitele: ing.Miroslav Ježek

Za objednatele: Michal Sviták

Projektant: Jan Krátoška

1. položkový rozpočet

nemá vliv na záruku

nemá vliv na záruku

patrný z jednotlivých položek rozpočtu

5/2017/R

viz. přílohy

Tábor-Údolní a Husova ulice-kanalizace a vodovod-I.etapa-Husova
ulice

DIO-Husova

HYDRO & KOV s.r.o.



S: 4612

O: SO-1.01

R: 1.01.1

P.č. Číslo položkyNázev položky dni množství cena / MJ Celkem
Díl: 5 Komunikace

R DIO Husova 5.3.do 29.3.2018 etapa 1 kus dni cena den/kus celkem

B28 2 25 20 1 000
E13 2 25 20 1 000
C4a 1 25 20 500
B24 a,b 2 25 20 1 000
Z5b 15 25 7 2 625
A15,A15 fluor 4 25 40 4 000
Z4 50 25 10 12 500
Blikač 3x 2 25 100 5 000
IP18b 4 25 40 4 000
B21a 2 25 20 1 000
celkem 32 625
VDZ provizorní žlutá čára 12,5cm 60m 60 59 3 528
beton.svodidlo provizor.v50cm 8m 1 25 211 5 275
montáž a demont.,doprava 1 8 400 8 400

R DIO Husova 30.3.do 31.3.2018 etapa 2 kus dni cena den/kus celkem

B28 2 2 20 80
E13 2 2 20 80
B24a,b 1 2 20 40
A15,A15 fluor 4 2 40 320
Z4 50 2 10 1 000
Blikač 3X 2 2 100 400
IS 11a 1 2 40 80

 ZL č.4.1   Položkový soupis prací a dodávek
Tábor-Údolní a Husova ulice - kanalizace a vodovod - I.ETAPA - HUSOVA ULICE

ZL č.4.1  DIO Husova kanalizace,vodovod

ZL č.4.1  DIO Husova kanalizace,vodovod



IP18b 4 2 40 320
IS 11b 6 2 20 240
C 4a 1 2 20 40
celkem 2 600
PD DIO vč.žádost,proj,administr 1 8 400 8 400
M práce,přesuny PDZ, doprava 1 7 200 7 200

celkem DIO ZL č.4.1bez DPH 68 028



ZMĚNOVÝ LIST Č. : 04.2

Název akce:

Název změnového listu:

Předkladatel:

Číslo smlouvy:

Stavební objekt: SO-99.1

Forma předložení změny:

Dopad na cenu dodávky: navýšení 47 412,00 Kč

Vliv na harmonogram prací:

Vliv na záruku dle smlouvy:

Technický popis:

Přílohy:

Jméno: Podpis, razítko, datum:

TDI: Ing. Petr Jerhot

Za zhotovitele: ing.Miroslav Ježek

Za objednatele: Michal Sviták

Projektant: Jan Krátoška

1. položkový rozpočet

nemá vliv na záruku

nemá vliv na záruku

patrný z jednotlivých položek rozpočtu

5/2017/R

viz. přílohy

Tábor-Údolní a Husova ulice-kanalizace a vodovod-I.etapa-Husova
ulice

DIO-Budějovická

HYDRO & KOV s.r.o.



S: 4612

O: SO-1.01

R: 1.01.1

P.č. Číslo položkyNázev položky dni množství cena / MJ Celkem
Díl: 5 Komunikace

R DIO Budějovická 1.4.do 9.4.2018 etapa 2 kus dnů cena den/kus celkem

B28 2 9 20 360
E13 2 9 20 360
C4a 1 9 20 180
B24 a,b 1 9 20 180
IS11b 6 9 20 1 080
IS11a 1 9 40 360
A15,A15 fluor 4 9 40 1 440
Z4 50 9 10 4 500
Blikač 3x 2 9 100 1 800
IP18b 4 9 40 1 440
B21a 2 9 20 360
celkem 12 060

R DIO Budějovická 10.4.do 30.4.2018 etapa 3 kus dnů cena den/kus celkem

B28 2 21 20 840
E13 4 21 20 1 680
B24a,b 2 21 20 840
A15,A15 fluor 3 21 40 2 520
Z4 40 21 10 8 400
Blikač 3x 4 21 100 8 400
IP18b 4 21 40 3 360

 ZL č.4.2   Položkový soupis prací a dodávek
Tábor-Údolní a Husova ulice - kanalizace a vodovod - I.ETAPA - HUSOVA ULICE

ZL č.4.2  DIO Budějovická kanalizace,vodovod

ZL č.4.2 DIO Budějovická kanalizace,vodovod



B21a 2 21 20 840
IS 11a 2 21 40 1 680
A9 2 21 20 840
IS 11b 5 21 20 2 100
B1 1 21 12 252
celkem 31 752
M práce,přesuny PDZ, doprava 1 3 600 3 600

celkem DIO 4.2 bez DPH 47 412



ZMĚNOVÝ LIST Č. : 04.3

Název akce:

Název změnového listu:

Předkladatel:

Číslo smlouvy:

Stavební objekt: SO-99.1

Forma předložení změny:

Dopad na cenu dodávky: navýšení 25 968,00 Kč

Vliv na harmonogram prací:

Vliv na záruku dle smlouvy:

Technický popis:

Přílohy:

Jméno: Podpis, razítko, datum:

TDI: Ing. Petr Jerhot

Za zhotovitele: ing.Miroslav Ježek

Za objednatele: Michal Sviták

Projektant: Jan Krátoška

1. položkový rozpočet

nemá vliv na záruku

nemá vliv na záruku

patrný z jednotlivých položek rozpočtu

5/2017/R

viz. přílohy

Tábor-Údolní a Husova ulice-kanalizace a vodovod-I.etapa-Husova
ulice

DIO-Husova pro asfalty

HYDRO & KOV s.r.o.



S: 4612

O: SO-1.01

R: 1.01.1

P.č. Číslo položkyNázev položky dni množství cena / MJ Celkem
Díl: 5 Komunikace

R DIO Husova 1.5.do 2.5.2018 kus dnů cena den/kus celkem

B28 2 2 20 80
E13 4 2 20 160
IP22 1 2 40 80
IP10,IP 10a,b 2 2 20 80
B24 2 2 20 80
IS11b 5 2 20 200
IS11a 2 2 40 160
Z2 3 2 20 120
A15,A15 fluor 3 2 40 240
Z4 40 2 10 800
Blikač 3 2 100 600
A9 2 2 20 80
IP18b 4 2 40 320
B21a 2 2 20 80
celkem 3 080
PD DIO vč.žádost,proj,administr
údrž.baterií apřestavby

R DIO Budějovická 3.5.do 4.5.2018 etapa 1 asfalty Budějovická kus dnů cena den/kus celkem

B28 2 2 20 80
E13 2 2 20 80
B24a,b 2 2 20 80
A15,A15 fluor 4 2 40 320
Z4 50 2 10 1 000

 ZL č.4.3   Položkový soupis prací a dodávek
Tábor-Údolní a Husova ulice - kanalizace a vodovod - I.ETAPA - HUSOVA ULICE

ZL č.4.3  DIO Husova kanalizace,vodovod

ZL č.4.3  DIO Husova kanalizace,vodovod



Blikač 2 2 100 400
Z 5b 15 2 7 210
IP18b 4 2 40 320
B21a 2 2 20 80
C 4a 1 2 20 40
celkem 2 610
PD DIO vč.žádost,proj,administr
údrž.baterií apřestavby

R DIO 3.5.do 29.5.2018 ul.Husova asfalty kus dnů cena den/kus celkem

B28 4 27 20 2 160
E13 4 27 20 2 160
celkem 4 320

R DIO 10.5.do 16.5.2018 ul.Husova asfalty 1.a2.etapa kus dnů cena den/kus celkem

A15 4 7 20 560
C4 a,b 2 7 20 280
Z4 10 7 10 700
celkem za 7 dnů 1 540

R DIO 17.5.do 20.5.2018 ul.Husova asfalty 3.a 4.etapa kus dnů cena den/kus celkem

C2f 1 4 20 80
IS 11b 2 4 20 160
B24a,b 2 4 20 160
A15 4 4 20 320
Z4 10 4 10 400
IS 11c 3 4 10 120
B2 1 4 20 80
IP 4a 1 4 17 68
C 4a,b 2 4 20 160
celkem 1 548
PD DIO vč.žádost,proj,administr 1 3 600 3 600
M práce,přesuny PDZ, doprava 1 9 270 9 270

celkem DIO 4.3 bez DPH 25 968



ZMĚNOVÝ LIST Č. : 04.a

Název akce:

Název změnového listu:

Předkladatel:

Číslo smlouvy:

Stavební objekt: SO-99.1

Forma předložení změny:

Dopad na cenu dodávky: snížení -61 000,00 Kč

Vliv na harmonogram prací:

Vliv na záruku dle smlouvy:

Technický popis:

Přílohy:

Jméno: Podpis, razítko, datum:

TDI: Ing. Petr Jerhot

Za zhotovitele: ing.Miroslav Ježek

Za objednatele: Michal Sviták

Projektant: Jan Krátoška

1. položkový rozpočet

nemá vliv na záruku

nemá vliv na záruku

patrný z jednotlivých položek rozpočtu

5/2017/R

viz. přílohy

Tábor-Údolní a Husova ulice-kanalizace a vodovod-I.etapa-Husova
ulice

Požadavky dopravy-odečet původní DIO

HYDRO & KOV s.r.o.



S: 4612

O: SO-1.01

R: 1.01.1

P.č. Číslo položkyNázev položky dni množství cena / MJ Celkem
Díl: ON Ostatní náklady -61 000,00

11 3.09 Požadavky dopravy soubor -1,00000 61 000,00 -61 000,00

 ZL č.4a   Položkový soupis prací a dodávek
Tábor-Údolní a Husova ulice - kanalizace a vodovod - I.ETAPA - HUSOVA ULICE

ZL č.4a   Požadavky dopravy odpočet

ZL č.4a   Požadavky dopravy odpočet



ZMĚNOVÝ LIST Č. : 06

Název akce:

Název změnového listu:

Předkladatel:

Číslo smlouvy:

Stavební objekt: SO-1.01.1

Forma předložení změny:

Dopad na cenu dodávky: navýšení 57 932,25 Kč

Vliv na harmonogram prací:

Vliv na záruku dle smlouvy:

Technický popis:

Přílohy:

Jméno: Podpis, razítko, datum:

TDI: Ing. Petr Jerhot

Za zhotovitele: ing.Miroslav Ježek

Za objednatele: Michal Sviták

Projektant: Jan Krátoška

1. položkový rozpočet

nemá vliv na záruku

nemá vliv na záruku

patrný z jednotlivých položek rozpočtu

5/2017/R

viz. přílohy

Tábor-Údolní a Husova ulice-kanalizace a vodovod-I.etapa-Husova
ulice

Zatažení potrubí DN400 do stávaj.stoky DN600 před Š3

HYDRO & KOV s.r.o.



S: 4612

O: SO-1.01

R: 1.01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

161101152R01 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 1,10214 66,09 72,84
hlušina z čistěné stávaj.kanalizace kanalizace  DN600 na dl.13m
(0,3*0,3*3,14*13)*0,3 1,10214

162701155R01 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 1,10214 297,92 328,35
hlušina z čistěné stávaj.kanalizace kanalizace  DN600 na dl.13m
(0,3*0,3*3,14*13)*0,3 1,10214

162701159R01 Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km m3 2,20428 22,47 49,53
skládka celkem 12km : 1,102*2 2,20428

979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti-hlušiny z čištění t 2,31504 162,68 376,61
Součet: : 1,1024*2,1 2,31504

457311118R01 Vyrovnávací beton výplňový  C 30/37 m3 1,69811 3 965,44 6 733,76
výplň.beton mezikruží DN 600 a DN400 :
(0,3*0,3*3,14-0,22*0,22*3,14)*13 1,698112

892855112R00 Kamerové prohlídky potrubí do 50 m m 13,00000 42,70 555,10
980-10 Vyčistění potrubí stávající  kanalizace DN600 m 13,00000 66,09 859,17
952903112R Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo m2 3,50000 37,11 129,89

při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů
Š3 : 1*1*35 3,5

899911141 Kluzná objímka výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí do 477 mm kus 6,00000 431,00 2 586,00
pro každou prostrkávanou troubu : 4+1+1

230200127R Nasunutí potrubní sekce do stávajícího bet.potrubí DN 600 m 13,00000 2 040,00 26 520,00
751525056 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem   DN400 mm m 13,00000 440,00 5 720,00

DN400 do stávaj.potrubí DN600 13
28613385R1 Trubka plastová kanalizační PVC KG SN8 KOMPAKT DN400/11,7mm m     13,00000 1 077,00 14 001,00

4x dl.3m+1x dl.1m

celkem 57 932,25

ZL č.6 Položkový soupis prací a dodávek
Tábor-Údolní a Husova ulice - kanalizace a vodovod - I.ETAPA - HUSOVA ULICE

Stoka Husova zatažení potrubí DN400 do stávaj.stoky DN600 před Š3

Stoka Husova zatažení potrubí DN400 do stávaj.stoky DN600 před Š3



ZMĚNOVÝ LIST Č. : 06a

Název akce:

Název změnového listu:

Předkladatel:

Číslo smlouvy:

Stavební objekt:

Forma předložení změny:

Dopad na cenu dodávky: snížení -689,37 Kč

Vliv na harmonogram prací:

Vliv na záruku dle smlouvy:

Technický popis:

Přílohy:

Jméno: Podpis, razítko, datum:

TDI: Ing. Petr Jerhot

Za zhotovitele: ing.Miroslav Ježek

Za objednatele: Michal Sviták

Projektant: Jan Krátoška

1. položkový rozpočet

nemá vliv na záruku

nemá vliv na záruku

patrný z jednotlivých položek rozpočtu

5/2017/R

SO-1.01 .1

viz. přílohy

Tábor-Údolní a Husova ulice-kanalizace a vodovod-I.etapa-Husova ulice

Zatažení potrubí DN400 do stávaj.stoky DN600 před Š3-odečet propoje

HYDRO & KOV s.r.o.



S: 4612

O: SO-1.01

R: 1.01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 8 Trubní vedení -689,37
87 822392111R00 Montáž potrubí z trub železobetonových z pryžovým těsněním těsněných pryžovými kroužky DN 400 mm m -1,50000 459,58 -689,37

CELKEM -689,37

ZL č.6a  Položkový soupis prací a dodávek
Tábor-Údolní a Husova ulice - kanalizace a vodovod - I.ETAPA - HUSOVA ULICE

Stoka Husova zatažení potrubí DN400 do stávaj.stoky DN600 před Š3 odečet propoje

Stoka Husova zatažení potrubí DN400 do stávaj.stoky DN600 před Š3 odečet propoje



ZMĚNOVÝ LIST Č. : 07

Název akce:

Název změnového listu:

Předkladatel:

Číslo smlouvy:

Stavební objekt:

Forma předložení změny:

Dopad na cenu dodávky: navýšení 141 372,07 Kč

Vliv na harmonogram prací:

Vliv na záruku dle smlouvy:

Technický popis:

Přílohy:

Jméno: Podpis, razítko, datum:

TDI: Ing. Petr Jerhot

Za zhotovitele: ing.Miroslav Ježek

Za objednatele: Michal Sviták

Projektant: Jan Krátoška

1. položkový rozpočet

nemá vliv na záruku

nemá vliv na záruku

patrný z jednotlivých položek rozpočtu

5/2017/R

SO-1.02.1

viz. přílohy

Tábor-Údolní a Husova ulice-kanalizace a vodovod-I.etapa-Husova
ulice

Vodovod propoje 1 a 2

HYDRO & KOV s.r.o.



S: 4612
O: SO-1.02
R: 1.02.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 8 Trubní vedení 100 225,38
851311131R00 Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem s pružným spojem

 DN 200 mm m 10,38000 198,00 2 055,24

z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,

řad ... TLT DN150 : 1+7,48 8,48

propoj 2 : 1,90 1,9

892351111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm m 10,38000 18,30 189,95

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

včetně zabezpečení konců potrubí

řad ... TLT DN200 : 8,48 8,48

propoj 2 ... TLT DN200 : 1,90 1,9

892353111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm m 10,38000 44,74 464,40

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

řad ... TLT DN200 : 8,48 8,48

propoj 2 ... TLT DN200 : 1,90 1,9

422243824R1 Šoupátko uzavírací vodárenské DN150 E2 kus 1,01000 10 675,88 10 782,64

ztratné 1% : 1*1,01 1,01

422243824R1 Šoupátko uzavírací vodárenské E2 DN100 kus 1,01000 6 782,00 6 849,82

ztratné 1% : 1*1,01 1,01

552700004R trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 150,0 mm; l = 6 000,0 mm; spoj automaticky násuvný standardní; uvnitř
cementová výstelka; vně žár. pokov. slitinou Zn + Al. nátěr epoxid m 8,56480 2 341,00 20 050,20

včetně tvarovek

ztratné 1% : 8,48*1,01 8,5648

857311131 Montáž tvarovek z tvárné litiny jednoosých hrdlových DN150 kus 1,00000 550,00 550,00

857312122 Montáž tvarovek z tvárné litiny jednoosých přírubových DN150 kus 7,00000 1 010,00 7 070,00

857352122 Montáž tvarovek z tvárné litiny jednoosých přírubových DN200 kus 2,00000 1 100,00 2 200,00

857262122 Montáž tvarovek z tvárné litiny jednoosých přírubových DN100,125 kus 2,00000 1 100,00 2 200,00

ZL č.7 Položkový soupis prací a dodávek
Tábor-Údolní a Husova ulice - kanalizace a vodovod - I.ETAPA - HUSOVA ULICE
Vodovodní řad Husova vícepráce
ZL č.7 Vodovodní řad Husova vodovod propoj 2   DN150 místo původní DN200 Husova



857314122 Montáž tvarovek z tvárné litiny odbočných přírubových DN150/150 kus 1,00000 1 340,00 1 340,00

4222438R Koleno hrdlové 90st DN150 kus 1,01000 2 709,00 2 736,09

ztratné 1% : 1*1,01 1,01

4222439R Koleno přírubové 90st DN150 kus 2,02000 2 114,00 4 270,28

ztratné 1% : 2*1,01 2,02

4222435R Redukce RP DN 200/150 kus 2,02000 3 137,00 6 336,74

ztratné 1% :2*1,01 2,02

4222437R Redukce RP DN 150/100 kus 1,01000 1 234,00 1 246,34

ztratné 1% :1*1,01 1,01

4222438R F kus DN150 kus 1,01000 1 597,00 1 612,97

ztratné 1% :1*1,01 1,01

4222439R E kus DN150 kus 1,01000 1 695,00 1 711,95

ztratné 1% :1*1,01 1,01

4222440R Lem.nákružek+toč.příruba DN100 kus 1,01000 607,00 613,07

ztratné 1% :1*1,01 1,01

4222441R T kus DN 150/150 kus 1,01000 2 961,00 2 990,61

ztratné 1% :1*1,01 1,01

4222442R Synoflex spojka s jištěním DN200 kus 2,02000 9 933,00000 20 064,66

ztratné 1% :2*1,01 2,02

4222444R TP DN150 dl.1m kus 1,01000 4 842,00 4 890,42

ztratné 1% :1*1,01 1,01

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 363,02

65 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 1,19000 305,06 363,02

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Celkem 100 588,40



S: 4612
O: SO-1.02
R: 1.02.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 8 Trubní vedení 40 783,67
422243824R1 Šoupátko uzavírací vodárenské E2 DN80+ZS kus 1,01000 4 995,40 5 045,35

ztratné 1% : 1*1,01 1,01

422243824R1 Šoupátko uzavírací vodárenské E2 DN100+ZS kus 2,02000 8 314,00 16 794,28

ztratné 1% : 2*1,01 2,02

891261112 Montáž šoupátek s ZS DN100 kus 2,00000 886,00 1 772,00

891241112 Montáž šoupátek s ZS DN80 kus 1,00000 677,00 677,00

857242122 Montáž tvarovek z tvárné litiny jednoosých přírubových DN80 kus 2,00000 594,00 1 188,00

lem.nákruž.,toč.přírub.,

857262122 Montáž tvarovek z tvárné litiny jednoosých přírubových DN100 kus 3,00000 665,00000 1 995,00

lem.nákruž.,toč.přírub.,

857264122 Montáž tvarovek z tvárné litiny odbočných přírubových DN100/80 kus 1,00000 906,00000 906,00

899401112 Osazení poklopů šoupátkových vč.podkl.desky kus 3,00000 355,00 1 065,00

877261101 Montáž elektrotvarovek DN 90,110 kus 4,00000 234,00 936,00

4222438R Koleno PE 100 90st DN90 pro svařov.na tupo kus 2,02000 1 174,80 2 373,10

ztratné 1% : 2*1,01 2,02

4222439R Elektrospojka d110 SDR17 kus 1,01000 412,00 416,12

ztratné 1% :1*1,01 1,01

4222440R Elektrospojka d90 SDR17 kus 1,01000 335,00 338,35

ztratné 1% :1*1,01 1,01

4222441R Lem.nákružek+toč.příruba DN80 kus 2,02000 520,00 1 050,40

ztratné 1% :2*1,01 2,02

4222442R Lem.nákružek+toč.příruba DN100 kus 3,03000 608,00 1 842,24

ztratné 1% :3*1,01 3,03

4222443R T kus DN 100/80 kus 1,01000 2 283,00 2 305,83

ztratné 1% :1*1,01 1,01

42291344R poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 180 mm; D = 260,0 mm kus 3,00000 511,00 1 533,00

ztratné 1% :2+1 3

4222445R Podkladová deska šoupěte kus 3,00000 182,00 546,00

ztratné 1% :2+1 3

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Celkem 40 783,67

Celkem propoj 1 a 2 ZL 7   -   100 588,40  + 40 783,67 = 141 372,07

ZL č.7 Položkový soupis prací a dodávek
Tábor-Údolní a Husova ulice - kanalizace a vodovod - I.ETAPA - HUSOVA ULICE
Vodovodní řad Husova vícepráce
ZL č.7 Vodovodní řad Husova vodovod propoj 1  doplnění tvarovek a armatur Třebízkého



ZMĚNOVÝ LIST Č. : 08

Název akce:

Název změnového listu:

Předkladatel:

Číslo smlouvy:

Stavební objekt:

Forma předložení změny:

Dopad na cenu dodávky: navýšení 172 996,87 Kč

Vliv na harmonogram prací:

Vliv na záruku dle smlouvy:

Technický popis:

Přílohy:

Jméno: Podpis, razítko, datum:

TDI: Ing. Petr Jerhot

Za zhotovitele: ing.Miroslav Ježek

Za objednatele: Michal Sviták

Projektant: Jan Krátoška

1. položkový rozpočet

nemá vliv na záruku

nemá vliv na záruku

patrný z jednotlivých položek rozpočtu

5/2017/R

SO-1.01 -1.06.2

viz. přílohy

Tábor-Údolní a Husova ulice-kanalizace a vodovod-I.etapa-Husova
ulice

Bourání asfaltů Husova+Budějovická

HYDRO & KOV s.r.o.



S: 4612

O: SO-1.01

R: 1.01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 11a Přípravné a přidružené práce - živice
113107244R00 Odstranění podkladu živičného tl 150- 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 289,02000 85,70 24 769,01

zvýšení  asfaltů 1 vrstva 5*5,8 Husova 29
zvýšení  asfaltů 1 vrstva dle výkresu Budějovická
14+13,6/2*2,7+2,2/2+(9*2,7)/2+3,2+3,9/2*8+3,5+2,7/2*8+(1,5+1,1)/2*9+(2+3,4)/2*9,1+(9,1+67)/2*5+(11,6+6,7)/2*9,3 260,02

113107244R00 Odstranění podkladu živičného tl 150- 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 525,02000 85,70 44 994,21
zvýšení  asfaltů 2x vrstva 25*5,3 Husova 265
zvýšení  asfaltů 1 vrstva dle výkresu Budějovická
14+13,6/2*2,7+2,2/2+(9*2,7)/2+3,2+3,9/2*8+3,5+2,7/2*8+(1,5+1,1)/2*9+(2+3,4)/2*9,1+(9,1+67)/2*5+(11,6+6,7)/2*9,3 260,02

2 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 234,51000 122,01 28 612,57
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
58,61,bez ozn :
Součet: :234,51 234,51

3 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 2 579,61000 11,18 28 840,04
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
58,61,bez ozn :
Součet: : 234,51*11 2579,61

4 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 234,51000 195,22 45 781,04
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
58,61,bez ozn :
Součet: :234,51 234,51

CELKEM 172 996,87

ZL č.8  Bourání asfaltů Husova
Tábor-Údolní a Husova ulice - kanalizace a vodovod - I.ETAPA - HUSOVA ULICE

ZL č.8 Bourání asfaltů Husova+Budějovická

ZL č.8 Bourání asfaltů Husova+Budějovická



ZMĚNOVÝ LIST Č. : 09

Název akce:

Název změnového listu:

Předkladatel:

Číslo smlouvy:

Stavební objekt:

Forma předložení změny:

Dopad na cenu dodávky: navýšení 101 403,03 Kč

Vliv na harmonogram prací:

Vliv na záruku dle smlouvy:

Technický popis:

Přílohy:

Jméno: Podpis, razítko, datum:

TDI: Ing. Petr Jerhot

Za zhotovitele: ing.Miroslav Ježek

Za objednatele: Michal Sviták

Projektant: Jan Krátoška

1. položkový rozpočet

nemá vliv na záruku

nemá vliv na záruku

patrný z jednotlivých položek rozpočtu

5/2017/R

SO-1.01 -1.06.2

viz. přílohy

Tábor-Údolní a Husova ulice-kanalizace a vodovod-I.etapa-Husova
ulice

Chodníky-  Město Tábor

HYDRO & KOV s.r.o.



Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: 0 Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

43 K 130001101R00 m3 35,118

35,118

35,118

11 - Přípravné a přidružené práce

32 K 979082213R00 t 37,440

33 K 979082219R00 t 411,840

411,840

411,840

34 K 979990001R00 t 37,440

11a - Přípravné a přidružené práce - živice

37 K 113108407R00 m2 79,660

282,900

-56,400

-54,340

-85,750

-6,750

79,660

40 K 979082213R00 t 17,525

41 K 979082219R00 t 192,775

192,775

192,775

42 K 979990112R00 t 17,525

5 - Komunikace
46 K 564211111R01 m2 79,660

282,900

-56,400

-54,340

-85,750

-6,750

79,660

ROZPOČET

#ODKAZ!

ZL 9 SO 01 - Změna provedení chodníků(asfalty,dlažba)

0
0

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Příplatek k cenám za ztížené vykopávky
Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení

274,53 9 640,94

Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení,
ale se složením a hrubým urovnáním na
vzdálenost do 1 km 0,17+0,29t/m2

122,01 4 568,05

Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

11,18 4 604,37

37,44*11

"Chodníky celkem" ((20,3*3,6)+(30,6*3,35))*0,2

Součet

Součet

Poplatek za skládku stavební suti 162,68 6 090,74

Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v
ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 70
mm

47,79 3 806,95

"Chodníky celkem"
(20,3*3,6)+(30,6*3,35)+(43,8*2,45)
"Odpočet kanal. přípojky" -(1,2*47)

17,525*11

Součet

Poplatek za skládku obalovaný asfalt 195,22 3 421,23

"Odpočet vodovodní přípojky" -(1,1*49,4)

"Odpočet statické zajištění" -(1,25*68,6)

"Odpočet kopané sondy" -(1,5*1,5*3)

Součet
Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení,
ale se složením a hrubým urovnáním na
vzdálenost do 1 km

122,01 2 138,23

Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

11,18 2 155,22

101 403,03

9 640,94

15 263,16

11 521,63

63 553,65

"Odpočet kanal. přípojky" -(1,2*47)

"Odpočet vodovodní přípojky" -(1,1*49,4)

"Odpočet statické zajištění" -(1,25*68,6)

"Odpočet kopané sondy" -(1,5*1,5*3)

Součet

Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 4
cm

42,20 3 361,65

"Chodníky celkem"
(20,3*3,6)+(30,6*3,35)+(43,8*2,45)
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

49 M 592453080R m2 228,000

99 - Staveništní přesun hmot

48 K 998225111R00 t 23,692

Zámková dlažba základní přírodní
protiskluzová polohrubá 200x100x80

264,00 60 192,00

Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný

60,09 1 423,65

1 423,65
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ZMĚNOVÝ LIST Č. : 09a

Název akce:

Název změnového listu:

Předkladatel:

Číslo smlouvy:

Stavební objekt:

Forma předložení změny:

Dopad na cenu dodávky: snížení -101 518,21 Kč

Vliv na harmonogram prací:

Vliv na záruku dle smlouvy:

Technický popis:

Přílohy:

Jméno: Podpis, razítko, datum:

TDI: Ing. Petr Jerhot

Za zhotovitele: ing.Miroslav Ježek

Za objednatele: Michal Sviták

Projektant: Jan Krátoška

1. položkový rozpočet

nemá vliv na záruku

nemá vliv na záruku

patrný z jednotlivých položek rozpočtu

5/2017/R

SO-1.01 -1.06.2

viz. přílohy

Tábor-Údolní a Husova ulice-kanalizace a vodovod-I.etapa-Husova
ulice

Chodníky-  Město Tábor neprováděné práce

HYDRO & KOV s.r.o.



Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: 0 Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

11 - Přípravné a přidružené práce

22 K 113107405R00 m2 -27,650

175,590

-56,400

-54,340

-85,750

-6,750

-203,240

23 K 113107615R00 m2 -27,650

175,590

-56,400

-54,340

-85,750

-6,750

-203,240

32 K 979082213R00 t -5,323

5 - Komunikace
36 K 564851111R00 m2 -27,650

282,900

-56,400

-54,340

-85,750

-6,750

79,660

47 K 578141111R03 m2 -95,930

107,310

14 -56,400 3,43 zůstatek

-54,340

38 -85,750

21 -6,750

-95,930

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

#ODKAZ!

ZL 9a SO 01.06.1 - Změna provedení chodníků(asfalty,dlažba)

0
0

16,27 -449,87

"Chodníky celkem" (20,3*3,6)+(30,6*3,35)

"Odpočet kanal. přípojky" -(1,2*47)

"Odpočet vodovodní přípojky" -(1,1*49,4)

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva
těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2,
tloušťka vrstvy 50 mm

"Odpočet statické zajištění" -(1,25*68,6)

"Odpočet kopané sondy" -(1,5*1,5*3)

Součet

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva
hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50
m2, tloušťka vrstvy 150 mm

38,64 -1 068,40

107,78 -2 980,12

"Chodníky celkem"
(20,3*3,6)+(30,6*3,35)+(43,8*2,45)

"Odpočet kopané sondy" -(1,5*1,5*3)

Součet
Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení,
ale se složením a hrubým urovnáním na
vzdálenost do 1 km 0,17+0,29t/m2

122,01 -649,50

"Chodníky celkem" (20,3*3,6)+(30,6*3,35)

"Odpočet kanal. přípojky" -(1,2*47)

"Odpočet vodovodní přípojky" -(1,1*49,4)

"Odpočet statické zajištění" -(1,25*68,6)

"Odpočet vodovodní přípojky" -(1,1*49,4)

"Odpočet statické zajištění" -(1,25*68,6)

"Odpočet kopané sondy" -(1,5*1,5*3)

Součet

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a
zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm

-101 518,21

-2 167,77

-99 350,44

"Odpočet kanal. přípojky" -56,4

"Odpočet vodovodní přípojky" -54,34

"Odpočet statické zajištění" -85,75

"Odpočet kopané sondy" -6,75

Součet

Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 7
cm

1 004,59 -96 370,32

"Chodníky celkem" 43,8*2,45

"Odpočet kanal. přípojky" -(1,2*47)
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ZMĚNOVÝ LIST Č. : 10

Název akce:

Název změnového listu:

Předkladatel:

Číslo smlouvy:

Stavební objekt:

Forma předložení změny:

Dopad na cenu dodávky: navýšení 33 681,85 Kč

Vliv na harmonogram prací:

Vliv na záruku dle smlouvy:

Technický popis:

Přílohy:

Jméno: Podpis, razítko, datum:

TDI: Ing. Petr Jerhot

Za zhotovitele: ing.Miroslav Ježek

Za objednatele: Michal Sviták

Projektant: Jan Krátoška

1. položkový rozpočet

nemá vliv na záruku

nemá vliv na záruku

patrný z jednotlivých položek rozpočtu

5/2017/R

SO-1.02.1

viz. přílohy

Tábor-Údolní a Husova ulice-kanalizace a vodovod-I.etapa-Husova
ulice

Vodovod skutečnost

HYDRO & KOV s.r.o.



S: 4612

O: SO-1.02

R: 1.02.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 6 747,16
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 8 371,91

26 113107415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 8,91450 23,39 208,51
MK asfalt :
řad : 1,05*8,49 8,9145
propoj 1 : 1,20*1,35 0

27 113107530R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300
mm

m2 8,91450 381,29 3 399,01

KK asfalt :
řad : 1,05*8,49 8,9145
propoj 2 : 1,20*1,90 0

28 113111225R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka
vrstvy 250 mm

m2 8,91450 52,87 471,31

štěrk částečně vyplněný cementovou maltou
MK asfalt :
řad : 1,05*8,49 8,9145
propoj 1 : 1,20*1,35 0

29 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 14,51000 122,01 1 770,37
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
26,27,28, :
Součet: : 14,51 14,51

30 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 14,51000 11,18 162,22
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
26,27,28, :
Součet: : 14,51 14,51

31 979990001R00 Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti t 14,51000 162,68 2 360,49
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
26,27,28, :
Součet: : 14,51 14,51

Díl: 11a Přípravné a přidružené práce - živice 7 407,03
32 113108317R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 170 mm m2 8,91450 315,20 2 809,85

KK asfalt :
řad : 1,05*8,49 8,9145

ZL č.10 Položkový soupis prací a dodávek
Tábor-Údolní a Husova ulice - kanalizace a vodovod - I.ETAPA - HUSOVA ULICE

Vodovodní řad Husova původní 101,71m nová délka 110,2m

Vodovodní řad Husova navýšení na skutečnou délku 110,2-101,71=8,49



propoj 2 : 1,20*1,90 0
33 113108406R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm m2 8,91450 45,76 407,93

MK asfalt :
řad : 1,05*8,49 8,9145
propoj 1 : 1,20*1,35 0

34 113151113R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění
pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 40 mm

m2 8,91450 111,85 997,09

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů
(nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
MK asfalt :
řad : 1,05*(110,2-101,71) 8,9145
propoj 1 : 1,20*1,35 0

35 113151114R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění
pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 50 mm

m2 8,91450 127,10 1 133,03

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů
(nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
KK asfalt :
řad : 1,05*(110,2-101,71) 8,9145
propoj 2 : 1,20*1,90 0

36 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 6,27000 122,01 765,00
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
32,33,34,35, :
Součet: : 6,27 6,27

37 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 6,27000 11,18 70,10
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
32,33,34,35, :
Součet: :6,27 6,27

38 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 6,27000 195,22 1 224,03
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
32,33,34,35, :
Součet: : 6,27 6,27

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00
39 452112121R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky přes 100 do 200 mm kus 0,00000 206,41 0,00

šoupátka : 2 2
40 422915501R1 Deska nosná šoupátkového poklopu kus 0,00000 244,03 0,00

ztratné 1% : 2*1,01 2,02
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 707,00

41 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 1,33718 528,73 707,00
v otevřeném výkopu,
řad ... celý v souběhu se stokou :
PE D110 : 1,05*(110,29-101,71)*0,15 1,337175
TLT DN200 : 1,05*9,27*0,15 0
propoj 1 ... PE D90 : 1,20*1,35*0,15 0
propoj 2 ... TLT DN200 : 1,20*1,90*0,15 0



Díl: 8 Trubní vedení 3 613,11
46 871251121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm m 8,49000 116,93 992,74

v otevřeném výkopu,
včetně tvarovek
řad ... PE D110 : 110,2-101,71 8,49

48 892271111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm m 8,49000 14,03 119,11
přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro
tlakovou zkoušku,
včetně zabezpečení konců potrubí
propoj 1 ... PE D90 : 1,35 0
řad ... PE D110 :8,49 8,49

50 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 8,49000 27,45 233,05
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
propoj 1 ... PE D90 : 1,35
řad ... PE D110 : 8,49 8,49

54 899721112R00 Výstražné fólie Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 8,49000 9,15 77,68
řad ... PE D110 : 8,49 8,49
řad ... TLT DN200 : 9,27 0
propoj 1 ... PE D90 : 1,35 0
propoj 2 ... TLT DN200 : 1,90 0

56 28613786R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 110,0 mm; s = 10,00 mm; l = 12 000,0 m 8,61735 254,20 2 190,53
včetně tvarovek
ztratné 1,5% : (110,2-101,71)*1,015 8,61735

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 2 271,16
61 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 8,49000 72,29 613,74

včetně spotřeby vody
MK asfalt :
řad ... souběh : 8,49 8,49
propoj 1 ... samost : 1,35*2

62 919735115R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů Řezání stávajícího živičného krytu tl. 20 - 25 cm m 8,49000 195,22 1 657,42
včetně spotřeby vody
KK asfalt :
řad ... souběh : 8,49 8,49
propoj 2 ... samost : 1,90*2 0

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
63 936452111R00 Výplň cementopopílkovou suspenzí  potrubí 1,0 MPa, DN 100 m 0,00000 34,57 0,00

mimo výkop :
stáv LT DN100 : 74,00 74

64 857-990 Demontáž stávajícího TLT potrubí DN80-200 včetně likvidace bouraných hmot na skládku m 0,00000 335,54 0,00
demontáž ve výkopu ... cca :
stáv LT DN100 : 30,00 30
stáv LT DN200 : 7,00 7

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 374,56



65 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových Přesun hmot, trubní vedení plastová,
otevř. výkop

t 14,34000 305,06 4 374,56

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,9,23,24,25,39,41,42,43,47,52,53,55,56,57,58,59,60,63, :
Součet: : 14,34 14,34

Díl: M21 Elektromontáže 189,92
66 210800526RT1 Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CY 4 m 8,49000 22,37 189,92

řad ... PE D110 :8,49 8,49
řad ... TLT DN200 : 9,27 0
propoj 1 ... PE D90 : 1,35 0
propoj 2 ... TLT DN200 : 1,90 0

Celkem 33 681,85



ZMĚNOVÝ LIST Č. : 11

Název akce:

Název změnového listu:

Předkladatel:

Číslo smlouvy:

Stavební objekt:

Forma předložení změny:

Dopad na cenu dodávky: navýšení 57 648,72 Kč

Vliv na harmonogram prací:

Vliv na záruku dle smlouvy:

Technický popis:

Přílohy:

Jméno: Podpis, razítko, datum:

TDI: Ing. Petr Jerhot

Za zhotovitele: ing.Miroslav Ježek

Za objednatele: Michal Sviták

Projektant: Jan Krátoška

1. položkový rozpočet

nemá vliv na záruku

nemá vliv na záruku

patrný z jednotlivých položek rozpočtu

5/2017/R

SO-1.04.1

viz. přílohy

Tábor-Údolní a Husova ulice-kanalizace a vodovod-I.etapa-Husova
ulice

Vodovodní přípojky - skutečnost

HYDRO & KOV s.r.o.



S: 4612
O: SO-1.04
R: 1.04.1

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množ. dle SoD cena dle SoD ZL rozdíl cena

Díl: 1 Zemní práce 52 759,49
3 139601102R00Ruční výkop jam, rýh a šachet Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 28,522 701,58 50,47570 21,95370 15 402,28

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
včetně příplatku za lepivost
Začátek provozního součtu
  DP prům.hl.1,6m : 1,10*108*1,23 146,124
  odpočet povrchů :
  KK asfalt : -1,10*1,10*0,52 -0,6292
  MK asfalt : -1,10*55,3*0,50 -30,415
  chodník asfalt : -1,10*49,40*0,26 -14,1284
  Mezisoučet 100,9514
Konec provozního součtu
geologie .... h.3 ... 20% : 100,95*0,5 50,4757

4 139601103R00Ruční výkop jam, rýh a šachet Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 28,522 996,44 50,47570 21,95370 21 875,54
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
včetně příplatku za lepivost
výpočet v položce výkop rýh h.3 :
geologie .... h.4 ... 20% : 100,95*0,5 50,4757

9 161101101R00Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 28,522 55,92 50,47570 21,95370 1 227,65
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní
prostředek,
výkop nad 100m3 do 2,5m ... 50% :
výkop 1-4 ... 40% : 100,95*0,5 50,4757

12 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 42,183 230,81 86,09084 43,90784 10 134,37
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí,
výkop 1-4 : 100,95 100,9514
meziskládka : -14,86056 -14,86056

14 162701109R00
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m
 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 84,366 17,49 172,18168 87,81568 1 535,90

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí,
skládka celkem do 12km : 86,09*2 172,18

16 167101101R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku   Nakládání výkopku z hor.1-4 v
množství do 100 m3

m3
14,861 162,68 29,72112 14,86012 2 417,44

meziskládka : 29,72 29,72000
19 175101101R00Obsyp potrubí Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 39,063 116,93 39,35479 0,29179 34,12

ZL č.11 Položkový soupis prací a dodávek
Tábor-Údolní a Husova ulice - kanalizace a vodovod - I.ETAPA - HUSOVA ULICE
ZL č.11 Vodovodní přípojky Husova tř.zeminy 3,4 dl.108m
ZL č.11 Vodovodní přípojky Husova tř.zeminy 3,4 dl.108m



sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
D32 : 1,10*108*0,332 39,4416
D40 : 1,10*4,30*0,34 0
odpočet D potrubí :
D32 : -3,14*0,016*0,016*108
D40 : -3,14*0,020*0,020*4,30 0

24 58337330Rštěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A t 72,476 244,03 73,01769 0,54169 132,19
obsypy : 39,35*1,67*1,1*1,01 73,0088095

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 78,25
45 451572111R00Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 17,672 528,73 17,82000 0,14800 78,25

v otevřeném výkopu,
D32 : 1,10*108*0,15 17,82
D40 : 1,10*4,30*0,15 0

Díl: 8 Trubní vedení 4 162,47
46 871161121R00Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 102,8 55,92 108,00000 5,20000 290,78

v otevřeném výkopu,
včetně tvarovek
DP ... PE D32 : 108 108

49 891269111R00Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub
osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm

kus 14 856,15
15,00000 1,00000 856,15

na PE : 15 15
51 892241111R00Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 107,1 13,93 108,00000 0,90000 12,54

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro
tlakovou zkoušku,
DP ... D32+40 : 108 108

52 892233111R00Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 107,1 20,34 108,00000 0,90000 18,31
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

DP ... D32+40 : 108 108
54 899721112R00Výstražné fólie Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 107,1 9,15 116,00000 8,90000 81,44

DP ... D32 : 116 116
55 28613780Rtrubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm; l =

12 000,0 mm
m

104,342 35,59 108,00000 3,65800 130,49
včetně tvarovek
ztratné 1,5% : 108*1,015 108

57 42227612R1Šoupátko pro domovní přípojky DN 32 kus 14,14 2 745,31 15,15000 1,01000 2 772,76
ztratné 1% : 15*1,01 15,15

Díl: 96 Bourání konstrukcí 427,05
67 969-011Bourání vodovodních přípojek ve výkopu D32-40 včetně likvidace bouraných hmot na skládku m 107 427,05 108,00000 1,00000 427,05

odhad cca : 108 108

Díl: M21Elektromontáže 221,46
69 210800526RT1Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CY 4 m 107,1 22,37 117,00000 9,90000 221,46

DP ... D32 : 117 117

ZL č.11 Celkem vodovodní přípojky 57 648,72



ZMĚNOVÝ LIST Č. : 11a

Název akce:

Název změnového listu:

Předkladatel:

Číslo smlouvy:

Stavební objekt:

Forma předložení změny:

Dopad na cenu dodávky: snížení -212 100,07 Kč

Vliv na harmonogram prací:

Vliv na záruku dle smlouvy:

Technický popis:

Přílohy:

Jméno: Podpis, razítko, datum:

TDI: Ing. Petr Jerhot

Za zhotovitele: ing.Miroslav Ježek

Za objednatele: Michal Sviták

Projektant: Jan Krátoška

1. položkový rozpočet

nemá vliv na záruku

nemá vliv na záruku

patrný z jednotlivých položek rozpočtu

5/2017/R

SO-1.04.1

viz. přílohy

Tábor-Údolní a Husova ulice-kanalizace a vodovod-I.etapa-Husova
ulice

Vodovodní přípojky původní odečet

HYDRO & KOV s.r.o.



S: 4612
O: SO-1.04
R: 1.04.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množ. Dle SoD cena dle SoD ZL rozdíl cena

Díl: 1 Zemní práce
5 139601104T00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 5 m3 42,78252 1 525,17 0,00000 -42,78252 -65 250,62

výpočet v položce výkop rýh h.3 :
geologie .... h.5 ... 30% : 142,6084*0,30

6 139601105R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 6 m3 42,78252 1 982,78 0,00000 -42,78252 -84 827,56
výpočet v položce výkop rýh h.3 :
geologie .... h.6 ... 30% : 142,6084*0,30

7 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 342,72 10,17 265,68000 -77,04000 -783,50
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
DP prům.hl.1,6m : 108*1,23*2 265,68

8 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 342,72 2,03 265,68000 -77,04000 -156,39
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
DP prům.hl.1,6m : 108*1,23*2 265,68

10 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 42,78252 55,92 0,00000 -42,78252 -2 392,40
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní
prostředek,
výkop nad 100m3 do 2,5m ... 50% :
výkop 5-7 ... 60% : 142,6084*0,60*0,5

13 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 85,565 297,92 0,00000 -85,56500 -25 491,52
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

výkop 5-7 : 142,6084*0,6
15 162701159R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z

horniny 5 až 7
m3

171,13008 22,47 0,00000 -171,13008 -3 845,29
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

skládka celkem 12km : 86,09*2
17 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3

142,608 15,15 44,58168 -98,02632 -1 485,10
nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
skládka 1-4 : 29,72 29,72000
skládka 5-7 : 85,56504 0
meziskládka : 14,86056 14,86056

18 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 85,786 86,43 43,68980 -42,09620 -3 638,37
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
výkop celkem : 100,95 100,95
odpočet D potrubí :
D32 : -3,14*0,016*0,016*108 -0,087
D40 : -3,14*0,020*0,020*4,30 0
obsypy : -39,06272 -39,06272
lože : -17,82 -17,82000

Začátek provozního součtu

ZL č.11a Položkový soupis prací a dodávek
Tábor-Údolní a Husova ulice - kanalizace a vodovod - I.ETAPA - HUSOVA ULICE
ZL č.11 Vodovodní přípojky Husova tř.zeminy 3,4 dl.108m
ZL č.11 Vodovodní přípojky Husova tř.zeminy 3,4 dl.108m



  akt.z.KK :
  KK asfalt : 1,10*1,10*0,50 0,605
  Mezisoučet 0,605
  akt.z.MK :
  MK asfalt : 1,10*56,60*0,50 31,13
  Mezisoučet 31,13
  zásypy KK :
  KK asfalt : 1,10*1,10*(1,60-0,52-0,34-0,15) 0,7139
  Mezisoučet 0,7139
  zásypy MK :
  MK asfalt : 1,10*56,60*(1,60-0,50-0,332-0,15) 38,47668
  Mezisoučet 38,47668
  zásypy mimo kom. : 85,78614-0,605-31,13-0,7139-38,47668 14,86056
  Mezisoučet 14,86056
Konec provozního součtu

20 199000002R00 Poplatky za skládku Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 42,183 132,18 25,51944 -16,66356 -2 203,57
výkop 1-4 : 100,95*0,4 40,38
meziskládka : -14,86056 -14,86056

21 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 85,565 198,27 0,00000 -85,56500 -16 964,97
výkop 5-7 : 142,6084*0,6

47 871171121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm m 4,3 67,11 0,00000 -4,30000 -288,57
v otevřeném výkopu,
včetně tvarovek
DP ... PE D40 : 4,30

50 891359111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub
osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 200 mm

kus
1 772,75 0,00000 -1,00000 -772,75

na LT : 1
56 28613781R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 40,0 mm; s = 3,70 mm; l = 12 000,0

mm
m

4,365 45,76 0,00000 -4,36500 -199,74
včetně tvarovek
ztratné 1,5% : 4,30*1,015

58 42227614R1 Šoupátko pro domovní přípojky DN 40 kus 1,01 3 762,09 0,00000 -1,01000 -3 799,71
ztratné 1% : 1*1,01

ZL č.11a  Celkem vodovodní přípojky odpočet -212 100,07



ZMĚNOVÝ LIST Č. : 12

Název akce:

Název změnového listu:

Předkladatel:

Číslo smlouvy:

Stavební objekt:

Forma předložení změny:

Dopad na cenu dodávky: navýšení 281 567,87 Kč

Vliv na harmonogram prací:

Vliv na záruku dle smlouvy:

Technický popis:

Přílohy:

Jméno: Podpis, razítko, datum:

TDI: Ing. Petr Jerhot

Za zhotovitele: ing.Miroslav Ježek

Za objednatele: Michal Sviták

Projektant: Jan Krátoška

1. položkový rozpočet

nemá vliv na záruku

nemá vliv na záruku

patrný z jednotlivých položek rozpočtu

5/2017/R

SO-1.5.1,1.5.2

viz. přílohy

Tábor-Údolní a Husova ulice-kanalizace a vodovod-I.etapa-Husova
ulice

Budějovická ulice-provizorní oprava komunikace

HYDRO & KOV s.r.o.



S: 4612

O: SO-1.01

R: 1.01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 5 Komunikace
5 564871112T00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm m2 260,02000 251,27 65 335,23

dle výkresu Budějovická
14+13,6/2*2,7+2,2/2+(9*2,7)/2+3,2+3,9ú2*8+3,5+2,7/2*8+(1,5+1,1)/2*9+(2+3,4)/2*9,1+(9,1+67)/2*5+(11,6+6,7)/2*9,3

260,02

6 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm m2 260,02000 131,27 34 132,83
dle výkresu Budějovická
14+13,6/2*2,7+2,2/2+(9*2,7)/2+3,2+3,9ú2*8+3,5+2,7/2*8+(1,5+1,1)/2*9+(2+3,4)/2*9,1+(9,1+67)/2*5+(11,6+6,7)/2*9,3

260,02

7 573111113R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2 m2 260,02000 35,75 9 295,72
z asfaltu silničního
dle výkresu Budějovická
14+13,6/2*2,7+2,2/2+(9*2,7)/2+3,2+3,9ú2*8+3,5+2,7/2*8+(1,5+1,1)/2*9+(2+3,4)/2*9,1+(9,1+67)/2*5+(11,6+6,7)/2*9,3

260,02

6 565171113R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 120 mm m2 260,02000 664,58 172 804,09
s rozprostřením a zhutněním
platí i pro ACP16+
dle výkresu Budějovická
14+13,6/2*2,7+2,2/2+(9*2,7)/2+3,2+3,9ú2*8+3,5+2,7/2*8+(1,5+1,1)/2*9+(2+3,4)/2*9,1+(9,1+67)/2*5+(11,6+6,7)/2*9,3

260,02

CELKEM 281 567,87

ZL č.12  Budějovická provizorní oprava komunikace
Tábor-Údolní a Husova ulice - kanalizace a vodovod - I.ETAPA - HUSOVA ULICE

ZL č.12 Provizorní oprava (zaasfaltování) Budějovická ulice

ZL č.12 Provizorní oprava (zaasfaltování) Budějovická ulice



ZMĚNOVÝ LIST Č. : 12a

Název akce:

Název změnového listu:

Předkladatel:

Číslo smlouvy:

Stavební objekt:

Forma předložení změny:

Dopad na cenu dodávky: snížení -487 619,28 Kč

Vliv na harmonogram prací:

Vliv na záruku dle smlouvy:

Technický popis:

Přílohy:

Jméno: Podpis, razítko, datum:

TDI: Ing. Petr Jerhot

Za zhotovitele: ing.Miroslav Ježek

Za objednatele: Michal Sviták

Projektant: Jan Krátoška

1. položkový rozpočet

nemá vliv na záruku

nemá vliv na záruku

patrný z jednotlivých položek rozpočtu

5/2017/R

SO-1.5.1,1.5.2

viz. přílohy

Tábor-Údolní a Husova ulice-kanalizace a vodovod-I.etapa-Husova
ulice

Neprováděné zaasfaltování a KZC

HYDRO & KOV s.r.o.



S: 4612

O: SO-1.01

R: 1.01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 5 Komunikace -487 619,28
8 567142115R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 250 mm m2 -540,86000 501,99 -271 506,31

MK asfalt rýha :
stoka Husova : 275,531 275,531
řad Husova : 105,549 105,549
DP kanalizační : 97,52 97,52
DP vodovodní : 62,26 62,26

9 573111113R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2 m2 -540,86000 35,79 -19 357,38

MK asfalt rýha :
stoka Husova : 275,531 275,531
řad Husova : 105,549 105,549
DP kanalizační : 97,52 97,52
DP vodovodní : 62,26 62,26

10 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 -821,35500 10,27 -8 435,32
MK asfalt rýha :
stoka Husova : 275,531 275,531
řad Husova : 105,549 105,549
DP kanalizační : 97,52 97,52
DP vodovodní : 62,26 62,26

dofrézování :
stoka Husova : 87,255 87,255
řad Husova : 50,84 50,84
DP kanalizační : 85,80 85,8
DP vodovodní : 56,60 56,6

11 577112113R00 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm m2 -821,35500 229,28 -188 320,27
MK asfalt rýha :
stoka Husova : 275,531 275,531
řad Husova : 105,549 105,549
DP kanalizační : 97,52 97,52

z asfaltu silničního

ZL č.12a  Neprováděné práce komunikací Husova,Budějovická
Tábor-Údolní a Husova ulice - kanalizace a vodovod - I.ETAPA - HUSOVA ULICE

ZL č.12a  Neprováděné práce komunikací Husova,Budějovická

ZL č.12a  Neprováděné práce komunikací Husova,Budějovická

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou



DP vodovodní : 62,26 62,26

dofrézování :
stoka Husova : 87,255 87,255
řad Husova : 50,84 50,84
DP kanalizační : 85,80 85,8
DP vodovodní : 56,60 56,6

Celkem -487 619,28



ZMĚNOVÝ LIST Č. : 13

Název akce:

Název změnového listu:

Předkladatel:

Číslo smlouvy:

Stavební objekt:

Forma předložení změny:

Dopad na cenu dodávky: navýšení 77 194,17 Kč

Vliv na harmonogram prací:

Vliv na záruku dle smlouvy:

Technický popis:

Přílohy:

Jméno: Podpis, razítko, datum:

TDI: Ing. Petr Jerhot

Za zhotovitele: ing.Miroslav Ježek

Za objednatele: Michal Sviták

Projektant: Jan Krátoška

1. položkový rozpočet

nemá vliv na záruku

nemá vliv na záruku

patrný z jednotlivých položek rozpočtu

5/2017/R

SO-1.01 1.01.1 Stoka Husova

viz. přílohy

Tábor-Údolní a Husova ulice-kanalizace a vodovod-I.etapa-Husova
ulice

SK1,SK2

HYDRO & KOV s.r.o.



S: 4612

O: SO-1.01

R: 1.01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 6 675,80

8,00 130901123R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, pneumatickým
kladivem

m3 0,30 11 998,12 3 599,44

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

ve výkopu :

odhad tl.stěny 30cm

PVC do  DN500,400,200  4x SK1,SK2: 3,14*(0,5*0,5*0,3)*4 0,30

37,00 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 5,40 116,93 631,42

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
propoj 1,2 ... PVC DN500,400,200 : 4*(2*1,50*(0,55+0,45+0,35/3)) 5,40

45,00 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A T 10,02 244,03 2 444,94

obsypy :5,4*1,67*1,1*1,01 10,02

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 21 722,64
85,00 457311118R01 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 30/37 m3 5,48 3 965,44 21 722,64

obetonování propojů

spojná komora SK1 : (2,16*1,60+1,08*0,75/2*2)*0,40 2,71

spojná komora SK2 : (2,23*1,33+1,00*0,65/2+1,23*0,65/2)*0,75 2,77

Díl: 8 Trubní vedení 37 500,80
822392111R Montáž potrubí z trub PVC těsněných pryžovými kroužky

 DN 400 mm
m 1,50 475,00 712,50

v otevřeném výkopu sklonu do 20 %,

propoj 1 : 1,50 1,50

286 R trubka hrdlová hladká PVC SN8 DN400 m 1,50 850,00 1 275,00

8223921R Montáž potrubí z trub PVC těsněných pryžovými kroužky
 DN 500 mm

m 3,00 720,00 2 160,00

v otevřeném výkopu sklonu do 20 %,

propoj SK1,SK2 : 1,50+1,5 3,00

2861 R trubka hrdlová hladká PVC SN8 DN500 m 1,50 1 670,94 2 506,41

ZL č.13 Položkový soupis prací a dodávek
Tábor-Údolní a Husova ulice - kanalizace a vodovod - I.ETAPA - HUSOVA ULICE

ZL č.13 Propoja SK1,SK2 Stoka Husova

ZL č.13 Propoja SK1,SK2 Stoka Husova



871353121R Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  včetně dodávky trub hrdlových
 D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, délky 5000 mm vč.tvarovek

m 6,00 429,00 2 574,00

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

vytvoření spadiště u SK2,propoj u SK2 6,00

93,00 892661111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou
 do DN 600 mm

m 6,00 50,84 305,04

vodou nebo vzduchem,

propoj 1,2  DN400,500,200 : 4*1,5 6,00

95,00 892663111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou
 do DN 600 mm

úsek 2,00 2 033,56 4 067,12

vodou nebo vzduchem,

propoj 1  : 1 1,00

propoj 2 : 1 1,00

97,00 892601152R00 Čištění kanalizace do DN 500, do 50 m m 6,00 15,12 90,72

propoj 1 : 4*1,50 6,00

98,00 892601184R00 Čištění kanalizace do DN 800, nad 100 m m 5,93 26,44 156,79

propoj 2 ... KT DN600 : 5,93 5,93

894 412 411,00 Osazení žel.betonových dílců pro šachty přechodových kus 2,00 669,00 1 338,00

spojná komora SK1 : 1 1,00

spojná komora SK2 : 1 1,00

106,00 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým C 12/15 m3 1,80 2 643,63 4 758,53

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

propoj1, 2 ...  : 4*0,9*0,5 1,80

108,00 899643111R00 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném příkopu m2 1,00 457,55 457,55

propoj 1,2   4*(0,5*0,5) 1,00

111,00 831-002 Úprava stáv.potrubí seříznutí a úprava na napojení propoj.potrubí kus 1,00 3 650,24 3 650,24

kompletní práce a dodávky spojené s propojením na stávající potrubí

propoj 1,2 1,00

114,00 870-001 Dodávka a montáž šachtová vložka pro BT DN500 kus 2,00 1 647,18 3 294,36

SK1 : 1,2 2,00

5922435R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; 1500x1000mm; kus 2,02 5 027,00 10 154,54

SK1,SK2

ztratné 1% : 2*1,01 2,02

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 7 408,85
144,00 990-113 Těsnění prostupu do DN 600 mm kus 4,00 1 830,20 7 320,80

SK1,2 ... DN500 : 1+1 2,00



SK1 ... DN400 : 1 1,00

SK2 ... DN200 : 1 1,00

147,00 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 2,38 11,18 26,56

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

140, :

Součet: : 2,37600 2,38

148,00 979084213R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 1 km t 0,22 122,01 26,35

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

140, :

Součet: : 0,21600 0,22

149,00 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,22 162,68 35,14

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

140, :

Součet: : 0,21600 0,22

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 886,08
155,00 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 12,74 305,03 3 886,08

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

12,74

Celkem 77 194,17



ZMĚNOVÝ LIST Č. : 13a

Název akce:

Název změnového listu:

Předkladatel:

Číslo smlouvy:

Stavební objekt:

Forma předložení změny:

Dopad na cenu dodávky: snížení -75 855,27 Kč

Vliv na harmonogram prací:

Vliv na záruku dle smlouvy:

Technický popis:

Přílohy:

Jméno: Podpis, razítko, datum:

TDI: Ing. Petr Jerhot

Za zhotovitele: ing.Miroslav Ježek

Za objednatele: Michal Sviták

Projektant: Jan Krátoška

1. položkový rozpočet

nemá vliv na záruku

nemá vliv na záruku

patrný z jednotlivých položek rozpočtu

5/2017/R

SO-1.01 1.01.1 Stoka Husova

viz. přílohy

Tábor-Údolní a Husova ulice-kanalizace a vodovod-I.etapa-Husova
ulice

SK1,SK2 odpočet neprováděného

HYDRO & KOV s.r.o.



S: 4612

O: SO-1.01

R: 1.01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce -35 282,76

75,00 411321515R00 Beton stropů železový beton stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových
stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) z betonu C 30/37

m3 -3,64 2 928,33 -10 656,63

beton C30/37 XC4, XF1, XA1,  staveništní prefabrikát

stropní deska ... pozice 5+skladba B příloha D.3.2+D.3.3. :

spojná komora SK1 : (2,20*2,76+1,38*1,00/2*2)*0,30 2,24

odpočet D zákryt.deska : -3,14*0,60*0,60*0,30 -0,34

spojná komora SK2 : (2,83*1,93+1,30*0,80/2+1,53*0,80/2)*0,30 1,98

odpočet D zákryt.deska : -3,14*0,50*0,50*0,30 -0,24

76,00 411351101R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy bednící materiál
prkna, bez podepření, - zřízení

m2 -20,30 660,91 -13 419,12

bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením

včetně vybednění prostupů

stropní deska ... pozice 5+skladba B příloha D.3.2+D.3.3. :

spojná komora SK1 : (2,20*2,76+1,38*1,00/2*2) 7,45

odpočet D zákryt.deska : -3,14*0,60*0,60 -1,13

obvod : (2,20+2,76+2,14+1,707+1,63)*0,30 3,13

prostup : 2*3,14*0,60*0,30 1,13

spojná komora SK2 : (2,83*1,93+1,30*0,80/2+1,53*0,80/2) 6,59

odpočet D zákryt.deska : -3,14*0,50*0,50 -0,79

obvod : (2,83+1,93+1,72+1,52+1,90)*0,30 2,97

prostup : 2*3,14*0,50*0,30 0,94

77,00 411351102R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy  , - odstranění m2 -20,30 118,96 -2 415,36

bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením

Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.

stropní deska ... pozice 5+skladba B příloha D.3.2+D.3.3. :

ZL č.13a Položkový soupis prací a dodávek
Tábor-Údolní a Husova ulice - kanalizace a vodovod - I.ETAPA - HUSOVA ULICE

ZL č.13a Propoja SK1,SK2 Stoka Husova odpočet

ZL č.13a Propoja SK1,SK2 Stoka Husova odpočet



spojná komora SK1 : (2,20*2,76+1,38*1,00/2*2) 7,45

odpočet D zákryt.deska : -3,14*0,60*0,60 -1,13

obvod : (2,20+2,76+2,14+1,707+1,63)*0,30 3,13

prostup : 2*3,14*0,60*0,30 1,13

spojná komora SK2 : (2,83*1,93+1,30*0,80/2+1,53*0,80/2) 6,59

odpočet D zákryt.deska : -3,14*0,50*0,50 -0,79

obvod : (2,83+1,93+1,72+1,52+1,90)*0,30 2,97

prostup : 2*3,14*0,50*0,30 0,94

78,00 411361721R00 Výztuž stropů z betonářské oceli BSt 500 S t -0,29 30 198,37 -8 791,65

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými
vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro
zavěšení železobetonových podhledů,
výztuž B 500 B, BSt 500 M, S 235 JR

Začátek provozního součtu

  stropní deska ... pozice 5+skladba B příloha D.3.2+D.3.3. :

  spojná komora SK1 : (2,20*2,76+1,38*1,00/2*2)*0,30 2,24

  odpočet D zákryt.deska : -3,14*0,60*0,60*0,30 -0,34

  spojná komora SK2 : (2,83*1,93+1,30*0,80/2+1,53*0,80/2)*0,30 1,98

  odpočet D zákryt.deska : -3,14*0,50*0,50*0,30 -0,24

  Mezisoučet 3,64

Konec provozního součtu

statika 80kg/m3 : 3,63915*0,08 0,29

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce -6 365,20
82,00 452312131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého  C 12/15 m3 -0,57 2 653,80 -1 522,62

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

propoj 1 ... BT DN400 : 1,53*1,50*0,25 0,57

84,00 452384131R01 Podkladní pražce z betonu C12/15 tl.80mm pod KT trouby nad 50000 mm2 m -7,43 651,76 -4 842,58

stoka Husova ... KT DN600 : 31,76 0,00

propoj 1 ... BT DN400 : 1,50 1,50

propoj 2 ... KT DN600 : 5,93 5,93

Díl: 8 Trubní vedení -30 750,26
88,00 831442121R00 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 600 mm m -5,93 672,09 -3 985,49

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

propoj 2 : 5,93 5,93



91,00 877373121RT3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných včetně dodávky odbočky
 D 315/200 mm/60°

kus -1,00 193,19 -193,19

v otevřeném výkopu,

dodávka a montáž jednoduchá kolmá odbočka PVC DN300/200

příloha D.3.3 ... pozice 14 :

SK2 : 1 1,00

112,00 837444111R01 Montáž kameninových zkrácených trub DN600-1000 kus -5,00 2 552,12 -12 111,07

SK1 : 1 1,00

SK2 : 4 4,00

115,00 870-002 Dodávka a montáž šachtová vložka pro BT DN600 kus -1,00 3 481,00 -3 481,00

SK1 : 1 1,00

126,00 28650667R1 Koleno kanalizační PVC  DN200 kus -1,02 244,03 -247,69

ztratné 1,5% : 1*1,015 1,02

127,00 28650845R1 Přechodka šachtová kanalizační PP/PVC  DN 300 mm kus -1,02 4 046,78 -4 107,48

ztratné 1,5% : 1*1,015 1,02

129,00 59222532R trouba železobetonová hrdlová TZH; DN 400,0 mm; l = 2 500 mm; Fn 79,0 kN/m m -1,52 2 447,39 -3 707,80

ztratné 1% : 1,50*1,01 1,52

130,00 592243541R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 200 mm; D = 1 470 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm kus -1,01 2 887,66 -2 916,54

se zabudovaným žebříkovým stupadlem

ztratné 1% : 1*1,01 1,01

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání -3 457,05
142,00 990-111 Těsnění prostupu do DN 300 mm kus -1,00 1 474,33 -1 474,33

SK2 ... DN300 : 1 1,00

145,00 990-114 Těsnění prostupu do DN 800 mm kus -1,00 1 982,72 -1 982,72

SK1 ... DN800 : 1 1,00

Celkem -75 855,27



ZMĚNOVÝ LIST Č. : 15a

Název akce:

Název změnového listu:

Předkladatel:

Číslo smlouvy:

Stavební objekt:

Forma předložení změny:

Dopad na cenu dodávky: snížení -30 600,00 Kč

Vliv na harmonogram prací:

Vliv na záruku dle smlouvy:

Technický popis:

Přílohy:

Jméno: Podpis, razítko, datum:

TDI: Ing. Petr Jerhot

Za zhotovitele: ing.Miroslav Ježek

Za objednatele: Michal Sviták

Projektant: Jan Krátoška

1. položkový rozpočet

nemá vliv na záruku

nemá vliv na záruku

patrný z jednotlivých položek rozpočtu

5/2017/R

SO-99 99.1

viz. přílohy

Tábor-Údolní a Husova ulice-kanalizace a vodovod-I.etapa-Husova
ulice

Odpočet neprováděných prací

HYDRO & KOV s.r.o.



S: 4612
O: SO-1.02
R: 1.02.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 8 Trubní vedení -30 600,00
6 3.04 Zajištění archeologického průzkumu soubor -1,00000 5 100,00 -5 100,00

9 3.07 Provozní řády Soubor -1,00000 25 500,00 -25 500,00

Celkem -30 600,00

příloha 4.1
Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení
obsluhy objednatele.

ZL č.15a Položkový soupis prací a dodávek
Tábor-Údolní a Husova ulice - kanalizace a vodovod - I.ETAPA - HUSOVA ULICE
Vodovodní řad Husova vícepráce
ZL č.15a Neprováděné práce

příloha 4.1


