
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Zakázkové číslo zhotovitele: 
Zakázkové číslo objednatele: S932/2018/037

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: , ředitelem 
Krajského ředitelství Karlovy Vary
ve věcech technických jedná: , technický pracovník pro stavební činnost 
č. telefonu: e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
(dále jen „objednatel44)

a

Druhá severočeská stavební společnost s.r.o.
IČO: 44223242 
DIČ: CZ44223242
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Cl741 
sídlo: č.p. 300, 431 63 Perštejn 
zastoupený: 
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 
č. telefonu:  e-mail:  
bankovní spojení: KB, a.s., číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel44)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „Skládka dřeva 
Hradecká44 mění takto:

1) ČI. III Doba plnění, odst. 3 předmětné smlouvy se mění takto:
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle 
čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 16.10.2018. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž 
objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 23.7.2018, nebude-li 
písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li 
vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, 
popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se 
nepoužije.
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2) ČI. IV. Cena za dílo, odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto:
1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1.941.344,35 Kč 
bez DPH, slovy jedenmilióndevětsetčtyřicetjednatisíctřistačtyřicetčtyřikoruntřicetpěthaléřů bez 
DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

3) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na provedení víceprací a méněprací. Celková cena 
díla se navyšuje o 60.654,- Kč bez DPH, vše dle přiloženého změnového listu č. 1 a výkazu výměr, který je 
nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
Z důvodu víceprací a pozdního předání staveniště se prodlužuje termín realizace o 19 dní.

4) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.

5) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. 
§219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

6) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím 
obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek připojují své podpisy.

7) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

-9 -10-2018 0 9 -10- 2018
V Karlových Varech, dne:....................
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Příloha č. 7 Pracovního postupu OSIÚ č. 3 Vzor formuláře - Změnový list

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
Změna č: 1

Datum změny:.2.10.2018

Název veř. zakázky: Skládka dřeva Hradecká

Zhotovitel: Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Název akce: Skládka 
dřeva Hradecká

Charakter akce:

I N IP NP

Čísla objektů: Stavební díly:

Popis změny:
1) Snížení výměry sanace
2) Zakalení HDK lomovou výšivkou
3) Změna termínu

Zdůvodnění změny:
1) Určení sanace dle skutečnosti pň převzetí pláně.
2) Zakalení HDK 63-125 před další konstrukční vrstvou MZK k zamezeni ztrát MZK
3) Prodloužení termínu o 7dní z důvodu víceprací a pozdějšího předání staveniště o 12dní

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ano

Dopady:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):

do časového plánu (Ano/Ne):

do ceny:

Snížení ceny o: 
(Kč bez DPH)

Zvýšení ceny o: 
(Kč bez DPH)

ano

I: -31.600,- 

N: 0

I: +92.254,- 

N: 0

Konečná celková cena akce po změně

Konečná celková cena veř. zakázky po změně

Zástupce zhotovitele • jméno: I Datum: 2.10.2018

%0.

Zástupce objednatele - jméno: Datum: 2.10.2018 Podpis: (

Datum:
2.10.2018

Aulnrf

Podpis: 

ne
Termín dokončeni do: 
16.10.2018

nábř. Ja
teljj-77'7

Bilance:

+60.654,- Kč bez DPH

-Q

1.941.344,35 Kč bez 

Přílohy: (napr. položkový výkaz výměr) 
ano

Poznámka:



SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: S932/2018/037

Stavba: Skládka dřeva Hradecká - změna č.1

JKSO: CC-CZ:
Místo: Skládka dřeva Hradecká Datum: 4.10.2018

Objednatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 60 654,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 60 654,00

DPH základní 21,00% ze 60 654,00 12 737,34

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 73 391,34

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kód:

Stavba:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

S932/2018/037

Skládka dřeva Hradecká - změna č.1

Skládka dřeva Hradecká

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Datum: 4.10.2018

Projektant:
Zpracovatel: 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 60 654,00 73 391,34

001 Méněpráce -31 600,00 -38 236,00
002 Vícepráce 92 254,00 111 627,34

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 60 654,00 73 391,34
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krycí list rozpočtu

Stavba: Skládka dřeva Hradecká - změna č.1

Objekt: 001 - Méněpráce

JKSO: CC-CZ:
Místo: Skládka dřeva Hradecká Datum: 4.10.2018

Objednatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -31 600,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -31 600,00

DPH základní 21,00% ze -31 600,00 -6 636,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -38 236,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Skládka dřeva Hradecká - změna č.1

Objekt: 001 - Méněpráce

Místo: Skládka dřeva Hradecká Datum: 4.10.2018

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: J

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu -31 600,00

D1 - Všeobecné konstrukce a práce -11 060,00

D2 - Zemní práce -20 540,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -31 600,00
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ROZPOČET

Stavba: Skládka dřeva Hradecká - změna č.1

Objekt: 001 - Méněpráce

Místo: Skládka dřeva Hradecká Datum: 4.10.2018

Objednatel:
Zhotovitel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu -31 600,00

D1 - Všeobecné konstrukce a práce -11 060,00
1 K 014201

POPLATKY ZA ZEMNÍK, poplatek za uložení 
zeminy do zemníku M3 -158,000 70,00 -11 060,00

(615+290)*0,5=452,50 [A]; zahrnuje veškeré poplatky 
majiteli zemníku související s nákupem zeminy 
(nikoliv s otvírkou zemníku)

-158

Součet

-158,000

-158,000

D2 - Zemní práce -20 540,00

2 K 12373

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC
TŘ. I, odkopávky 615m3, odkopávky pro sanaci 
podloží 290m3, část výkopku bude uložena a 
rozprostřena v okolí stavby, rozprostření a 
modelace jsou naceněny položkou 18030

M3 -158,000 90,00 -14 220,00

615+290=905,00 [A]; položka zahrnuje:, - vodorovná a 
svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s 
výkopkem, - kompletní provedeni vykopávky 
nezapažené i zapažené, - ošetření výkopiště po celou 
dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni, - ztíženi 
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci 
a objektů vč. jejich dočasného zajištění, ■ ztížení pod 
vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a 
pod., - příplatek za lepivost, - těžení po vrstvách, 
pásech a po jiných nutných částech (figurách), - 
čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a 
pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 
1151,2), - potřebné sníženi hladiny podzemní vody, - 
těženi a rozpojování jednotlivých balvanů, - 
vytahování a nošení výkopku, - svahování a přesvah. 
svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a 
v pláni znehodnocené klimatickými vlivy, - ruční 
vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek, ■ paženi, 
vzepření a rozepření vč. přepažováni (vyjma 
štětových stěn), - úpravu, ochranu a očištění dna, 
základové spáry, stěn a svahů, - zhutnění podloží, 
případně i svahů vč. svahování, - zřízení stupňů v 
podloží a lavic na svazích, neni-li pro tyto práce 
zřízena samostatná položka, - udržování výkopiště a 
jeho ochrana proti vodě, - odvedeni nebo obvedeni 
vody v okolí výkopiště a ve výkopišti, - tříděni 
výkopku, - veškeré pomocné konstrukce umožňující 
provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.), - nezahrnuje uložení zeminy 
(na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 
vykazují se v položce č.0141**

-158 -158,000

Součet -158,000

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC
M3K

M3 K 12373B TŘ. I - DOPRAVA, odvoz na zemník s uložením, 
zemník dle výběru zhotovitele - do 20km

-158,000 5,00 -790,00

Strana 5 z 9



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

(615+290)*0,5*20=9 050,00 [A] objem*50%*20km; 
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. 
Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a 
požadované vzdálenosti [km].

-158

Součet

-158,000

-158,000

4 K 17180

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ, kompletní stavba 
násypového tělese a sanace, včetně hutnění, 
sanace pouze pod komunikacemi, HDK, dobře 
hutnitěné nenamrzavé drcené kamenivo, (nebo 
kvalitnější materiál)

M3 -158,000 35,00 -5 530,00

140+290=430,00 [A] násyp+sanace; položka zahrnuje:,
- kompletní provedeni zemni konstrukce (násypového 
tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy 
materiálu dle zadávací dokumentace, - úprava 
ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, 
promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho mech. vlastností, - hutnění i 
různé míry hutněni, - ošetření úložiště po celou dobu 
práce v něm vč. klimatických opatřeni, - ztíženi v 
okolí vedeni, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištěni, - ztížení prováděni vč. hutnění ve ztížených 
podmínkách a stísněných prostorech, - ztížené 
ukládáni sypaniny pod vodu, ■ ukládáni po vrstvách a 
po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek, - 
spouštěni a nošení materiálu, - výměna částí zemní 
konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy, - ruční 
hutnění a výplň jam a prohlubni v podloží, - úprava, 
očištěni, ochrana a zhutnění podloží, - svahováni, 
hutnění a uzavírání povrchů svahů, - zřízeni lavic na 
svazích, - udržování úložiště a jeho ochrana proti 
vodě, - odvedení nebo obvedeni vody v okolí úložiště 
a v úložišti, - veškeré pomocné konstrukce 
umožňující provedeni zemni konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

-158 -158,000

Součet -158,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Skládka dřeva Hradecká - změna č.1

Objekt: 002 - Vícepráce

JKSO: CC-CZ:
Místo: Skládka dřeva Hradecká Datum:

Objednatel: IČ:
Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

4.10.2018

42196451

Náklady z rozpočtu 92 254,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 92 254,00

DPH základní 21,00% ze 92 254,00 19 373,34
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 111 627,34

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Skládka dřeva Hradecká - změna č.1

Objekt: 002 - Vícepráce

Místo: Skládka dřeva Hradecká Datum: 4.10.2018

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 92 254,00

HSV - Práce a dodávky HSV 92 254,00
5 - Komunikace pozemní 92 254,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 92 254,00
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ROZPOČET

Stavba: Skládka dřeva Hradecká - změna č.1

Objekt: 002 - Vícepráce

Místo: Skládka dřeva Hradecká Datum: 4.10.2018

Objednatel:
Zhotovitel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:
Zpracovatel: a

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 92 254,00

HSV - Práce a dodávky HSV
5 - Komunikace pozemní

92 254,00 
92 254,00

1 K 571907111
Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým 
do 35 kg/m2

m2 3 860,000 23,90 92 254,00

2 vrstvy zakalení do 35kg/m2 

(1480+450)*2

Součet

3 860,000

3 860,000
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