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  Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 30.1.2018 
uzavřená dle § 2586  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Smluvní strany 
 
město Jičín 
zast. starostou města JUDr. Janem Malým 
adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín 
IČO: 00271632   
DIČ: CZ 00271632 
bankovní spojení: 524541/0100 
osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba 
pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku 
dále jen „objednatel“, na straně jedné 

 
a 

 

společnost: Design 4 – projekty staveb, s.r.o. 
IČ: 228 01 936 
Sídlo: Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec 1 – Staré Město, korespondenční adresa – provozovna: Trávnice 

02, 511 01 Turnov  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce 32491 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: Ing. Jindřich Lechovský, jednatel 
společnosti popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku 
dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé 
 
(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“) 

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za 
podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího 

Dodatku č. 1 smlouvy o dílo 

(dále jen „smlouva“) 

Název veřejné zakázky  
 

„Zpracování studie a projektové dokumentace rekonstrukce Denního stacionáře domovinky 
Hofmanova čp. 568, Jičín“ 

 
Článek I. 

 
Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 1 kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění 
takto: 

 

V. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ 
 
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat dílo:  

I. etapa (studie)     do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 
II. etapa (DÚR + DSP + DPS)        do 238 dnů od předání a převzetí studie  
III. etapa (AD)   v průběhu realizace stavby 

 
 
V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna. 
 
 

Článek II. 
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1. Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Jičína č. 131 dne 26.9.2018. 

 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o 

čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat. 
 

3. Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 
1vyhotovení. 

 
4. Účastníci dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich 

pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  
 
 
 
V Jičíně dne      V Turnově dne 
 
 
 
 
 
 
……………………………….     ………………………………………………. 
město Jičín      Design 4 – projekty staveb, s.r.o. 
JUDr. Jan Malý      Ing. Jindřich Lechovský 
starosta města Jičín     jednatel společnosti 

 


