
Evidenční číslo smlouvy: 358/6/2016



Dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo č. 358/2016 ze dne 14.9.2016



Město Černošice
Zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou
se sídlem Riegrova 1209, 252 28 Černošice
IČ 00 241 121
na straně jedné (dále jen „objednatel „)


a

METALL QUATRO spol. s r.o.
Zastoupena: Ing. Milanem Karfíkem, jednatelem
se sídlem: Vysoká Pec č.p. 600, 431 59 Vysoká Pec
IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)


uzavírají tento 


Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 358/2016 ze dne 14.9.2016

II.
1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 358/2016 ze dne 14.9.2016 (dále jen „smlouva“), a to tak, že se rozšiřuje rozsah plnění díla následovně: 
2. Předmětem tohoto dodatku je provedení následujících stavebních prací:
a) stavební část Přístavba – změna typu venkovních žaluzií a jejich doplnění do prosklené stěny knihovny, aktualizace plochy fasády dle úrovně upraveného terénu nové PD areálu,
b)  změny trasy a hloubky uložení areálové dešťové kanalizace, převod výústního objektu do 2.etapy stavby,
c) změna trasy a uložení přípojky vodovodu v souvislosti s novou PD areálu,
d) technická zařízení a instalace, změny ležaté splaškové kanalizace, souvisí se změnou PD (zpracovatel CEDE Studio) oproti původní PD (zpracovatel J+W),
e) stavební část Rekonstrukce, statické zajištění vstupu do budovy, podbetonování sloupů vstupní markýzy,
f) stavební část Rekonstrukce, větrací kanál – změny zastropení, použití ztraceného bednění + odečet původního bednění, stupňovitá úprava kanálu u východního průčelí, rozepření (ocel) v místě vstupu do objektu,
g) stavební část Rekonstrukce – sanace zdiva suterénu, oboustranný torkret včetně kari sítě na kamenném zdivu obvodové suterénní zdi východního průčelí budovy,
h) stavební část Rekonstrukce – fasáda, mansarda, zateplení zděného ostění oken ve 3.NP, zateplení horní části výtahové šachty a střešního vikýře,
i) stavební část Rekonstrukce – střecha, změna svody – doplnění žlabu pro mansardu, odečet svislých svodů + přípočet provizorních plastových, plastový výlez na střechu.

3. Cena za řádné provedení díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění takto:
navýšení ceny díla o 1.666.956,50 Kč bez DPH, (2.017.017,36 Kč s DPH)
4. Nová smluvní cena díla celkem činí:
Cena bez DPH						50.074.208,42 Kč
DPH ve výši dle platných právních předpisů             10.515.583,76 Kč
Cena celkem včetně DPH					60.589.792,18 Kč


5. S ohledem na změnu rozsahu prací dle tohoto smluvního dodatku se termín dokončení díla stanoví na 20.12.2018.

6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku.
2. Otázky tímto dodatkem neupravené se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
3. Město Černošice osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Černošice na její 132. schůzi konané dne 24.9.2018 (usnesení č. R/132/1/2018) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3  zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel neprodleně od uzavření tohoto dodatku.  Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách objednatele včetně podpisů ke smlouvě připojených.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle a že ho neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných okolností pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.



Přílohy (změnové listy), jež jsou nedílnou součástí dodatku č.6 ke smlouvě o dílo č.358/2016:
ZL č.23, stavební část Přístavba, změna typu venkovních žaluzií a jejich doplnění do prosklené stěny knihovny, aktualizace plochy fasády dle úrovně upraveného terénu nové PD areálu 
ZL č.25, změny trasy a hloubky uložení areálové dešťové kanalizace, převod výústního objektu do 2.etapy stavby 
ZL č.26, změna trasy a uložení přípojky vodovodu v souvislosti s novou PD areálu
ZL č.36, technická zařízení a instalace, změny ležaté splaškové kanalizace, souvisí se změnou PD (zpracovatel CEDE Studio) oproti původní PD (zpracovatel J+W) 
ZL č.37, stavební část rekonstrukce, statické zajištění vstupu do budovy, podbetonování sloupů vstupní markýzy 
ZL č.38, stavební část Rekonstrukce, větrací kanál – změny zastropení, použití ztraceného bednění + odečet původního bednění, stupňovitá úprava kanálu u východního průčelí, rozepření (ocel) v místě vstupu do objektu 
ZL č.39, stavební část Rekonstrukce – sanace zdiva suterénu, oboustranný torkret včetně kari sítě na kamenném zdivu obvodové suterénní zdi východního průčelí budovy 
ZL č.44, stavební část Rekonstrukce – fasáda, mansarda, zateplení zděného ostění oken ve 3.NP, zateplení horní části výtahové šachty a střešního vikýře 
ZL č.45, stavební část Rekonstrukce – střecha, změna svody – doplnění žlabu pro mansardu, odečet svislých svodů + přípočet provizorních plastových, plastový výlez na střechu 







V Černošicích dne:  …............                                           Ve Vysoké Peci dne:…….….





……………………………….                                               ……………………………….     
Mgr. Filip Kořínek						  Ing. Milan Karfík
Starosta							  jednatel

