Příloha č. 1

Změnový list / protokol o návrhu změny díla č. 01
	Stavba:      Oprava střechy garáže – RP Střední Čechy – SCHKO Brdy, Jince č. p. 461

	Objekt:       Jince č. p. 461, Jince

	Objednatel: AOPK ČR

	Zhotovitel:   Kraus Vladimír

	

	Změna:

	POPIS ZMĚNY
	Změnu vyvolal: Zhotovitel
	
	

	
	Popis změny:
	Při rekonstrukci střechy garáží v Jincích byly demontovány původní okapní háky, keré byly namontovány z boku krovů 20 cm pod střešní krytinou. Nové okapní háky byly při rekontrukci namontovány dle standardních postupů na latě pod střešní krytinou, což je lepší pro odvod dešťové vody a i z hlediska estetického. Po původních hácích zůstaly ve stávajícím podbití otvory, do kterých by mohl zalézat hmyz, ptactvo či malí hlodavci. Bylo by proto vhodné tyto palubky s otvory vyměnit za nové a v rámci sjednocení a prodloužení životnosti stávajícího palubkového podbití, provést jeho obroušení a renovační nátěr.

Revize hromosvodu nebyla při uzavření původní smlouvy na rekonstrukci střechy na garážích v Jincích ze strany objednatale požadována.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Způsob projekčního zpracování:
	zápis do SD

dodatek PD

dokumentace skutečného provedení

jiný
	---
---

---
---
Změnový list

	CENA
	
	
	

	
	náklady na změnu
	vícepráce
	méněpráce

	
	stavební náklady
	26.680,50Kč vč. DPH
	0 Kč vč. DPH

	
	projekční náklady
	0,- Kč vč. DPH
	0,- Kč vč. DPH

	
	úprava smluvní ceny: + 26.680,50 Kč
	
	

	
	dosud platná cena dle SOD 
228.472,20 Kč vč. DPH
	
	

	
	zvýšení: 26.680,50 Kč
	
	

	
	snížení: 0,- Kč
	
	

	
	nová cena: 255.152,70 Kč vč. DPH
	
	

	
	Náklady na změnu:
	Jméno
	Podpis

	
	zhotovitel
	Vladimír Kraus
	

	
	objednatel (osoba zmocněná k jednání)
	Mgr. Libor Bravený
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	TERMÍNY
	Termín předání PD změny: ---
	
	

	
	
	
	

	
	Termín realizace změny: ihned
	
	

	
	
	
	

	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez změny
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	SOD
	Změna bude smluvně zakotvena v:
	stavební práce
	projekční práce

	
	
	
	

	
	dodatku číslo: 01
	
	

	PŘÍLOHY
	Přílohy: Oceněný soupis dodatečných prací (rozpočet)
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Datum
	9. 10. 2018
	
	


