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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0014-2018-233 uzavřené dne 4. 9. 2018 

(dále také jendodatek*4)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
2a kterou jedná:

Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany 
6Ó162694 

CZ60162694
Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1 
404881/071^^^^

vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité 
infrastruktury’ Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání 
ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:|
- ve věcech technických;|
- ve věcech BOZP na staveništi:|
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: PS 0014 Praha, OdP Praha, OPNI AHNM, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6 
dále také jen „objednatel1* na straně jedné

vedoucí OdP Praha. 
technik PS 0014

technik B07.PJ

2. COMMATEL-Uher, s.r.o. ■
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C. vložka 95654
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupená:

Staňkova 44, 149 00 Praha 4
27092348
CZ27092348
Komerční banka a.s.
92700-011/0100

Kontaktní osoba:
- ve včcecb smluvních: |
- ve včccch technických:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: a3wwb52
Adresa pro doručování: Kralupská 393, 252 62 Statenice - Černý Vůl

dále také jen „zhotovitel*1 na straně druhé

se dohodly podle ČI. 14 odst. 14. 6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:
- navýšení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně nepředvídaných
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okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých (dále jen vícepráce);
- úpravy smluvní ceny za provedení díla;
- prodloužení termínu plnění, na základě požadavku uživatele na rozdělení plnění zakázky ve 2 etapách; 

na uzavření tohoto Dodatku č.l, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Změny a doplnění

1. V ČI. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 2 - Cenová nabídka - ke smlouvě, se rozšiřuje o položky 
A až H podle přílohy č. 1 - Cenová nabídka vícepráce ze dne 20. 9. 2018, která je nedílnou 
součástí tohoto dodatku.

2. V ČI. 3 Cena díla - se mění a doplňuje takto:
Původní cena:
Cena bez DPH v Kč 3 749 595,84 '
21% DPH v Kč 787 415,13
Cena celkem s DPH v Kč 4 537 010,97
Slovy: Čtyřimilionypětsettňcetsedmtisícdeset 97/100 korun českých

Cena za vícepráce:
Cena bez DPH v Kč: 240 376,60
21% DPH v Kč: 50 479,09
Cena celkem s DPH v Kč: 290 855,69
Slovy: Dvěstědevadesáttísícosmsetpadesátpět 69/100 korun českých

Celková cena:
Cena celkem bez DPH v Kč 3 989 972,44
21 % DPH v KČ 837 894,21
Cena celkem s DPH v Kč 4 827 866,65
Slovy: Čtyřimilonyosmsetdvacetsedmtisícosmsetšedesátšest 65/100 korun českých 
V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu 
plnění, včetně dopravy.

3. V ČI. 4 odst. 4.3. Termín plnění - se mění následovně:
Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla se mění a prodlužuje 
nejpozději do 8.12. 2018.

4. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále 
v platnosti.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, s jeho obsahem 
souhlasí a že byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy.

6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
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7. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost 
originálu, 3 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č. I - Cenová nabídka vícepráce - počet listů 1
Příloha č. 2 - Protokol posuzující potřebu víccprací na akci „PS 0014 - Oprava povrchu 
asfaltových komunikací, Kasárna Na Julisce“ - počet listů: 1
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Cenová nabídka • vícepráce ■ aktualizace 26.9.2018

Kasárna Na Jultsce, čínská 26/22,160 Od Praha 6 
C£: 00 06 08/ 034 - (Zpevněrá plocha asfaltová)

Oprava povrchu asfaltových komunikací

1.) Oprava povrchu asfaltové komunikace před garážemi BUS

Oprava Šachty

Popis pracovní činnosti

Vybourání poklopu a vrchní části Šachty, včetně odvozu a likvidace vybouraného 

materiálu:______________________________________ _________
Vyzďéni nové Šachty, včetně dodáni mater!žlu:

Dodávka Ktinováho poklopu s rámem pro zatíženi D 400 

Osazeni poklopu:

Opravj částí parovodu
Qdkry.i parovodir. pokládka zákrytových desek, včetně dodání a obertonovári:

C. Iftfáfér spodní Částí růmu vrat garáži:

l!Nátér spocr.i části rámu vra' garáží

D. ^Chráníčky - ochrana kabelu u parovodu » mimo komunikaci
1-Odkryti stávajícího kabelu - výkop ručně"

2 Uložení kabelu do plastové chrán:čky. podélně proříznuté. zapiskovani

Ochrana kabelů bot Žlaby . 3 x 65 m
Crránička kácel j z betonových žlabovek do 150 mm - komplet.''! provedeni vc. Zemních

práci
Chrníčka kabelů z trub plast. Půlených do 150 mm - Kompletní provedeni vč. Zemních

prací - cdpcčet

Viccpracc ujištěni po odstraněni stávajíc i konstrL'Kce:

Odstranění zbytků pařezů a kořenu:
Vybouráni stávajících koosirukcl z betonu
Vodorovné doprava suti:
příplatek k ceně za každý dalši i započatý 1 km
Poplatek za uleženi betonového odoadj na skládce { skládkcvné )

H ] Z pevnění stávajícího pitife ef. kadění

/pevněni stávajícího pilíře - odkopáni základu, obetonováni:

Příloha c. 
Potit'.

(ová cena bez DPH fsouce; položek A * G) 240 376,60

DPH 21 % 50 479.09

Cena včetně DPH - (součetpofoiak A + Gj 290 855 69

Doplněná Kalkulace byla zpracována na základě zápisu / Kontrolnjho dne 13.9.2018 a 20.9.2018 - uvedeného ve stavebním deníku

(
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Protokol prokazující potřebu víceprací
Akce: “PS 0014 - Oprava povrchu asfaltových komunikací - Kasárna Na Juliscc“

SoD č. 6440-0014-2018-233

V příběhu realizace díla se vyskytly následující nové skutečnosti, které nešlo před uzavřením 
výběrového řízení i SoD předvídat:

A) Po odkryli živičného krytu vozovky bylo zjištěno:
1. Stávající silnoproudé kabely v délcel95 bm umístěné ve vozovce se nacházejí v hloubce, 

která odporuje ČSN a nejsou uloženy v předepsaných chTáničkách. Protože po komunikaci 
probíhá provoz i těžkých vozidel a autobusů, mohlo by hrozit poškození těchto kabelů. 
Přivolaný energetik OdP po prohlídce kabelů požadoval provedení uložení podle platných 
norem, tj v hloubce min 60 cm pod povrchem a osazení do betonových standardizovaných 
žlabů, zapískování a opatření signalizační folií.
2. Stávající vodovodní šachta má rozpadající zdivo i zastropení a je nutněji přezdít.
3. Dtto stávající parovodní kanál umístěný pod vozovkou.
4. Silnoproudý kabel umístěný souběžně s vozovkou (v těsné blízkosti) také nesplňuje ČSN 
pro uložení sítí a je nutné ho zapustit a opatřit chráničkou z plastového potrubí a osazení 
signalizační folie.
5. Rámy stávajících ocelových vrat (37 bm), zapuštěné do vozovky je potřeba před 
položením nové skladby živičné vozovky opatřit nátěrem proti korozi.
6. Zpevnění stávajícího základu vyzděné skříně RIS elektro. Původní základ byl mělce 
založen a RJSce by hrozilo spadnutí.
7. Pod vozovkou se nacházely staré ocelové konstrukce (odřezané pod povrchem) betonové 
pasy, jakož i staré kořeny stromů, které nebylo před odkrytím možné předvídat. Z důvodu 
dodržení řádného technologického postupu, bylo nutné nechat tyto „konstrukce" z nového 
„kufru" odstranit.
Z tohoto důvodu byl zhotovitel požádán o předložení CN, která je přílohou tohoto protokolu a 
bude i nedílnou přílohou Dodatku č. 1 SoD.

B) Dopisem z 17. 9. 2018 nás velitel Posádkového velitelství Praha požádal o rozdělení prací 
do dvou etap.
První etapa o ploše cca 1200 m2 by se provedla v termínu podle původní SoD. Druhá etapa o 
ploše cca 850 m2, by byla zahájena až po skončení dne vzniku samostatného 
Československého státu, tj. po 28. 10. 2018. Důvodem je umožnění nácviku vojsk vždy na 
jedné z ploch a dále možnost zaparkování vojenské techniky. Z tohoto důvodu musí být aspoň 
jedna dotčená plocha volná. Zhotovitel navrhnul, že v tomto případě by byl termín dokončený 
reálný do 8. 12. 2018.

Za objednatele 

Za uživatele: 

Za zhotovitele:!

i

V Praze 27. 9.2018


