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cn MZA Stavby s.r.o.

se sídlem: Bratčice 103, 286 01 Čáslav
IČO: 073 94 446

DIČ: CZ073 94 446

bankovní spoj ení:

zapsaná v obchodnírn rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 299572
jejímž jlnénel11 jedná Milan Čuda, jednatel společnosti

č. smlouvy: 01/20 18

dále jen ,,Zhotovitel" na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen ,,smluvní strany")

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též
,,občanský zákoník"), tuto

smlouvu o dílo

(dále jen ,,Smlouva")

Článek l.

Předmět Díla

1.1. Předlněteln Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací ,,Zvýšení bezpečnosti
chodců na 3 přechodech pro pěší v obcích Libeň a Libeř", a to v následujícíin rozsahu:

Protismyková úprava vozovky v rámci zvýšení bezpečnosti silničního provozu před
přechody pro chodce na silnici III/00315 procházející severojižním siněrem obcí Libeř (SO
101) a na silnici III/10114 procházející severojižním směrein obcí Libeň (SO 102 a 103).
Dále dojde u řešených přechodů k osazení SDZ v retroreflexní úpravě a vyznačení VDZ.
Akce bude provedena dle PD zpracované firmou LUCIDA s.r.o., pod číslem zakázky 7472-3
z 5/2017 , v souladu platnými norinaini ČSN a TP (dále společně jen ,,Dílo").

1.2. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vyinezeny dokuinenty poskytnlltýlni v řízení
předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen ,,Zakázka" a ,,Závazná dokumentace").
Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokuinentací seznámil, a
tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k rozdílům mezi
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projektovou dokuinentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je
plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho lnístnílni podl11ílikalni a jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podinínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se
zavazuje používat podklady předané mu Objednatelem pouze k provedení Díla dle Snilouvy.

Článek 2.

Stavební dozor, autorský dozor projektanta

2.1. Je-li to účelné s oliledein na předmět Díla, Objednatel před zahájeníin plnění Díla určí
osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru
ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat
Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen ,,TDI"). O určení osoby TDI a
rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuiněn. V rozsahu
uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznáinení, výzvy a další úkony týkající
se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž TDI. V pravomoci TDI však
není měnit Snilouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti
vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto zástupce Objednatele
respektovat.

2.2. Je-li to účelné s oliledein na předmět Díla, Objednatel před zahájeníin plnění Díla zajistí
osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O
osobě zajišt'ující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelem písemně
vyrozuiněn.

2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy
nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon tdi dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor
projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé je Objednatel oprávněn
od Smlouvy odstoupit.

Článek 3.

Staveniště, stavební deník

3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání
staveniště pro plnění Díla, vyinezeného v Závazné dokuinentaci (dále jen ,,Staveniště"), a to
formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na
základě výzvy Objednatele nebo TDI. Právo vstupu a užívání Staveniště neinusí náležet
výhradně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud
je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému
zajištění jakosti dle odst. 5.9. Snilouvy. V případě, že Zhotovitel tento doklad nepředloží ani
v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy
odstoupit.

3.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení
Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Snilouvou, zajistit na
vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i
veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla,
a lleulnožnit přístup na Staveniště nepovolanýin osobám. Povolanými osobami je personál
Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, TDI, autorský dozor
projektanta, další osoby označené Objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů státní
správy.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné
vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10
dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je
Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přililédnlltíln k obvykléinu
použití a požadavkům Objednatele.
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3.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanovenéin Závaznou dokuinentací ochranu objektů
na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na
vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění
Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální
zázemí apod.), a uinožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, TDI nebo osobou
vykonávající autorský dozor projektanta.

3.5. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a
to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze
s píselnnýl11 soulilasein Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a
směrové tabule na Staveništi a přístupových kolnllnikacích vyžadované právními předpisy.
Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k
používání přístupových koinunikací.

3.6. ,,Stavební deník" je dokurnent, jehož náležitosti stanoví platné a účinné právní předpisy.

3.7. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně
údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od
projektové dokuinentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje
potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanovenýin právními
předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny forinou denních záznainů,
podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost
stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního
deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy,
rovněž TDI a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku
však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokuinentace. Zhotovitel je
povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení
jeho vedení.

Článek 4.

Doba a místo plnění

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo
dokončit a předat Objednateli do 3 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě, že
by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období,
zavazují se sniluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájenmé písemné dohodě
přiměřeně prodloužit teriníny plnění Díla či jeho částí.

4.2. odpovídající prodloužení terniínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je ve
smyslu § 100 odst. l zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o ZVZ"), dále možné pouze v případě, že:

a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podinínky,
překážky nebo znečišt'ující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel
tuto skutečnost ani s vynaloženíl11 veškeré odborné péče objektivně neinolil předvídat a
tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených terinínech.
Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelem po případném
projednání s TDI; nebo

b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené
teriníny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění
Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou
závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo

c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou
Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů,
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d) Dojde k llepředvídanélnu prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření
z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost
provést Dílo ve stanovených terniínech,

C) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné
požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve
stanovených terinínech.

4.3. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele (např. dle
odst. 13.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení terniínu provádění
Díla, jakož i jednotlivých dílčích terinínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli
uloženo písellmýl11 příkazem.

4.4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.

Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokuinentaci vymezené části pozeniků, případně
ostatní prostor Staveniště. Místem předání písenmých výstupů dle Smlouvy je sídlo
Objednatele, nebude-li sl11lllvnílni stranami v konkrétníin případě sjednáno jinak.

Článek 5.

Práva a povinnosti Zhotovitele

5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Snilouvou, s právními předpisy (vč. předpisů
pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišt'ujících ochranu životního
prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantníini teclmickýini a
kvalitativními norinaini, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele.
Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy
Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na
nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.

5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jlnénel11 a na vlastní
odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby
nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Zhotovitel
nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. Odkup
nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interníini předpisy Objednatele
(aktuálně platným předpisem je Siněrnice R-Sm-16-02 ze dne 15.4.2015). Zhotovitel se
tímto zavazuje při respektování právních předpisů materiál vytěžený na Staveništi (majetek
Středočeského kraje) od Objednatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženérn innožství. Kupní
cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství
jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené v Příloze č. 2 Snilouvy.
Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené Objednatelem na kupní cenu
vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejich vystavení. Zhotovitel se tímto
zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (Staveniště)
na místo jeho dalšího zpracování l uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu
realizace Díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel, resp. jeho
poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude
nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.

5.3. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů
při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je
Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.

5.4. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy
předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického
pokynu Systém jakosti v oboru pozenmích koinunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz.
Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky
v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený
materiál nebo výrobky.
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5.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo
objížd'kám Staveniště či souvisejících pozenmích koinunikací nad rozsah nezbytně nutný pro
plnění Díla, ani k lladl11ěrnél11ll dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků.
Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky, vč. doby jejich trvání, podléhají
předchozíinu písel11nél11ll schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele
vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatelem schváleného
omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost
Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o
povolení uzavírky nebo objížďky. Zhotovitel se zavazuje lninilnalizovat jakékoliv případné
negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým
předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla.
Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozurnně požadovatelné míře provádění prací
na Díle tak, aby nedošlo k např. ,,omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.

5.6. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnél11ll zásahu do majetku třetí osoby
(např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkein a případné provedení
přeložky předlněteln Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem
Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení
majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost
potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele.

5.7. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi
a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájeníin plnění Díla povinen předložit
Objednateli k písel11nél11ll schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje
přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření a
metod je možná jen na základě dalšího píseinného schválení Objednatele.

5.8. Zhotovitel je před zahájeníin plnění Díla povinen předložit Objednateli k písel11nél11ll
schválení podrobný llarlnonogral11 prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a
obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii)
plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (lil) plánovaných prohlídkách a
zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích.
V případě výskytu změn v údajích obsažených v harl11onogral11ll prací je Zhotovitel povinen
poskytnout Objednateli aktualizovaný harl11ollogral11 prací a vyžádat si písenmý souhlas
Objednatele. Schváleníin podrobného lmrl11onogral11u prací Objednatelem se tento stává pro
Zhotovitele závaznýin.

5.9. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém
plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý
měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč.
fotodokuinentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, vč. údajů o výrobci,
místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveniště a certifikátů
rozhodujících materiálů a zařízení, (lil) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu
jejich průběhu a dokuinentů o jejich závěrech, (iv) skutečnérn počtu personálu Zhotovitele
v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání
skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem
byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.

5.10. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a
konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnýini, a to
nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a
konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnýini, na svůj náklad.

5.11. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními
předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na
Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi
Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel
podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo lleoprávněnél11ll odnesení nebo
poškození těchto nálezů.
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5.12. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a
zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo
llellkázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněníin Díla. Objednatel má
právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou
Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výiněnu kteréhokoli
pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele,
a to nejpozději v terniínu stanovenéin Objednatelein. Současně s touto výlněnoll Zhotovitel
Objednateli doloží, že nový pracovník má 111inilnálně stejné zkušenosti a odbornost jako
vyiněňovaný pracovník.

5.13. Zhotovitel není oprávněn zadat realizaci předmětu této Smlouvy poddodavatelům bez
předchozího píseinného souhlasu Objednatele. V případě plnění Díla prostřednictvíin
poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako
by je prováděl sám.

5.14. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újinu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v
souvislosti s plněníin této Smlouvy, nedodrženíin nebo porušením povinností vyplývajících z
platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanoveníl11 §
630 odst. l občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu
škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněníin této Smlouvy trvá 5 let.

Článek 6.

Práva a povinnosti Objednatele

6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění
Snilouvy. Sniluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění
této Snilouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na
účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.

6.2. Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a
příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně Zhotovitel a
přechází na Objednatele až okalnžikeln, kdy Objednatel převezme Dílo, resp. předmět Díla
od Zhotovitele.

6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Snilouvy. Za tímto účelem
Objednatel nebo TDI organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné
provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni
iniciovat konání 111ilnořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo
TDI vždy vyhotoven záznain.

6.4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznáinení,
návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezbavují
Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy.

6.5. V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů
na své straně v termínu stanovenéin dle Smlouvy, a to ani po písenmé výzvě Objednatele
s určením přiměřeného dodatečného terinínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit
provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvíin třetí osoby na náklady
Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím
není dotčeno.

6.6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou
Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních
předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke zlněnál11 staveb (dále
jen ,,Směrnice"), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na
vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a
že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schváleníin těchto změn
postupem, který Siněrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele
o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez
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zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru
jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:
a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen

uvedených v Nabídce v Oceněnéin soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla
stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen
uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozenmích
koinunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě,
že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve
výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzklllnll trhu provedeného
Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů.
Doklady o provedeném průzklllnll trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat
Objednateli,

C) změny budou adininistrovány postupem stanovenýin ve Směrnici, přičemž snížení či
zvýšení rozsahu bude upraveno píselnnýl11 dodatkem Smlouvy, kterým může být i
Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za
Objednatele a Zhotovitele,

d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písenmého dodatku k této
Smlouvě (tj. nikoliv forinou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se
zlněnal11i sjednanýini Zlněnovýl11 listem. Změna termínů plnění je možná pouze

v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222
Zákona o ZVZ,

C) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je
Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Siněrnice.

6.7. Objednatel si v Závazné dokuinentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. l a § 222 odst. 2
Zákona o ZVZ následující vyhrazené změny závazku, které mohou být Objednatelem po
dobu plnění Smlouvy uplatněny postupem podle Siněrnice:

a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně
provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodu upřesnění
prací provedených v rámci zpracování realizační dokuinentace stavby, nebo upřesnění
objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou
ziněnou, tj. lněřeníl11 však nesmí být (i) využití položkové ceny obsažené ve výkazu
výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky,
(ii) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (lil)
neprovedení položky či její podstatné části.,

b) prodloužení termínů plnění Díla v případech uvedených v ČI. 4.2. této Smlouvy.

Článek 7.

Předání Díla, zkoušky

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončeníin a protokolárním
předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokuinenty s Dílem
souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho
způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán zápis
o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části,
který podepíší obě sniluvní strany a TDI, a jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy (dále též
jen ,,Předávací protokol"). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem
poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve
Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.

7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla
neodpovídá Smlouvě, 111j. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.

7.3. Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této
Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných

7



vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání
Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li
přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím
protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt
orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany
na termínech odstranění, určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části
Objednatelem není potvrzeníin o jeho řádném dokončení.

7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu
orgánu státní správy bude sepsán a oběma sllilllvnílni stranami podepsán zápis. Dílo či jeho
část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáníin měření, zkoušek či
přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem orgánu státní správy
v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány, a podpisem zápisu o odstranění
poslední takové vady či nedodělku oběma sllilllvnílni stranami.

7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli části
Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přilněřenél11 předstihu Zhotoviteli.
Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost,
zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli
potřebné inforinace a dokuinentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou
Objednatelem provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého
měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.

7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé
zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může
spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací,
(ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení
zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (lil) požadovat odstranění a opakované
provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších
prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se
Snilouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele
na své náklady vyhovět.

7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, teclmickýini norinaini
a technickýini údaji vylilášenýini výrobci příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé
zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky Objednateli.

7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Snilouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené.
Termín a místo zkoušek podléhá předchozíinu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen
Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li
Zhotovitel povinnost předložit terinín a místo zkoušek ve stanovenéin termínu ke schválení
Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatele, je
povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.

7.9. Objednatel terinín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do
3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je
Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový termín a místo zkoušek
obdobně dle předchozího odst. Snilouvy. V případě, že Objednatel vyjádří svůj souhlas,
současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úinyslu se zkoušky zúčastnit. V případě, že Objednatel
do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj
souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se
zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn
přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatele.

7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného
použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o
to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že se
jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle
předchozího odst. Snilouvy, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že
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některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají
Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.

7.11. Podinínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích zkoušek.
Pro přejímací zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je
povinen Objednateli písemně navrhnout terinín a místo každé takové přejímací zkoušky
vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří
svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn
kteroukoli přejímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele.

7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou,
je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělky,
nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku (či zkoušky), nebo
(lil) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci
potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvíin třetí osoby na riziko
a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.

Článek 8.

Cena Díla

8.1. Sniluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako nel11ělmá a konečná a
činí:

Cena Díla bez DPH 445 300,00 KČ

DPH 21% 93 513,00 Kč

DPH 15 % O Kč

Cena Díla včetně DPH 538 813,00 KČ

Daň z přidané hodnoty (dále též ,,DPH") bude na základě výslovné dohody slliluvních stran
připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností
se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem
jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznal11ená změnu Ceny Díla. K ceně za toto plnění
ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.

8.2. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnéinu, ílplnélnu
a bezvadnéinu provedení Díla v rozsahu dle článku l. této Smlouvy (včetně zejména
materiálových, nizdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů
na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části
Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a
zisk Zhotovitele.

8.3. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních
přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad
na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá
nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského
zákoníku. Sniluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není
ve smyslu ustanovení § 2612 odst. l občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže
být překročena.

Článek 9.

Platební podmínky

9.1. Cena Díla dle ČI. 8. Smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena po dokončení Díla, a to v návaznosti
na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Snilouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků
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nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole
konstatovány vady a nedodělky Díla.

9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané části
Díla.

9.3. Zhotovitel je povinen před vystaveníin faktury, resp. daňového dokladu (dále jen ,,faktura")
předložit TDI nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou
jsou doklady ověřující takto provedená nmožství (např. výkaz výměr ve forinátu ASPE 9 či
jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy
do situace atd.). TDI nebo Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací
schválí nebo k něinu vznese své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení
soupisu provedených prací ze strany TDI nebo Objednatele je podlnílikou pro vystavení
faktury za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně
všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury.

9.4. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na
vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika
platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat,
aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny
k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření
Snilouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.

9.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli
doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti
stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace
Snilouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Díla), přehledně
vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí
být dokuinenty dle ČI. 9.3. Snilouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou
z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn
takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu
až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat
výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na
faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okalnžikeln, kdy byla tato odeslána
na bankovní účet Zhotovitele.

9.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok
z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli
své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným
prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.

9.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití
ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

9.8. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou
předlněteln daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovéinu plnění
nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této snilouvy nepoužije režim
přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92 e (stavební
práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této snilouvy je plněníin
souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

9.9. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: Krajská
správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21
Praha 5

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx

nebo e-lnaileln na adresu: podatelna@ksus.cz

a to ve forinátu pdf/A naskenované černobíle.
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Článek 10.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a
dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).

10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání 36 měsíců.

Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené
jednotlivými dodavateli a výrobci.

10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně
dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle
odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění
příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku
vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne
provedení reklainační opravy.

10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě
specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání
nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy
nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě
Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o
naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady
neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel
k odstranění reklainované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit
odstraněníin vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu
Zhotovitel.

10.5. Lhůta pro odstranění rekkíinovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace
Zhotovitelem, není-li sl11lllvnílni stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána
lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnéinu užívání nebo o vadu označenou
Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v
termínu stanovenéin Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu
Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po
příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá
opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.

10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit
Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv
souvisejících s plněníin Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 11.

pojištění

11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti,
a to s pojistným plněníin vyplývajícím z takového pojištění 111inilnálně v hodnotě celkové
nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále
jen ,,Nabídková cena"), bez DPH.

11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost
Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišt'ovny, příp.
potvrzení pojišt'ovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění
v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Snilouvy.

11.3. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž
zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen
zajistit, aby obdobné pojištění v přilněřenél11 rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé,
kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.
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Článek 12.

Smluvní sankce

12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na sniluvní pokutu v následujících případech:

a) při prodlení Zhotovitele s kolnpletníln provedením a dokončeníin Díla v termínu
dle Smlouvy - a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý započatý
den prodlení;

b) při prodlení Zhotovitele se splněníin kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 % z dílčí
Nabídkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněníin části Díla;

C) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady,
či při prodlení Zhotovitele s odstraněníin vady ve stanovenéin terniínu, a to ve výši 0,5 %
z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;

d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizeníin a předáním Staveniště, a to ve
výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;

c) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Snilouvy,
a to jednorázovou sniluvní pokutu ve výši 10.000,- kč za každý takový případ.

12.2. Sniluvní pokuta je splatná doručením píseinného oznáinení o jejím uplatnění Zhotoviteli.
Sniluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji
uvedenými v písellmél11 oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením sniluvní pokuty
rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele.
Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu sniluvní pokuty započíst oproti splatné
pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na
charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno slliluvníl11i pokutami, a dále s ohledem na
charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.

12.3. Objednateli vznikne právo na zaplacení sniluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele.
Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní
pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na
odstoupení od této Snilouvy. Zrušellíl1Úzánikel11 této Smlouvy právo na zaplacení smluvní
pokuty nezaniká.

Článek 13.

Odstoupení od Smlouvy

13.1. Sniluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo
dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel
může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění
111j. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné
stavby (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu
Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem
nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý
nedostatek finallčních prostředků v rámci připravoval1é/zasl11lllvněllé akce apod.) a/nebo
nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání
íizenmího rozllodl1lltí/soulilasll a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen
provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5
pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od
ukončení Snilouvy. Odstoupeníin od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany
na zaplacení sniluvní pokuty.

13.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:

a) dojde k nepřetržitéinu přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně
na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;
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b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z
této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti
Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené
Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.

C) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostein, k jejichž
provádění je Zhotovitel povinen dle této Snilouyy.

13.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné dorllčeníl11 písenmého oznámení o odstoupení druhé
smluvní straně.

13.4. V případě jednostraimého ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má
Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této
Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto
náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.

13.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít sniluvní strany ve smyslu ustanovení §
2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před
odstoupeníin od Snilouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele
význam.

13.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli
nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 14.

Závěrečná ustanovení

14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a
souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru sniluv dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podinínkách účinnosti některých sniluv a o registru sniluv (zákon o registru
smluv).

14.2. Smlouva bude uveřejněna na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.

14.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu slliluvních stran o vzájenmých
právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.

14.4. Vzájenmé právní vztahy slliluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou
výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku s výjiinkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany bud' výslovně vyloučily,
nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáníin v této Smlouvě.

14.5. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny
tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých
v souvislosti se Snilouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění
Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Snilouvy. Zhotovitelé jsou
v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. Za účelem
společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven
zástupce, jímž je [bude DOPLNĚN název společnostij, za nějž jednají osoby uvedené
v odst. 14.8. Smlouvy.

14.6. Oprávněni k jednáníin ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:

ve věcech sniluvnícli: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

ve věcech technických: Karel Motal, vedoucí TSÚ
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Ing. Ladislav Bak, silniční technik

Bohuinil Taraba, vedoucí provozu

Viktor Pročka, provozní cestmistr

ve věcech ekonol11ických a fillančních: Petr Heinrich, ekonomický náměstek

14.7. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Siněrnice:
a) Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

b) Ing. Aleš Čermák, MBA, vedoucí externího financování

14.8. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Milan Čuda

ve věcech technických: Milan Čuda

ve věcech ekonoinických a finančních: Milan Čuda

14.9. Sniluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v
jejich vztazích týkajících se této Snilouvy se nepřihlíží k obchodnírn zvyklostem, a to ani
těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž
se týká tato Smlouva.

14.10. Jakékoli spory mezi slliluvníl11i stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve
sinírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli
smluvní strany obecným soudem.

14.11. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího píseinného souhlasu Objednatele převést na třetí
osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu
třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami nebo dluhy
vzniklýini na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na
základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostini, poliledávkaini a
dluhy trvá i po dokončení Díla.

14.12. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou sinluvních stran v písemné formě, a to
vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle
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ČI. 6.6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve
formě Změnového listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat
za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné číselné řadě.

14.13. Sniluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Snilouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
sl11lllvnílni stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.

14.14. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Snilouvy neplatné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.

14.15. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží
3 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

14.16. Každá ze slliluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozuinitelný a že jsou jí známy všechny
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

14. 17. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:

Příloha č. l - Oceněný soupis stavebních prací s výkazein výměr

Příloha č. 2 - Ceník nepotřebných zásob

Příloha č. 3 - Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její
dokončené části

Příloha č. 4 - Siněrnice ředitele krajské správy a údržby silnic středočeského kraje
upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění

V Říčanech dne V Bratčicích dne

Krajská správa a údržba silnic Milan Čuda, jednatel společnosti
Středočeského kraje, příspěvková MZA Stavby s.r.o.
organizace

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
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Příloha č. l - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr



Příloha č. 2 - Ceník nepotřebných zásob

Káá=" Ceník

Strana 17 (celkem
Krajská správa a 51)

údržba silnic Rozdělovník: B
Středočeského Verze: 2.4

kraje, příspěvková R-Sm-16-02
organizace

Ceník

nepotřebných zásob

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:

odpad vznikájící při Štěpkování, tzv. Štěpky 40,-- KČ/m'

odpad vznikájící při prořezávaní a porážení stromů a keřů

(kmeny, silné části větví): Jasan 130,-- KČ/m3

Dub 140,-- KČ/m3

Buk 140,-- KČ/m3

Ovocné stromy 140,-- KČ/m3

Habr 140,-- KČ/m3

Bříza 113,-- KČ/m3

Ostatní listnaté 70,-- KČ/m3

vyfrézovaná obalená drť 30,-- KČ/t

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr 60,-- KČ/t

dlažební kostky použité, strojově odtěžené:

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků
dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i
cena za vážení.

patníky a obrubníky kamenné nevytažené 30,-- KCI ks

patníky a obrubníky kamenné vytažené 50,-- Kč/ks

ocelová svodidla (použitá, demontovaná) 400,-- Kč/ks



K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných
právních předpisů.

Poznámka:
U Červeně označené poloŽky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních
položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015).

Říčany 15.4.2015

Schválil: Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizace



Příloha č. 3 - Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ
budovy nebo stavby

nebo její dokončené části

Přejímací organizace (Objednatel) č. zápisu:
název a sídlo (razítko)

Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Datum zahájení přejímacího řízení Název budovy nebo stavby
(nebo její dokončené části)

,,název akce"

Místo realizace akce:

Popis:

Odpovědný stavbyvedoucí Generální projektant

Stavební dozor Objednatele Zhotovitel:

Stavební povolení: vydal:

Smlouva o dílo č.

ze dne včetně

Datum zahájení prací Datum dokončení prací
podle smlouvy o dílo podle smlouvy o dílo

Skutečný termín zahájení: Skutečný termín dokončení prací:



Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzeinních
vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokuinentaci.

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí

ne

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad

ne

Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad

ne

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění

ne

Termín úplného vyklizení staveniště:

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků

administrativnípřejímka dokladu bude dokončena do ... ... ..

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:

ne

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby

Samostatná příloha

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu KČ
c"ena podle smlouvy o dílo a dodatků na TDI KČ

Celková cena s DPH



Záruční doba (konečné datum):

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Samostatná příloha

Vyjádření účastníků řízení:

ne

Datum skončení přejímacího řízení:

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: ,,název
akce" a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto
dílo do své správy a užívání.

Jméno a pří,jmení podpisy

Zástupci zhotovitele

Zástupci přejímací

organizace

Zástupci budoucího
uživatele

Ostatní účastníci řízení





Příloha č. 4 - Směrnice ředitele ke zlněnál11 staveb



KMá= Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle

. . . zákona Č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázekKrajska sprava a Strana 24 (celkem 51)

údržba silnic Rozdělovník: C

Středočeského kraje, Verze: 3.2

příspěvková R-Sm-36
organizace

Stručný obsah
Směrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace.

Tento dokument vČetně všech svých příloh je výhradníin duševním vlastnictvím organizace Krajské správy a údrŽby silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace.

Pořizování kopií tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jiným osobám, bez písemného souhlasu vedení organizace
není povoleno.

Zpracovatel Garant správce dokumentace

Investiční náměstek Ředitel organizace Interní auditor
Jméno a p/'l'/'n/enl' Jméno a p/'l'/'n/enl' .Jméno a p/'l)'n/enl'

Ing. Lukáš Svoboda Bc. Zděnek Dvořák Ing. Miloslav Štrobach

ŠCHVÁLIL A VYDAL

Bc. Zdeněk Dvořák, ŘEDITEL

Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Datum Podpis

29.05.2017

Platnost od: 29.05.2017 ÚČinnost od 29.05.2017

Platnost od 29. 05.2017 účinnost od 29. 05.2017



KMá= Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle

. . . zákona Č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázekKrajska sprava a Strana 25 (celkem 51)

údržba silnic Rozdělovník: C

Středočeského kraje, Verze: 3.0

příspěvková R-Sm-36
organizace

Údaje o změnách:

Změna
číslo Datum Jméno změna Článku

l 6.3.2017 Štrobach Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do směrnice R-Srn-08
2 22.5.2017 Štrobach Provedena úprava v paragrafovém znění - verze 3.0
3 08.01.2018 Štrobach Vložena revize přílohy Č.5

Platnost od 29. 05.2017 účinnost od 29. 05.2017



KMá= Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle

. . . zákona Č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázekKrajska sprava a Strana 26 (celkem 51)

údržba silnic Rozdělovník: C

Středočeského kraje, Verze: 3.0

příspěvková R-Sm-36
organizace

Obsah:

Článek l Základní ustanovení

§ l Působnost Směrnice 5

§ 2 Definice pojmů 6

Článek 2 Změny během výstavby

§ 3 Důvody pro vznik Změn a jejich zpracování do dokumentace stavby 7

§ 4 Základní hodnocení Změn 7

§ 5 Nepodstatné Změny 8

§ 6 Řetězení Změn 9

§ 7 Vyhrazené změny - Skupina l 9

§ 8 Preliminářově položky 10

§ 9 Záměna položek - Skupina 2 10

§ 10 Změny z nepředvídaných důvodů - Skupina 3 11

§ 11 Změny nezbytné k dokončení - Skupina 4 12

§ 12 Změny dc minimis - Skupina 5 13

§ 13 Způsob započítávání a výpočtů limitů 14

§ 14 Změny záporné 15

§ 15 Změny zadávané v Jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU) 17

§ 16 Základní postup pro určení Skupiny 17

§ 17 Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek 18

§ 18 Obsah dokumentace Změny 19
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§ 20 Procesní postup při vzniku Změn 20
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Platnost od 29. 05.2017 účinnost od 29. 05.201 7



KMá= Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle

. . . zákona Č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázekKrajska sprava a Strana 27 (celkem 51)

údržba silnic Rozdělovník: C

Středočeského kraje, Verze: 3.0

příspěvková R-Sm-36
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Článek l

Základní ustanovení

§1
Působnost Směrnice

(l) Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje (dále jen ,,KSÚS") při provádění změn závazků dle zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,Změna") u veřejných zakázek
na stavební práce. Směrnice současně definuje rozsah odpovědnosti a pravomocí
zaměstnanců KSÚS při procesu navrhování a schvalování Změn a způsob jejich

dokumentace.

(2) Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných
zakázek malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen ,,ZZVZ" nebo ,,Zákon"), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle
ZZVZ. Bez ohledu na další ustanovení této Směrnice platí, že celková cena díla
v součtu s cenou všech kladných změn (po odečtení změn záporných) nesmí u takové
smlouvy překročit finanční limit pro veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce (tj. 6 mil. KČ bez DPH).

(3) Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu
smlouvy sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup
dle této Směrnice je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí
definovány. V případě Změn, které nejsou touto Směrnicí definovány a není tak
upraven jejich závazný postup, musí být vždy postupováno v souladu se ZZVZ a
uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky.

(4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy
změny spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak
Změny záporné, způsobené vypuštěním nebo zúžením původně sjednaného rozsahu
stavebních prací. Postup dle této Směrnice a hodnocení Změny dle § 4 této Směrnice
bude prováděno jak v případech Změn kladných, tak v případech Změn záporných.

(S) Tato směrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatelem)
je Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č.
5/2017 procesně převedeny na KSÚS.

(6) Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a jsou
financovány z integrovaného regionální operačního programu (dále jen ,,IROP) anebo
z integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen ,,ITI") budou
vždy jakákoliv Změny během výstavby konzultovány a odsouhlasovány Regionální
dotační kanceláří (dále také jen ,,RDK") a to v návaznosti na plnění podmínek
dotačního titulu IROP/ITI. Komunikaci s rdk zajistí vždy Osoba oprávněná.

Platnost od 29. 05.2017 účinnost od 29. 05.2017
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§ 2
Definice pojmů

Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem rozumí:

(l) ,,Doměrky" změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS
v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti
předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani
provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.

(2) ,,JŘBU" jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona.

(3) ,,Oprávněnou osobou" osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné
zakázky, určená Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS

právně jednat.

(4) ,,Registr smluv" informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách
https://srnlouvy.gov.cz/.

(S) ,,Ředitelem KSÚS" Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za
KSÚS.

(6) ,,Skupinou" konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst. l Směrnice.

(7) ,,Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" se rozumí Směrnice pro
dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená MD-OI, č. .i. 101/07-910-IPKJ1
ze dne 29. l. 2007, s účinností od l. 2. 2007, včetně dodatku č. l schváleného MD-
OSI, č. .i. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, s účinností od l. l. 2010

(B) ,,Smlouvou" soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na
realizaci stavebních prací.

(9) ,,PDPS" se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby

(10) ,,RDS" se rozumí realizační dokumentace stavby

(11) ,,Supervizí" činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě

příslušné smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování
kontrolu plnění podmínek pro realizaci Stavby.

(12) ,,TDI" fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro
Objednatele vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby.

(13) ,,ZBV"/,,Změnou během výstavby"/,,dokumentací Změny" úplná dokumentace Změny
podle této Směrnice.

Platnost od 29. 05.2017 účinnost od 29. 05.2017
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(14) ,,Změny kladné" nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou
realizovány.

(15) ,,Změny záporné" stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v
průběhu realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají
být provedeny, ale v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu
Smlouvy.

(16) ,,RDK" se rozumí Regionální dotační kancelář.

(17) ,,ITI" se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské
metropolitní oblasti.

(18) ,,IROP" se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program.

Článek 2

Změny během výstavby

§ 3
Důvody pro vznik Změn a jejich zapracování do dokumentace stavby

(l) Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro
dokumentaci staveb pozemních komunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím
i výkazu výměr. Další změny mohou vznikat v průběhu realizace stavby jako změna
RDS.

(2) U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též ,,SO/PS"), kde se
vyskytnou rozdíly mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a
zdůvodněny se všemi náležitostmi dle této Směrnice v samostatném Změnovém listu a
dalších přílohách v tomto Změnovém listu uvedených.

(3) Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické
specifikaci a ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

§ 4
Základní hodnocení Změn

(l) Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se
Změny hodnotí jako:

a) Změny podstatné,
b) Změny nepodstatné.

(2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna,
která by:
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a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v
původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího
řízení odpovídaly této změně,

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného
dodavatele, nebo

C) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

(3) Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být
provedeno nové zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ.

(4) Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a
dokladovány způsobem stanoveným v této Směrnici.

(S) Hodnocení Změny podle § 4 odst. l této Směrnice jako Změny nepodstatné a její
zařazení do Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a
podepisuje Ředitel KSÚS.

(6) Hodnocení a schválení Změny podle § 4 odst. 5 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke
Smlouvě ve formě změnového listu (dále rovněž jen ,,dodatek") v Registru smluv
musí být provedeno vždy před samotným zahájením realizace činností, které jsou
předmětem Změny, s výjimkou vyhrazených změn dle § 7.

(7) Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto
dodatku (změnovém listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování
(fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém
případě k vyúčtování (fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek
prostředků k financování Změn znamenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu
schválit. přijetí prozatímních cen ve smyslu příslušného ustanovení Smlouvy
(existuje-li) je možné pouze s předchozím souhlasem Ředitele KSÚS.

(B) Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku,
nikoliv po jeho ukončení.

§ 5
Nepodstatné Změny

(l) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny:

a) Skupina l - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice;

b) Skupina 2 - Záměna položek dle § 9 této Směrnice;

C) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 této Směrnice;

d) Skupina 4 - Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle § 11 této
Směrnice;

C) Skupina 5 - Změny dc minimis dle § 12 této Směrnice.
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(2) Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle §
5 odst. l písm. a) až C) nebo g) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu
provedení dalších Změn na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor
povinni zajistit jejich ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady zamýšlených Změn
včetně všech souvisejících nároků. Zařazení Změn do Skupin dle § 5 odst. l provádí
Oprávněná osoba, přičemž při zařazování postupuje podle pravidel stanovených v § 16
této Směrnice.

§ 6
Řetězení Změn

(l) Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré
Změny (kladné či záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, ať' již přímo
či nepřímo a to včetně posouzení toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné
Změny, čímž by došlo k tzv. ,,řetězení Změn". Všechny takové Změny je nutné
posuzovat jako Změny navzájem propojené. Při tomto komplexním posuzování se
však vždy musí zvážit a odůvodnit, že existuje příčinná souvislost mezi všemi
položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo či nepřímo) vyvolala, tj. že
provedení Změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti.

(2) Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a
odůvodnit, z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i
posouzení, zda nedošlo k ,,řetězení Změn". Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost
provedení vícero položek (prací, nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve
vztahu ke všem takto vyvolaným položkám bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty
v jedné Změně nebo více samostatných Změnách.

§ 7
Vyhrazené změny - Skupina l

(l) Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. l ZZVZ zadavatel může v
zadávací dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
nebo rámcové dohody za splnění následujících podmínek:

a) podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a
b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

(2) Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí
zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv
(dále jen ,,Měření"), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně
provedené práce uvedené v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu
realizace zakázky vzniká z důvodu:

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.
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(3) Měřením není:

a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací
neobsažených v původní veřejné zakázce;

b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádové odchylky např. 100
místo 1000 apod.);

C) neprovedení položky či její podstatné části.

(4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje.
Měření a případné další vyhrazené změny dle § 100 odst. l ZZVZ nejsou omezeny
Zákonným limitem a takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro
Zákonem povolené změny. Měřením může docházet ke zvýšení i snížení množství
v jednotlivých položkách. Jestliže dochází k významné odchylce, která indikuje jinou
Změnu závazku ze smlouvy, která není vyhrazenou změnou, bude postupováno podle
ustanovení §10 - §12 této Směrnice.

(S) V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke
smlouvě) ve Změnovém listu. Změnový list se neuveřejňuje v Registru smluv,
uveřejní se však do 15 dnů na profilu zadavatele.

(6) Pro evidenci Změn ve Skupině l se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a), b).

§ 8
Preliminářově poloŽky

(l) Preliminářově položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací
dokumentaci, u kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich
množství bude v rámci veřejné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avšak z povahy
prací je zřejmé, že v rámci Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel
pro srovnatelnost hodnocených nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich
celkovou předpokládanou cenou, doplněnou podrobným popisem těchto prací (v
odůvodněných případech i zjednodušenou výkresovou dokumentací) a pokud je to
možné i uvedením předpokládaných jednotkových cen v Kč/měrnou jednotku, které
budou aplikovány na skutečně vyžádané práce Oprávněnou osobou, potvrzené
stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedení.

(2) Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení § 8, odst. (l) této
Směrnice až do výše stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny
a jejich administrace proběhne podle § 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu
přesahovat hodnotu preliminářově položky předpokládané v původní dokumentaci,
budou představovat Změny, které se administrují podle ustanovení §10 - §12 této
Směrnice.
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§ 9
Záměna položek - Skupina 2

(l) Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen ,,Záměna položek")
představuje stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek
provést započtení, tedy záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací
jednou nebo více novými položkami, a to v případě, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo
prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve
vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,

C) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu
k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle § 9 odst. l písm. a) a stejné
nebo vyšší kvality podle § 9 odst. l písm. C).

(2) Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené
podmínky, zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle § 9 odst. l písm. a) této
Směrnice. Není nezbytné, aby vždy byla zaměněna jedna položka za jednu položku,
avšak zaměňované položky spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9
odst. l písm. b) a C) této Směrnice, tedy shodné či vyšší kvality a stejné či nižší ceny,
Oprávněná osoba zajistí, aby nedošlo k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v
neprospěch Objednatele. Záměna se musí týkat konkrétních položek a nelze takto
paušálně zaměnit agregované části plnění, aniž by bylo provedeno detailní srovnání
jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby, nedošlo k záměně některé z
cenově či jinak významných položek (např. určité technologické části plnění
představující podstatnou část plnění veřejné zakázky).

(3) Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice,
není omezeno Zákonným limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem
povolené změny.

(4) Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu
prací položkami novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není
považováno za Změnu zápornou ve smyslu § 14 této Směrnice.

(S) Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní
změny položek vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve
které byl sestaven soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo , bez věcného dopadu na
předmět zakázky. I tyto případy budou administrovány postupem dle § 9 této
Směrnice.
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(6) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých
položek stavebních prací, které jsou předmětem Záměny položek, musí být tyto
Změny administrovány bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo
Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna dc minimis dle § 12 této
Směrnice.

(7) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu.
Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho
podpisu oběma smluvními stranami.

(B) Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a) až
g).

§ 10
Změny z nepředvídaných důvodů - Skupina 3

(l) Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen ,,Nepředvídané změny") jsou Změny,
které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu:

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí
nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
C) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude

provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této
Skupiny,

d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Změnami ve smyslu § 13 odst. 5 této Směrnice
nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku.

(2) V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v
průběhu realizace zakázky z důvodu

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž
za upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 této Směrnice,

b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo
C) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou

uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny.

Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) - C) této Směrnice se považují za
nepředvídané, pokud je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci
předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů
odpovědných za zpracování zadávací dokumentace.

(3) Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává
do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.
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(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých
položek stavebních prací, které jsou předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto
Změny administrovány bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo
Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna dc minimis dle § 12 této
Směrnice.

(S) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu.
Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho
podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na
příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že
původní veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu),

musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek
k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být
provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze
v registru smluv a profilu zadavatele.

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a) až
g).

§11
Změny nezbytné k dokončení - Skupina 4

(l) Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen ,,Nezbytné změny") jsou dodatečné
stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž
změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména
v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením,
službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
C) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty

závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech
změn v rámci této Skupiny.

(2) V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které
vznikají v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné
z technických či ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže
zejména:

a) značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby,
b) nedodržení technických a technologických postupů, nebo
C) rozdělení odpovědnosti za vady, apod.
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(3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu,
se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.

(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých
položek stavebních prací, které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto
Změny administrovány bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo
Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna dc minimis dle § 12 této
Směrnice.

(S) V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zasmluvněna dodatkem ke
smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru
smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o
Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku
veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná
v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno

prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání
Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny.
Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu.
Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v § 19, bod (l) a) až
g).

§ 12
Změny dc minimis - Skupina 5

(l) Změny dc minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4
ZZVZ, tedy jde o změnu:

a) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně
c) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší

než 142 668 000 KČ bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016
Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných
zakázek, a je vždy k l. lednu každého sudého roku aktualizován).

(2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny dc
minimis stanoveného Zákonem - viz § 13 této Směrnice.

(3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých
položek stavebních prací, které jsou předmětem Změny dc minimis, musí být tyto
Změny administrovány bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo
Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna dc minimis dle § 12 této
Směrnice.
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(4) V případě Změny dc minimis být musí Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve
formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve
lhůtě 30 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami.

(S) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a) až
g).

§ 13
Způsob započítávání a výpočtu limitů

(l) Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny,
jsou:

a) Skupina l - Vyhrazené změny závazku podle § 7 této Směrnice a
b) Skupina 2 - Záměna položek podle § 9 této Směrnice.

(2) Změny dle § 13 odst. l písm. a) této Směrnice představují zejména ,,Doměrky", tj.
změny v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění
PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi
oproti předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani
provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.
Způsob měření je stanoven ve Smlouvě.

(3) Změny dle § 13 odst. l písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek
provedené postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do
výše objemu prací původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokumentaci.
Záměny položek je možné provést pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho
Změnového listu záměny položek.

(4) Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:

a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice
b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle § 11 této Směrnice.
C) Skupina 5 - Změny dc minimis podle § 12 této Směrnice.

(S) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Směrnice platí:

a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude
provedeno více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci
příslušné Skupiny;

b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu
samostatně. Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i
absolutní hodnota Změn záporných'. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s

' Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- KČ a Změna záporná v hodnotě -30.000,- KČ Činí v součtu absolutních
hodnot celkem 70.000,- KČ.
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ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu
tohoto limitu nelze odečítat;

c) přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina
4) nesmí v souČtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu
tohoto limitu se však odečítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem
na provedené Změny realizovány (Změny záporné);

d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst. 5 písm. C) této
Směrnice nelze rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o část položek prací, které
budou vypuštěny bez náhrady.

(6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. C) této Směrnice platí:

a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude
provedeno více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci
této Skupiny;

b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného
finančního limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 142 668 000,- KČ bez DPH
(viz § 12 odst. l písm. C);

C) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota
Změn záporných', tak i absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže se
jedná o záměnu položek podle § 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které
nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při
výpočtu tohoto limitu nelze odečítat;

(7) Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro
účely výpočtu není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj.
nezahrnuje Dorněrky_V případě neprovedených prací se tento základ pro účely
výpočtu jednotlivých limitů nesnižuje. Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu
závazku považuje cena díla (bez DPH). V případě, že nabídková cena obsahuje
rezervu, její hodnota rovněž není pro účely výpočtu limitů zahrnuta do původní
hodnoty závazku.

§ 14
Změny záporné

(l) Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují:

a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle
§ 7 této Směrnice

b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s
ohledem na Změny provedené podle § 9 - § 12 této Směrnice (Změny záporné
související se Změnami kladnými).

' Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- KČ a Změna záporná v hodnotě -30.000,- KČ Činí v součtu absolutních
hodnot celkem 70.000,- KČ.
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C) Změny, jejichž předmětem je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné
nesouvisející se Změnami kladnými).

(2) Změny záporné (§ 14 odst. l písm. a) - b) této Směrnice) se administrují společně se
Změnami kladnými, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Směrnice.

(3) Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními
skutečnostmi. K provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS,
Měření, písemného návrhu Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatele.

(4)Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.

(5)Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by
mohly vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice, považovat
zejména Změny záporné:

a) vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u
stavebních objektů Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních
stěžejních položek rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo

b) jejichž součet ve finančním vyjádření přesáhne limit 15 % původní hodnoty
závazku.

(6) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje
riziko, že by samostatně nebo ve spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly
vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice. Pokud toto riziko
neexistuje, postupuje Oprávněná osoba při hodnocení a schválení Změny záporné dle
§ 4 odst. 5 této Směrnice. Pokud toto riziko existuje, předloží neprodleně písemný
návrh na jejich schválení nebo neschválení se všemi relevantními podklady a svým
vyjádřením Řediteli KSÚS, s vyjádřením stavebního dozoru. Ředitel KSÚS bez

zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo neschválení takových Změn
záporných na podkladě odborného právního a technického vyjádření, které si za tím
účelem nechá zpracovat.

(7) Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Směrnice

nesmí dojít k vypuštění_stavebních prací, které jsou předmětem takového rozhodnutí.
Za tímto účelem vydá Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud
navrhované Změny záporné nebudou schváleny, provede Zhotovitel stavební práce
v původním rozsahu dle Soupisu prací. O schválení či neschválení Změn záporných
dle § 14 odst. 6 této Směrnice Oprávněná osoba informuje Zhotovitele bez zbytečného
odkladu.

(B) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou
objektivně vyvolat potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné
je posuzovat vždy společně.

(9) Ocenění Změn záporných se provede podle § 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy.
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§ 15
Změny zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU)

(l) Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro

poskytnutí nových stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za
předpokladu, že

a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle §

66 ZZVZ,
b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané

hodnoty veřejných zakázek a
C) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových

služeb nebo nových stavebních prací.

(2) Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební
práce rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový

postup nezbytný v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl
předvídat a ani ji nezpůsobil, a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší
řízení nebo jednací řízení s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž
lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení). Možnosti postupu v JŘBU je nutné

vykládat vždy restriktivně.

§ 16
Základní postup pro určení Skupiny

(l) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném
pořadí:

l. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle § 7 této
Směrnice a práce splňující podmínky pro Vyhrazené změny administruje způsobem
dle § 7 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)

2. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle § 9 této
Směrnice a práce splňující podmínky pro Započtení položek administruje
způsobem dle § 9 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)

3. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle § 10
této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce
splňující podmínky pro Nepředvídané změny administruje způsobem dle § 10 této
Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)

4. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle § 11 této
Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující
podmínky pro Nezbytné změny administruje způsobem dle § 11 této Směrnice, u
zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)

5. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny dc minimis podle § 12 této
Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující
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podmínky Změny dc minimis administruje způsobem dle § 12 této Směrnice, u
zbývajících položek ve Změně (jsou-li takové)

6. Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona.

(2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst. l této Směrnice vždy, bez výjimky.

§ 17
Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek

(l) Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu
stavebních prací oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich
úplnému vypuštění, se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah
stavebních prací mění, a jednotkové ceny takových prací.

(2) Ocenění Změn kladných neuvedených v odst. l musí vždy respektovat limity pro
Zákonem povolené Změny uvedené v § 13 této Směrnice a v maximální míře i zásadu
účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.

(3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených
v Soupisu prací, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.

(4) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně:

a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající
položky uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněním jejího použití
nebo provedené úpravy.

b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena,
bude jednotková cena odvozena:

i) individuální kalkulací nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným
ziskem, přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo

ii) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím
účelem k nabídce doloženy, nebo

lil) z ,,Expertních cen OTSKP SPK" (Oborový třídník stavebních konstrukcí a
prací staveb pozemních komunikací - schválený MD) s doložením
individuální kalkulace nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl
sestaven soupis prací přiložený ke Smlouvě, např. dle ,,Katalogů popisů a
směrných cen stavebních prací", jejímž vydavatelem je Urs praha, a.s.

Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně
provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu,
nebo

iv) z více ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo
v) od výsledku jednání o ceně navrhovaných Víceprací s doložením

individuální kalkulace,
s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nejvýhodnější.
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(S) Jednotková cena nové položky by neměla (pokud je takové srovnání možné) překročit
jednotkovou cenu v daném místě a čase obvyklou.

§ 18

Obsah dokumentace Změny

(l) Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty:

a) Krycí list ZBV (příloha č. l této Směrnice),
b) Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Směrnice)
c) Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního

souboru (příloha č. 3 této Směrnice)
d) Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice)
C) Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice)
f) Přehled dalších dokladů (příloha č. 6 této Směrnice)
g) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,

dokladování a ocenění Změn).

Vzhledem k zařazení Změn do skupin nemusí Dokumentace Změny obsahovat
všechny výše uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Směrnice.

(2) Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou
součást smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.

(3) Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány
na základě zařazení do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné
Změny během výstavby (ZBV).

§ 19

Změnový list

(l) Změna bude administrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou
oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou
Objednatele. Vzor Změnového listu je uveden v příloze č. 2 této Směrnice.

(2) Změnový list musí obsahovat:

a) uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo
Objednatel),

b) zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných
informací o navrhované Změně,

c) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn
záporných a rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet
rozhodný z hlediska zákonného limitu,

d) vyjádření (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na
Stavbě využíván,
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c) vyjádření (souhlas se Změnou) TDI,

f) vyjádření (souhlas se Změnou) Supervize (je-li na dané Stavbě využívána),

g) vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této
Směrnice),

h) podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokumentů, které je
k takovým úkonům opravňují.

(3) Přílohou Změnového listu je Rozpis ocenění Změn položek (příloha č. 4 této
Směrnice).

(4) Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list je
podkladem pro vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně.

§ 20

Procesní postup při vzniku Změn

(l) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předložení návrhu
Změnového listu, potom Oprávněná osoba.

a) prověří, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy,
zejména jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování
navrhovaných Změn, návrh Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu
ocenění Změn položek_a je-li to nutné, tak i návrh změn programu prací,
vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo návrh úprav lhůt pro dokončení.
Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn nedostatky, vyzve Oprávněná
osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím účelem přiměřenou
lhůtu.

(2) zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn
Zhotoviteli k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve
které má být návrh předložen. Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh
Změn formou předložení návrhu Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle
§ 20, odst. (l), písm. a) této Směrnice.

(3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání
zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního
objektu/provozního souboru, kterého se Změny týkají. Po projednání Objednatel a
Zhotovitel návrh Změnového listu a další vyhotovované dokumenty podepíší.

(4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem podpisu Změnového listu
ředitelem KSÚS nebo jím určenou Oprávněnou osobou.

(s) Zveřejňování Změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišt'uje oddělení veřejných
zakázek KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky

příslušných obecně závazných právních předpisů. Kompletní složku se Změnovým
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listem resp. návrhem dodatku předkládají vedoucí provozů a techničko-správního
úseku neprodleně na obchodní oddělení včetně předávacího protokolu s vyznačeným
termínem předání na oddělení veřejných zakázek. Tento postup bude uplatněn i na
veřejné zakázky malého rozsahu.

§ 21

Společné zásady
(l) Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření

bezodkladně po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po
jeho předložení. Pokud příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné
nedostatky zpracování návrhu nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady
požadovanými touto Směrnicí, vrátí návrh k provedení opravy či doplnění dokladů
osobě, která příslušné osobě návrh předložila. Osoba, jíž byl návrh vrácen,
bezodkladně odstraní vytýkané nedostatky návrhu a opětovně jej předloží příslušné
osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné osobě lhůta pro vyjádření k
návrhu po jeho opětovném předložení od počátku.

§ 22
Přechodná a zrušující ustanovení

(l) Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti
této Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se
rozumí uzavření smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale

neukončená před účinností této Směrnice, budou zrušena a administrována dle této
Směrnice.

(2) Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně
začleněny do některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno
za splnění zákonem a touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní
Skupiny. Za správné administrativní začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba.
V souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn závazku ze
smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. C) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny
závazků ze smluv na veřejné zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.

§ 23

ÚČinnost
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§ 24

Seznam příloh

l. Krycí list ZBV

2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního
objektu/provozního souboru

4. Rozpis ocenění změn položek

5. Přehled zařazení změn do skupin

6. Přehled dalších dokladů

(1)Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 29.května 2017

V Praze dne 29.05.2017

Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel
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Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS l Číslo ZBV:

l číslo Zrrěny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ?

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
lČ: Ť)0066001

Zhotovitel:

lČ: .................

Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

. . . Cena navrhovaných Zrrěn Cena navrhovaných Zrrěn Cena navrhovaných Zrrěncast zbv c. ,áporných kladných záporných a Zrrěn kladných

?.1 0,00 0,00 0,00

. . . . Cena navrhovaných Zrněn
. . . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Zrněn . , . ,cast ZBV c. . . . zapornych a Změn kladných

zapornych kladných
celkem

?.2 0,00 0,00 0,00

. . . . Cena navrhovaných Zrněn
. . . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Zrněn . , . ,cast ZBV c. . . . zapornych a Změn kladných

zapornych kladných
celkem

?.3 0,00 0,00 0,00

. . . . Cena navrhovaných Zrněn
. . . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Zrněn . . . .cast ZBV c. . . . zapornych a Změn kladných

zapornych kladných
celkem

?.4 0,00 0,00 0,00

. . . Cena navrhovaných Zrrěn Cena navrhovaných Zrrěn Cena navrhovaných Zrrěncast zbv c. ,áporných kladných záporných a Zrrěn kladných

?.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV Cena navrhovaných Zrrěn Cena navrhovaných Zrrěn Cena navrhovaných Zrrěn
č. záporných kladných záporných a Zrrěn kladných

? 0,00 0,00 0,00

části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Eúdenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:



změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS l Číslo ZBV:

l číslo Zrrěny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS): ?. 1,2,3,4,5

Strany srriouvy o dílo č. [doplňte] na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte] (dále jen Srrlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Ftaha 5, Smíchov

Zhotovitel: [doplňte]

Přílohy Zrrěnového listu: Paré č. příjemce

1. Krycí list x počet listu 1 Objednatel

2. zrrěnový list x počet listu 2 Zhotovitel

3. Zápis o projednáni oceněni soupisu prací x počet listu 3 Kojektant

4. Rozpis oceněni Zrrěn položek x počet listu 4 Stavební dozor

5. Přehled zařazenizrrěn do skupin x počet listu 5 Supervize

6. Regionální dotační kancelář
6. Přehled dalších dokladů x počet listů [doplňte dle potí eby]

Iniciátor zrrěny: [doplňte - bud' Zhotovitel nebo Objednatel]

Fbpis a zdůvodněni Zrrěny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Zrrěn Součet absolutních hodnot
Cena navrhovaných Zrněn Cena navrhovaných Zrněn

záporných kladných zapornych a Zrněn kladných Zrren kladných a Zrněn
celkem záporných

0,00 0,00 0,00 0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jrréno datum podpis

Ftojektant (autorský dozor) jrréno datum podpis

Stavební dozor jrréno datum podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jrréno datum podpis

Zástupce Objednatele: jrréno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Zrrěny, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Zrrěny. Srriuvni strany shodně prohlašuji, že Zrrěny dle tohoto
Změnového listu nejsou zlepšením dle ČI. 13.2 Srriuvnich podmínek. Tento zrrěnový list představuje dodatek Srriouvy. Srriouva se rrěni v
rozsahu upraveném v torrto Zrrěnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Srriouvě nedotčeny.
Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jrrénem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba
jméno datum podpis

Objednatele)

Zhotovitel jrréno datum podpis

Číslo paré:



ZÁPIS
projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ?
Název Stavby:

Číslo SO/PS l číjjo Zrněny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):

Údaje v KČ bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Fbznárrka: Cenu všech Zrrěn záporných v předchozích Zrrěnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Zrrěn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znarrénkem

1 - zadat mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena Gech Zrněn Cena Gech Zrněn Rozdíl ceny SO/PS po
záporných v kladných v Bena 2o/ps Gech předchozích
předchozích předchozích všech p!edghoz|ch Změnách a ve

Změnách na SO/PS Změnách na SO/PS Zmenach SmlouO
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1"3"4 6=5-1

staební/montážní práce 0,00 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

. . Cena všech Zrněn Cena všech ZrněnCena nawhovanych Cena navrhovaných . .
kladných na SO/PS kladných na SO/PS k

Zmen zapornych na Zmen kladných na
SO/PS SO/PS (predchozich a cene SO/PS dle

navrhovaných) Smlouvy v %
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4"9 11=10/1

staební/montážní práce 0,00

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena Gech Zrněn Rozdíl ceny SO/PS Rozdíl ceny SO/PS po
záporných na SO/PS Cena SO/PS po této po této Zrněně oproti této Zrněně oproti

(předchozích a Zrněně ceně SO/PS dle ceně SO/PS dle
nawhovaných) Smlouvy Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

staební/montážní práce 0,00 0,00 0,00

Vyjádřeni (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotoátel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele:

Pozn. - pouze pokud
bude stavba

financována z
Superúze (RDK) IROP/ITI

Zaměstnanec KSÚS SK

odpoodný za céňo\é
projednání Zrněny:



Rozpis oceněni Změn položek- pro ZBV číslo: ?.1, 2, 3, 4, 5
Evidenční číslo a název stavbv: 7mčki^ c^iidiciidr^cí (c^/dc\

Číslo a název SO/PS: č.

Číslo a název rozpočtu: Skupina Změn:

Cena
Poř. , Mn DŽStvÍ V , V , Cena za Změny Změny Cena Rozdíl cen Podíl cen

Kod Mnozstvi Mnozstvi celkem ve
č. V Název položky m.j. ve V V m.j. v . záporné v kladnév celkem ve cel Kern v cel Kern v

pol ozky , ve Změně rozdíl u V Smlouvě v V V - " 0/
pol. Smlouvě Ke KČ Ke Ke Změně v Kč Kč ,o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Celkem



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN -VZOR

Název a evidenční číslo Stavby:

1 přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 235 621 452,00 6=32+36 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny3 a 2 526 102,00 9=(32a/1)*100 Skdovánílimitu 50 % 1,65% 12=(37/1)*100 SIedovánílimitu 15 % 0,10%
škupinv4 Skupina 3

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cc na stavby) 1 240 880 449.00 7=(6/1)*100 Sledováni limitu 30 % -součet Skupiny 3 a Skupiny 4 0,20% 10=(36a/1)"100 Sledovárňlimitu 50 % 0,94% 13=37 SledovánIlimitu 142 668 000 KČ 1 262 344,00
Skinina 4

;;;ámí smluvní částka (cena stavby) "Č· 1 501 465 343,29 8=1*0,3 Zákonnýlimit30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 ############ 10a=32a+36a abs::u::jch 32 003 572,00

3=(2/1)*100 Procento zrněny přijaté smluvní částky 100,43% 11=1*0,5 = ;;i;:: :/:n:': 617 810 726,00 14=142688000-37 141 405 656,00

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina l) 0,07%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,05%

SIedovánílimitu 15 %pro podstatnou změnu pro
40=(19/1)*100 Změny záporné dle § 16, odst (5), písm b) 1,67%

-1- -2 - -3 - -4 - -5 -

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítáváni) Nepředvídanost Nezbytnost Změny dc minimis

. . . Zrněny Změny . Zrněny . . Změny Suma, Změny dcZrněny zaporne , . . . . Suma Změn , . Procentni . Suma absolutnich . , , . a bsolutnich
. zaporne . Suma Změn zaporne . . zaporne - ·· ř · Suma Změn . zaporne . Procentni Suma Změn . mmimis

. . . . . (zadavat se . , . Změny . . . . . zapornych a . Změny vyjad eni . . hodnot Změn . Změny i· - · . . hodnotZmen
. Změny kladné Hodnota ZBV (zadavat se . zapornych a (zadavat se Změny kladně . (zadavat se . . za pornych a . . (zadavat se . vy adreni zapornych a . (15% nebo hmit15 %

SO ZBV c. Nazev SO/PS l předmět Změny znaménkem , kladně . , . Zrněn . kladně Změny . , kladných a Změn , kladně . . . , kladných a

. znaménkem Změn kladných znaménkem . znaménkem . Změn kladných . . znaménkem Změny kladně Změn kladných . limit 142 668 000minus) . . kladných . kladně zapornych . Změn .
minus) minus) minus) minus) . . Kč)

za pornych

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30"34 21=19+20 23 24 25=23"24 26 27 28=26"27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)"30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)"34 37 38=(37/1)*100
+37+39

-20 745 045,00 26 004 042,00 5 258 997,00 -1482 852,00 2 298 863,00 816 011,00 -4 523 458,00 5177998,00 654 540,00 -9 693 608,00 10 691 434,00 0,87% 997 826,00 20 385 042,00 -5 045 127,00 6 573 403,00 0,53% 1 528 276,00 11 618 530,00 1 262 344,00 0,10%

aaa -1 443 864,00 5 418 365,00 3 974 501,00 0,00 0,00 - 420 300,00 1 203 000,00 0,10% 782 700,00 1 623 300,00 -1 023 564,00 4 012 365,00 0,32% 2 988 801,00 5 035 929,00 203 000,00 0,02%
- 203 145,00 302 500,00 99 355,00 - 203 145,00 - 203 145,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 302 500,00 0,02%

dddd -1 524 799,00 2 040 670,00 515 871,00 -1 023 564,00 -1 023 564,00 25 640,00 25 640,00 - 501 235,00 2 015 030,00 0,16% 1 513 795,00 2 516 265,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 2 532 825,00 2 532 825,00 2 031 405,00 2 031 405,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 501 420,00 0,04%
0,00 205 300,00 205 300,00 205 300,00 205 300,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

-4 523 458,00 4 614 393,00 90 935,00 12 035,00 12 035,00 -4 523 458.00 4 602 358,00 78 900,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 230 014,00 230 014,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 230 014,00 0,02%
0,00 50 123,00 50 123,00 50 123,00 50 123,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 1 023 654,00 1 023 654,00 0,00 0,00 1 023 654,00 0,08% 1 023 654,00 1 023 654,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

- 256 143,00 25 410,00 - 230 733,00 - 256 143,00 - 256 143,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 25410,00 0,00%
-4 021 563,00 2 561 038,00 - 1 460 525,00 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 - 4 021 563,00 2 561 038,00 0,21% -1 460 525,00 6 582 601,00 0,00%

XXX -8 621 453,00 6 248 300,00 -2 373 153,00 0,00 0,00 -8 621 453,00 6 248 300,00 0,51% -2 373 153,00 14 869 753,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 450 000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

\'ď\'ď\'ď - 150 620,00 201 450,00 50 830,00 0,00 0.00 - 150 620,00 201 450,00 0,02% 50 830,00 352 070,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informatmi charakter a zobrazuje stav k datu předloženi Změnového listu,



Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu l provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS l číslo změny SO/PS:

SouČást dokumentace ZBV

Doklad ANO

. , N E - Uloženo(počet listu)

dophiit počet listů doplnit kde je dokuinentace k
dokladu dispozici k nahlédnutí

Soupis prací

Další doklady neZbytné pro řádné
zdůvodnělá popis, dokladování a
ocenění změn: [doplnit název dokladu,
přjp. další identifkaci, např. 4)racovatel,
č.j., datum ...]

počet listů celkem O


