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Číslo smlouvy objednatele: D/2794/2018/INV/1
Číslo smlouvy zhotovitele:


	DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení stavby na akci

 „Kroměřížská nemocnice a.s. – přístavba budovy A“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 




1. SMLUVNÍ STRANY 
1.1. Objednatel
:
Zlínský kraj

Sídlo
:
Zlín, tř. T. Bati č.p. 21, PSČ 761 90

Statutární orgán
:
Jiří Čunek – hejtman

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
Jiří Čunek – hejtman

b) ve věcech technických
:
Ing. František Mikeštík - vedoucí oddělení přípravy a 



realizace investičních akcí
IČ
:
70891320

DIČ
:
CZ 70891320

Bankovní ústav
:
PPF banka, a.s.
Číslo účtu
:
730090001/6000
Tel. / Fax
:
577 043 881
E-mail
:
frantisek.mikestik@kr-zlinsky.cz
1.2. Zhotovitel:
· Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Sídlo
:
Kúty 3967, 760 01 Zlín

Statutární orgán
:
Ing. Radim Štěpánek, MBA, předseda představenstva,


Ing. František Novák, místopředseda představenstva,



Ing. Milan Cunda, člen představenstva

Zapsán v obchodním rejstříku
:
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 854 

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
Ing. Radim Štěpánek, MBA, předseda představenstva

b) ve věcech technických
:
xxxxxxxx, výrobní ředitel,


xxxxxxxx
IČ
:
46900918

DIČ
:
CZxxxxxxxx
Bankovní ústav
:
xxxxxxxx  

Číslo účtu
:
xxxxxxxx
Tel. zhotovitele
:
xxxxxxxx

E-mail zhotovitele
:
xxxxxxxx
„vedoucí společník“

a

· PS – MSI, a.s.

Sídlo
:
Kúty 3802, 760 01 Zlín

Statutární orgán
:
Ing. Jaroslav Vrána, předseda představenstva,


Ing. Libor Král, místopředseda představenstva,



Ing. Miroslav Kotěna, člen představenstva

Zapsán v obchodním rejstříku
:
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1902

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
xxxxxxxx, 
místopředseda představenstva

b) ve věcech technických
:
xxxxxxxx
IČ
:
64507939

DIČ
:
CZxxxxxxxx
Bankovní ústav
:
xxxxxxxxa.s.





Číslo účtu
:
xxxxxxxx



xxxxxxxx
Tel. zhotovitele
:
xxxxxxxx
E-mail zhotovitele
:
xxxxxxxx
2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1, ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele D/2794/2018/INV dne 01. 06. 2018 (dále jen „SoD“) na zhotovení stavby na akci:
„Kroměřížská nemocnice a.s. – přístavba budovy A“
2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č.1 je změna předmětu díla, která spočívá v provedení 
· dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č.2 a Změnovém listu č.3 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a 
·  méně prací, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č.1. 
Změnové listy č.1, č.2 a č.3  jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

2.3. Důvodem pro přijetí tohoto dodatku smluvními stranami je i změna ceny díla z SoD, vč. započtení ZL č.1, tj. částka ve výši 74.650.777,00 Kč (bez DPH), která se v souvislosti se Změnovým listem č. 1:
snižuje o méně práce ve výši 951.091,00 Kč (bez DPH), dále
cena díla z SoD, vč. započtení ZL č.1 a ZL č.2, tj. částka ve výši 73.699.686,00 Kč (bez DPH), se v souvislosti se Změnovým listem č. 2:
zvyšuje o více práce ve výši 2.554.756,00 Kč (bez DPH), dále
cena díla z SoD, vč. započtení ZL č.1, ZL č.2, ZL č.3, tj. částka ve výši 76.254.442,00 Kč (bez DPH), se v souvislosti se Změnovým listem č. 3:
zvyšuje o více práce ve výši 1.170.471,78 Kč (bez DPH) a 

snižuje o méně práce ve výši 33.807,95 Kč (bez DPH), tedy
Celková cena díla se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnových listů č.1, č.2 a č.3 o částku 2.774.136,78 Kč (bez DPH) na celkovou částku 77.424.913,78 Kč (bez DPH).

Kopie Změnových listů č.1, č.2 a č.3 se stávají nedílnou součástí tohoto dodatku k SoD.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

3.1
Článek 2., odstavec 2.2 se doplňuje z důvodů výše uvedených o text, který zní:

-Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č.1, Změnovým listem č.2 a Změnovým listem č.3.
4. ZMĚNA DÍLČÍCH TERMÍNŮ

Z   důvodů, uvedených v čl. II  odst. 2.2, bod 1 tohoto dodatku (provedení více prací zhotovitelem) je třeba upravit zhotoviteli i dílčí termíny a to následujícím způsobem – viz. níže:
4.1
V článku 3. odstavci 3.3.1. se mění datum dílčího termínu v SoD z 20.10.2018 na 19.1.2019 a po změně článek zní:


Dokončení stavebních prací pro umožnění montáže přístroje magnetické rezonance do 19. 01. 2019. Dokončení stavebních prací pro umožnění montáže přístroje magnetické rezonance je míněno provedení stavební prací uvedených v části projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností LT PROJEKT a.s. pod zakázkovým číslem DPS 59-2016  s datem 03 – 2017, Oddíl E - Dokladová část, Oddíl E 11 - Dokončení stavebních prací pro umožnění montáže přístroje MR, při splněn požadavku dle odstavce 2.7.38..
4.2  V článku 3. odstavci 3.3.2. se mění datum dílčího termínu v SoD z 20.11.2018 na 16.2.2019 a po změně článek zní:


Dokončení stavební prací a předání dokumentace skutečného provedení pro umožnění zahájení zkušebního provozu 1. NP zejména místností 1.02 až 1.04, 1.09 až 1.12 nezbytných pro provoz přístroje magnetické rezonance a umožnění zahájení zkušebního provozu prostor přístroje magnetické rezonance a předání vyjádření dle odst. 2.7.39. do 16. 02. 2019.

4.3  V článku 3. odstavci 3.3.3. se mění datum dílčího termínu v SoD z 07.11.2018 na 08.2.2019 a po změně článek zní:


Dokončení veškerých prací v místnostech 0.01, 0.02, 0.04 až 0,06 rekonstruované trafostanice do 08. 02. 2018.

4.4  Konečný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla se tímto dodatkem č.1 SoD a dle čl. 3 odstavce 3.4. SoD nemění, tzn. stále platí termín 29.03.2019 .
5. ZMĚNA CENY DÍLA
5.1
Článek 4. odstavec 4.2. se mění a po změně zní:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

77.424.913,78 Kč (bez DPH)
(slovy:

Sedmdesátsedmmilionůčtyřistadvacetčtyřitisícdevětsettřináctkorunčeskýchsedmdesátosmhaléřů)
16.259.231,89 Kč (DPH 21 %)
    93.684.145,67 Kč (včetně DPH)
(slovy:

devadesáttřimiliónůšestsetosmdesátčtyřitisícstočtyřicetpětkorunčeskýchšedesátsedmhaléřů)

6. ZMĚNA  ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ
6.1. Článek 21. bod 21.7. SoD se tímto dodatkem mění a po změně zní:
Přílohou č. 1 této smlouvy je harmonogram stavby v členění SO, IO a měsíce – aktualizace  z 18.9.2018, který nahrazuje HMG z původní SoD.
Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný soupis stavebních prací (položkový rozpočet) – bez změny, se zahrnutím ZL č.1,2,3. Původní oceněný soupis stavebních prací není přílohou tohoto dodatku a zůstává přílohou původní SoD.

Přílohou č. 3 této smlouvy je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce – aktualizace z 10.9.2018, který nahrazuje platební kalendář z původní SoD.
Přílohou č. 4 této smlouvy je Smlouva o společnosti mezi vedoucím společníkem a společníkem ze dne 16. 03. 2018, (není přílohou tohoto dodatku, neboť v této oblasti nedošlo ke změně). 
7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
7.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
7.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb..
7.3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

7.4. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

7.5. Dodatek č.1 SoD se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Z nichž zhotovitel obdrží 1 stejnopis a objednatel obdrží 3 stejnopisy.

7.6. Přílohy:
7.6.1. Příloha č. 1 – Harmonogram stavby v členění na SO, IO a měsíce – aktualizace z             18.9.2018.
 Příloha č. 3 – Platební kalendář v členění na kalendářní měsíce – aktualizace z 10.9.2018
 Příloha č. 4 – Změnový list č. 1
Příloha č. 5 – Změnový list č. 2

 Příloha č. 6 – Změnový list č. 3
Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje:
RZK

Datum a číslo usnesení:   01. 10. 2018, č.u. 0756/R24/18
Ve Zlíně dne
                                                                     Ve Zlíně dne  

Objednatel:
Zhotovitel:

………………………………………

                         ……………………………………

             Jiří Čunek





Ing. Radim Štěpánek, MBA
   hejtman Zlínského Kraje





 předseda představenstva






    „vedoucí společník“ zmocněn na základě







čl. 2.4. smlouvy o společnosti 



   „Nemocnice Kroměříž – přístavba budovy A







                      PSt Zlín – PS-MSI“ ze dne 16. 3. 2018
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