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Převzetí staveniště

Zažízení staveniště

SO 001 Stavební úpravy
Etapa 1 Stavební úpravy 1.etapa

1 Zemní práce

2 Svislé a kompletní konstrukce

3 Vodorovné konstrukce

4 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 Ostatní konstrukce a práce-bourání

6 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 Povlakové krytiny

8 Izolace tepelné

9 Konstrukce tesařské

10 Konstrukce klempířské

11 Konstrukce truhlářské

12 Dokončovací práce - obklady keramické

13 Dokončovací práce - nátěry

Etapa 2 Stavební úpravy 2.etapa

1 Zemní práce

2 Základy a zvláštní zakládání

3 Svislé a kompletní konstrukce

4 Vodorovné konstrukce

5 Upravy povrchů vnitřní

6 Úpravy povrchů vnější

7 Podlahy a podlahové konstrukce

8 Výplně otvorů

9 Trubní vedení

10 Lešení a stavební výtahy

11 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

12 Bourání konstrukcí

13 Izolace proti vodě

14 Izolace tepelné

15 Izolace akustické a protiotřesové

16 Zdravotechnická instalace

17 Větrání

18 Ústřední vytápění

19 Konstrukce tesařské

21 Konstrukce sádrokartonové

22 Konstrukce klempířské

23 Krytiny tvrdé

24 Konstrukce truhlářské

25 Konstrukce zámečnické

26 Podlahy z dlaždic a obklady

27 Podlahy teracové

28 Podlahy povlakové

29 Podlahy ze syntetických hmot

30 Obklady keramické

31 Nátěry

32 Malby

33 Zasklívání

34 Vnitřní vybavení

35 Kinotechnika

36 Elektromontáže

37 Montáže vzduchotechnických zařízení

38 Poplachovéa zabezpečovací systémy

39 Montáže měřících a regulačních zařízení

SO 003 Venkovní úpravy
1 Zemní práce

2 Základy a zvláštní zakládání

3 Svislé a kompletní konstrukce

4 Vodorovné konstrukce

5 Komunikace

6 Podlahy a podlahové konstrukce

7 Kanalizační přípojka

8 Venkovní kanalizce

9 Oplocení

10 Obrubníky-doplňující práce na komunikaci

11 Bourání konstrukcí

12 Izolace proti vodě

13 Konstrukce zámečnické

Předání díla

listopad 18
Harmonogram                          

"Stavební úpravy a energet.úspory KINA 

ve Vítkově"

srpen 18 září 18 říjen 18


