DODATEK č. 4 

smlouvy o dílo

Číslo stavby objednatele:   2017/08

Číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2017-095
1.1. Objednatel:

 Město Vrchlabí, 

Zastoupený:

 Ing. Janem Sobotkou, starostou města

Adresa:


 Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí

IČO:


 00 278 475

DIČ:


 CZ00278475 

Bankovní spojení:
 
Číslo účtu:

 
a

1.2. Zhotovitel:

 M – SILNICE a.s.
Sídlo: 


 Husova 1697, 530 03 Pardubice

Zastoupený:

 Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva





 a Mgr. Michalem Kropáčem, členem představenstva

IČO:


 421 96 868


DIČ:


 CZ42196868


Telefon:


 495 847 111

Fax:


 -


E-mail:


 sever@msilnice.cz

http//:


 www.msilnice.cz
Adresa pro doručování: Hradecká 415, 506 01 Jičín

Bankovní spojení:



Číslo účtu:

 
uzavírají spolu dodatek č. 4 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění:

1) Objednatel tímto dodatkem na základě ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, objednává a zhotovitel se zavazuje realizovat v rámci plnění díla dle shora uvedené smlouvy o dílo vícepráce, které nemění celkovou povahu díla. Předmět víceprací je vymezen ve změnových listech ( ZL)  č. . 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16 , 19  a položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. 
         Cena víceprací činí 



1.194.714,31 Kč  bez DPH
2) Objednatel zároveň, na základě oprávnění obsaženého ve shora uvedené smlouvě o dílo a ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, omezuje rozsah předmětu díla o méněpráce uvedené ve změnových listech č. 4, 6, 8, 15, 16 
Cena shora uvedených méněprací činí              388.552,99  Kč bez DPH
3) Objednatel tímto dodatkem se dále  na základě ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, objednává a zhotovitel se zavazuje realizovat v rámci plnění díla dle shora uvedené smlouvy o dílo  stavební práce (vícepráce), jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat  a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Předmět víceprací je vymezen ve změnových listech ( ZL)  č. . 11, 14, 17, 18 jako vícepráce a z toho vyplývající méněpráce a položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. 
Cena víceprací činí 



1.276.242,68  Kč  bez DPH   
cena méněprací činí 



   134.223,65    Kč  bez DPH
4) 
Smluvní strany pro právní jistotu rekapitulují  celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy se  započtením víceprací a méněprací dle tohoto dodatku smlouvy o dílo takto:
Původní cena  ve znění dodatků 1-3



29.968.782,49  Kč bez DPH

Vícepráce ( odstavec 1 a 3 )




  2.470.956,99  Kč bez DPH
Méněpráce ( odstavec 2 a 3  )



  -  522.776,64  Kč bez DPH

Cena díla celkem:                     

                       31.916.962,84  Kč  bez DPH      

5)
Tímto dodatkem nedotčená ujednání shora uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

6)
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, po dvou pro každou smluvní stranu.

Ve Vrchlabí dne :
20.9.2018


V Hradci Králové  17.9.2018
Za objednatele:  




Za zhotovitele:
…………………………………..


……………………………………….

Ing. Jan SOBOTKA




Ing. Zdeněk BABKA 

starosta města Vrchlabí



místopředseda představenstva






           Mgr. Michal Kropáč 
člen představenstva
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