
#  Fáze  Termín do Doplňující informace 

1  Zahájení realizace 21. 09. 2018 Zahájení realizace bude dnem 

podpisu smlouvy na dodávku  

2  Analýza a návrh řešení 16. 10. 2018 Zpracování analýzy a návrhu řešení 

pro potřeby upřesnění podmínek 

realizace a implementace  

3  Dodávka a implementace 

HW a SW infrastruktury 

07. 11. 2018 Dodávka a implementace HW, SW a 

síťové infrastruktury  

4  Vývoj a implementace 

informačního systému a 

dodávka dokumentace 

20. 11. 2018 Vlastní vývoj a implementace NIS dle 

analýzy a návrhu řešení  

5  Ověření funkčnosti HW a SW 

infrastruktury a informačního 

systému 

28. 11. 2018 Otestování systému a ověření jeho 

plné funkčnosti  

6  Zaškolení uživatelů a 

administrátorů 

07. 12. 2018 

 

Zaškolení uživatelů a administrátorů  

7  Výchozí import/migrace 

datových zdrojů a metadat do 

systému (initial load) 

07. 12. 2018 Jedná se o načtení historických dat 

ze stávajícího NIS 

8  Dodávka aktualizované 

dokumentace 

07. 12. 2018 Min. uživatelská dokumentace, 

dokumentace skutečného provedení, 

systémová dokumentace, projektová 

dokumentace  

9  Převedení do zkušebního 

provozu 

07. 12. 2018 Převedení do zkušebního provozu, 

odstranění všech vad a nedodělků, 

dokončení realizace a převedení do 

ostrého provozu  

10  Ukončení realizace dodávky 15. 12. 2018 Součástí je zahájení doby provozu 

dodaného systému a poskytování 

servisních služeb.  

 

 

 


