Odkanalizování objektu šaten
na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích  		Dohoda k SoD č. 0339/2018

DOHODA 
ke Smlouvě o dílo č. 0339/2018
uzavřené  04. 06. 2018

na realizaci veřejné zakázky:

„Odkanalizování objektu šaten na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích“

(dále jen „Dohoda“) 

I.
Smluvní strany

1. Objednatel		Město Kopřivnice
Sídlo:			Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupen:		Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města 
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jitka Pechová, referent oddělení investic
IČ:				002 98 077 
DIČ:			CZ 002 98 077
Bankovní spojení:		xxx
Číslo účtu:			xxx
Telefon:			xxx
IDDS: 			42bb7zg

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel 	Severomoravská stavební společnost s.r.o
Sídlo:	Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Zastoupen:	Aleš Pokluda, jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Miroslav Hruška, ředitel
kontaktní osoba ve věcech technických: xxx
IČ:	47153849
DIČ:	CZ47153849		
Bankovní spojení:	xxx	
Číslo účtu:	xxx		
	zapsán v OR:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4047
	
(dále jen „zhotovitel“)


Smluvní strany se dohodly na uzavření této dohody:


II.
Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 04. 06. 2018 Smlouvu o dílo č. 0339/2018 ve znění pozdějších níže uvedených dodatků (dále jen „Smlouva“) na provedení stavby spočívající v odkanalizování objektu šaten na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích (dále jen „dílo“).

2. Stavba byla zahájena na základě smlouvy předáním staveniště zápisem ve stavebním deníku dne 06. 06. 2018.

3. Smluvní strany uzavřely v průběhu realizace díla dne 13. 07. 2018 Dodatek č. 1 na změnu termínu plnění díla (dále jen „Dodatek č. 1“) a dne 02. 08. 2018 Dodatek č. 2 na druhou změnu termínu plnění díla (dále jen „Dodatek č. 2“).

4. Objednatel se výše uvedenou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.


III.
Předmět dohody

1. V průběhu realizace díla vznikla nad rámec Smlouvy potřeba provést některé práce odlišně od projektové dokumentace a rozpočtu stavby, a to zejména z důvodu dodatečných požadavků provozovatele a v důsledku nesouladu oceňovaného výkazu výměr stavby se skutečností.

2. Změny (vícepráce) dle odst. 1 tohoto článku byly provedeny se souhlasem zástupce objednatele nad rámec Smlouvy a byly realizovány ve smluveném termínu dle Dodatku č. 2. Kompletní provedené dílo bylo zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě předávacího protokolu dne 10. 08. 2018. 

3. Na změně rozsahu díla se obě smluvní strany dohodly.

4. Rozsah předmětu díla se mění touto Dohodou tak, že se doplňuje o vícepráce specifikované ve změnovém listu a položkovém rozpočtu, jež jsou nedílnou součástí této Dohody jako příloha č. 1. Smluvní strany se dále dohodly na změně sjednané ceny díla, a to způsobem uvedeným v čl. IV této Dohody.


IV.
Cena díla

1. Cena díla se touto dohodou mění v důsledku provedení víceprací následovně:

Cena díla celkem bez DPH	931.459,00 Kč

Dohoda – vícepráce celkem bez DPH	36.149,00 Kč

Dopad změn do ceny díla bez DPH	36.149,00 Kč

Cena díla celkem dle Dohody bez DPH	967.608,00 Kč

DPH 21%		203.197,68 Kč

Cena díla celkem dle této dohody vč. DPH	1.170.805,68 Kč





V.
Závěrečná ustanovení

1. 	Dohoda nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dohoda nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dohodu zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

3. Ostatní náležitosti Smlouvy touto Dohodou nedotčeny zůstávají nezměněny. Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Nedílnou součástí Dohody je příloha:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu





V Kopřivnici dne 01. 10. 2018				V Šenově u Nového Jičína dne 01. 10. 2018
Za objednatele:					Za zhotovitele: 

………………………………… 			………………………………………
Mgr. Jiří Štěpán	 				Ing. Miroslav Hruška
vedoucí odboru rozvoje města			ředitel
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