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DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 0149/2018
uzavřené 23. 04. 2018

na realizaci veřejné zakázky:

„Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici“

(dále jen „Dodatek č. 1“)

uzavřený podle §222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

I.
Smluvní strany

1. Objednatel		Město Kopřivnice
Sídlo:			Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupené:		Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města
kontaktní osoba ve věcech technických: 
Ing. Jitka Pechová – referent oddělení investic    
IČO:			002 98 077 
DIČ:			CZ 002 98 077
Bankovní spojení:        	 xxx
Číslo účtu:                    	xxx
Telefon:			xxx
IDDS: 			42bb7zg

dále jen „objednatel“

2. 	Zhotovitel 	STASEKO PLUS s.r.o.
		Sídlo:	Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín
		Zastoupen:	Petrem Horákem, jednatelem společnosti
	kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Roman Moldrzyk, jednatel společnosti 
		kontaktní osoba ve věcech technických: xxx	
		IČO:                              	25853473
		DIČ:	CZ25853473			
		Bankovní spojení:	xxx	
		Číslo účtu:	xxx		
		zapsán v OR:	u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 22241
	
	dále jen „zhotovitel“



II.
Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 04. 2018 Smlouvu o dílo č. 0149/2018 na provedení stavby spočívající v rekonstrukci objektu bývalé výměníkové stanice na objekt občanské vybavenosti určený pro sociálně terapeutické dílny (dále jen „Smlouva“), kdy rozsah díla byl stanoven mimo jiné projektovou dokumentací vypracovanou společností Energy Benefit Centre a.s., sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČO 29029210.
2. Stavba byla zahájena na základě smlouvy předáním staveniště zápisem v předávacím protokolu dne 02. 05. 2018.
3. Objednatel se výše uvedenou Smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 8.714.518,00 Kč bez DPH.

III.
Předmět dodatku
1. V průběhu realizace díla vznikla nad rámec Smlouvy potřeba provést některé práce odlišně od projektové dokumentace a rozpočtu stavby, a to zejména z nepředvídatelných důvodů, z důvodu dodatečných požadavků objednatele, z důvodu změn v projektové dokumentaci a nesouladu oceňovaného výkazu výměr stavby s projektovou dokumentací. Změny budou provedeny v souladu s ustanovením § 222 zákona.
2. Změny závazku ze Smlouvy jsou podrobněji specifikovány a odůvodněny ve Změnovém listu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a jednotlivých položkových rozpočtech, jež jsou přílohou změnového listu. 
Soupis změn Změnového listu č. 1:
ZL1.01_VCP01 - Provedení výkopů ve větším rozsahu
ZL1.02_VCP02 - Vyrovnání podkladu pod podkladní bet. desku
ZL1.03_VCP03-MNP03 - Změna v provedení konstrukčních vrstev snížené úrovně podlahy
ZL1.04_VCP04-MNP04 - Dodávka a montáž vnitřní prosklené stěny
ZL1.05_VCP05-MNP05 - Změna technologie provádění vnitřních příček
ZL1.06_VCP06 - D+M Elektronického vrátného, domácí videotelefon
ZL1.07_VCP07-MNP07 - Změna rozměrů posuvných dveří Ddř11, Ddř 13
ZL1.08_VCP08 - Vyrovnání podkladu ETICS
ZL1.09_VCP09-MNP09 - Změna v provedení zárubní vnitřních dveří
ZL1.10_VCP10-MNP10 - Změna v provedení sprchového koutu
ZL1.11_VCP11-MNP11 - Změna ve stavebních úpravách trafostanice
ZL1.12_VCP12 - Antigraffity nátěr celoplošně
ZL1.13_VCP13 – Doplnění SDK konstrukcí nad dveřmi a kuchyňskou linkou
ZL1.14_VCP14 - Vybourání sušáků a jejich základů
ZL1.15_VCP15 - Rozšíření podlahového roštu v technické místnosti.
ZL1.16_VCP16 – Navýšení počtu dešťových svodů a jejich napojení na kanalizaci
ZL1.17_MNP17 - Odpočet venkovních žaluzií
ZL1.18_MNP18 - Odpočet poplatku za skládku suti - beton, cihla
ZL1.19_MNP19 - Otlučení vnitřních omítek
ZL1.20_VCP20 – Dodávka systémového roštu k obložení plechem COR-TEN
ZL1.21_VPC21 - Komunikátor Městské policie
ZL1.22_VCP22-MNP22 - Změna kování vnitřních dveří
ZL1.23  - Nesprávný popis položek výplní otvorů (vnějších)
ZL1.24 – Nesprávný popis položek výplní otvorů (vnitřních)
3. Přehled změn dle jejich důvodu v souladu s příslušným ustanovením §222 zákona:
3.1 Změny realizované dle §222 odst. 4 zákona:
ZL1.06_VCP06 - D+M Elektronického vrátného, domácí videotelefon
ZL1.09_VCP09-MNP09 - Změna v provedení zárubní vnitřních dveří
ZL1.10_VCP10-MNP10 - Změna v provedení sprchového koutu
ZL1.12_VCP12 - Antigraffity nátěr celoplošně
ZL1.13_VCP13 - Doplnění SDK konstrukcí nad dveřmi a kuchyňskou linkou
ZL1.15_VCP15 - Rozšíření podlahového roštu v technické místnosti
ZL1.16_VCP16 - Navýšení počtu dešťových svodů a jejich napojení na kanalizaci
ZL1.17_MNP17 - Odpočet venkovních žaluzií
ZL1.18_MNP18 - Odpočet poplatku za skládku suti - beton, cihla
ZL1.19_MNP19 - Otlučení vnitřních omítek
ZL1.22_VCP22-MNP22 - Změna kování vnitřních dveří
3.2 Změny realizované dle §222 odst. 5 zákona:
ZL1.04_VCP04-MNP04 - Dodávka a montáž vnitřní prosklené stěny
ZL1.14_VCP14 - Vybourání sušáků a jejich základů
ZL1.20_VCP20 – Dodávka systémového roštu k obložení plechem COR-TEN
ZL1.21_VPC21 - Komunikátor Městské policie
3.3 Změny realizované dle §222 odst. 6 zákona:
ZL1.01_VCP01 - Provedení výkopů ve větším rozsahu
ZL1.02_VCP02 - Vyrovnání podkladu pod podkladní bet. desku
ZL1.03_VCP03-MNP03 - Změna v provedení konstrukčních vrstev snížené úrovně podlahy
ZL1.05_VCP05-MNP05 - Změna technologie provádění vnitřních příček
ZL1.07_VCP07-MNP07 - Změna rozměrů posuvných dveří Ddř11, Ddř 13
ZL1.08_VCP08 - Vyrovnání podkladu ETICS
ZL1.11_VCP11-MNP11 - Změna ve stavebních úpravách trafostanice
3.4 Změny realizované dle §222 odst. 7 zákona:
ZL1.23  - Nesprávný popis položek výplní otvorů (vnějších)
ZL1.24 – Nesprávný popis položek výplní otvorů (vnitřních)
4. Na změně rozsahu díla se obě smluvní strany dohodly.
5. Rozsah předmětu díla dle čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění tímto Dodatkem č. 1 tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu a položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Smluvní strany se dále dohodly na změně sjednané ceny díla, a to způsobem uvedeným v čl. IV. tohoto Dodatku č. 1.
6. Smluvní strany se dohodly z důvodu nezbytnosti provedení víceprací, které si vyžádají přiměřené prodloužení doby provádění díla, na změně ustanovení čl. VI. Termín plnění odst. 2 Smlouvy, který nově zní takto:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech včetně jeho protokolárního předání objednateli:
Dokončení díla a jeho předání a převzetí: do 194 kalendářních dnů od předání staveniště“     

IV.
Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. V. Cena díla odst. 1 Smlouvy, který upravuje cenu díla, a to tak, že se cena díla na základě sjednaných dodatečných a neprováděných prací mění následovně:

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	8 714 508,00 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neprováděné práce dle Dodatku č. 1, § 222 odst.4 zákona	-230 104,98 Kč
Dodatečné práce dle Dodatku č. 1, § 222 odst.4 zákona	167 542,43 Kč
Neprováděné práce dle Dodatku č. 1, § 222 odst.5 zákona	-70 131,80 Kč
Dodatečné práce dle Dodatku č. 1, § 222 odst.5 zákona	180 152,36 Kč
Neprováděné práce dle Dodatku č. 1, § 222 odst.6 zákona	-492 769,45 Kč
Dodatečné práce dle Dodatku č. 1, § 222 odst.6 zákona	298 775,81 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dodatečné práce celkem	646 470, 60 Kč
Neprováděné práce celkem	-793 006, 23 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dopad změn do ceny díla bez DPH	-146 535, 63 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cena díla dle Dodatku č. 1 celkem bez DPH	8 567 972,37 Kč
DPH 21%	1 799 274,20 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 celkem včetně DPH	10 367 246,57 Kč
	

V.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ho podepíše jako druhá. 
2. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel.
3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v nezměněné podobě a v platnosti.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou přílohy: 
č. 1 -  Změnový list č. 1 včetně položkových rozpočtů změn ZL1/01-22 
č. 2 -  Soupis změn dle ustanovení §222 zákona
č. 3 – Žádost zhotovitele o prodloužení lhůty dokončení díla 

Tento Dodatek č. 1 schválila Rada města Kopřivnice na své 94. schůzi dne 02. 10. 2018 usnesením č. 3076.



V Kopřivnici dne ……………...			V Českém Těšíně dne ………………
Za objednatele:					Za zhotovitele: 
……………………………………… 			 ………………………………………
Ing. Miroslav Kopečný				Ing. Roman Moldrzyk		 
starosta						jednatel společnosti						 
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