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Týká se části stavby: 
SO 00 – Přípravné a bourací práce  
SO 01.1 – Rekonstrukce a opravy vnitřních prostor 
SO 01.4 – Vzduchotechnika 
SO 04 – Stavební úpravy trafostanice 
 
 
 

Odkazy na technickou zprávu: 

 na výkresy:  

 na rozpočtové podklady: Návrh rozpočtu generálního dodavatele ZL 1  

 na jinou část smlouvy: 

 na stavební deník: 

Soupis a popis změn dle §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění 
pozdějších předpisů: 
 

ZL1/01 Provedení výkopů ve větším rozsahu: 15.218,43 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 6 
(změny z nepředvídaných důvodů) 
VCP01 – Provedení výkopů ve větším rozsahu: 15.218,43 Kč (bez DPH): 
V rámci provádění výkopů pro novou ležatou kanalizaci v nesoudržné zemině byla původní hloubka 
výkopu shledána jako nevyhovující. Novým řešením je prohloubení výkopů s umístěním potrubí do větší 
hloubky, a to až 1,2 m od úrovně upraveného terénu. Protože nová dešťová kanalizace koliduje se 
stávajícím teplovodním kanálem, je nutno provést výkopy ve větším rozsahu než uvádí rozpočet a PD.   
 

ZL1/02 Vyrovnání podkladu pod podkladní bet. desku: 6.203,92 Kč (bez DPH) - změna dle §222 
odst. 6 (změny z nepředvídaných důvodů) 
VCP02 – Vyrovnání podkladu pod podkladní bet. desku: 6.203,92 Kč (bez DPH): 
V rámci bouracích prací po odstranění stávajících skladeb podlah byl v prostoru místnosti 1.02, 1.04, 
1.06 nalezen původní instalační kanál a značně nerovný podklad pro provedení betonáží. Výškově 
odskočený, nesoudržný podklad a nerovný betonový základ po celé délce vnitřní nosné stěny byl 
nalezen ve všech prostorách s původní výškovou úrovní podlahy (vstupní část). Novým a nezbytným 
řešením je vyrovnání nerovného podkladu zásypem se zhutněním a následným přebetonováním. 
 
ZL1/03 Změna v provedení konstrukčních vrstev podlahy s původní sníženou úrovní:  
-203.788,90 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 6 (změny z nepředvídaných důvodů) 
MNP03 – Odpočet původně navržených ocelových nosníků a trapézových plechů, vč. 

souvisejících dodávek a prací: - 263.206,39 Kč (bez DPH): 
VCP03 – Provedení bet. roznášecí vrstvy v místě původních trapézových plechů: 59.417,49 Kč (bez 
DPH): 
V rámci realizace stavby bylo zjištěno, že není nutno provádět původně navrženou nosnou konstrukci 
podlah z ocelových válcovaných profilů a trapézových plechů. Novým řešením je provedení konstrukce 
podlah z betonové mazaniny tl. 60 mm vyztužené svařovanou KARI sítí na po vrstvách zhutněný násyp 
ze štěrkodrtě s navázáním na novou výškovou úroveň vstupní části. V místě vyrovnaného podkladu bude 
dále založena skladba podlah dle projektem navrženého řešení.  
 



ZL1/04 Dodávka a montáž vnitřní prosklené stěny: 5.961,01(bez DPH) - změna dle §222 odst. 5 
(dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení) 
MNP04 – Odpočet zábradlí pol. 143: - 70.131,80 Kč (bez DPH): 
VCP04 – Přípočet D+M Vnitřní prosklené stěny (Ddř 10): 76.092,81 Kč (bez DPH): 
Položka zohledňuje dodávku a montáž vnitřní prosklené stěny (ozn. Ddř. 10), která byla původně 
uvedena v položkovém rozpočtu pod pol. 143. Při generaci rozpočtových podkladů došlo k přepsání 
popisu položky položkou 250 včetně měrné jednotky. V rámci provádění stavby bude položka kompletně 
odečtena jako méněpráce. Přičtena bude položka v souladu s předloženou výrobní dokumentací a 
naceněním na základě požadavků smlouvy o dílo.   
 

ZL1/05 Změna technologie provádění vnitřních příček: 87.913,05 (bez DPH) – změna dle §222 
odst. 6 (změny z nepředvídaných důvodů) 
MNP05 – Odpočet původně navržených sádrokartonových příček: - 56.940.83 Kč (bez DPH): 
VCP05 – Vnitřní omítky, opravy vnitřních povrchů, vnitřní příčky z pórobetonu: 144.853,88 Kč (bez 
DPH): 
Část vnitřních příček bude z důvodu rozdilatování betonových mazanin provedena zděnou technologií 
z pórobetonových tvárnic. Povrchy budou před prováděním finálních povrchových úprav (štuků, obkladů) 
opatřeny výztužnou vrstvou z cementové stěrky a sklotextilní síťoviny. Z původních zdegradovaných 
povrchů stropů je doporučeno před prováděním finálních zavěšených podhledů odstranit nesoudržné 
části omítek, očistit podklad a lokálně zaomítat podélné praskliny jádrovou maltou. V rámci provádění 
díla byly dále zjištěny nesoudržné omítky, nesoudržný povrch je navrženo kompletně odstranit až na 
režné zdivo a provést nové jádrové omítky. Ostatní povrchy s lepší přídržností budou pouze lokálně 
vyspraveny jádrovou omítkou (v předpokládaném rozsahu do 30%), na vyspravený podklad budou 
následně provedeny nové štukové omítky v souladu s projektovou dokumentací.        

 
ZL1/06 D+M Elektronického vrátného, domácí videotelefon: 20.953,00 Kč (bez DPH) - změna dle 
§222 odst. 4 (změna dle minimis) 
VCP06 – D+M Elektronického vrátného, domácí videotelefon: 20.953,00 Kč (bez DPH) 
Z důvodu zkvalitnění služeb sociální péče a zefektivnění budoucího provozu bude instalován domácí 
videotelefon. 
 

ZL1/07 Změna rozměrů posuvných dveří Ddř11, Ddř 13: -1.130,00 Kč (bez DPH) – změna dle §222 
odst. 6 (změny z nepředvídaných důvodů) 
MNP07 – Odpočet za změnu rozměrů posuvných dveří Ddř11, Ddř 13: -47.499,54 Kč (bez DPH): 
VCP07 – Přípočet za změnu rozměrů posuvných dveří Ddř11, Ddř 13: 46.369,54 Kč (bez DPH): 
Dle vyjádření výrobce nelze vyrobit pouzdro pro posuvné dveřní křídlo (Ddř11) 900x1970 mm konstrukční 
šířky do stěny SDK tl. 125 mm, aby zároveň umožňovalo umístění elektrozařízení v příčce. Navrženo je 
osadit posuvná dveřní křídla o rozměrech 700x1970 mm s pouzdrem užší konstrukční šířky. Z důvodu 
zmenšení skladových prostor ozn. 1.10 na úkor technické místnosti 1.17 budou zmenšeny dveře Ddř 13 
z 900x1970 mm na 700x1970 mm, této změně bude přizpůsobeno i dveřní pouzdro.    
 

ZL1/08 Vyrovnání podkladu ETICS: 24.425,34 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 6 (změny 
z nepředvídaných důvodů) 
VCP08 – Vyrovnání podkladu ETICS: 24.425,34 Kč (bez DPH): 
Při proměření rovinatosti původní fasády objektu byla zjištěna výraznější nerovnost podkladu (nad 1 cm) 
pro montáž kontaktního zateplovacího systému. Doporučuje se podklad vyrovnat použitím tepelně 
izolačních desek v souladu s požadavkem na rovinnost podkladu ETICS dle ČSN 732901 (do 10mm/m).    
 

ZL1/09 Změna v provedení zárubní vnitřních dveří: 862,00 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 4 
(změna dle minimis) 
MNP09 – Odpočet původně navržených ocelových zárubní: - 35.450,00 Kč (bez DPH): 
VCP09 – Přípočet obložkových dřevěných zárubní: 36.312,00 Kč (bez DPH): 
Vzhledem k větší šířce ostění stavebních otvorů v nosných stěnách je doporučeno sjednotit provedení 
vnitřních zárubní z odolného laminátu namísto původně navržených ocelových zárubní.   
 
 
 
 



ZL1/10 Změna v provedení sprchového koutu: -1.232,25 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 4 
(změna dle minimis) 
MNP10 – Odpočet sprchová vanička: -7.170,00 Kč (bez DPH): 
VCP10 – Přípočet provedení odpadního žlabu: 5.937,75 Kč (bez DPH): 
Vzhledem k celkové koncepci místnosti 1.12 je doporučeno provést podlahový odpadní žlab namísto 
původně navržené sprchové vaničky.    
 

ZL1/11 Změna ve stavebních úpravách trafostanice: -122.835,48 Kč (bez DPH) - změna dle §222 
odst. 6 (změny z nepředvídaných důvodů) 
MNP11 – Stavební úpravy trafostanice: -125.122,69 Kč (bez DPH): 
V části rekonstruovaného objektu je umístěno technické elektrické zařízení – trafostanice, jež je 
v majetku třetí osoby. Vzhledem k nemožnosti odstavení elektrického zařízení z nepřetržitého provozu a 
tím nemožnosti realizace navržených prací ve vnitřních prostorách trafostanice nebudou provedeny 
stavební úpravy této části objektu v plném rozsahu daném PD. Nebude provedeno podřezání zdiva vč. 
dodatečného vložení hydroizolace, nebude provedena výměna výplní dveřních otvorů, nebude 
provedena vnitřní výmalba. Tyto práce a práce s těmito související budou odečteny.  

VCP11 – Nátěr původních dveří trafostanice: 2.287,21 Kč (bez DPH): 
Z výše uvedeného důvodu bude místo výměny výplní dveřních otvorů provedena pouze obnova nátěrů 
stávajících výplní otvorů trafostanice.  
 

ZL1/12 Celoplošný nátěr antigraffity: 42.415,57 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 4 (změna de 
minimis) 
VCP12 – Celoplošný nátěr antigraffity: 42.415,57 Kč (bez DPH): 
Vzhledem k možnému poškození nových omítek vandalismem bylo doporučeno provést úpravu povrchů 
pomocí ochranného antigraffity nátěru.  
 

ZL1/13 Doplnění SDK konstrukcí nad dveřmi a kuchyňskou linkou: 6.049,21 Kč (bez DPH) – změna 
dle §222 odst. 4 (změna de minimis) 
VCP13 – Doplnění SDK konstrukcí: 6.049,21 Kč (bez DPH): 
V místnosti 1.13 je doporučeno snížit nadpraží u vstupu a u niky s kuchyňskou linkou.     
 

ZL1/14 Vybourání sušáků včetně betonových patek: 10.545,90 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 
5 (5 (dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení) 
VCP14 – Vybourání sušáků včetně betonových patek: 10.545,90 Kč (bez DPH): 
V místě nově navržených parkovacích ploch je nutné vybourat původní sušáky včetně základových 
konstrukcí.     
    

ZL1/15 Rozšíření podlahového roštu v technické místnosti: 15 187,61 Kč (bez DPH) - změna dle 
§222 odst. 4 (změna dle minimis) 
VCP15 – Rozšíření podlahového roštu v technické místnosti: 15 187,61 Kč (bez DPH): 
Při provádění díla vznikl na základě vydání nového stanoviska provozovatele výměníkové stanice 
požadavek na rozšíření prostor technické místnosti. Aby stanovisku bylo vyhověno, bude provedeno 
požadované rozšíření místnosti na úkor místnosti skladu. Z tohoto důvodu bude nutné rozšířit ocelový 
podlahový rošt.  
     

ZL1/16 Navýšení počtu střešních dešťových svodů a jejich napojení na kanalizaci: 30.337,29 Kč 
(bez DPH) - změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis) 
VCP16 – Navýšení počtu střešních dešťových svodů a jejich napojení na kanalizaci: 30.337,29 Kč 
(bez DPH): 
V rámci provádění díla bylo vzhledem k výměře střechy doporučeno  provést odvedení dešťových vod ze 
střechy objektu pomocí celkem 4ks dešťových svodů namísto 2ks. Provedení těchto prací dále vyžaduje 
provedení napojení na ležatou dešťovou kanalizaci a další související práce. 
 

ZL1/17 Odpočet venkovních žaluzií: - 10.871,15 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 4 (změna dle 
minimis) 
MNP17 – Odpočet venkovních žaluzií: - 10.871,15 Kč (bez DPH): 
V rámci zajištění podmínek požární bezpečnosti budoucího provozu objektu nebudou instalovány 



venkovní žaluzie na výplně otvorů, které mají v případě požáru sloužit jako únikový východ. Náklady na 
práce a dodávky spojené s instalací neinstalovaných žaluzií budou odečtěny. 
 

ZL1/18 Odpočet poplatku za skládku suti – beton, cihla: - 160.058,21 Kč Kč (bez DPH) - změna dle 
§222 odst. 4 (změny de minimis) 
MNP18 – Odpočet poplatku za skládku suti – beton, cihla: - 160.058,21 Kč Kč (bez DPH): 
Položka bude kompletně odečtena, jedná se o chybu rozpočtu ve výpočtu tonáže (tisícinásobek původní 
hodnoty). 
 

ZL1/19 Otlučení vnitřních omítek: - 7.555,62 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 4 (změna dle 
minimis) 
MNP19 – Otlučení vnitřních omítek: - 7.555,62 Kč (bez DPH): 
Při realizaci vnitřních povrchových úprav nebylo nutné provádět otlučení a opravení omítek v plném 
rozsahu. 
 

ZL1/20 Dodávka systémového roštu k obložení plechem COR-TEN:  93.513,65 Kč (bez DPH) - 
změna dle §222 odst. 5 (dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení) 
MNP20 – Výroba a dodávka vnitřního rastru k obložení plechem COR-TEN: 93.513,65 Kč (bez DPH): 
Chyba položkového rozpočtu. V rozpočtu se uvažuje s montáží systémového roštu, nikoliv s jeho 
dodávkou. Položku je nutno doplnit.  
 

ZL1/21 Komunikátor Městské policie:  6.750,00 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 4 (změna dle 
minimis) 
MNP21 – Komunikátor Městské policie:  6.750,00 Kč (bez DPH): 
V rámci rozpočtu elektronického zabezpečovacího systému nebylo započteno. Jedná se o nutné 
propojení instalovaného elektronického zabezpečovacího systému objektu na pult centrální ochrany 
Městské policie. 
 

ZL1/22 Změna kování vnitřních dveří: - 5.400,00 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 4 (změny de 
minimis) 
VCP22 – Změna kování u dveří WC: 3.600,00 Kč (bez DPH): 
MNP22 – Odpočet kování s cylindrickou vložkou: - 9.000,00 Kč (bez DPH): 
Do vnitřních dveří místností WC bude instalováno vhodné kování. 
 
ZL1/23 – Nesprávný popis položek výplní otvorů (vnější) – změna dle §222 odst. 7 (záměna 
položek soupisu prací) – nezapočítává se, jde jen o formální změnu v rozpočtu 
V rámci smluvního položkového rozpočtu byl zjištěn nesoulad ve specifikaci položek výplní otvorů (Oddíl: 
SO-02 Zateplení obálky budovy, oddíl: 766 Konstrukce truhlářské, pol. 624-626, 628-632), položky jsou 
v rozpočtu popsány několikráte se opakujícím názvem jako hliníkové dveře (D01, D03). Ve skutečnosti 
se jedná o atypická hliníková okna v souladu s vlastnostmi uvedenými v projektové dokumentaci. 
Jednotlivé bližší specifikace a požadavky na výplně kladené jsou dále zřejmé z položkového rozpočtu 
(List - Popisy – Komentáře RTS). Zhotovitel stavby nacenil tyto položky v souladu s uvedenou specifikací 
a přílohou projektové dokumentace (Výpisem výplní otvorů č. v. 23), ze kterého jsou jednotlivé výplně a 
požadované technické vlastnosti na ně kladené zcela zřejmé. Uvedená jednotková cena zohledňuje 
prosklené stěny nikoliv dveře, jedná se pouze o formální chybu v popisu jednotlivých položek. Ve 
zjišťovacích protokolech provedených prací budou položky fakturovány v souladu se skutečně osazenými 
výplněmi otvorů dle výrobní dokumentace. Uvedené výměry (m2) nejsou změnou dotčeny. 
 
Oprava popisu položek: 
pol.624 - 61168709.A - WO1 4ks-Atyp Al okno 1200*1200mm jednokřídlé 1xOS,trojsklo-
čiré,Uw=0,9W/m2K,šedá-bílá,celoobvodové kování, hl.okna 75mm,mikroventilace  
pol.625 - 61168709.A - WO4 2ks-Atyp Al okno 1200*500mm jednokřídlé 1xS,trojsklo-
čiré,Uw=0,9W/m2K,šedá-bílá,celoobvodové kování, hl.okna 75mm,mikroventilace 
pol.626 - 61168709.A - WO6 1ks-Atyp Al okno 2200*1200mm jednokřídlé 1xOS,trojsklo-
čiré,Uw=0,9W/m2K,šedá-bílá,celoobvodové kování, hl.okna 75mm,mikroventilace 
pol.628 - 61168709.A - W05 AL dvojdíl.sestava (1450+1000)*2300mm fix.-dveře OS-
bezpeč.sklo,okop150mm-čiré-teplý,Uw=max0,9W/m2K+Uw=max1,2W/m2K,práh 
pol.629 - 61168711.A - W07 AL dvojdíl.sestava (3750+1000)*2500mm fix.-dveře posuvné+S-
bezpeč.sklo,okop150mm-čiré-teplý,Uw=max0,9W/m2K+Uw=max1,2W/m2K,práh  



pol. 630 - 61168711.A - W08 AL dvojdíl.sestava (800+800)*2500mm fix.-dveře posuvné+S-
bezpeč.sklo,okop150mm-čiré-teplý,Uw=max0,9W/m2K+Uw=max1,2W/m2K,práh  
pol.631 - 61168711.A - D02 AL dveře 1000*2300-O-bezpeč.sklo,okop150mm-čiré-
teplý,Uw=max1,2W/m2K,práh  
pol. 632 - 61168711.A - D03 AL dveře s nadsvětlíkem 1000*2900-O+fix-bezpeč.sklo,okop150mm-čiré-
teplý,Uw=max1,2W/m2K,práh  
  
ZL1/24 – Nesprávný popis položek výplní otvorů (vnitřních) – změna dle §222 odst. 7 (záměna 
položek soupisu prací) – nezapočítává se, jde jen o formální změnu v rozpočtu 
V rámci smluvního položkového rozpočtu byl zjištěn nesoulad ve specifikaci položek výplní otvorů (Oddíl: 
SO-01.1 Rekonstrukce a opravy vnitřních prostor, oddíl: 766 Konstrukce truhlářské, pol. 126-128, 130-
132), položky jsou v rozpočtu popsány opakujícím se názvem.  
 
Ddř08-Dveře vnitřní CPL  plné 1kř. 70x197 cm a větrací mřížka 80x300 
Ddř09-Dveře vnitřní CPL  plné 1kř. 80x197 cm 
Ddř11+13-Dveře vnitřní CPL  plné 1kř. 90x197 cm do posuvných dveří ,zámek a mušle pro posuvné 
dveře 
 
Jedná se o vnitřní dveře v souladu s vlastnostmi uvedenými v projektové dokumentaci. Jednotlivé bližší 
specifikace a požadavky na výplně kladené jsou dále zřejmé z položkového rozpočtu (List - Popisy – 
Komentáře RTS). Zhotovitel stavby nacenil tyto položky v souladu s uvedenou specifikací a přílohou 
projektové dokumentace (Výpisem truhlářských výrobků č. v. 24), ze kterého jsou jednotlivé výplně a 
požadované technické vlastnosti na ně kladené zcela zřejmé. Ve zjišťovacích protokolech provedených 
prací budou položky fakturovány v souladu se skutečně osazenými výplněmi otvorů. Uvedené měrná 
jednotka (kus) není změnou dotčena. 
 
Oprava popisu položek: 
pol.126 - 611601202 - Ddř02 - Dveře vnitřní CPL  plné 1kř. 70x197 cm  
pol.127 - 611601203 - Ddř03 - Dveře vnitřní CPL  plné 1kř. 80x197 cm 
pol.128 - 611601203 - Ddř04 - Dveře vnitřní CPL  plné 1kř. 80x197 cm   
pol.130 - 611601204 - Ddř06 - Dveře vnitřní CPL  plné 1kř. 90x197 cm  
pol.131 - 611601203 - Ddř05 - Dveře vnitřní CPL  plné 1kř. 80x197 cm 
pol.132 - 611601204 - Ddř07 - Dveře vnitřní CPL  plné 1kř. 90x197 cm 
 
Počet připojených listů:  Počet připojených výkresů: 0 

Návrh ocenění změny připojen     nepřipojen     

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

 vyšší mocí     

 jinou okolností:                                 nepředvídatelné práce    

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. 
 

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):  Ing. Roman Moldrzyk, jednatel 
 
 
 
 
 

…………………………………………….. 
                                                                                                    razítko, podpis    

  



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:      
Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici 
(CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005102) 
 

Číslo změny:      1 

Investor: 
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 
Smlouva o dílo č. 0149/2018 ze dne 23. 04. 2018 
 

Datum:      16. 8. 2018 

Návrh ocenění změny navazuje na: změnový list č.1 
 
 
 
 
Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: 

ZL1.01_VCP01 - Provedení výkopů ve větším rozsahu 
ZL1.02_VCP02 - Vyrovnání podkladu pod podkladní bet. desku 
ZL1.03_VCP03-MNP03 - Změna v provedení konstrukčních vrstev snížené úrovně podlahy 
ZL1.04_VCP04-MNP04 - Dodávka a montáž vnitřní prosklené stěny 
ZL1.05_VCP05-MNP05 - Změna technologie provádění vnitřních příček 
ZL1.06_VCP06 - D+M Elektronického vrátného, domácí videotelefon 
ZL1.07_VCP07-MNP07 - Změna rozměrů posuvných dveří Ddř11, Ddř 13 
ZL1.08_VCP08 - Vyrovnání podkladu ETICS 
ZL1.09_VCP09-MNP09 - Změna v provedení zárubní vnitřních dveří 
ZL1.10_VCP10-MNP10 - Změna v provedení sprchového koutu 
ZL1.11_VCP11-MNP11 - Změna ve stavebních úpravách trafostanice 
ZL1.12_VCP12 - Antigraffity nátěr celoplošně 
ZL1.13_VCP13 – Doplnění SDK konstrukcí nad dveřmi a kuchyňskou linkou 
ZL1.14_VCP14 - Vybourání sušáků a jejich základů 
ZL1.15_VCP15 - Rozšíření podlahového roštu v technické místnosti. 
ZL1.16_VCP16 – Navýšení počtu dešťových svodů a jejich napojení na kanalizaci 
ZL1.17_MNP17 - Odpočet venkovních žaluzií 
ZL1.18_MNP18 - Odpočet poplatku za skládku suti - beton, cihla 
ZL1.19_MNP19 - Otlučení vnitřních omítek 
ZL1.20_VCP20 – Dodávka systémového roštu k obložení plechem COR-TEN 
ZL1.21_VPC21 - Komunikátor Městské policie 
ZL1.22_VCP22-MNP22 - Změna kování vnitřních dveří 
 
 
Počet listů příloh:      
 

 
Navrhovaná změna ceny díla:        snížení ceny díla o 146.535,63 Kč (bez DPH) 
 

 

zvýšení ceny o 0,00 Kč (bez DPH)      

snížení ceny o 146.535,63 Kč (bez DPH) 



Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 
Zhotovitel podává z důvodu výše uvedených změn v rozsahu předmětu díla žádost o 
prodloužení lhůty dokončení díla o 14 kalendářních dní a zavazuje se provést a předat 
protokolárně dílo vč. víceprácí uvedených ve změnovém listě č. 1 nejpozději do 194 
kalendářních dnů od předání staveniště. Zhotovitel doloží ke změnovému listu 
potvrzenou žádost o prodloužení lhůty plnění díla. 

prodloužení lhůty o 14 kalendářních dní 

zkrácení lhůty o 0 kalendářních dní 

Za zhotovitele (zpracoval):  Kristián Kukucz, manažer staveb 

  



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby: 
Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici 
(CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005102) 
Smlouva o dílo č. 0149/2018 ze dne 23. 04. 2018 

Číslo změny:             1 

Investor: 
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 

Datum: 06. 9. 2018 

Určeno pro projektanta         TDI                  zhotovitele          

Odesláno/předáno: poštou            poslem           e-mail             

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo a jejími dodatky potvrzují tuto změnu rozsahu díla:  
 

ZL1/01 Provedení výkopů ve větším rozsahu: 15.218,43 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 6 (změny 
z nepředvídaných důvodů) 
VCP01 – Provedení výkopů ve větším rozsahu: 15.218,43 Kč (bez DPH): 
V rámci provádění výkopů pro novou ležatou kanalizaci v nesoudržné zemině byla původní hloubka výkopu 
shledána jako nevyhovující. Novým řešením je prohloubení výkopů s umístěním potrubí do větší hloubky, a 
to až 1,2 m od úrovně upraveného terénu. Protože nová dešťová kanalizace koliduje se stávajícím 
teplovodním kanálem, je nutno provést výkopy ve větším rozsahu než uvádí rozpočet a PD.   
 

ZL1/02 Vyrovnání podkladu pod podkladní bet. desku: 6.203,92 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 6 
(změny z nepředvídaných důvodů) 
VCP02 – Vyrovnání podkladu pod podkladní bet. desku: 6.203,92 Kč (bez DPH): 
V rámci bouracích prací po odstranění stávajících skladeb podlah byl v prostoru místnosti 1.02, 1.04, 1.06 
nalezen původní instalační kanál a značně nerovný podklad pro provedení betonáží. Výškově odskočený, 
nesoudržný podklad a nerovný betonový základ po celé délce vnitřní nosné stěny byl nalezen ve všech 
prostorách s původní výškovou úrovní podlahy (vstupní část). Novým a nezbytným řešením je vyrovnání 
nerovného podkladu zásypem se zhutněním a následným přebetonováním. 
 
ZL1/03 Změna v provedení konstrukčních vrstev podlahy s původní sníženou úrovní:  
-203.788,90 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 6 (změny z nepředvídaných důvodů) 
MNP03 – Odpočet původně navržených ocelových nosníků a trapézových plechů, vč. souvisejících 

dodávek a prací: - 263.206,39 Kč (bez DPH): 
VCP03 – Provedení bet. roznášecí vrstvy v místě původních trapézových plechů: 59.417,49 Kč (bez 
DPH): 
V rámci realizace stavby bylo zjištěno, že není nutno provádět původně navrženou nosnou konstrukci 
podlah z ocelových válcovaných profilů a trapézových plechů. Novým řešením je provedení konstrukce 
podlah z betonové mazaniny tl. 60 mm vyztužené svařovanou KARI sítí na po vrstvách zhutněný násyp ze 
štěrkodrtě s navázáním na novou výškovou úroveň vstupní části. V místě vyrovnaného podkladu bude dále 
založena skladba podlah dle projektem navrženého řešení.  
 

ZL1/04 Dodávka a montáž vnitřní prosklené stěny: 5.961,01(bez DPH) - změna dle §222 odst. 5 
(dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení) 
MNP04 – Odpočet zábradlí pol. 143: - 70.131,80 Kč (bez DPH): 
VCP04 – Přípočet D+M Vnitřní prosklené stěny (Ddř 10): 76.092,81 Kč (bez DPH): 
Položka zohledňuje dodávku a montáž vnitřní prosklené stěny (ozn. Ddř. 10), která byla původně uvedena 
v položkovém rozpočtu pod pol. 143. Při generaci rozpočtových podkladů došlo k přepsání popisu položky 
položkou 250 včetně měrné jednotky. V rámci provádění stavby bude položka kompletně odečtena jako 
méněpráce. Přičtena bude položka v souladu s předloženou výrobní dokumentací a naceněním na základě 
požadavků smlouvy o dílo.   
 

ZL1/05 Změna technologie provádění vnitřních příček: 87.913,05 (bez DPH) – změna dle §222 odst. 6 
(změny z nepředvídaných důvodů) 
MNP05 – Odpočet původně navržených sádrokartonových příček: - 56.940.83 Kč (bez DPH): 



VCP05 – Vnitřní omítky, opravy vnitřních povrchů, vnitřní příčky z pórobetonu: 144.853,88 Kč (bez 
DPH): 
Část vnitřních příček bude z důvodu rozdilatování betonových mazanin provedena zděnou technologií 
z pórobetonových tvárnic. Povrchy budou před prováděním finálních povrchových úprav (štuků, obkladů) 
opatřeny výztužnou vrstvou z cementové stěrky a sklotextilní síťoviny. Z původních zdegradovaných 
povrchů stropů je doporučeno před prováděním finálních zavěšených podhledů odstranit nesoudržné části 
omítek, očistit podklad a lokálně zaomítat podélné praskliny jádrovou maltou. V rámci provádění díla byly 
dále zjištěny nesoudržné omítky, nesoudržný povrch je navrženo kompletně odstranit až na režné zdivo a 
provést nové jádrové omítky. Ostatní povrchy s lepší přídržností budou pouze lokálně vyspraveny jádrovou 
omítkou (v předpokládaném rozsahu do 30%), na vyspravený podklad budou následně provedeny nové 
štukové omítky v souladu s projektovou dokumentací.        

 
ZL1/06 D+M Elektronického vrátného, domácí videotelefon: 20.953,00 Kč (bez DPH) - změna dle §222 
odst. 4 (změna dle minimis) 
VCP06 – D+M Elektronického vrátného, domácí videotelefon: 20.953,00 Kč (bez DPH) 
Z důvodu zkvalitnění služeb sociální péče a zefektivnění budoucího provozu bude instalován domácí 
videotelefon. 
 

ZL1/07 Změna rozměrů posuvných dveří Ddř11, Ddř 13: -1.130,00 Kč (bez DPH) – změna dle §222 
odst. 6 (změny z nepředvídaných důvodů) 
MNP07 – Odpočet za změnu rozměrů posuvných dveří Ddř11, Ddř 13: -47.499,54 Kč (bez DPH): 
VCP07 – Přípočet za změnu rozměrů posuvných dveří Ddř11, Ddř 13: 46.369,54 Kč (bez DPH): 
Dle vyjádření výrobce nelze vyrobit pouzdro pro posuvné dveřní křídlo (Ddř11) 900x1970 mm konstrukční 
šířky do stěny SDK tl. 125 mm, aby zároveň umožňovalo umístění elektrozařízení v příčce. Navrženo je 
osadit posuvná dveřní křídla o rozměrech 700x1970 mm s pouzdrem užší konstrukční šířky. Z důvodu 
zmenšení skladových prostor ozn. 1.10 na úkor technické místnosti 1.17 budou zmenšeny dveře Ddř 13 z 
900x1970 mm na 700x1970 mm, této změně bude přizpůsobeno i dveřní pouzdro.    
 

ZL1/08 Vyrovnání podkladu ETICS: 24.425,34 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 6 (změny 
z nepředvídaných důvodů) 
VCP08 – Vyrovnání podkladu ETICS: 24.425,34 Kč (bez DPH): 
Při proměření rovinatosti původní fasády objektu byla zjištěna výraznější nerovnost podkladu (nad 1 cm) 
pro montáž kontaktního zateplovacího systému. Doporučuje se podklad vyrovnat použitím tepelně 
izolačních desek v souladu s požadavkem na rovinnost podkladu ETICS dle ČSN 732901 (do 10mm/m).    
 

ZL1/09 Změna v provedení zárubní vnitřních dveří: 862,00 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 4 
(změna dle minimis) 
MNP09 – Odpočet původně navržených ocelových zárubní: - 35.450,00 Kč (bez DPH): 
VCP09 – Přípočet obložkových dřevěných zárubní: 36.312,00 Kč (bez DPH): 
Vzhledem k větší šířce ostění stavebních otvorů v nosných stěnách je doporučeno sjednotit provedení 
vnitřních zárubní z odolného laminátu namísto původně navržených ocelových zárubní.   
 

ZL1/10 Změna v provedení sprchového koutu: -1.232,25 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 4 (změna 
dle minimis) 
MNP10 – Odpočet sprchová vanička: -7.170,00 Kč (bez DPH): 
VCP10 – Přípočet provedení odpadního žlabu: 5.937,75 Kč (bez DPH): 
Vzhledem k celkové koncepci místnosti 1.12 je doporučeno provést podlahový odpadní žlab namísto 
původně navržené sprchové vaničky.    
 

ZL1/11 Změna ve stavebních úpravách trafostanice: -122.835,48 Kč (bez DPH) - změna dle §222 
odst. 6 (změny z nepředvídaných důvodů) 
MNP11 – Stavební úpravy trafostanice: -125.122,69 Kč (bez DPH): 
V části rekonstruovaného objektu je umístěno technické elektrické zařízení – trafostanice, jež je v majetku 
třetí osoby. Vzhledem k nemožnosti odstavení elektrického zařízení z nepřetržitého provozu a tím 
nemožnosti realizace navržených prací ve vnitřních prostorách trafostanice nebudou provedeny stavební 
úpravy této části objektu v plném rozsahu daném PD. Nebude provedeno podřezání zdiva vč. dodatečného 
vložení hydroizolace, nebude provedena výměna výplní dveřních otvorů, nebude provedena vnitřní 
výmalba. Tyto práce a práce s těmito související budou odečteny.  



VCP11 – Nátěr původních dveří trafostanice: 2.287,21 Kč (bez DPH): 
Z výše uvedeného důvodu bude místo výměny výplní dveřních otvorů provedena pouze obnova nátěrů 
stávajících výplní otvorů trafostanice.  
 

ZL1/12 Celoplošný nátěr antigraffity: 42.415,57 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 4 (změna de 
minimis) 
VCP12 – Celoplošný nátěr antigraffity: 42.415,57 Kč (bez DPH): 
Vzhledem k možnému poškození nových omítek vandalismem bylo doporučeno provést úpravu povrchů 
pomocí ochranného antigraffity nátěru.  
 

ZL1/13 Doplnění SDK konstrukcí nad dveřmi a kuchyňskou linkou: 6.049,21 Kč (bez DPH) – změna 
dle §222 odst. 4 (změna de minimis) 
VCP13 – Doplnění SDK konstrukcí: 6.049,21 Kč (bez DPH): 
V místnosti 1.13 je doporučeno snížit nadpraží u vstupu a u niky s kuchyňskou linkou.     
 

ZL1/14 Vybourání sušáků včetně betonových patek: 10.545,90 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 5 
(5 (dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení) 
VCP14 – Vybourání sušáků včetně betonových patek: 10.545,90 Kč (bez DPH): 
V místě nově navržených parkovacích ploch je nutné vybourat původní sušáky včetně základových 
konstrukcí.     
    

ZL1/15 Rozšíření podlahového roštu v technické místnosti: 15 187,61 Kč (bez DPH) - změna dle §222 
odst. 4 (změna dle minimis) 
VCP15 – Rozšíření podlahového roštu v technické místnosti: 15 187,61 Kč (bez DPH): 
Při provádění díla vznikl na základě vydání nového stanoviska provozovatele výměníkové stanice 
požadavek na rozšíření prostor technické místnosti. Aby stanovisku bylo vyhověno, bude provedeno 
požadované rozšíření místnosti na úkor místnosti skladu. Z tohoto důvodu bude nutné rozšířit ocelový 
podlahový rošt.  
     

ZL1/16 Navýšení počtu střešních dešťových svodů a jejich napojení na kanalizaci: 30.337,29 Kč (bez 
DPH) - změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis) 
VCP16 – Navýšení počtu střešních dešťových svodů a jejich napojení na kanalizaci: 30.337,29 Kč 
(bez DPH): 
V rámci provádění díla bylo vzhledem k výměře střechy doporučeno  provést odvedení dešťových vod ze 
střechy objektu pomocí celkem 4ks dešťových svodů namísto 2ks. Provedení těchto prací dále vyžaduje 
provedení napojení na ležatou dešťovou kanalizaci a další související práce. 
 

ZL1/17 Odpočet venkovních žaluzií: - 10.871,15 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 4 (změna dle 
minimis) 
MNP17 – Odpočet venkovních žaluzií: - 10.871,15 Kč (bez DPH): 
V rámci zajištění podmínek požární bezpečnosti budoucího provozu objektu nebudou instalovány venkovní 
žaluzie na výplně otvorů, které mají v případě požáru sloužit jako únikový východ. Náklady na práce a 
dodávky spojené s instalací neinstalovaných žaluzií budou odečtěny. 
 

ZL1/18 Odpočet poplatku za skládku suti – beton, cihla: - 160.058,21 Kč Kč (bez DPH) - změna dle 
§222 odst. 4 (změny de minimis) 
MNP18 – Odpočet poplatku za skládku suti – beton, cihla: - 160.058,21 Kč Kč (bez DPH): 
Položka bude kompletně odečtena, jedná se o chybu rozpočtu ve výpočtu tonáže (tisícinásobek původní 
hodnoty). 
 

ZL1/19 Otlučení vnitřních omítek: - 7.555,62 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 4 (změna dle minimis) 
MNP19 – Otlučení vnitřních omítek: - 7.555,62 Kč (bez DPH): 
Při realizaci vnitřních povrchových úprav nebylo nutné provádět otlučení a opravení omítek v plném 
rozsahu. 
 

ZL1/20 Dodávka systémového roštu k obložení plechem COR-TEN:  93.513,65 Kč (bez DPH) - změna 
dle §222 odst. 5 (dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení) 



MNP20 – Výroba a dodávka vnitřního rastru k obložení plechem COR-TEN: 93.513,65 Kč (bez DPH): 
Chyba položkového rozpočtu. V rozpočtu se uvažuje s montáží systémového roštu, nikoliv s jeho 
dodávkou. Položku je nutno doplnit.  
 

ZL1/21 Komunikátor Městské policie:  6.750,00 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 4 (změna dle 
minimis) 
MNP21 – Komunikátor Městské policie:  6.750,00 Kč (bez DPH): 
V rámci rozpočtu elektronického zabezpečovacího systému nebylo započteno. Jedná se o nutné propojení 
instalovaného elektronického zabezpečovacího systému objektu na pult centrální ochrany Městské policie. 
 

ZL1/22 Změna kování vnitřních dveří: - 5.400,00 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 4 (změny de 
minimis) 
VCP22 – Změna kování u dveří WC: 3.600,00 Kč (bez DPH): 
MNP22 – Odpočet kování s cylindrickou vložkou: - 9.000,00 Kč (bez DPH): 
Do vnitřních dveří místností WC bude instalováno vhodné kování. 
 
ZL1/23 – Nesprávný popis položek výplní otvorů (vnější) – změna dle §222 odst. 7 (záměna položek 
soupisu prací) – nezapočítává se, jde jen o formální změnu v rozpočtu 
V rámci smluvního položkového rozpočtu byl zjištěn nesoulad ve specifikaci položek výplní otvorů (Oddíl: 
SO-02 Zateplení obálky budovy, oddíl: 766 Konstrukce truhlářské, pol. 624-626, 628-632), položky jsou 
v rozpočtu popsány několikráte se opakujícím názvem jako hliníkové dveře (D01, D03). Ve skutečnosti se 
jedná o atypická hliníková okna v souladu s vlastnostmi uvedenými v projektové dokumentaci. Jednotlivé 
bližší specifikace a požadavky na výplně kladené jsou dále zřejmé z položkového rozpočtu (List - Popisy – 
Komentáře RTS). Zhotovitel stavby nacenil tyto položky v souladu s uvedenou specifikací a přílohou 
projektové dokumentace (Výpisem výplní otvorů č. v. 23), ze kterého jsou jednotlivé výplně a požadované 
technické vlastnosti na ně kladené zcela zřejmé. Uvedená jednotková cena zohledňuje prosklené stěny 
nikoliv dveře, jedná se pouze o formální chybu v popisu jednotlivých položek. Ve zjišťovacích protokolech 
provedených prací budou položky fakturovány v souladu se skutečně osazenými výplněmi otvorů 
dle výrobní dokumentace. Uvedené výměry (m2) nejsou změnou dotčeny. 
 
Oprava popisu položek: 
pol.624 - 61168709.A - WO1 4ks-Atyp Al okno 1200*1200mm jednokřídlé 1xOS,trojsklo-
čiré,Uw=0,9W/m2K,šedá-bílá,celoobvodové kování, hl.okna 75mm,mikroventilace  
pol.625 - 61168709.A - WO4 2ks-Atyp Al okno 1200*500mm jednokřídlé 1xS,trojsklo-
čiré,Uw=0,9W/m2K,šedá-bílá,celoobvodové kování, hl.okna 75mm,mikroventilace 
pol.626 - 61168709.A - WO6 1ks-Atyp Al okno 2200*1200mm jednokřídlé 1xOS,trojsklo-
čiré,Uw=0,9W/m2K,šedá-bílá,celoobvodové kování, hl.okna 75mm,mikroventilace 
pol.628 - 61168709.A - W05 AL dvojdíl.sestava (1450+1000)*2300mm fix.-dveře OS-
bezpeč.sklo,okop150mm-čiré-teplý,Uw=max0,9W/m2K+Uw=max1,2W/m2K,práh 
pol.629 - 61168711.A - W07 AL dvojdíl.sestava (3750+1000)*2500mm fix.-dveře posuvné+S-
bezpeč.sklo,okop150mm-čiré-teplý,Uw=max0,9W/m2K+Uw=max1,2W/m2K,práh  
pol. 630 - 61168711.A - W08 AL dvojdíl.sestava (800+800)*2500mm fix.-dveře posuvné+S-
bezpeč.sklo,okop150mm-čiré-teplý,Uw=max0,9W/m2K+Uw=max1,2W/m2K,práh  
pol.631 - 61168711.A - D02 AL dveře 1000*2300-O-bezpeč.sklo,okop150mm-čiré-
teplý,Uw=max1,2W/m2K,práh  
pol. 632 - 61168711.A - D03 AL dveře s nadsvětlíkem 1000*2900-O+fix-bezpeč.sklo,okop150mm-čiré-
teplý,Uw=max1,2W/m2K,práh  
  
ZL1/24 – Nesprávný popis položek výplní otvorů (vnitřních) – změna dle §222 odst. 7 (záměna 
položek soupisu prací) – nezapočítává se, jde jen o formální změnu v rozpočtu 
V rámci smluvního položkového rozpočtu byl zjištěn nesoulad ve specifikaci položek výplní otvorů (Oddíl: 
SO-01.1 Rekonstrukce a opravy vnitřních prostor, oddíl: 766 Konstrukce truhlářské, pol. 126-128, 130-
132), položky jsou v rozpočtu popsány opakujícím se názvem.  
 
Ddř08-Dveře vnitřní CPL  plné 1kř. 70x197 cm a větrací mřížka 80x300 
Ddř09-Dveře vnitřní CPL  plné 1kř. 80x197 cm 
Ddř11+13-Dveře vnitřní CPL  plné 1kř. 90x197 cm do posuvných dveří ,zámek a mušle pro posuvné dveře 
 
Jedná se o vnitřní dveře v souladu s vlastnostmi uvedenými v projektové dokumentaci. Jednotlivé bližší 
specifikace a požadavky na výplně kladené jsou dále zřejmé z položkového rozpočtu (List - Popisy – 
Komentáře RTS). Zhotovitel stavby nacenil tyto položky v souladu s uvedenou specifikací a přílohou 



projektové dokumentace (Výpisem truhlářských výrobků č. v. 24), ze kterého jsou jednotlivé výplně a 
požadované technické vlastnosti na ně kladené zcela zřejmé. Ve zjišťovacích protokolech provedených 
prací budou položky fakturovány v souladu se skutečně osazenými výplněmi otvorů. Uvedené měrná 
jednotka (kus) není změnou dotčena. 
 
Oprava popisu položek: 
pol.126 - 611601202 - Ddř02 - Dveře vnitřní CPL  plné 1kř. 70x197 cm  
pol.127 - 611601203 - Ddř03 - Dveře vnitřní CPL  plné 1kř. 80x197 cm 
pol.128 - 611601203 - Ddř04 - Dveře vnitřní CPL  plné 1kř. 80x197 cm   
pol.130 - 611601204 - Ddř06 - Dveře vnitřní CPL  plné 1kř. 90x197 cm  
pol.131 - 611601203 - Ddř05 - Dveře vnitřní CPL  plné 1kř. 80x197 cm 
pol.132 - 611601204 - Ddř07 - Dveře vnitřní CPL  plné 1kř. 90x197 cm 
 

 

Počet připojených listů:  Počet připojených výkresů: 0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

zvýšení  
ceny o 

0,00 Kč (bez DPH) 
prodloužení  
lhůty o 

 14 kalendářních dní 

snížení  
ceny o 

146.535,63 Kč (bez DPH) 
zkrácení  
lhůty o 

0 kalendářních dní 

celková 
cena díla po 
změně 

8.567.972,37Kč 
(bez DPH) 

celková lhůta  
po změně 

Termín dokončení díla: 

Do 194 dnů od předání 
staveniště 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele        

 chybou v dokumentaci zakázky        

 chybou zhotovitele        

 vyšší mocí        

 jinou okolností:                                             nepředvídatelné práce 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: 
 
Za objednatele: 
Ing. Jitka Pechová, referent investic  
 
 
 
Ing. Jakub Karmazín, TDS a AD 

 
 

        

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
 
Za zhotovitele: 
Kristián Kukucz, manažer staveb 
 
 
 
Ing. Roman Moldrzyk, jednatel 
 

 
 
 
 
 

 


