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Číslo smlouvy objednatele: D/0377/2018/ŘDP 

Evidenční číslo dodatku smlouvy: D/0377/2018/ŘDP/1 

Číslo smlouvy zhotovitele:   2018050 
 

 
DODATEK  Č. 1  SMLOUVY  O  DÍLO 

na zhotovení stavby na akci 
 „Domov pro seniory Nezdenice – stavební úpravy pro zřízení oddělení se 

zvláštním režimem“ 
 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů  

 

 
 
 

1. SMLUVNÍ STRANY  
 
 

1.1. Objednatel : Zlínský kraj 
Sídlo : třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 
Statutární orgán : Jiří Čunek - hejtman 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : xxxxxxxxxx  
b) ve věcech technických : xxxxxxxxxx, 
  xxxxxxxxxx 
IČ :   70891320 
DIČ : CZ70891320 
Bankovní ústav : xxxxxxxxxx 
Číslo účtu : xxxxxxxxxx 
Tel. / Fax : xxxxxxxxxx 
E-mail : xxxxxxxxxx 
  xxxxxxxxxx 
 
 
1.2. Zhotovitel :  MiSta stavební společnost s.r.o. 
Sídlo :  č.p. 14, 687 38 Nedakonice 
Statutární orgán :  Michal Chlachula 
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 91929  
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních :  xxxxxxxxxx   
b) ve věcech technických :  xxxxxxxxxx 
   
IČ :  04811631 
DIČ :  CZ04811631 
Bankovní ústav :  xxxxxxxxxx 
Číslo účtu :  xxxxxxxxxx 
Tel. / Fax :  xxxxxxxxxx 
E-mail :  xxxxxxxxxx 
 

:   
 

http://aeduca.upol.cz/
mailto:libor.pechacek@kr-zlinsky.cz
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2. PREAMBULE 

 
2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

uzavřené pod č. objednatele D/0377/2018/ŘDP dne 5. 3. 2018 na akci: 

„Domov pro seniory Nezdenice – stavební úpravy pro zřízení oddělení se 
zvláštním režimem“  (dále jen Smlouva) 

 
2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je provedení prací a dodávek, které jsou 

specifikovány ve Změnovém listu č. 1 a 2, uvedených v příloze, a které nebyly obsaženy 
v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby.  

2.2.1. Změnový list č. 1 řeší navýšení rozsahu vnitřních povrchových úprav (omítky, 
obklady) z důvodu nesoudržnosti a nesourodosti podkladních vrstev. Dále se 
jedná o úpravy stropních konstrukcí včetně podlah z důvodu zjištění skrytých vad. 
Tyto vícepráce představují navýšení o částku 632.421,- Kč bez DPH. Změnový 
list řeší i méněpráce ve snížení rozsahu sádrokartonového podhledu. Tato změna 
představuje snížení nákladů o  o 77.382,- Kč bez DPH. Celkově změnový list č.1 
navyšuje náklady díla o částku 555.039,- Kč bez DPH. 

2.2.2. Součástí změnového listu č. 2 je statické zajištění stropu nad 1. PP, jehož 
havarijní stav byl zjištěn při odkrytí tepelné izolace. Sanace stropu představuje 
částku 585.107,-Kč bez DPH. 

2.3. Dalším důvodem ke změně (snížení) ceny díla je rozhodnutí objednatele nepožadovat 
zajištění publicity dle podmínek dotačního programu. Tato změna představuje snížení o 
částku 13.000,- Kč bez DPH. 

2.4. Dodatkem se také mění dílčí termín dokončení stavebních prací pro stavební objekt 
SO 01 – rekonstrukce bloku B. Termín je zkrácen o dva týdny z důvodu montáže 
interiérového vybavení. 

 
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA 

3.1. Čl. 2. Smlouvy se doplňuje o bod 2.7.32, který zní: 
 
2.7.32. Dílo bude realizováno v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1 a 2, 

které jsou přílohou dodatku č. 1 ke smlouvě. 

4. ZMĚNA CENY DÍLA 

4.1. Čl. 4 odst. 4.2 Smlouvy se mění a po změně zní: 
 

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu 
čl. 2 této smlouvy, která činí: 

 19.127.145 ,-  Kč (bez DPH) 

 2.869.071,75 ,- Kč DPH 15% 

 21.996.216,75 ,- Kč (včetně DPH) 

(slovy: dvacetjednamilionůdevětsetdevadesátšesttisícdvěstěšestnáctkorun českých) 
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5. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ 

5.1. Článek 3.3.3.Smlouvy se mění a po změně zní: 
 
Dokončení stavebních prací uvnitř objektu – stavební objekt SO 01  15.10.2018 
Dokončení stavebních prací vně objektu - SO02 – SO06   31.10.2018 
 

 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
6.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních 

stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb 

6.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění 
se. 

6.3. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy 
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

6.4. Dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 
vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení. 

6.5. Přílohy: Změnový list č. 1 a 2 

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 
Rozhodnuto orgánem kraje: RZK 
Datum a číslo jednací:   17. 9. 2018          0 7 1 3 / R 2 3 / 1 8    

 
 
Ve Zlíně dne                                                            V Nedakonicích dne  
 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
 
        
 
 
………………………………………….         ………………………………………   
Jiří Čunek, hejtman         Michal Chlachula, jednatel společnosti 

http://aeduca.upol.cz/

