
Příloha č. … 

Název akce: 

 

„Domov pro seniory Nezdenice – stavební úpravy pro zřízení oddělení se 
zvláštním režimem“  

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo: ZL č. 1 
„Odstranění skrytých vad konstrukcí“ 

 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/0377/2018/ŘDP 

1. Oddíl stavby: SO 01 Rekonstrukce bloku B 

2. Zpracovatel změnového listu: MiSta stavební společnost s.r.o. 

  

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

3.1 zápis z KD:  Zápis z KD č. 2 bod 1/6 - omítky 

   Zápis z KD č. 4 bod 4/2 – výměna okna 

   Zápis z KD č. 4 bod 4/8 – bourání příček/náhrada SDK 

    Zápis z KD č. 7 bod 7/2 – otvory ve stropu 

    

3.2 položkové rozpočty: vyčíslení víceprací (příloha č.2) 

Rozpočet SO 01_VCP, MNP 

__________________________________________________________________ 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 

V průběhu realizace akce „Domov pro seniory Nezdenice – stavební úpravy pro zřízení oddě-

lení se zvláštním režimem“ se vyskytly dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v pů-

vodním závazku ze smlouvy o dílo č. D/0377/2018/ŘDP, avšak jsou nezbytné pro řádné dokonče-

ní díla. Při provádění bouracích a stavebních prací byly zjištěny vady ve skrytých konstrukcích, 

které musí být v rámci dodržení bezpečnosti a kvality prací eliminovány. Jedná se o vady svislých 

konstrukcí (zdivo –příčky)  a vodorovných konstrukcí (stropní konstrukce a podlahy). Méněpráce 

představují snížení rozsahu sádrokartonových podhledů.  

U změnového listu č.1„ Odstranění skrytých vad konstrukcí“ se konkrétně jedná o tyto práce: 

4.1 Rozpočet SO 01_VCP řeší: 

Skryté vady a konstrukce stavby 

V rámci zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby bylo uvažováno s dostatečnou 
únosností stávajícího cihelného zdiva (dle dostupné projektové dokumentace a sondy). V případě 
otvorů po původních stoupačkách bylo uvažováno s prostupy v místech instalačních šachet. 
Po osekání omítek bylo zjištěno, že část příčkového zdiva ve všech dotčených podlažích není do-
statečně soudržná a stabilní. Zdivo bylo  zhotoveno z nekvalitních  a nesourodých materiálů. Proto 
bylo ze strany GP navrženo tyto nestabilní části příček odstranit a nahradit je novými sádrokarto-
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novými konstrukcemi. Prostupy po ZTI v místě odstraněných částí příček přes podlahové a stropní 
konstrukce pak budou dobetonovány. 
 
V rámci zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby bylo uvažováno s dostatečnou 
rovinností podkladní betonové mazaniny. Po odstranění nášlapných podlahových vrstev však bylo 
zjištěno, že podkladní beton vykazuje výrazné výškové rozdíly. Proto bylo GP navrženo  vyrovnání 
podlahové plochy pískem před pokládkou kročejové izolace. 

Vnitřní omítky 

V dokumentaci  pro provádění stavby bylo uvažováno s opravou stávajících omítek v rozsahu 
10%, vč. zapravení v místech dozdívek a bouraných otvorů. 
Oproti předpokladu uvedenému v PD bylo po dokončení bouracích prací zjištěno, že stávající 
vnitřní omítky ve 3 NP a zejména v chodbách 1. a 2 NP jsou nesoudržné a vykazují výrazné 
praskliny. Zdivo pod nimi  je ze smíšených, mnohdy nestabilních materiálů.  
Proto bylo GP na kontrolním dnu stavby navrženo nanesení lepidlové vrstvy vč. perlinky a štuku 
ve 100% plochy 3. NP a chodeb 2. a 1. NP. 

Úpravy ve společných koupelnách 

V projektové dokumentaci bylo uvažováno s keramickým obkladem v hlavním prostoru koupelny a  
a štukovou omítkou v prostoru předsíně koupelny. Na základě dodatečného požadavku uživatele 
(SSL Uherské Hradiště) jo nově navrženo doplnění obkladů i do předsíněk společných koupelen 
ve všech dotčených podlažích.  
 

Výměna okna 

 
V rámci zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby bylo uvažováno s  využitím 
stávajícího okna v koupelně 3.NP pro napojení navržené příčky na středový sloupek okna. Při rea-
lizaci se řešení ukázalo jako nereálné. Okno je pro tyto účely zcela nevhodné. Projektant nabídl 
náhradní řešení ve dvou variantách. Provozovatelem bylo přijato bylo řešení s výměnou okna. 
Úprava dispozice se jevila jako nevhodná vzhledem k pohybu imobilních osob na sprchovém le-
hátku. 

 

4.2 Rozpočet SO 01_MNP řeší: 

Podhledy SDK 

Méněpráce spočívá ve snížení rozsahu odstranění stávající podhledové konstrukce z 40 %na cca 20 
% . 

5. Finanční náklady změny 

 

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 

SO 01_01 Skryté vady a konstrukce stavby 88 493 Kč 101 766,95 Kč 

SO 01_02 Vnitřní omítky  475 813 Kč 547 184,95 Kč 

SO 01_03 Úpravy ve společných koupelnách 18 820 Kč 21 643 Kč 

SO 01_04 Výměna okna 49 295 Kč 56 689,25 Kč 

SO 01_05 MNP -77 382 Kč  - 88 989,3 Kč 

   
CELKEM NAVÝŠENÍ 555 039 Kč 638 294,85 Kč 
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V Nedakonicích dne 4.9.2018 Michal Chlachula 
 MiSta stavební společnost 
  

        …………………………………. 

        (jméno, podpis zhotovitele) 

 

6. Stanoviskotechnického dozoru stavby (TDS) 

 
Výše uvedené změny byly projednány s objednatelem, zhotovitelem a projektantem. Jedná se 
o práce, které byly vyvolány skutečnostmi zjištěnými při provádění stavby – zejména boura-
cích pracích. Změny byly posouzeny jako nutné udržení standardní kvality díla. 
 
Dle sdělení zhotovitele nebude mít zvýšené množství realizovaných prací vliv na termín do-
končení stavebních prací. Po dohodě s objednatelem a s ohledem na dodávku a montáž inte-
riéru se termín dokončení, SO 01 Rekonstrukce bloku B, zkracuje do 15. 10. 2018. 
 
Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti na stavbě a ceny jsou v souladu se SOD a 
položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou stavbu. Zhotovitel 
předložil oceněný výkaz výměr víceprací a méněprací v souladu se zněním smlouvy o dílo na 
realizaci stavby. 
 
Na základě změnového listu se uzavře dodatek k SOD.  

Doporučení 

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit. 

         Ing. Ivana Sušilová 

 

 

V Uherském Brodě dne 4. 9. 2018 …………………………………. 
 (jméno, podpis) 

7. Termín dokončení: 

 Na základě požadavku objednatele se termín dokončení stavebních prací, s ohledem na 
dodávku a montáž interiéru,SO 01 Rekonstrukce bloku B,zkracuje na 15. 10. 2018. Zbylé 
stavební objekty budou dokončeny dle SoD. 

 

8. Stanovisko generálního projektanta (GP)autorského dozoru (AD) 

Objekt domova  byl vybudován v 70 tých letech ve velmi problematické kvalitě. Ikdyž při předpro-
jektové a projektové přípravě byl proveden podrobný průzkum pro upřesnění materiálů a techno-
logie výstavby, nebylo možné  podchytit všechny možnosti a vady, které stávající konstrukce skrý-
valy.  Proto bylo nutno na nové skutečnosti reagovat změnami oproti původně navrženému tech-
nickému řešení. Z toho vyplývá navýšení nákladů stavby. 

Vícepráce: 



Název akce:„Domov pro seniory Nezdenice – stavební úpravy pro zřízení oddělení se zvláštním režimem“ 
 

 

Str:4/7 

Skryté vady a konstrukce stavby 

V rámci průzkumných prací proběhla obhlídka dotčených částí stavby. Vzhledem k probíhajícímu 
provozu nebylo možno provádět větší množství sond do konstrukcí. 
 
Po demolicích a sekání drážek (běžnými technologiemi) se část zdiva projevila jako nesoudržná – 
nebylo možno dále využít. Projektant proto navrhl odstranění poškozených částí konstrukcí a na-
hrazení novými SDK konstrukcemi.Po demolicích byly navíc objeveny prostupy ve stropních kon-
strukcích pod původními příčkami. Jelikož se prostupy nachází uvnitř navržených dispozic, navr-
huje projektant zapravení těchto otvorů dobetonováním. 
 
Po odbourání roznášecí vrstvy podlah a kročejové izolace se nacházela podkladní vrstva značně 
nerovná. Panely byly od sebe výškově odskočené a značně nesourodé. Tento stav před demolicí 
skladby podlah nebyl znatelný. Ze spodní strany jsou panely omítnuty do rovinné plochy. Projek-
tant navrhuje vyrovnání podlahové plochy pískem před pokládkou kročejové izolace. 
 

Vnitřní omítky 

U centrální chodby v 1.NP a 2.NP se vlivem bourání nových a dozdívání původních otvorů výraz-
něji projevila nerovnost původních stěn, které jsou, m.j. vyzděny z nesourodých materiálů. Bylo 
vyhodnoceno, že lokálními opravami omítky nelze docílit požadované kvality při navázání původ-
ních a nových ploch. Projektant tedy navrhuje nový štuk ve 100% plochy (tím bude navíc dosaže-
no i esteticky uspokojivého výsledku).  
 
Vnitřní omítky v 3.NP – v  rámci průzkumu a zaměření projektant vyhodnotil řešení mikrotrhlin ve 
vnitřních omítkách lokálním vyspravením (vzhledem k probíhajícímu provozu nebylo možno určit 
přesněji příčinu vlasových trhlin a vzhledem k rozmístěnému nábytku ani přesný rozsah). Při de-
molicích a drážkování bylo zjištěno, že není v celém 3.NP použita výztužná tkanina pod omítku 
(přestože jsou zděny převážně z tvárnic Ytong). Vlivem demolic a řezání instalačních drážek došlo 
k další degradaci omítek. Poškozené omítky není možno dále využít a projektant navrhuje provést 
penetraci podkladu, instalaci výztužné tkaniny a provedení nové štukové omítky v celém rozsahu 
3.NP. 

Úpravy ve společných koupelnách 

V rámci zadávací dokumentace nebyl obklad v dotčené části projektantem řešen. V rámci realiza-
ce došlo ze strany uživatele k přehodnocení praktičnosti řešení a požaduje doplnění keramického 
obkladu i do vstupní části koupelen -  jedná se ozlepšení užitných vlastností dotčených místností. 
Ke zlepšení užitných vlastností dojde i v případě výměny okna v koupelně v 3.NP (v rámci PD ne-
bylo uvažováno), které je provozovatelem požadováno. Je navrženo nové okno se sloupkem, kte-
ré umožní denní osvětlení a větrání vedlejšího skladu zdravotnických prostředků. 

Méněpráce: 

Podhledy SDK 

V rámci průzkumných prací byl určen předpokládaný rozsah výměny podhledů v 3.NP (ve vztahu 
k navrženým změnám vnitřní dispozice a lokálním nerovnostem spodního líce podhledu). Po od-
stranění stávajících příček byl prověřen skutečný stav nosné konstrukce podhledů a sádrokarto-
nových desek. Bylo vyhodnoceno, že je možno provést úpravu podhledů pouze v nutném rozsahu 
oproti původnímu předpokladu (při dodržení požadovaných technických parametrů konstrukcí a 
bude dodržení odpovídající estetická kvality). Z technického i estetického hlediska se jedná o vy-
hovující řešení a současně dochází k úspoře finančních prostředků při realizaci.    
 

GP (AD) doporučuje ZL.č.1 schválit. 
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V ………………… dne …………………… …………………………………. 

 (jméno, podpis) 
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9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 

a) Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. Cenové navýšení díla (víceprá-
ce) lze uhradit až po jejich schválení,v RZK. 

b) Předložené vícepráce nevedou ke změně závazných technických parametrů ani k prodloužení 
doby výstavby. RZK bude předložen dodatek smlouvy o dílo, včetně změnových listů a rozpočtu 
víceprací 

c) Vícepráce budou kryty z úspory projektu z rozpočtu ZK 

 
 
 
 
 

V ………………… dne …………………… …………………………………. 

 (jméno, podpis) 
 
             Ing. František Mikeštík 
 

10. Přílohy ke změnovému listu: 
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Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně 
díla v průběhu realizace akce 

 

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská 

Smlouva/objednávka: D/xxxx/2015/INV 

 

 

Změnový list č. Název Změnového listu celková částka 

   

Rozpis částky na roky: 2016  

 2017  

 2018  

Finanční profil: 

ROK ORJ ORG POLOŽKA Částka v Kč 

     

     

 
 
 

 

Potvrzuji provedeníkontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci 
schvaluji: 

 

příkazce operace: datum: jméno: podpis: 

 

správce rozpočtu: datum: jméno: podpis: 

 

 
* V případě, že je se ZL současně schvalována nová smlouva nebo dodatek ke smlouvě, je stvrzení provedení  kontroly a 
schválení operace zaznamenáno na „Dokladu o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů dle 
vyhlášky MF“ (č. 416/2004 Sb.), který je přílohou SoD nebo dodatku SoD. 



Položkový rozpočet stavby
 

Stavba : 99 ZL č. 1 příloha č. 2

Objednatel : Zlínský kraj IČO : 70891320

třída Tomáše Bati 21 DIČ : CZ70891320

760 01 Zlín

Zhotovitel : MiSta stavební společnost s.r.o. IČO : 481 631

Nedakonice 14 DIČ : CZ04811631
687 38 Nedakonice

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

01 Stavební práce 638 295 555 039 0 83 256 100,0

Celkem za stavbu 638 295 555 039 0 83 256 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 

objektu
Číslo a název rozpočtu Cena celkem

Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

01 01 Skryté vady a konstrukce stavby 88 493 0 0 0 13,9

01 02 Vnitřní omítky 475 813 0 0 0 74,5

01 03 Úpravy ve společných koupelnách 18 820 0 0 0 2,9

01 04 Výměna okna 49 295 0 0 0 7,7

01 09 MNP -77 382 0 0 0 -12,1

Celkem za stavbu 555 039 0 0 0 87,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS

3 Svislé a kompletní konstrukce 8,5 45 394 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 1,8 9 600 0 0 0 0

41 Stropy a stropní konstrukce -13,4 -72 026 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 65,8 353 228 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 3,5 19 048 0 0 0 0

64 Výplně otvorů 8,5 45 513 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 7,2 0 38 560 0 0 0

781 Obklady keramické 3,4 0 18 272 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 10,1 54 461 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách7,9 42 429 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí -0,3 -1 721 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 1,3 6 765 0 0 0 0

555 039,00

83 256,00

0,00

0,00

638 295
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99 Staveništní přesun hmot 1,9 9 961 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1,2 6 276 0 0 0 0

M99 Ostatní práce "M" -7,3 0 0 0 -39 142 0

Celkem za stavbu 100,0 518 928 56 832 0 -39 142 0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu Cena celkem

Ztížené výrobní podmínky 0

Oborová přirážka 0

Přesun stavebních kapacit 0

Mimostaveništní doprava 0

Zařízení staveniště 18 420

Provoz investora 0

Kompletační činnost (IČD) 0

Rezerva rozpočtu 0

Celkem za stavbu 18 420
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 1 Skryté vady a konstrukce stavby JKSO 

Objekt SKP 

01 Stavební práce Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek 0

99 Nezdenice ZL Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 84 721 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 1 194 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 85 915 Zařízení staveniště 2 577

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 85 915 Ostatní náklady neuvedené 0

88 493 Ostatní náklady celkem 2 577

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  

DPH 15,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

88 493 Kč

13 274 Kč

0 Kč

0 Kč

101 767 Kč
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99 Nezdenice ZL Rozpočet : 1

01 Stavební práce

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

3 Svislé a kompletní konstrukce 45 394 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 9 600 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 19 048 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 2 135 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 4 802 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 1 194 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 743 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 84 721 1 194 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 85 915 0

Oborová přirážka 0 0,0 85 915 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 85 915 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 85 915 0

Zařízení staveniště 0 3,0 85 915 2 577

Provoz investora 0 0,0 85 915 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 85 915 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 85 915 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Skryté vady a konstrukce stavby

2 577
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99 Nezdenice ZL Rozpočet: 1

01 Stavební práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 342261213RS3 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky 

standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 8 cm m2 42,70 975,00 41 632,50

2 346272111U00 Přizdívka PPP Ytong 5cm 500kg/m3 m2 9,62 391,00 3 761,42

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 45 393,92

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
3 411321315R00 Zapravení původních otvorů po instalacích beton, bednění, 

navrtání železa kpl 3,00 3 200,00 9 600,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 9 600,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
4 632300141R00 Montáž vyrovnávací vrstvy pískem na stropní panely m2 1 278,36 14,90 19 047,56

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 19 047,56

Díl: 96 Bourání konstrukcí
5 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2 42,70 50,00 2 135,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 2 135,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
6 999281112R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m t 14,77 325,00 4 801,66

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 4 801,66

Díl: 711 Izolace proti vodě
7 711130101R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs vč. odvozu

m2 60,00 19,90 1 194,00

Celkem za 711 Izolace proti vodě 1 194,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
8 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 5,66 201,00 1 138,20

9 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,66 95,00 537,96

10 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 5,66 8,00 45,30

11 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,66 150,00 849,41

12 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 5,66 7,00 39,64

13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 5,66 200,00 1 132,54

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 743,04

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Skryté vady a konstrukce stavby
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 2 Vnitřní omítky JKSO 

Objekt SKP 

01 Stavební práce Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek 0

99 Nezdenice ZL Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 463 730 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 37 366 Oborová přirážka 0

R M práce celkem -39 142 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 461 954 Zařízení staveniště 13 859

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 461 954 Ostatní náklady neuvedené 0

475 813 Ostatní náklady celkem 13 859

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  

DPH 15,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

475 813 Kč

71 372 Kč

0 Kč

0 Kč

547 185 Kč
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99 Nezdenice ZL Rozpočet : 2

01 Stavební práce

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

61 Upravy povrchů vnitřní 352 382 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 54 461 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 42 429 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 6 765 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 5 159 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 37 366 0 0 0

M99 Ostatní práce "M" 0 0 0 -39 142 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 533 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 463 730 37 366 0 -39 142 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 501 095 0

Oborová přirážka 0 0,0 501 095 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 501 095 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 501 095 0

Zařízení staveniště 0 3,0 461 954 13 859

Provoz investora 0 0,0 461 954 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 461 954 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 461 954 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Vnitřní omítky

13 859
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99 Nezdenice ZL Rozpočet: 2

01 Stavební práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
1 612451071R00 Vyspravení povrchu vnitřních bet. stěn maltou MC m2 737,00 42,40 31 248,80

2 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. 3.NP + 

chodba 2.NP + chodba 1.NP m2 998,86 144,50 144 335,27

3 622481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny 3.NP + 

chodba 2.NP + chodba 1.NP m2 998,86 177,00 176 798,22

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 352 382,29

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
4 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 422,18 129,00 54 461,22

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 54 461,22

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
5 952901111RAB Vyčištění budov o výšce budovy do 12 m m2 422,18 100,50 42 429,09

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 42 429,09

Díl: 97 Prorážení otvorů
6 978013121R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % m2 -737,11 5,00 -3 685,55

7 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 147,40 70,90 10 450,66

Celkem za 97 Prorážení otvorů 6 765,11

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
8 999281112R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m t 15,87 325,00 5 158,87

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 5 158,87

Díl: 711 Izolace proti vodě
9 711212111R00 Penetrace podkladu nátěrem m2 737,00 50,70 37 365,90

Celkem za 711 Izolace proti vodě 37 365,90

Díl: M99 Ostatní práce "M"
10 612421231R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových m2 -737,11 50,00 -36 855,50

11 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 -10,16 225,00 -2 286,00

Celkem za M99 Ostatní práce "M" -39 141,50

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
12 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 3,83 201,00 770,22

13 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,83 95,00 364,04

14 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3,83 8,00 30,66

15 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,83 150,00 574,79

16 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3,83 7,00 26,82

17 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 3,83 200,00 766,39

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 532,93

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Vnitřní omítky
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 3 Úpravy ve společných koupelnách JKSO 

Objekt SKP 

01 Stavební práce Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek 0

99 Nezdenice ZL Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 18 272 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 18 272 Zařízení staveniště 548

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 18 272 Ostatní náklady neuvedené 0

18 820 Ostatní náklady celkem 548

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  

DPH 15,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

18 820 Kč

2 823 Kč

0 Kč

0 Kč

21 643 Kč
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99 Nezdenice ZL Rozpočet : 3

01 Stavební práce

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

781 Obklady keramické 0 18 272 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 18 272 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 18 272 0

Oborová přirážka 0 0,0 18 272 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 18 272 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 18 272 0

Zařízení staveniště 0 3,0 18 272 548

Provoz investora 0 0,0 18 272 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 18 272 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 18 272 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Úpravy ve společných koupelnách

548
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99 Nezdenice ZL Rozpočet: 3

01 Stavební práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 781 Obklady keramické
1 597813620 Obkládačka 20x20 cm barva bílá a oranžová m2 32,34 250,00 8 085,00

2 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr m2 32,34 15,00 485,10

3 781415015RU1 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm 

flex.lepidlo,spár.hmota m2 32,34 300,00 9 702,00

Celkem za 781 Obklady keramické 18 272,10

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Úpravy ve společných koupelnách
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 4 Výměna okna JKSO 

Objekt SKP 

01 Stavební práce Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek 0

99 Nezdenice ZL Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 47 859 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 47 859 Zařízení staveniště 1 436

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 47 859 Ostatní náklady neuvedené 0

49 295 Ostatní náklady celkem 1 436

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  

DPH 15,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

49 295 Kč

7 394 Kč

0 Kč

0 Kč

56 690 Kč
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99 Nezdenice ZL Rozpočet : 4

01 Stavební práce

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

61 Upravy povrchů vnitřní 846 0 0 0 0

64 Výplně otvorů 45 513 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 1 500 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 47 859 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 47 859 0

Oborová přirážka 0 0,0 47 859 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 47 859 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 47 859 0

Zařízení staveniště 0 3,0 47 859 1 436

Provoz investora 0 0,0 47 859 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 47 859 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 47 859 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Výměna okna

1 436
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99 Nezdenice ZL Rozpočet: 4

01 Stavební práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
1 612425921RT3 Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká z vápenosádrové 

malty Cemix 026, tl. 10 mm m2 0,90 407,00 366,30

2 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché 

maltové směsi m2 0,90 533,00 479,70

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 846,00

Díl: 64 Výplně otvorů
3 640001 Dřevěné okno 1800x1350 vč.úpravy otvoru pro osazení okna

ks 1,00 45 513,00 45 513,00

Celkem za 64 Výplně otvorů 45 513,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí
4 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken odvoz, likvidace kpl 1,00 1 500,00 1 500,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 1 500,00

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Výměna okna
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 9 MNP JKSO 

Objekt SKP 

01 Stavební práce Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek 0

99 Nezdenice ZL Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem -77 382 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem -77 382 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS -77 382 Ostatní náklady neuvedené 0

-77 382 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  

DPH 15,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

-77 382 Kč

-11 607 Kč

0 Kč

0 Kč

-88 990 Kč
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99 Nezdenice ZL Rozpočet : 9

01 Stavební práce

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

41 Stropy a stropní konstrukce -72 026 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí -5 356 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT -77 382 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 -77 382 0

Oborová přirážka 0 0,0 -77 382 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 -77 382 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 -77 382 0

Zařízení staveniště 0 0,0 -77 382 0

Provoz investora 0 0,0 -77 382 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 -77 382 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 -77 382 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : MNP

0
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99 Nezdenice ZL Rozpočet: 9

01 Stavební práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce
1 416111122RT1 Podhledy SDVK, kovová.kce  2 x deska tl.12,5 mm s 

miner.izolací tl.40 mm, objem. hmotnost 35 kg/m m2 -90,03 800,00 -72 026,00

Celkem za 41 Stropy a stropní konstrukce -72 026,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí
2 963016113R00 DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 2xoplášť.12,5 mm m2 -89,26 60,00 -5 355,72

Celkem za 96 Bourání konstrukcí -5 355,72

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : MNP
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Nerovnost stropních panelů 

 

Nerovnost stropních panelů

 



 

Zbourání příčky mezi 128 a 129 – stejný stav 2.NP 

 
 

Nerovnost stropních panelů 

 



Zbourání příčky mezi 128 a 129 

 

Zbourání stupačky v místnosti 129 

 



Stav omítek v 3.NP 

 

Chodba 2.NP – před celoplošnou opravou 

 

 

 



Chodba 2.NP – po lepící vrstvě 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Hydroizolační bandáže v koupelnách 

 


