
II/421 TERE ZÍN  – VELKÉ  PAVLOVICE  
Číslo smlouvy objednatele: 672/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 112/2018
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 806/2018

Číslo smlouvy zhotovitele    

Ev. číslo:

DODATEK Č . 2 KE  SMLOUVĚ  O DÍLO 
„II/421 TEREZÍN  – VELKÉ  PAVLOVICE“

__________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a 

ZHOTOVITEL 

STRABAG a.s.

sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 IČO 60838744
zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 7634
zastoupený 

                                                                                                 I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 27. 7. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne
4. 4. 2018 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2. 

Zdůvodnění:

 Provedení odkopu pro spodní stavbu, hloubení rýh, úprava pláně se zhutněním a pokládka vrstvy z recyklovaného
materiálu tloušťky do 300 mm. Z důvodu zajištění příjezdu autobusové dopravy do Velkých Pavlovic ve směru
od komunikace  II/425  v  době  výstavby  úseku  komunikace  km  0,00  až  km  0,260  bylo  rozhodnuto  o  zřízení
provizorní objízdné komunikace pro autobusy v délce 120m a šířce 3 m z recyklovaného materiálu.

 Úprava  pláně  se  zhutněním  a  pokládka  vrstvy  z  recyklovaného  materiálu  tloušťky  do  150  mm.  Z  důvodu
zabezpečení přístupu pracovníků do průmyslové zóny v době výstavby komunikace v km 0,820 až 1,188 včetně
výstavby  mostu  přes  Trkmanku  bylo  rozhodnuto  o  nutnosti  zřídit  provizorní  komunikaci  pro  pěší,  do  této
průmyslové zóny, z recyklovaného materiálu v délce 470 m.

 Frézování zpevněných ploch asfalt. Po odfrézování stávající asfaltové komunikace v km 0,580 - 0,720 a v km 0,820
- 1,000, byly zjištěny větší tloušťky asfaltových vrstev k odfrézování. V km 0,580 - 0,720 to bylo 14,5 cm místo
13cm a v km 0,820 - 1,000 to bylo 30,00 cm místo 10 cm. Tyto plochy byly geodeticky zaměřeny.

 Poplatky za skládku, odstranění krytu zpevněných ploch z dlažebních kostek, odstranění podkladů zpevněných
ploch z kameniva nestmeleného, odkop pro spodní stavbu silnic a doplnění vrstvy ze štěrkodrti. 

 Poplatky za skládku, odkop pro spod. stavbu silnic a železnic a vozovkové vrstvy ze štěrkodrti t. do 200 mm.
Po odfrézování komunikace v km 0,000 až 0,260 bylo zjištěno neúnosné podloží  na pravé straně komunikace
ve směru  staničení.  Na  základě  nevyhovující  statické  zátěžové  zkoušky bylo  rozhodnuto  o  sanaci  neúnosného
podloží kamenivem frakce 0-125 o tloušťce 400 mm. Tyto plochy byly geodeticky zaměřeny.

 Geodetické  zaměření  prací  neobsažených  v  projektové  dokumentaci  -  218  bodů  -  vícepráce  pro  frézování
komunikace. Geodetické zaměření prací neobsažených v projektové dokumentaci - 155 bodů - vícepráce pro odkop
kostek. Geodetické zaměření prací neobsažených v projektové dokumentaci - 214 bodů - vícepráce pro sanace kraje
komunikace.  Potřeba  zaměření  dodatečných  prací  na  frézování,  odkopu  kostek  a  sanace  krajnice  komunikace
objektu SO 101.1 Komunikace.

 Nerealizování velkoplošné dopravní značky SO 101 Komunikace v km 0,570. Z prostorových důvodů (blízkost
objektu sýpky) investor rozhodl o neprovedení dodávky a montáže velkoplošné značky.

 Nerealizování založení trávníku ručním výsevem. Z důvodu parkové úpravy středu okružní křižovatky a příkopů
(hrazené městem Velké Pavlovice) investor rozhodl o neprovedení trávníku ručním výsevem.
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 Částečná  realizace  televizní  prohlídky  potrubí  a  zkoušky  vodotěsnosti  potrubí  DN  do  150,  200  a  300.
Z technologických důvodů byla provedena prohlídka potrubí televizní kamerou pouze u potrubí DN 300, zkouška
vodotěsnosti potrubí z téhož důvodu nebyla provedena.

 Nerealizování zábradlí silničního s vodorovnými madly. Z důvodů zřízení chodníku pro pěší v sousedství okružní
křižovatky namísto původně projektovaného parkoviště investor rozhodl o nerealizování tohoto zábradlí.

 Nerealizování žlabů z dílců z polymerbetonu a vpusti odvodňovacích žlabů z polymerbetonu. Nerealizování žlabu
z polymerbetonu v prostoru autobusového nádraží z technologických důvodů.

 Nástupištní obrubník betonový. Skutečný počet osazených betonových obrubníků.
 Snížení rozsahu položek: poplatky za skládku a dřík výtokového čela. Na základě doložených vážních lístků byla

snížena položka poplatky za skládku a zkrácení čela propustku v km 2,205 na základě RDS.
 Snížení položky poplatku za skládku, kovové konstrukce a výztuž říms z oceli.  Na základě RDS byla snížena

položka výztuže říms, kovových konstrukcí pro kotvení říms a dle skutečnosti poplatky za skládku.
 Snížení  položky poplatky  za  skládku,  neprovedení  reinjektáže  kanálků  a  neprovedení  zpětné  montáže  držáku

reklamy.  Na  základě  doložených  vážních  lístků  byla  snížena  položka  poplatky  za  skládku  inertního  odpadu.
Dle RDS se již nepožaduje reinjektáž kanálků nosníků a nebude provedena montáž držáků reklamy.

 Snížení poplatku za skládku. Na základě doložených vážních lístků na zeminu bylo sníženo množství poplatku
za skládku.

 Snížení položky silniční a chodníkové obruby. Skutečný počet osazených silničních a chodníkových obrub v místě
okružní křižovatky.

 Snížení poplatku za skládku a položky výztuž říms z oceli.  Na základě RDS nebude fakturována celá položka
výztuž říms z oceli a dle skutečnosti poplatky za skládku.

 Navýšení položek: úprava pláně se zhutněním, odkop pro stavbu silnic, vozovkové vrstvy ze štěrkodrti, předláždění
krytu  z  betonových dlaždic  a  silniční  a  chodníkové obruby.  Z důvodu napojení stávajícího  chodníku na nový
přechod pro chodce v km 0,650 bylo nutno provést úpravu a předlažbu tohoto chodníku v souladu s normou.

 Nerealizování  doplňkové  diagnostiky  nezainjektovaných  kanálků  a  nezajištění  povolení  zvláštního  užívání
komunikací a veřejného prostranství. RDS nepožaduje tuto doplňkovou diagnostiku. Nebylo požadováno povolení
zvláštního užívání komunikací a veřejného prostranství.

 Navýšení položek: dopravní značky, dodávka a montáž, směrové sloupky a sloupky dopravních značek, odpočet
montáže značek Z3 atd. Na základě vyjádření Policií České republiky a stanovení dopravního značení Městským
úřadem Hustopeče,  odborem dopravy, byly doplněny dopravní značky,  směrové sloupky a sloupky dopravních
značek na uvedeném objektu.

 Navýšení položek: dočasné zakrytí stávajících značek, dopravní značky základní  - montáž s přemístěním, dopravní
značky  základní  -  demontáž,  dopravní  značky  základní  -  nájemné,  dopravní  značky  100x150cm  -  montáž
s přemístěním, dopravní značky 100x150cm - demontáž, dopravní značka 100x150cm, sloupky a stojky dz z jäkl
prof. pro ocel. stojan - mont. s přesunem,  sloupky a stojky dz z jäkl prof. pro ocel. stojan - demontáž, sloupky
a stojky dz z  jäkl  prof.  pro  ocel.  stojan -  nájemné,  dopravní  světlo  výstraž.  samostatné -  montáž  s  přesunem,
dopravní světlo výstraž. samostatné – demontáž, dopravní světlo výstraž. samostatné - nájemné, dopravní zábrany
Z2 s fólií - demontáž, dopravní zábrany Z2 - nájemné, upevňovací konstr. podkladní deska od 28 kg - montáž
s přesunem, upevňovací konstr. podkladní deska od 28 kg - demontáž a upevňovací konstr. podkladní deska od 28
kg – nájemné. Snížení položek: vodorovné dopravní značení barvou, dodávka, dtto, ale odstranění, doprav. světlo
výstraž.  souprava  3ks-montáž  s  přesunem,  semaforová  přenosná  souprava  -  montáž  s  přesunem,  semaforová
přenosná souprava - demontáž, semaforová přenosná souprava - nájemné, dopravní zábrany Z2 s fólií tř 1 - montáž
s přesunem, směrovací desky Z4 s fólií tř 1 - montáž s přesunem, směrovací desky Z4 s fólií tř 1 – demontáž
a směrovací desky Z4 s fólií tř 1 – nájemné. Na základě rozhodnutí o povolení uzavírek vydané Městkým úřadem
Hustopeče odborem dopravy na jednotlivé etapy výstavby byly provedeny úpravy jednotlivých položek SO 182
Dopravně inženýrské opatření.

 Snížení položky poplatky za skládku. Na základě doložených vážních lístků na zeminu a inertního odpadu bylo
sníženo  množství  poplatku  za  skládku.  Na  základě  doložených  vážních  lístků  na  zeminu,  inertního  odpadu
a poplatku za uložení kamene bylo sníženo množství poplatku za skládku. Na základě doložených vážních lístků
na zeminu, inertního odpadu, poplatků za uložení kamene a nebezpečného odpadu bylo sníženo množství poplatku
za skládku a odvoz asfaltových vrstev. Na základě doložených vážních lístků na zeminu z výkopu bylo sníženo
množství  poplatku za skládku. Na základě doložených vážních lístků na zeminu, inertního odpadu a poplatku
za uložení  nebezpečného  odpadu  bylo  sníženo  množství  poplatku  za  skládku  a  za  odvoz  asfaltových  vrstev.
Na základě doložených vážních lístků na zeminu, betonu a poplatku za uložení kamene bylo sníženo množství
poplatku za skládku. Na základě doložených vážních lístků na zeminu, betonu a poplatku za uložení kamene bylo
sníženo množství poplatku za skládku.
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II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní

1. Cena díla:

CENA DÍLA BE Z  DPH
85.286.636,07  K Č

                                                                                 III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti 

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 26.9.2018 V Brně, 5.10.2018

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

STRABAG a.s.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č .  1 -  VYČÍSLENÉ  MÉNĚPRÁCE  A VÍCEPRÁCE
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