
Z M Ě N O V Ý   L I S T    č. 1
Počet příloh: 1

stavba :

změna :

Investor : Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32

Projektant : MIOND, s.r.o., nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň

zhotovitel : JIPS stavební firma s.r.o.

Původní řešení :

Nové řešení: 

vliv na cenu díla :

dojde k navýšení ceny

rozpočet : 1 výtahový rozvaděč 27 000

2 hydraulický agregát 33 000

3 elektro vybavení kabiny 15 000

4 venkovní přivolávače 8 000

5 kabinový přivolávač 8 000

celkem 91 000

celkem bez DPH 91 000

celkem s DPH 110 110

vliv na termín dokončení : Neovlivní termín dokončení.

jiné vlivy : nejsou

vyjádření zhotovitele :

souhlas

ing. Jiran Datum 10.07.2018

stanovisko GP :

souhlas

ing.arch. Vachuda Datum 10.07.2018

vyjádření TDS :

souhlas

ing.R.Horák Datum 10.07.2018

vyjádření investora :

schváleno

Mgr. Oravec, ředitel školy Datum 10.07.2018

Změna technického řešení hydraulické plošiny s ohledem na požadavky 

nové legislativy

STŘEDNÍ  ŠKOLA  KRALOVICE -  BEZBARIÉROVÝ  PŘÍSTUP

P O P I S   Z M Ě N Y

PD byla zpracována dle zadání a podkladů investora v roce 2016 a byla aktualizována na začátku roku 

2017.

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zadávacího řízení došlo ke změně legislativy nařízením vlády 

ČR, bylo nutno v součinnosti s dodavatelem plošiny zajistit odpovídající změny provedení, aby byla 

splněna ČSN EN 81-20 a 81-50 a především zajištěna kolaudace stavby a řádný bezpečný provoz. 

Bylo nutno řešit změny a doplnění některých komponentů.


