
Z M Ě N O V Ý   L I S T    č. 2
Počet příloh: 1

stavba :

změna :

Investor : Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32

Projektant : MIOND, s.r.o., nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň

zhotovitel : JIPS stavební firma s.r.o.

Původní řešení :

Nové řešení: 

vliv na cenu díla :

dojde k navýšení ceny

vícepráce 82 500

celkem bez DPH 82 500

položkový rozpočet je v příloze ZL celkem s DPH 99 825

vliv na termín dokončení : Neovlivní termín dokončení.

jiné vlivy : nejsou

vyjádření zhotovitele :

souhlas

ing. Jiran Datum 10.07.2018

stanovisko GP :

souhlas

ing.arch. Vachuda Datum 10.07.2018

vyjádření TDS :

souhlas

ing.R.Horák Datum 10.07.2018

vyjádření investora :

schváleno

Mgr. Oravec, ředitel školy Datum 10.07.2018

Způsob provedení a založení OK vyvolal změnu provedení izolace hlubší výtahové šachty. Vzhledem 

ke spolehlivosti napojení na stávající konstrukce a izolace bylo navrženo vložení ocelového kesonu.

V průběhu bouracích prací bylo zjištěno provedení nosné stěny výtahu s dozdívkami porobetonového 

zdiva, takže dle statického posudku bylo nutno zajistit řádné kotvení pojezdů a hydrauliky plošiny 

pomocnou doplňující ocelovou konstrukcí.

P O P I S   Z M Ě N Y

Pro projektované provedení výtahové plošiny byla navržena ocelová konstrukce s předpokladem jejího 

standardního kotvení do stávajícího obvodového zdiva z plných cihel na chemické kotvy.
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Změna kotvení ocelové konstrukce šachty, keson


