
Z M Ě N O V Ý   L I S T    č. 3
Počet příloh: 1

stavba :

změna :

Investor : Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32

Projektant : MIOND, s.r.o., nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň

zhotovitel : JIPS stavební firma s.r.o.

Původní řešení :

Nové řešení: 

Byly realizovány dílčí změny :

a - provedení základu upravené konstrukce výtahové šachty

b - sanace základu a přezdění nárožního pilíře v přízemí

c - opravy a úpravy - vyrovnání - zdiva výtahové šachty vč. lešení a různého provedení ETICS

d - změna postupu oprav vnitřních omítek a obkladů

e - změna provedení zábradlí venkovního schodiště

f - využití stávajícího podkladu v části dvora pro položení nové dlažby

g - oprava stávající dešťové šachty v ploše chodníku

h - vedlejší rozpočtové náklady v odpovídajícím podílu k nárůstu rozsahu díla

vliv na cenu díla :

dojde k navýšení ceny vícepráce méněpráce celkem

01 Bezbariérový přístup 31 383,01 -27 914,00 3 469,01

02 Komunikace a zpevněné plochy 8 338,89 -7 930,40 408,49

10 Vedlejší a ostatní náklady 2 010,60 0,00 2 010,60

náklady změny celkem 5 888,10

z toho :

méněpráce -35 844,40

vícepráce 41 732,50

celkem bez DPH 5 888,10

položkový rozpočet je v příloze ZL celkem s DPH 7 124,60

vliv na termín dokončení : Neovlivní termín dokončení.

jiné vlivy : nejsou

vyjádření zhotovitele :

souhlas

XXXXXXXXX Datum 10.07.2018

stanovisko GP :

souhlas

XXXXXXXXXXXXX Datum 10.07.2018

vyjádření TDS :

souhlas

XXXXXXXXXXXX Datum 10.07.2018

vyjádření investora :

schváleno

XXXXXXXXXXXXX Datum 10.07.2018

V průběhu stavby byly v rámci bouracích prací a dle postupu provádění zjištěny odlišné nálezové 

situace zejména provedení zdiva nepodsklepené části objektu, jeho nevyhovující stavebně-technický 

stav s ohledem na nové úpravy a zatížení. Také bylo nutné dle nedostatečné kvality zdiva v přízemí řešit 

nové vyzdění nárožního pilíře vč. úprav založení. Zároveň byly hledány možné úspory nákladů dle 

posouzení stávajících vnitřních omítek, obkladů a podkladů v části nádvoří.

P O P I S   Z M Ě N Y

Stavební část byla řešena na základě dostupné dokumentace objektu, provedených průzkumů, 

prohlídek stavby a navrženého provedení výtahové šachty.

STŘEDNÍ  ŠKOLA  KRALOVICE -  BEZBARIÉROVÝ  PŘÍSTUP

Související stavební a montážní práce 


