
ROZPOČET  ZMĚN ZMĚNOVÝ  LIST  č.3

Stavba: STŘEDNÍ ŠKOLA  KRALOVICE  – BEZBARIEROVÝ PŘÍSTUP

 

Objekt: 02 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 408,49

HSV - Práce a dodávky HSV 408,49

    1 - Zemní práce -2 730

    5 - Komunikace pozemní -4 200

    8 - Trubní vedení 6 800

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 425

    997 - Přesun sutě -1 000

    998 - Přesun hmot 114

z toho :

vícepráce 8 338,89

méněpráce -7 930,40

celkem 408,49

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 408,49

HSV Práce a dodávky HSV 408,49

1 Zemní práce -2 730,00

4 113107162 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 -14,000 45,00 -630,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

5,5*8,7 47,850

10*12+4,5*2,5 131,250

Součet 179,100

5 113107171 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2 -14,000 150,00 -2 100,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

10*12+4,5*2,5 131,250
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5 Komunikace pozemní -4 200,00

12 564851113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm m2 -14,000 115,00 -1 610,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm

"skladba A chodník betonová dlažba pískovcová" (70) 70,000

"skladba B stání pro ZTP" (3,5*5,66) 19,810

"skladba C zpevněná plocha betonová dlažba přírodní"  (122+17) 139,000

Součet 228,810

13 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 -14,000 185,00 -2 590,00

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

"skladba A chodník betonová dlažba pískovcová" (70) 70,000

"skladba B stání pro ZTP" (3,5*5,66) 19,810

"skladba C zpevněná plocha betonová dlažba přírodní"  (122+17) 139,000

Součet 228,810

8 Trubní vedení 6 800,00

18 8959411901 Rozebrání a znovuosazení  stávající vpusti kus 2,000 1 500,00 3 000,00

VÍCEPRÁCE dodávka a montáž silniční vpusti ks 1,000 3 800,00 3 800,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 425,00

Vícepráce Bourání želbet. základu  0,4*0,5*1,5  * 5 ks m3 1,500 950,00 1 425,00

997 Přesun sutě -1 000,40

22 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t -3,280 65,00 -213,20

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

23 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t -29,520 10,00 -295,20

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

24 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t -3,280 150,00 -492,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového  

998 Přesun hmot 113,89

25 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 0,682 167,00 113,89

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Odečítáno   - SUŤ -6,28

přičteno za bet základy 3

ODPOČET -3,28

10.07.2018 zpracoval : xxxxxxxxxx souhlasím : xxxxxxxxxxx
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