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	DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení akce:
„Gymnázium Kroměříž – stavební úpravy a vybavení učeben a laboratoří“ (stavba)
č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002704
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 




1. SMLUVNÍ STRANY 
1.1. Objednatel
:
Gymnázium Kroměříž

se sídlem
:
Masarykovo náměstí 496/13, 767 01 Kroměříž

IČ
:
708 43 309


Bankovní spojení
:
xxxxxxxxxxxx


zastoupený
:
Mgr. Josef Havela, ředitelem školy


1.2. Zhotovitel
:
HOMER STAV s.r.o.
 

se sídlem
:
Skopalíkova 3099/40, 767 01 Kroměříž 
  



IČ
: 
282 65 947


DIČ
: 
CZ28265947
 

Bankovní spojení
:
xxxxxxxxxxx
zastoupený
:
Miroslav Sozański, jednatel
2. PREAMBULE

2.1 Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18.06. 2018 na akci:

„Gymnázium Kroměříž – stavební úpravy a vybavení učeben a laboratoří“ (stavba)
(dále jen Smlouva)

2.2 Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu díla, která spočívá v provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 01 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a dále méněprací, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 01. Změnový list č. 01 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu číslo 3.

2.3 Původní cena ze Smlouvy, tj. částka ve výši 3,310.412,89,- Kč (bez DPH), se v souvislosti se Změnovým listem č. 01:

· zvyšuje o vícepráce ve výši 109.207,- Kč (bez DPH)
· snižuje o méněpráce ve výši 167.534,- Kč (bez DPH)
· Celková cena díla se tedy snižuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 01 o částku 58.327,- Kč (bez DPH) na částku 3,252.085,89 Kč (bez DPH). 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

3.1 Článek 2. se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod c), který zní:
2.1 c)
Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 01, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

4. CENA 
4.1 Článek 4., odst. 1.1, 1.2 se mění a po změně zní:

1.1 Cena bez DPH 3,252.085,89 Kč 
1.2 Cena s 21% DPH činí 3,935.023,93 Kč

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Článek 21 se doplňuje o bod 21.3, který zní:

21.3 číslo 3 - Změnový list č. 01 včetně položkových rozpočtů.

5.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb
5.3 Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
5.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
5.5 Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

V Kroměříži, dne: 12.09.2018
                                  V Kroměříži, dne: 12.09.2018
Objednatel:
Zhotovitel:

………………………………………….
                      ……………………………………… 
Mgr. Josef Havela
        Miroslav Sozański
ředitel školy
        jednatel
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